



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Despacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

## **INFORME LIQUIDACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN**

**4to TRIMESTRE – 2024**

1	<b>Ejecución/Supervisión</b>	SUPERVISIÓN
		CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA
	<b>Obra</b>	"Creación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos del circuito turístico se la zona Monumental de Jauja, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja, Departamento de Junín" - SNIP 362204 - Componente Centro de Interpretación Infraestructura - CUI 2300618
	<b>Resolución Directoral</b>	RD N°307-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	<b>Fecha de R.D.</b>	20/12/2024
	<b>Montos aprobados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monto total de Inversión: S/ 1,318,999.64</li><li>• Saldo a Favor del Supervisor: S/ 47,374.00</li><li>• Saldo a Cargo del Supervisor: S/ 19,625.00</li><li>• Fondo de Garantía a Devolver a la Supervisión: S/ 58,744.35</li></ul>