



# Municipalidad Distrital de CHANGUILLO

DL. N° 10165 – Del 12 de enero de 1945

*Primera Gesta Libertadora del Perú*



## ANEXO N° 01 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

FASES/ACTIVIDADES	FECHAS
<b>1. FASE DE PREPARACION:</b>	
<b>1.1. Elaboración de normas</b>	19/01/2025 al 04/02/2025
<b>1.2. Convocatoria</b>	10/03/2025 al 18/03/2025
<b>1.3. Identificación de agentes participantes</b>	10/03/2025 al 18/03/2025
<b>1.4. Inscripción de Agentes participantes</b>	10/03/2025 al 18/03/2025
<b>1.4. Acreditación de agentes participantes</b>	10/03/2025 al 18/03/2025
<b>1.5. Capacitación de Agentes participantes</b>	10/03/2025 al 13/03/2025
<b>2. FASE DE CONCERTACIÓN</b>	
2.1 Taller de rendición de cuentas.	19/03/2025
2.2. Taller Identificación y priorización de Resultados (Problemas Públicos)	19/03/2025
2.3. Taller de evaluación técnica de proyectos	19/03/2025
2.4. Priorización de proyectos de Inversión (ET)	19/03/2025
<b>3. FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>	
3.1. Coordinación con Municipalidad provincial	A partir del 20-03-25
3.2. Coordinación con Gob. Regional	A partir del 20-03-25
<b>4. FASE DE FORMALIZACIÓN</b>	
• I taller de Presentación de trabajo del ET	19/03/2025
• II taller de acuerdos y compromisos	19/03/2025

