



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA

Creado con Ley Transitoria N° 51 - El 02 de enero del año 1857

RUC: 20184282535

## Anexo N°01: “Cronograma de las Fases del Proceso y Actividades del Presupuesto Participativo 2026”

FASES	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FECHA
<b>FASE I PREPARACION</b>	Acciones previas	Aprobación del reglamento del Consejo Municipal	27/02/2025
	comunicación	Inscripción de agentes participantes	01/04/2025
	Sensibilización		01/04/2025
	Convocatoria		01/04/2025
	Inscripción de agentes participantes		03/04/2025
			19/04/2025 20/04/2025
	Calificación de agentes participantes	verificación de requisitos de los agentes participantes	21/04/2025
		Publicación de relación definitiva de agentes participantes	21/04/2025
<b>FASE II CONCENTRACION</b>	Capacitación de agentes participantes	I Taller de capacitación descentralizado de los Agentes Participantes, Alineamiento al Invierte PE, presentación de Proyectos del Programa Multiamual de Inversiones y entrega de lista de Proyectos	03/05/2025
	Desarrollo de talleres de trabajo	II Taller de priorización de proyectos por sectores del año 2026	03/05/2025
<b>FASE III Y IV COORDINACION Y FORMULACION</b>	Articulación de políticas y proyectos vinculados con PLDC y coordinación para la inclusión del PIP en el PIA	Redacción del Informe final y procesamiento en el aplicativo informático del MEF	Durante el resto del año 2025



¡Singa primero!



Correo: [munisingad@gmail.com](mailto:munisingad@gmail.com)



Cel.: 986728052



Jr. Leoncio prado S/N- Singa