



Trujillo, 12 de Junio de 2025

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2025-GRLL-GGR-GRI

VISTO:

Que, con Oficio N° 000395-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL, emitido por la Sub Gerencia de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional la Libertad, con el cual adjunta, el informe N° 050-2025-GRLL-GRI-SGL-PGE del Ing. Pedro Ricardo García Espino de la Sub gerencia de Liquidaciones, que contiene el Informe Final de Liquidación Técnica Financiera de Ejecución de la IOARR con CUI 2577888:“ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, conformada por doscientos cuarenta y cuatro (244) folios; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política vigente, modificada mediante Ley N° 30305, prescribe que “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones...”;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los “Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal”;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal”;

Que, en cuanto a las competencias específicas contenidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) debidamente aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 649-2015-GRLL/PRE de fecha 23 de marzo del 2015, en su numeral 8.3.7.5 Descripción de los Cargos, Código 001-80-13-3-667, párrafo 1 inc. a) prescribe que el Sub Gerente de Liquidaciones “Supervisa, evalúa el proceso de liquidaciones de obra y Supervisa y Coordina Transferencias de obras”;

Que, conforme a lo precisado en los considerandos antecedentes, guarda estrecha relación con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 1104-2012-GRLL/PRE de fecha 01 de junio de 2012, en lo que corresponde el ANEXO Componente Infraestructura; en donde el Sub Gerente de Liquidaciones, Supervisa y/o evalúa CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA; que las Liquidaciones de Obra que se remiten para su aprobación, están debidamente supervisados y evaluados con conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Liquidaciones, adjuntando el Proyecto del acto Resolutivo de aprobación;





Que, con Resolución Gerencial Regional N° 000033-2023-GRLL-GGR-GRI de fecha 05 de abril del 2023, se resolvió aprobar el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IOARR): “ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con CUI 2577888, cuyo monto de inversión asciende a la suma S/ 3,288,538.80 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100 SOLES), con precios vigentes al mes de marzo de 2023, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, la modalidad de ejecución: CONTRATA, sistema de contratación : SUMA ALZADA y la Modalidad de ejecución: LLAVE EN MANO;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 000104-2024-GRLL-GGR-GRI de fecha 31 de mayo del 2024, se resolvió actualizar el presupuesto del Expediente Técnico: “ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con CUI 2577888 cuyo monto de inversión asciende a la suma S/ 3,759,640.11 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 11/100 SOLES), con precios vigentes al mes de mayo de 2024, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, la modalidad de ejecución: CONTRATA, sistema de contratación : SUMA ALZADA y la Modalidad de Ejecución: LLAVE EN MANO.

Que, con fecha 23 de agosto de 2024, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 025-2024-GRLL-GRCO derivada de la Licitación Pública N° 08-2024-GRLL-GRCO, al Contratista SAVI MOTORS S.A.C, para la ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4, EN EL MARCO DE LA IOARR 2577888, por el importe de S/2,841,750.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES);

Que, con fecha 06 de setiembre de 2024, mediante Carta S/N el Gerente Financiero de la empresa SAVI MOTORS S.A.C. presentó a la entidad la documentación requerida para la suscripción del contrato;

Que, con fecha 19 de setiembre del 2024, se suscribió el contrato N° 043-2024-GRLL-GRCO entre la Gerente Regional de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, CPC Dioselinda Elena Polo Tirado de Pajares y de la otra parte SAVI MOTORS S.A.C., representado por su Gerente Financiero María Elizabeth Torres Soto, con el objeto de la “ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4 EN EL MARCO DE LA IOARR 2577888, por un monto de S/2,841,750.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), con un plazo de entrega de 45 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato, tal como se indica a continuación:

CUI	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
-----	----------	----------	-----------------	-----------------





2577888	"ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4".	18	S/ 157,875.00	S/ 2,841,750.00
TOTAL		18		S/ 2,841,750.00

Que, de acuerdo a la cláusula quinta del Contrato N° 043-2024-GRLL-GRCO, el plazo de entrega de los bienes otorgados a SAVI MOTORS SAC fue de 45 días calendarios a partir del día siguiente a la suscripción del contrato. Los bienes fueron entregados el 24 de octubre de 2024, cumpliendo así con los plazos establecidos por la entidad tal como se puede observar:

Cuadro N° 01 Plazo de Entrega	
Fecha de suscripción del contrato N°043-2024-GRLL-GRCO	19.09.2024
Fecha de inicio de Plazo	20.09.2024
Fecha límite de entrega de los bienes	03.11.2024
Fecha de entrega de los bienes por parte del contratista	24.10.2024
Días de mora	0

Que, en la presente ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4 EN EL MARCO DE LA IOARR 2577888, se tiene como activos a 18 camionetas para la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad, tal como se indica a continuación:

RELACION DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA Y TRACCION 4X4 EN EL MARCO DE LA IOARR: 2577888

ITEM N°	MODELO	VIN	MOTOR	AÑO
1	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372869	P02Q RJ372869	2024
2	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372872	P02Q RJ372872	2024
3	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G1RJ372876	P02Q RJ372876	2024
4	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ386920	P02Q RJ386920	2024
5	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G5RJ366434	P02Q RJ366434	2024
6	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G9RJ372849	P02Q RJ372849	2024
7	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01GXRJ372858	P02Q RJ372858	2024
8	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G7RJ372882	P02Q RJ372882	2024
9	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G5RJ372881	P02Q RJ372881	2024
10	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ372903	P02Q RJ372903	2024
11	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ372917	P02Q RJ372917	2024
12	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372919	P02Q RJ372919	2024
13	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372886	P02Q RJ372886	2024
14	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ386915	P02Q RJ386915	2024
15	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G2RJ386916	P02Q RJ386916	2024
16	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ386917	P02Q RJ386917	2024
17	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G6RJ394047	P02Q RJ394047	2024
18	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G6RJ405158	P02Q RJ405158	2024

Que, con Informe N° 000008-2024-GRLL-GGR-GRA-SGLSG-RAG de fecha 04 de noviembre de 2024, el Sr. Raúl Arrivasplata García, Servidor del Almacén General comunica a la Sra. Magda Becerra Diaz, responsable del Almacén General del Gobierno Regional La Libertad la Recepción de 18 camionetas PICK UP 4X4, Doble Cabina 4x4 para la IOARR con CUI: N° 2577888 por parte de la empresa SAVI MOTORS S.A.C., según la Orden de Compra N° 769 y Contrato N° 043-2024-GRLL-





GRCO, el día 24 de octubre del año 2024, en la instalaciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ubicado en el distrito de la Esperanza – Zona Parque Industrial, tal como se detalla a continuación:

CANTIDAD : **18 UNIDADES**
MARCA : **FORD**
AÑO FABRICACION : **2024**
MODELO : **RANGER XLS 2.0 L 4X4 MT**
PAIS FABRIC : **ARGENTINA**
IDENTIFICADOR DE VEHICULOS :

ITEM N°	VIN	MOTOR	AÑO
1	8AFBR01G4RJ372869	P02Q RJ372869	2024
2	8AFBR01G4RJ372872	P02Q RJ372872	2024
3	8AFBR01G1RJ372876	P02Q RJ372876	2024
4	8AFBR01G4RJ386920	P02Q RJ386920	2024
5	8AFBR01G5RJ366434	P02Q RJ366434	2024
6	8AFBR01G9RJ372849	P02Q RJ372849	2024
7	8AFBR01GX RJ372858	P02Q RJ372858	2024
8	8AFBR01G7RJ372882	P02Q RJ372882	2024
9	8AFBR01G5RJ372881	P02Q RJ372881	2024
10	8AFBR01G0RJ372903	P02Q RJ372903	2024
11	8AFBR01G0RJ372917	P02Q RJ372917	2024
12	8AFBR01G4RJ372919	P02Q RJ372919	2024
13	8AFBR01G4RJ372886	P02Q RJ372886	2024
14	8AFBR01G0RJ386915	P02Q RJ386915	2024
15	8AFBR01G2RJ386916	P02Q RJ386916	2024
16	8AFBR01G4RJ386917	P02Q RJ386917	2024
17	8AFBR01G6RJ394047	P02Q RJ394047	2024
18	8AFBR01G6RJ405158	P02Q RJ405158	2024

Que, mediante INFORME N° 002608-2024-GRLL-GGR-GRI-SGOS, de fecha 07 de noviembre del 2024, emitido por el Sub gerente de Obras y Supervisión, Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda comunicó al Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Jorge Luis Bringas Maldonado que se ha otorgado la CONFORMIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE 18 CAMIONETAS PICK UP, DOBLE CABINA Y TRACCION 4X4 EN EL MARCO DE LA IOARR 2577888, así mismo concluye que se realizó la verificación y recepción física de las 18 camionetas PICK UP doble cabina el 24 de octubre de 2024 en las instalaciones del Proyecto Especial Chavimochic, indicando también que el Ing. Luis Alberto Paredes Calderón hace llegar dieciocho (18) actas de conformidad técnica en el cumplimiento de las especificaciones técnica de dieciocho (18) camionetas PICK UP doble cabina;

Que, con PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N° 001330 de fecha 22 de noviembre de 2024, el Sub gerente de Obras y Supervisión suscribió el comprobante de salida por las 18 CAMIONETAS PICK UP 4 X 4, se deja constancia que dicho comprobante de salida cuenta con las firmas correspondientes;

Que, con MEMORÁNDUM N° 000076-2025-GRLL-GGR-GRI/SGL de fecha 27 de mayo del 2025, la Sub gerente de liquidaciones dispone al Ing. Pedro Ricardo Garcia Espino, profesional de la Sub gerencia de Liquidaciones que deberá elaborar la Liquidación y determinar el Costo Total de la Inversión IOARR: "ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" - CIU 2577888;





Que, con INFORME N° 000045-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL-PGE de fecha 28 de mayo del 2025, el Ing. Pedro Ricardo Garcia Espino comunica a la Sub gerente de liquidaciones que se deberá solicitar a la Sub gerencia de Logística y Servicios Generales el ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA “ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” para la IOARR con CUI: 2577888;

Que, con Oficio N° 000349-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 29 de mayo de 2025, la Sub gerente de Liquidaciones comunica a la Sub gerencia de Logística y Servicios Generales que está solicitando documentación como Actas de Entrega de Recepción de Camionetas, informes técnicos de las camionetas y otros documentos para la liquidación del IOARR “ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” con CUI 2577888, tales como Actas de entrega de recepción de camionetas y otros documentos necesario para su elaboración;

Que, con Oficio N° 000350-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 29 de mayo de 2025, la Sub gerente de Liquidaciones comunico al Sub gerente de Obras y Supervisión que está solicitado documentación como Actas de Entrega de Recepción de Camionetas, informes técnicos de las camionetas y otros documentos para la liquidación del IOARR “ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” con CUI 2577888, tales como Actas de entrega de recepción de camionetas y otros documentos necesario para su elaboración;

Que, con Oficio N° 000923-2025-GRLL-GGR-GRI-SGOS de fecha 29 de mayo de 2025 el Sub gerente de Obras y Supervisión comunico a la Sub gerente de Liquidaciones que está remitiendo la documentación requerida para la liquidación del IOARR “ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” con CUI 2577888, tales como: Formato de 7-C de Inversión, Contrato N° 043-2024-GRLL-GRCO, Orden de Compra N° 769-2024-, Informe Almacén, Informe de Conformidad del Área Usuaría, Informe de Sustento del IOARR, Actas de Conformidad Técnica y Relación de Unidades;

Que, con Proveído N° 000579-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 30 de mayo del 2025, emitido por la Subgerente de Liquidaciones se dispone atender en lo referente a la documentación solicitada a las áreas involucradas para la elaboración de la liquidación de la adquisición de dieciocho (18) camionetas Pick Up doble Cabina 4x4, destinadas para las IOARR, con Código Único de Inversiones N° 2577888;

Que, con fecha 10 de marzo de 2023, se suscribió el Acta de Operación y Mantenimiento del IOARR con código unificado 2577888: “ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, **DEPARTAMENTO LA**





LIBERTAD”, el Gerente Regional de Administración del Gobierno Regional La Libertad, se comprometió a realizar la operación y mantenimiento del IOARR de Reposición/Adquisición de las 18 unidades móviles adquiridas;

Que, mediante el Acta de Entrega de 18 Camionetas de fecha 23 de diciembre de 2024, la Gerencia Regional de Contrataciones y la empresa SAVI MOTORS S.A.C, según INFORME DE RECEPCION FISICA N° 081-2024-GRLL-GGR-GRASGLSG-RAG, de fecha 04.11.2024 se recepciona físicamente las 18 camionetas descritas, con el equipamiento adicional en cada una de ella, 18 juegos de llave (01 Original, 01 análoga, 02 controles de alarmas de las 18 camionetas) y las placas de circulación correspondientes;

Que, en la presente IOARR **“ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4 EN EL MARCO DE LA IOARR con CUI 2577888**, se tiene como activos a 18 camionetas para la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad, tal como se indica a continuación:

RELACION DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA Y TRACCION 4X4 EN EL MARCO DE LA IOARR: 2577888

ITEM N°	MODELO	VIN	MOTOR	AÑO
1	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372869	P02Q RJ372869	2024
2	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372872	P02Q RJ372872	2024
3	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G1RJ372876	P02Q RJ372876	2024
4	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ386920	P02Q RJ386920	2024
5	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G5RJ366434	P02Q RJ366434	2024
6	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G9RJ372849	P02Q RJ372849	2024
7	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01GXRJ372858	P02Q RJ372858	2024
8	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G7RJ372882	P02Q RJ372882	2024
9	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G5RJ372881	P02Q RJ372881	2024
10	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ372903	P02Q RJ372903	2024
11	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ372917	P02Q RJ372917	2024
12	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372919	P02Q RJ372919	2024
13	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372886	P02Q RJ372886	2024
14	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ386915	P02Q RJ386915	2024
15	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G2RJ386916	P02Q RJ386916	2024
16	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ386917	P02Q RJ386917	2024
17	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G6RJ394047	P02Q RJ394047	2024
18	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G6RJ405158	P02Q RJ405158	2024

Que, la Conciliación Presupuestal y Financiera de la ejecución de la **ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4 EN EL MARCO DE LA IOARR 2577888** se resumen en el cuadro siguiente:





ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEDE CENTRAL – GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA DE PAGO
EJECUCIÓN DE IOARR 2577888	S/ 2,841,750.00	VEHÍCULOS		
2.6.31.1 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	S/ 2,841,750.00		S/ 2,841,750.00	
TOTAL	S/ 2,841,750.00	TOTAL	S/ 2,841,750.00	

Que, según se observa la LIQUIDACIÓN FINANCIERA de la IOARR ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA Y TRACCION 4 X 4 de acuerdo a las especificaciones propuestas, se cumplió con la adquisición de los vehículos por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/ 2,841,750.00), tal como se muestra:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	DETALLE ESPECÍFICA	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	EJECUCIÓN			
						ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO PROVEEDOR
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6-26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,841,750.00	2,841,750.00	2,841,750.00	2,841,750.00	2,841,750.00	2,841,750.00	S/2,841,750.00
							TOTAL PAGADO	2,841,250.00	S/ 2,841,750.00

Que, con Informe N° 000051-2025-GRLL-GRI-SGL-PGE de fecha 10 de junio de 2025, el Ing. Pedro García Espino, Profesional de la Sub Gerencia de Liquidaciones, recomienda que se apruebe la liquidación final del IOARR con CUI 2577888: “ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, elaborada por el Gobierno Regional La Libertad a determinando un costo por la suma de S/ 2,841,750.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES);

Que, con Oficio N° 000395-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL, de fecha 12 de junio de 2025, la Sub Gerencia de Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Expediente de Liquidación del IOARR con CUI 2577888 en mención, así como el Informe N° 050-2025-GRLL-GRI-SGL-PGE de fecha 9 de junio de 2025, con el proyecto de resolución indicando que dicho expediente se encuentra conforme y apto para continuar su trámite de aprobación;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, concordante con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR de fecha 18 de agosto del 2011 y publicada el 16 de setiembre del 2011 que aprueba la Modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad, la Resolución Ejecutiva Regional





N° 1104-2012-GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de Proyectos de Inversión Pública, Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR; y, con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar La Liquidación Final del IOARR con CUI 2577888: "ADQUISICION DE CAMIONETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", por Adjudicación Simplificada N° 25-2024-GRLL-GRCO derivada de la L.P. N° 08-2024-GRLL-GRCO por la suma de S/ 2,841,750.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), la presente liquidación se desagrega de la siguiente forma:

RELACION DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA Y TRACCION 4X4 EN EL MARCIO DE LA IOARR:
2577888

ITEM N°	MODELO	VIN	MOTOR	AÑO	PRECIO
1	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372869	P02Q RJ372869	2024	157,875.00
2	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372872	P02Q RJ372872	2024	157,875.00
3	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G1RJ372876	P02Q RJ372876	2024	157,875.00
4	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ386920	P02Q RJ386920	2024	157,875.00
5	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G5RJ366434	P02Q RJ366434	2024	157,875.00
6	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G9RJ372849	P02Q RJ372849	2024	157,875.00
7	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01GXRJ372858	P02Q RJ372858	2024	157,875.00
8	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G7RJ372882	P02Q RJ372882	2024	157,875.00
9	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G5RJ372881	P02Q RJ372881	2024	157,875.00
10	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ372903	P02Q RJ372903	2024	157,875.00
11	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ372917	P02Q RJ372917	2024	157,875.00
12	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372919	P02Q RJ372919	2024	157,875.00
13	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ372886	P02Q RJ372886	2024	157,875.00
14	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G0RJ386915	P02Q RJ386915	2024	157,875.00
15	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G2RJ386916	P02Q RJ386916	2024	157,875.00
16	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G4RJ386917	P02Q RJ386917	2024	157,875.00
17	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G6RJ394047	P02Q RJ394047	2024	157,875.00
18	RANGER XLS 2.0L 4X4 MT	8AFBR01G6RJ405158	P02Q RJ405158	2024	157,875.00
TOTAL S/.					2,841,750.00

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, que los activos adquiridos formen parte del Inventario Patrimonial del Gobierno Regional La Libertad, para su uso, mantenimiento y conservación de acuerdo al acta de compromiso suscrita por la Unidad Usuaría.

ARTICULO TERCERO. - La presente Resolución será notificada a la Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Administración, Gerencia Regional de Contrataciones, Sub Gerencia de Obras y Supervisión, Sub Gerencia de liquidaciones, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub gerencia de Gestión Patrimonial y al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado digitalmente por
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

