

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

NOTA INFORMATIVA N° 153 - 2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP

A : MARCO VINELLI RUIZ
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto : Memoria Institucional 2015 de AGRO RURAL

Referencia : Oficio Múltiple N° 017 – 2016 – MINAGRI – OGPP- OPLA

Fecha : Lima, 19 FEB. 2016

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente e informarle que de acuerdo a lo solicitado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado la Memoria Institucional 2015 correspondiente a AGRO RURAL.


La Memoria ha sido elaborada bajo el esquema dispuesto por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y contiene información de avance de los programas y proyectos ejecutados a nivel nacional, con corte al 31 de diciembre de 2015 y es coincidente con las cifras reportadas en el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al IV trimestre 2015.


Asimismo, es necesario precisar que por la naturaleza de nuestras acciones asociadas al calendario agrícola, forestal y/o contingencias climáticas adversas, algunas metas presupuestadas en el año 2015 tales como el Plan Fenómeno El Niño, plantación forestal, obras de infraestructura de riego y otros, continúan ejecutándose a la fecha, por lo que los avances reportados en el documento no son los definitivos.

En ese sentido, se le alcanza una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL


ECON. ELSA AMALIA DEL AGUILA PORTOCARRERO
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto





PERÚ



Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

AGRO RURAL

Memoria Anual

2015



AGRO RURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL


C

C

MEMORIA ANUAL 2015

INDICE

1. Misión de AGRO R URAL	3
2. Objetivos institucionales	3
3. Beneficiarios de la dependencia 2014-2015	3
4. Ámbitos de trabajo en el 2015	4
5. Logros 2015 por lineamiento de política agraria	6
6. Análisis departamental	12
7. Ejecución presupuestal 2014- 2015	27
8. Proyectos de inversión años 2014- 2015	54
9. Proyectos de Cooperación Técnica Internacional 2014-2015	89
10. Convenios y acuerdos interinstitucionales 2015	89
11. Comisiones Multisectoriales, Asesorías y Consultorías en el año 2015	98
12. Recursos humanos al 31 de diciembre de 2014 y de 2015	104
13. Principales disposiciones legales en el año 2015	105
FOTOS más representativas	108





Memoria Anual 2015

Dependencia: AGRO RURAL.

1. Misión:

Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que faciliten la articulación de las inversiones público – privadas y que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales.

2. Objetivos Institucionales

2.1 Objetivo General

Contribuir a la mejora de oportunidades económicas – productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.

2.2 Objetivos Específicos

1. Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico con fines agrarios.
2. Desarrollar condiciones y capacidades de pequeños y medianos productores agrarios, para la conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales, para la adaptación al cambio climático.
3. Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de agronegocios.
4. Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios rurales para el desarrollo agrario.




3. Beneficiarios de la Dependencia, años 2014-2015

Beneficiarios	2014	2015
Familias Beneficiadas	161,507	149,942

(*) Una familia representa a un productor



4. **Ámbito de trabajo en el 2015**

Señalar el ámbito de intervención de la dependencia en el año 2015 (Nacional, departamentos, provincias y distritos). Presentar un mapa en lo posible.



Nº	DEPARTAMENTOS	Nº DE PROVINCIAS	Nº DE DISTRITOS	Nº FAMILIAS BENEFICIADAS
1	AMAZONAS	5	15	3,858
2	ANCASH	11	27	1,720
3	APURIMAC	7	55	14,258
4	AREQUIPA	6	59	4,038
5	AYACUCHO	11	77	13,547
6	CAJAMARCA	12	69	12,409
7	CUSCO	14	62	9,707
8	HUANCARELICA	7	57	13,166
9	HUANUCO	11	60	15,146
10	JUNIN	9	69	13,481
11	LA LIBERTAD	6	14	1,961
12	LAMBAYEQUE	3	7	1,370
13	LIMA	8	42	6,972
14	LORETO	1	1	167
15	MADRE DE DIOS	2	3	177
16	MOQUEGUA	2	12	1,195
17	PASCO	3	19	11,300
18	PIURA	3	19	5,987
19	PUNO	14	86	11,497
20	SAN MARTIN	7	19	2,631
21	TACNA	4	14	4,115
22	TUMBES	3	11	1,240
TOTAL		149	797	149,942

MAPA DE ÁMBITO DE ACCIÓN DE AGRORURAL



5. Logros 2015 por Lineamientos de Política Agraria

5.a. Detalle descriptivo de las principales logros en el 2015, en base a Indicadores de Resultados y Productos

Las acciones realizadas en cada uno de los programas, proyectos y actividades presupuestales, se han desarrollado acorde a lo establecido en el Manual de Operaciones de la Institución, al Plan Operativo Institucional (POI) 2015, así como a los objetivos definidos por el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM) del Ministerio de Agricultura, en el marco de los Lineamientos de Política del sector.

Las metas físicas programadas para el año 2015, han sido ejecutadas de manera satisfactoria, considerando la naturaleza de nuestras actividades vinculadas a difíciles condiciones climatológicas y de acceso a las organizaciones campesinas, sin embargo acciones oportunas de tipo administrativo y operativo han favorecido la ejecución física y presupuestal, lo cual redundo en los logros obtenidos en el marco de los Lineamientos de Política Sectorial, los mismos que se detallan a continuación:

LP 01: Manejo sostenible de agua y suelos

En el marco de este Lineamiento de Política, se logró acondicionar 183 ha de suelos agrarios con prácticas de conservación de suelos; comprende actividades para la rehabilitación de andenes, construcción de zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, en los departamentos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. Estas actividades se complementaron con asistencia técnica a los productores, que se realizaron a través de 658 visitas de campo.

Los Planes de Manejo de Recursos Naturales, de Gestión Territorial y Desarrollo Territorial, se ejecutaron con los proyectos Sierra Norte, Sierra y Selva Alta y Aliados II respectivamente, logrando implementar un total de 822 planes. Con el proyecto Sierra Norte se implementaron 46 Planes de Manejo de Recursos Naturales, logrado mejorar 500 ha de tierras agrícolas (Conservación de suelos, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, biohuertos), beneficiando a 2,300 familias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Con el proyecto Sierra y Selva Alta se financiaron 211 Planes de Gestión Territorial, orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las líneas de actividad fueron conservación de suelos, reforestación, pastos, cultivos y agroforestería principalmente, en 9 provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 11,032 familias. Asimismo, como parte de la estrategia del proyecto, se efectuaron 85 eventos de inducción a autoridades, técnicos, líderes para sensibilizar en la adecuada gestión de estos planes, participaron 5,767 personas de las cuales el 30% fueron mujeres, y se formaron a 85 facilitadores municipales en los 85 distritos comprendidos en el ámbito del proyecto. Con el proyecto ALIADOS II, se logró cofinanciar 565 Planes de Desarrollo Territorial, en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco beneficiando a 22,600 familias.

LP 01 Manejo Sostenible de agua y suelos		2014	2015
Hectáreas acondicionadas con obras de conservación de suelos (rehabilitación de andenes, terrazas y zanjas de infiltración).	Hectáreas	1,971	183
Planes de Gestión Territorial, Desarrollo Territorial y de Manejo de Recursos Naturales	Planes	12	822

LP 02: Desarrollo forestal

Con el programa Presupuestal 0130 "Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre", se programaron actividades de producción de plántones forestales y plantación forestal (macizo forestal). La producción de plántones alcanzó la cifra de 10,821,454 plántones forestales, de los cuales 469,639 plántones corresponden al presupuesto otorgado al PP0130, y 10,351,815 plántones forestales corresponden al aporte comunal sin presupuesto. Teniendo en cuenta, que estas actividades están sujetas al calendario forestal, cuyo periodo de plantación se extiende de diciembre a marzo del siguiente año, se debe mencionar que el avance de las plantaciones está siendo afectado por el Fenómeno de El Niño, y que según reportes del SENAMHI, la escasez de lluvias se extenderá hasta el mes de marzo de 2016. En este sentido, solamente se ha instalado 734 hectáreas de macizos forestales. Las actividades han contado con el soporte de 1,315 visitas técnicas. El área técnica respectiva ha preparado un Plan de Contingencia para prevenir la mortandad de plántones en la época de sequía y asegurar el cumplimiento de las metas, en los próximos meses.

LP 02: Desarrollo forestal		2014	2015
Producción de plántones	Plántones	12'898,140	10'821,454
Superficie reforestada (Plantación forestal)	Hectáreas	7,587	734

LP 04. Infraestructura de Riego



Las obras de infraestructura de riego se implementan en el marco de El Fondo Mi Riego; Proyectos de Inversión Pública; y mediante el Programa "Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú" – PIPMIRS. Hasta la fecha se ha logrado implementar canales de riego para abastecer con agua a 12, 348 hectáreas de terrenos agrícolas, cuyo detalle es el siguiente:

Obras del Fondo MI RIEGO

Hasta el mes de diciembre se han concluido 77 proyectos de riego, con 503.60 kilómetros de canales, en los departamentos de Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Tacna, beneficiando a 15,224 familias e irrigando 10,348.25 hectáreas.

Obras con Recursos Ordinarios

Contamos con presupuesto para la ejecución y cierre administrativo de 36 Obras de Riego. Hasta la fecha se han concluido 26 obras que benefician a 2,142 familias e irrigan 1,999.95 hectáreas. Estos proyectos concluidos incluyen 73.37 kilómetros de canal.

Programa "Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú" – PIPMIRS

El programa PIPMIRS cuenta con 37 proyectos (08 individuales y 29 conglomerados), de los cuales se ha logrado viabilizar 26 proyectos (03 individuales y 23 conglomerados), y se han culminado 10 expedientes técnicos; adicionalmente se tiene 03 expedientes técnicos en revisión por parte de la Empresa Supervisora.

Los proyectos con mayor nivel de avance son: Expediente para la construcción del Canal de Irrigación El Rejo (en proceso de licitación de obra); Expediente para el Mejoramiento Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre (en revisión), y Expediente para Construcción del Canal de Riego Sulcán Chala (en proceso de licitación de obra).

De los conglomerados, 23 proyectos se encuentran viables, se hizo la convocatoria para 02 perfiles (fue declarada desierta) y 04 proyectos se encuentran con medida cautelar por arbitraje.

Respecto al Componente Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas, este Componente cuenta con el perfil viabilizado, y por recomendación del MEF se ha elaborado el Estudio Definitivo (Plan de Implementación) por administración directa; el cual incluye la elaboración de 34 planes de implementación, correspondiendo uno por microcuenca, ya se han realizado 14 talleres de sensibilización en los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín y La Libertad.

Estrategia de Atención a Emergencias y Desastres		2014	2015
Hectáreas irrigadas con construcción, mejoramiento y rehabilitación de canales de riego y reservorios	Hectáreas	7,271	12,348

LP 07. Prevención y atención de riesgos

Se ha logrado atender los requerimientos de la población afectada por los eventos climatológicos adversos como heladas e inundaciones mediante la entrega de kit veterinarios, alimento para ganado, abono foliar y semillas. Asimismo ante el peligro inminente que ocasionan las lluvias periodo 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño, se generó un Plan de Fenómeno El Niño (Plan FEN) que tuvo respuesta en el pliego al asignarnos un presupuesto de S/. 13'297,269 de soles para acciones pecuarias y agrícolas a implementar en los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno.



En la parte agrícola, se hizo entrega de 16,045 litros de abono foliar, para aplicar en 5,477 ha de cultivo en beneficio de 14,969 productores. Se dotó de 343,539 kilos de semillas, que ayudará a recuperar 5,043 ha de cultivos transitorios a favor de 13,295 productores. Para la recuperación de 3,450 ha de pastos cultivados, se ha distribuido 242,595 kg de semillas, beneficiando a 12,443 productores. El acompañamiento técnico se brindó con 9,642 visitas técnicas.

Para recuperar 828 ha de terrenos inundados, que afectaron a 1,997 productores, se entregó 2,357 kit de herramientas y 127,868 kg de semillas para cultivos anuales y permanentes. Se realizaron 1,559 visitas técnicas. En las zonas altas de las cuencas se construyeron 1,077 diques para el control de cárcavas.

En las zonas donde las heladas afectaron la crianza de ganado así como las sequías presentadas en la zona sur, se hizo entrega de 10,799 kits veterinarios, para asistir a 1'103,029 cabezas de ganado, beneficiando a 25,910 productores; se distribuyeron 272,760 pacas de heno y alfalfa para atenderá 630,957 cabezas de ganado, en beneficio de 31,061 productores, y 8,724 visitas técnicas. Con el fin de proteger al ganado de las heladas, se construyeron 55 de los 70 cobertizos programados, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Puno, brindando protección a 3,730 cabezas de ganado ovino. Los 15 cobertizos programados en el Cusco concluirán en la primera quincena de marzo 2016.

LP 07. Prevención y atención de riesgos		2014	2015
Construcción de cobertizos para ganado	Cobertizos	575	55
Construcción de diques	Diques		1,077
Kit veterinarios para ganado	Kit	28,765	10,799

LP 07. Intervención y asociación de pequeños productores		2014	2015
Kit herramientas	Kit		2,357
Alimento para ganado	Pacas de 20 kg	301,428	272,760
Abono foliar	Litros	15,951	16,045
Semillas para cultivos	Kilos		343,539
Semillas para pastos	Kilos		242,595
Semillas para cultivos inundados	Kilos		127,868
Cultivos instalados	Hectáreas	9,331	5,053
Pastos instalados y manejados	Hectáreas	13,899	3,450
Cultivos instalados por reposición ante inundaciones	Hectáreas		828

LP 08. Desarrollo de capacidades

El Programa Presupuestal 0121: "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" tiene como ámbito de intervención las regiones de Puno, Cusco, Cajamarca, Junín y Lima. En el marco de este Programa se han realizado 190 talleres de capacitación en microseguros y se capacitaron a 1,135 productores en temas financieros, gestión financiera y de riesgo.

Adicionalmente se organizaron 6 ferias regionales con el objetivo de promover la asociatividad y se realizaron 32 visitas de asistencia técnica en gestión financiera y de riesgos.

Con el Proyecto Sierra Norte, se ha logrado apoyar mediante incentivos, el crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas, y se cofinanció la contratación de 189 pólizas de microseguros.

LP 08 Desarrollo de Capacidades		2014	2015
Productores capacitados en alfabetización financiera, gestión financiera y de riesgo	Número		1,135
Microahorros de mujeres	Cuentas	2,450	
Microseguros	Pólizas	2,255	189

LP 10. Acceso a mercados y cadenas productivas.

Las actividades de acceso a mercados y cadenas productivas se ejecutan en el marco de los proyectos con Convenio de Préstamo.

- Proyecto Sierra Norte

Se financiaron 53 Planes de Negocio, beneficiando 636 familias, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación.

- **Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú”**

Se financiaron 480 Planes de Negocios, presentados por 480 organizaciones de 9 provincias de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 8,853 productores, para dar impulso a 14 líneas de negocios, entre ellas crianzas de ganado, productos lácteos, café y frutales.

- **Proyecto ALIADOS II**

Ha cofinanciado 792 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 17,066 familias, este buen avance se logró gracias a una campaña de promoción y difusión eficaz, que dio como resultado una alta demanda por parte de la población, ante los Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR.

- **Guano de las Islas**

Las acciones de extracción de guano de las islas, se ejecutaron en el marco del Plan Anual de Manejo – Campaña de Extracción de Guano 2015, a cargo de SERNANP. Durante el año 2015, el volumen de extracción a diciembre alcanzó la cifra de 25,159.43 toneladas; y se realizó el transporte marítimo de 23,963.19 toneladas de guano de isla tamizado.

En cuanto a las ventas, se alcanzó la cifra de 22,617 toneladas que económicamente ascendió a S/. 26'368,227 nuevos soles, reflejando un grado de ejecución del 98% con relación a la programación anual de 23,000 TM.



LP 09. Avances en Proyectos y Programas Productivos		2014	2015
Productores organizados articulados al mercado	Número		1,250
Planes de negocios rurales	Negocios	186	1,325
Guano de las islas comercializados	Toneladas	19,236	22,617


LP 09. Reconversión productiva

La superficie reconvertida en zonas de costa es de 291.55 ha en Lambayeque y Piura beneficiando a 79 productores.

También se ha realizado 02 eventos sensibilización sobre Redes Empresariales y Marcas Colectivas, en las regiones de Lambayeque y Ayacucho, y se ha capacitado a más de 20 técnicos y profesionales en la metodología de Redes Empresariales, logrando constituir 8 Redes Empresariales con productores de quinua y se han propuesto 02 Marcas Colectivas para este producto, en los registros de INDECOPI.

5. b. Logros cuantitativos 2014 - 2015 por Lineamientos de Políticas Agrarias


Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Ejecución	
		2014	2015
LP 01 Manejo Sostenible de agua y suelos			
Hectáreas acondicionadas con obras de conservación de suelos (rehabilitación de andenes, terrazas y zanjas de infiltración)	Hectáreas	1,971	183
Planes de Gestión Territorial, Desarrollo Territorial y de Manejo de Recursos Naturales	Planes	12	822
LP 02 Desarrollo Forestal			
Producción de plántones	Plántones	12,898,140	10,821,454
Superficie reforestada (Plantación forestal)	Hectáreas	7,587	734
LP 04 Infraestructura y Tecnificación del riego			
Hectáreas irrigadas con construcción, mejoramiento y rehabilitación de canales de riego y reservorios	Hectáreas	7,271	12,348
LP 07 Prevención y atención de riesgos			
Construcción de cobertizos para ganado	cobertizos	575	55
Construcción de Diques	diques		1,077
Kit veterinarios para ganado	kit	28,765	10,799
Kít herramientas	kit		2,357
Alimento para ganado	pacas de 20 kg	301,428	272,760
Abono foliar	litros	15,951	16,045
Semillas para cultivos	kilos		343,539
Semillas para pastos	kilos		242,595
Semillas para cultivos inundados	kilos		127,868
Cultivos instalados	Hectáreas	9,331	5,053
Pastos instalados y manejados	Hectáreas	13,899	3,450
Cultivos instalados por reposición ante inundaciones	Hectáreas		828
LP 08 Desarrollo de Capacidades			



Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Ejecución	
		2014	2015
Productores capacitados en alfabetización financiera, gestión financiera y de riesgo	Número		1,135
Microahorros de mujeres	cuentas	2,450	
Microseguros	Pólizas	2,255	189
LP 10 Acceso a mercados y cadenas productivas			
Productores organizados articulados al mercado	Número		1,135
Planes de negocios rurales	Negocios	186	1,325
Guano de las islas comercializados	Toneladas	19,236	22,617

NOTAS:

- Producción de plántones: Incluye 469,639 plántones producidos por el PP 0130 y 796,020 plántones del proyecto Huari (Ancash), además de producción por gestión, convenios y viveros institucionales.
- Superficie reforestada: Incluye plantación con aporte comunal y/o por gestión.
- Planes de gestión territorial, desarrollo territorial y de manejo de RRNN solo se consideran los nuevos.
- Planes de negocios rurales. Solo están indicados los nuevos.
- Hectáreas acondicionadas con obras de conservación de suelos incluye metas del PP 0068 y PP 0089.
- Cultivos instalados: para el 2015 se ha diferenciado de los cultivos instalados por reposición ante inundaciones.





6. Análisis departamental

6. a. Logros cuantitativos de indicadores principales por departamentos 2014-2015

Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
Hectáreas acondicionadas con obras de conservación de suelos (rehabilitación de andenes, terrazas y zanjas de infiltración)	Hectáreas	Amazonas	61	
	Hectáreas	Ancash	159	20
	Hectáreas	Apurímac	103	
	Hectáreas	Arequipa	57	
	Hectáreas	Ayacucho	145	40
	Hectáreas	Cajamarca	120	24
	Hectáreas	Cusco	198	
	Hectáreas	Huancavelica	150	19
	Hectáreas	Huánuco	133	34
	Hectáreas	Junín	42	
	Hectáreas	La Libertad	145	
	Hectáreas	Lambayeque	67	
	Hectáreas	Lima	155	
	Hectáreas	Loreto		

Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Hectáreas	Madre de Dios		
	Hectáreas	Moquegua	30	
	Hectáreas	Pasco	114	21
	Hectáreas	Piura	100	
	Hectáreas	Puno	131	25
	Hectáreas	San Martín		
	Hectáreas	Tacna	61	
	Hectáreas	Tumbes		
Total			1,971	183
Planes de Gestión Territorial, Desarrollo Territorial y de Manejo de Recursos Naturales	Planes	Amazonas		21
	Planes	Ancash		
	Planes	Apurímac		72
	Planes	Arequipa		
	Planes	Ayacucho		64
	Planes	Cajamarca		122
	Planes	Cusco		
	Planes	Huancavelica		92
	Planes	Huánuco		143
	Planes	Junín		54
	Planes	La Libertad		28
	Planes	Lambayeque		6
	Planes	Lima		49
	Planes	Loreto		
	Planes	Madre de Dios		
	Planes	Moquegua		
	Planes	Pasco		140
	Planes	Piura		
	Planes	Puno	12	
	Planes	San Martín		31
	Planes	Tacna		
	Planes	Tumbes		
Total			12	822
Producción de plántones	Plantones	Amazonas	504,806	445,276
	Plantones	Ancash	1,820,903	2,670,598






Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Plantones	Apurímac	1,171,800	133,800
	Plantones	Arequipa	191,783	149,600
	Plantones	Ayacucho	565,630	551,960
	Plantones	Cajamarca	2,062,660	1,475,900
	Plantones	Cusco	725,980	409,620
	Plantones	Huancavelica	676,924	309,800
	Plantones	Huánuco	413,990	313,850
	Plantones	Junín	369,894	185,937
	Plantones	La Libertad	2,858,532	3,192,577
	Plantones	Lambayeque	191,875	103,189
	Plantones	Lima	597,808	301,197
	Plantones	Loreto		
	Plantones	Madre de Dios		
	Plantones	Moquegua	24,500	40,000
	Plantones	Pasco	179,140	52,000
	Plantones	Piura	359,840	452,150
	Plantones	Puno	126,075	14,000
	Plantones	San Martín		
	Plantones	Tacna	56,000	20,000
	Plantones	Tumbes		
Total			12,898,140	10,821,454
Superficie reforestada (Plantación forestal)	Hectáreas	Amazonas	455	187
	Hectáreas	Ancash	1,179	60
	Hectáreas	Apurímac	556	
	Hectáreas	Arequipa	65	28
	Hectáreas	Ayacucho	451	
	Hectáreas	Cajamarca	1,833	
	Hectáreas	Cusco	165	
	Hectáreas	Huancavelica	211	
	Hectáreas	Huánuco	294	
	Hectáreas	Junín	209	
	Hectáreas	La Libertad	1,446	352
	Hectáreas	Lambayeque	107	29
	Hectáreas	Lima	199	31.32


Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Hectáreas	Loreto		
	Hectáreas	Madre de Dios		
	Hectáreas	Moquegua	17	
	Hectáreas	Pasco	148	32
	Hectáreas	Piura	176	13
	Hectáreas	Puno	49	
	Hectáreas	San Martín		
	Hectáreas	Tacna	27	
	Hectáreas	Tumbes		
Total			7,587	734
Hectáreas irrigadas con construcción, mejoramiento y rehabilitación de canales de riego y reservorios	Hectáreas	Amazonas	1,057	749
	Hectáreas	Ancash	570	968
	Hectáreas	Apurímac	637	1,340
	Hectáreas	Arequipa	80	675
	Hectáreas	Ayacucho	371	2,127
	Hectáreas	Cajamarca	376	187
	Hectáreas	Cusco		60
	Hectáreas	Huancavelica	620	620
	Hectáreas	Huánuco	430	1,190
	Hectáreas	Junín	1,150	1,781
	Hectáreas	La Libertad	17	44
	Hectáreas	Lambayeque		
	Hectáreas	Lima	264	631
	Hectáreas	Loreto		
	Hectáreas	Madre de Dios		
	Hectáreas	Moquegua	180	117
	Hectáreas	Pasco		
	Hectáreas	Piura	607	417
	Hectáreas	Puno	341	362
	Hectáreas	San Martín		151
	Hectáreas	Tacna	570	931
	Hectáreas	Tumbes		
Total			7,271	12,348
Construcción de cobertizos para ganado	Cobertizos	Amazonas		






Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Cobertizos	Ancash		
	Cobertizos	Apurímac	70	
	Cobertizos	Arequipa	90	10
	Cobertizos	Ayacucho	70	
	Cobertizos	Cajamarca		
	Cobertizos	Cusco		
	Cobertizos	Huancavelica	75	
	Cobertizos	Huánuco		
	Cobertizos	Junín	70	
	Cobertizos	La Libertad		
	Cobertizos	Lambayeque		
	Cobertizos	Lima		
	Cobertizos	Loreto		
	Cobertizos	Madre de Dios		
	Cobertizos	Moquegua	130	30
	Cobertizos	Pasco	70	
	Cobertizos	Piura		
	Cobertizos	Puno		15
	Cobertizos	San Martín		
	Cobertizos	Tacna		
	Cobertizos	Tumbes		
Total			575	55
Construcción de Diques	Dique	Amazonas		
	Dique	Ancash		305
	Dique	Apurímac		
	Dique	Arequipa		300
	Dique	Ayacucho		12
	Dique	Cajamarca		
	Dique	Cusco		
	Dique	Huancavelica		
	Dique	Huánuco		
	Dique	Junín		67
	Dique	La Libertad		
	Dique	Lambayeque		

Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Dique	Lima		131
	Dique	Loreto		
	Dique	Madre de Dios		
	Dique	Moquegua		
	Dique	Pasco		218
	Dique	Piura		
	Dique	Puno		43
	Dique	San Martín		
	Dique	Tacna		
	Dique	Tumbes		
Total			0	1,077
Kit veterinarios para ganado	Kit	Amazonas		
	Kit	Ancash		
	Kit	Apurímac	1,535	738
	Kit	Arequipa	6,404	628
	Kit	Ayacucho	4,332	950
	Kit	Cajamarca		
	Kit	Cusco	2,011	1,826
	Kit	Huancavelica	2,330	960
	Kit	Huánuco		
	Kit	Junín	4,163	847
	Kit	La Libertad		
	Kit	Lambayeque	460	650
	Kit	Lima		
	Kit	Loreto		
	Kit	Madre de Dios		
	Kit	Moquegua	1,157	420
	Kit	Pasco	578	500
	Kit	Piura	630	690
	Kit	Puno	4,540	1,900
	Kit	San Martín		
	Kit	Tacna	164	400
	Kit	Tumbes	461	290
Total			28,765	10,799




Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
Kit herramientas	Kit	Amazonas		89
	Kit	Ancash		
	Kit	Apurímac		
	Kit	Arequipa		554
	Kit	Ayacucho		
	Kit	Cajamarca		192
	Kit	Cusco		38
	Kit	Huancavelica		
	Kit	Huánuco		
	Kit	Junín		
	Kit	La Libertad		
	Kit	Lambayeque		
	Kit	Lima		
	Kit	Loreto		
	Kit	Madre de Dios		100
	Kit	Moquegua		77
	Kit	Pasco		
	Kit	Piura		565
	Kit	Puno		
	Kit	San Martín		148
	Kit	Tacna		356
	Kit	Tumbes		237
Total			0	2,357
Alimento para ganado (heno)	pacas de 20 kg	Amazonas		
	pacas de 20 kg	Ancash		
	pacas de 20 kg	Apurímac	19,632	16,026
	pacas de 20 kg	Arequipa	17,542	92,643
	pacas de 20 kg	Ayacucho	16,958	8,425
	pacas de 20 kg	Cajamarca		
	pacas de 20 kg	Cusco	16,420	39,898
	pacas de 20 kg	Huancavelica	24,051	11,246
	pacas de 20 kg	Huánuco	15,195	
	pacas de 20 kg	Junín		9,836
	pacas de 20 kg	La Libertad		

Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	pacas de 20 kg	Lambayeque	32,941	17,160
	pacas de 20 kg	Lima		
	pacas de 20 kg	Loreto		
	pacas de 20 kg	Madre de Dios		
	pacas de 20 kg	Moquegua	25,652	5,655
	pacas de 20 kg	Pasco	16,101	3,515
	pacas de 20 kg	Piura	43,849	10,403
	pacas de 20 kg	Puno	36,572	48,670
	pacas de 20 kg	San Martín		
	pacas de 20 kg	Tacna	11,736	5,787
	pacas de 20 kg	Tumbes	24,779	3,495
Total			301,428	272,760
Abono foliar	Litros	Amazonas		
	Litros	Ancash		
	Litros	Apurímac	1,370	1,440
	Litros	Arequipa	1,356	1,895
	Litros	Ayacucho	991	869
	Litros	Cajamarca		
	Litros	Cusco	3,909	1,272
	Litros	Huancavelica	2,033	1,017
	Litros	Huánuco		700
	Litros	Junín	1,323	1,060
	Litros	La Libertad		
	Litros	Lambayeque		200
	Litros	Lima		
	Litros	Loreto		
	Litros	Madre de Dios		
	Litros	Moquegua	1,099	633
	Litros	Pasco	775	480
	Litros	Piura		1,639
	Litros	Puno	1,456	1,722
	Litros	San Martín		
	Litros	Tacna	1,639	1,317
	Litros	Tumbes		1,800



Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
Total			15,951	16,045
Semillas para cultivos	Kilos	Amazonas		
	Kilos	Ancash		
	Kilos	Apurímac		
	Kilos	Arequipa		9,719
	Kilos	Ayacucho		57,305
	Kilos	Cajamarca		
	Kilos	Cusco		
	Kilos	Huancavelica		46,840
	Kilos	Huánuco		17,148
	Kilos	Junín		
	Kilos	La Libertad		
	Kilos	Lambayeque		4,924
	Kilos	Lima		
	Kilos	Loreto		
	Kilos	Madre de Dios		
	Kilos	Moquegua		9,017
	Kilos	Pasco		11,000
	Kilos	Piura		69,436
	Kilos	Puno		44,476
	Kilos	San Martín		
	Kilos	Tacna		40,500
	Kilos	Tumbes		33,175
Total			0	343,539
Semillas para pastos	Kilos	Amazonas		
	Kilos	Ancash		
	Kilos	Apurímac		
	Kilos	Arequipa		46,977
	Kilos	Ayacucho		12,616
	Kilos	Cajamarca		
	Kilos	Cusco		32,261
	Kilos	Huancavelica		46,004
	Kilos	Huánuco		3,807
	Kilos	Junín		508


Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Kilos	La Libertad		
	Kilos	Lambayeque		
	Kilos	Lima		
	Kilos	Loreto		
	Kilos	Madre de Dios		
	Kilos	Moquegua		12,336
	Kilos	Pasco		7,084
	Kilos	Piura		
	Kilos	Puno		81,003
	Kilos	San Martín		
	Kilos	Tacna		
	Kilos	Tumbes		
Total			0	242,595
Semillas para cultivos inundados	Kilos	Amazonas		
	Kilos	Ancash		
	Kilos	Apurímac		
	Kilos	Arequipa		
	Kilos	Ayacucho		
	Kilos	Cajamarca		
	Kilos	Cusco		38,496
	Kilos	Huancavelica		
	Kilos	Huánuco		20,625
	Kilos	Junín		22,800
	Kilos	La Libertad		
	Kilos	Lambayeque		4,594
	Kilos	Lima		
	Kilos	Loreto		4,188
	Kilos	Madre de Dios		12,876
	Kilos	Moquegua		
	Kilos	Pasco		
	Kilos	Piura		
	Kilos	Puno		11,090
	Kilos	San Martín		13,200
	Kilos	Tacna		






Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Kilos	Tumbes		
Total			0	127,868
Cultivos instalados	Hectáreas	Amazonas		
	Hectáreas	Ancash		
	Hectáreas	Apurímac	697	
	Hectáreas	Arequipa	448	347
	Hectáreas	Ayacucho	736	296
	Hectáreas	Cajamarca		
	Hectáreas	Cusco	997	
	Hectáreas	Huancavelica	1,749	763
	Hectáreas	Huánuco	519	465
	Hectáreas	Junín	1,250	
	Hectáreas	La Libertad		
	Hectáreas	Lambayeque		62
	Hectáreas	Lima		
	Hectáreas	Loreto		
	Hectáreas	Madre de Dios	884	
	Hectáreas	Moquegua	382	200
	Hectáreas	Pasco	1,178	170
	Hectáreas	Piura		1,581
	Hectáreas	Puno	412	219
	Hectáreas	San Martín		
	Hectáreas	Tacna	79	45
	Hectáreas	Tumbes		907
Total			9,331	5,053
Pastos instalados y manejados	Hectáreas	Amazonas	77	
	Hectáreas	Ancash	54	
	Hectáreas	Apurímac	694	
	Hectáreas	Arequipa	786	371
	Hectáreas	Ayacucho	1,048	426
	Hectáreas	Cajamarca	45	
	Hectáreas	Cusco	1,735	201
	Hectáreas	Huancavelica	2,371	563
	Hectáreas	Huánuco	51	139


Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Hectáreas	Junín	1,889	6
	Hectáreas	La Libertad	50	
	Hectáreas	Lambayeque		
	Hectáreas	Lima	140	
	Hectáreas	Loreto		
	Hectáreas	Madre de Dios		
	Hectáreas	Moquegua	1,206	373
	Hectáreas	Pasco	1,846	202
	Hectáreas	Piura	65	
	Hectáreas	Puno	936	1,169
	Hectáreas	San Martín		
	Hectáreas	Tacna	905	
	Hectáreas	Tumbes		
Total			13,898	3,450
Cultivos instalados por reposición ante inundaciones	Hectáreas	Amazonas		
	Hectáreas	Ancash		
	Hectáreas	Apurímac		
	Hectáreas	Arequipa		
	Hectáreas	Ayacucho		
	Hectáreas	Cajamarca		
	Hectáreas	Cusco		
	Hectáreas	Huancavelica		
	Hectáreas	Huánuco		139
	Hectáreas	Junín		18
	Hectáreas	La Libertad		
	Hectáreas	Lambayeque		38
	Hectáreas	Lima		
	Hectáreas	Loreto		167
	Hectáreas	Madre de Dios		188
	Hectáreas	Moquegua		
	Hectáreas	Pasco		
	Hectáreas	Piura		
	Hectáreas	Puno		58
	Hectáreas	San Martín		220




Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Hectáreas	Tacna		
	Hectáreas	Tumbes		
Total			0	828
Productores capacitados en alfabetización financiera, gestión financiera y de riesgo	Número	Amazonas		
	Número	Ancash		
	Número	Apurímac		
	Número	Arequipa		
	Número	Ayacucho		
	Número	Cajamarca		250
	Número	Cusco		252
	Número	Huancavelica		
	Número	Huánuco		
	Número	Junín		125
	Número	La Libertad		
	Número	Lambayeque		
	Número	Lima		250
	Número	Loreto		
	Número	Madre de Dios		
	Número	Moquegua		
	Número	Pasco		
	Número	Piura		
	Número	Puno		258
	Número	San Martín		
	Número	Tacna		
	Número	Tumbes		
Total			0	1,135
Microahorros de mujeres	Cuentas	Amazonas		
	Cuentas	Ancash		
	Cuentas	Apurímac	291	
	Cuentas	Arequipa	439	
	Cuentas	Ayacucho		
	Cuentas	Cajamarca	75	
	Cuentas	Cusco	779	
	Cuentas	Huancavelica		




Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Cuentas	Huánuco		
	Cuentas	Junín		
	Cuentas	La Libertad		
	Cuentas	Lambayeque	80	
	Cuentas	Lima		
	Cuentas	Loreto		
	Cuentas	Madre de Dios		
	Cuentas	Moquegua		
	Cuentas	Pasco		
	Cuentas	Piura		
	Cuentas	Puno	786	
	Cuentas	San Martín		
	Cuentas	Tacna		
	Cuentas	Tumbes		
Total			2,450	0
Microseguros	Pólizas	Amazonas	79	
	Pólizas	Ancash		
	Pólizas	Apurímac	77	
	Pólizas	Arequipa	232	
	Pólizas	Ayacucho		
	Pólizas	Cajamarca		
	Pólizas	Cusco	491	
	Pólizas	Huancavelica		
	Pólizas	Huánuco		
	Pólizas	Junín		
	Pólizas	La Libertad	716	189
	Pólizas	Lambayeque	100	
	Pólizas	Lima		
	Pólizas	Loreto		
	Pólizas	Madre de Dios		
	Pólizas	Moquegua		
	Pólizas	Pasco		
	Pólizas	Piura		
	Pólizas	Puno	560	



Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Pólizas	San Martín		
	Pólizas	Tacna		
	Pólizas	Tumbes		
Total			2,255	189
Productores organizados articulados al mercado	Número	Amazonas		
	Número	Ancash		
	Número	Apurímac		
	Número	Arequipa		
	Número	Ayacucho		
	Número	Cajamarca		250
	Número	Cusco		252
	Número	Huancavelica		
	Número	Huánuco		
	Número	Junín		125
	Número	La Libertad		
	Número	Lambayeque		
	Número	Lima		250
	Número	Loreto		
	Número	Madre de Dios		
	Número	Moquegua		
	Número	Pasco		
	Número	Piura		
	Número	Puno		258
	Número	San Martín		
	Número	Tacna		
	Número	Tumbes		
Total			0	1,135
Planes de negocios (Sierra y Selva Alta, Aliados II, Sierra Sur II, Sierra Norte)	Negocios	Amazonas	7	25
	Negocios	Ancash		
	Negocios	Apurímac	8	137
	Negocios	Arequipa	36	
	Negocios	Ayacucho		121
	Negocios	Cajamarca	14	243
	Negocios	Cusco	27	



Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Negocios	Huancavelica		175
	Negocios	Huánuco		187
	Negocios	Junín		106
	Negocios	La Libertad	61	26
	Negocios	Lambayeque	3	1
	Negocios	Lima		187
	Negocios	Loreto		
	Negocios	Madre de Dios		
	Negocios	Moquegua		
	Negocios	Pasco		66
	Negocios	Piura		
	Negocios	Puno	22	
	Negocios	San Martín		51
	Negocios	Tacna	8	
	Negocios	Tumbes		
Total			186	1,325
Guano de las islas comercializados	Toneladas	Nivel Nacional	19,236	22,617
Familias beneficiadas por AGRORURAL	Familias	Amazonas	3,155	4,025
	Familias	Ancash	19,773	1,720
	Familias	Apurímac	17,221	14,258
	Familias	Arequipa	6,069	4,038
	Familias	Ayacucho	3,768	13,547
	Familias	Cajamarca	9,498	12,409
	Familias	Cusco	12,718	9,884
	Familias	Huancavelica	6,118	13,166
	Familias	Huánuco	5,642	15,146
	Familias	Junín	4,972	13,481
	Familias	La Libertad	19,819	1,961
	Familias	Lambayeque	3,347	1,370
	Familias	Lima	3,988	6,972
	Familias	Loreto		
	Familias	Madre de Dios	104	
	Familias	Moquegua	3,795	1,195
	Familias	Pasco	5,146	11,300




Indicador de Resultado y Producto	Unidad de medida	Departamento	Ejecución	
			2014	2015
	Familias	Piura	9,083	5,987
	Familias	Puno	22,327	11,497
	Familias	San Martín	36	2,631
	Familias	Tacna	3,938	4,115
	Familias	Tumbes	990	1,240
Total			161,507	149,942

7. Ejecución Presupuestal 2014-2015

7.a. Por actividades y proyectos (en nuevos soles) – Cifras de cierre y conciliación


N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
Nº	PROYECTOS	297,832,293	177,009,612	381,888,491	351,789,041
1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,222,863	432,817	14,298,445	14,177,921
2	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,013,358	0	1,829,534	1,829,533
3	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES EL TINGO, LA ESPINA AMARILLA Y EL MOLINO C.P.M. POLLOC, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	1,694,462	0	49,367	49,367
4	FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE	6,995,038	7,478,837	8,397,010	8,397,010
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	7,419,432	0	12,705,951	12,638,414
6	REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS	467,516	0	0	0
7	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION SANTA ANA, DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	0	0	821,545	847,547
8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	0	0	1,656,894	1,656,894
9	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA REGADILLO SHAULLARI TRAMO CALACHACA - PILDACIACO, DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI - LIMA	2,717,498	0	503,040	503,040
10	MEJORAMIENTO DEL EMBALSE Y REGULACION DE LA LAGUNA CUYACOA DE LA LOCALIDAD DE AQUICHA, DISTRITO DE YAUYES, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	10,396	0	513,758	513,758
11	FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR DEL PERU - II	7,165,104	2,027,123	2,898,180	2,537,313
12	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO SANTO TORIBIO, PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA, DEL DISTRITO SHUPLUY, DE LA PROVINCIA DE YUNGAY, DE LA REGION ANCASH.	1,596,409	0	113,465	113,464
13	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	40,552	0	0	0
14	CONSTRUCCION DE MICROREPRESA TOMA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA-MANAHUIYE BAJO, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH	2,905,733	0	32,310	32,309
15	CONSTRUCCION DEL ESTANQUE LIRAPAMPA - ANDAMARCA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	10,186	0	0	0




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
16	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHAG-CHUMIPATA-TAPTASH EN EL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	3,540,160	0	437,004	437,003
17	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CANAL DE RIEGO CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	1,446,348	0	268,316	268,315
18	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO SAN JUANANI BAJO, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	0	0	592,753	592,753
19	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	1,934,263	0	689,049	689,049
20	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUYOCC-PATAHUASI DE HUANCA HUANCA	0	0	250,623	96,223
21	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA	1,709,633	0	0	0
22	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	3,146,851	0	246,733	294,563
23	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ACHACOLLO, PHAUSA Y KINSACHATA DE LA C.C ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	0	0	671,601	1,175,103
24	MEJORAMIENTO DE CANAL EN SECTORES LAJOS, LA LAGUNA, PAGAY, PALO COLORADO, COLLONAYU, Y YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA	1,999,996	0	2,100,173	1,870,173
25	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION EN LA SECCION DE RIEGO DE SAMIRE DEL C.P. DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	0	0	805,087	805,087
26	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUAMANPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	0	1,565,655	1,565,655
27	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SHUCASH DE LAS LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA, MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,491,101	0	104,578	104,577
28	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA, SECTOR MOLINO ALTO - PUNTIZUELA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	1,255,275	0	233,266	223,958
29	CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y DIQUE ENROCADO EN EL VALLE DE MAJES, DISTRITOS DE HUANCARQUI, APLAO Y URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	2,920,966	0	1,361,760	1,361,760
30	CONSTRUCCION DEL CANAL DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH	416,011	0	0	0
31	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS	347,840	0	0	0
32	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANIRE EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	1,477,475	0	74,092	74,091
33	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO AMALTALA - PICASA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	1,792,697	0	0	0
34	INSTALACION DEL RESERVORIO Y CANALIZACION DEL CERRO DE MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	1,056,046	0	0	0
35	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	1,536,658	0	0	0
36	MEJORAMIENTO CANAL LAS TUNAS	0	0	1,150	1,150
37	MEJORAMIENTO CANAL CHULIT	0	0	1,850	1,850
38	MEJORAMIENTO CANAL OPA CALABOZO I ETAPA	0	0	2,044	2,044
39	MEJORAMIENTO CANAL CUNYAC	0	0	8,219	8,219
40	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR AKANAURI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	0	0	418,283	658,718




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
41	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLAVE LLAVE, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	0	0	346,206	837,023
42	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO MIGUEL GRAU DE LA C.C. PALLATA, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA	1,419,518	0	0	0
43	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACCHA DE LA LOCALIDAD DE UMASI, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	338,090	338,090
44	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU - PIPMIRS	5,695,785	69,296,986	10,656,038	4,452,564
45	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	801,577	0	0	0
46	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD EL PILCO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	0	0	345,818	345,818
47	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO	22,961,191	0	5,781,447	5,623,473
48	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VISTA ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE OTUZCO-VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	6,357	6,357
49	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA URSULA, EN LA LOCALIDAD DE PUYUCANA-SANTA URSULA, DEL DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	10,478	10,478
50	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMIPAMPA BAJA, EN LA LOCALIDAD DE OTUZCO-RUMIPAMPA BAJA, DEL DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	5,250	0	0	0
51	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MAYGAS CAPULI, EN LA LOCALIDAD DE MAYGASBAMBA ALTO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	14,043	14,043
52	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANONGA - TOMACUCHO, EN LA LOCALIDAD DE APAN BAJO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	25,739	25,739
53	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YERBABUENA CHICA LATERAL FLORES LLAMOGA, EN LA LOCALIDAD DE COMBAYO-YERBABUENA CHICA, DEL DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	5,660	5,660
54	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE CAPULI ALTO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	15,049	15,049
55	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA CALERA ANTIGUA - PAMPA EL TORNO, EN LA LOCALIDAD DE APAN ALTO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	18,651	18,651
56	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LUCMA-AGOMARCA-MAYHUASI, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	11,336	11,336
57	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE LA PLAYA JUMITH, DISTRITO DE PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS	1,105,591	0	0	0
58	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	7,766,704	0	4,266,191	4,100,141



N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
59	INSTALACION DEL RESERVORIO MAREPAMPA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	0	0	303,709	303,709
60	MEJORAMIENTO EL CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL DE LUCMACOTO DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	1,005,993	0	276,306	276,306
61	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOHUAYA-ANTILLA, DISTRITO DE SABAINO - ANTABAMBA - APURIMAC	419,505	0	0	0
62	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CABRACANCHA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	686,776	686,776
63	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE RIEGO ARTESA COCHA, DEL CENTRO POBLADO DE RECUAYHUANCA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	1,438,186	0	0	0
64	CREACION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUASCAZALA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	418,279	0	0	0
65	INSTALACION DEL RESERVORIO COLLPA PAMPA EN EL CASERIO DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	0	0	875,784	875,784
66	INSTALACION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE OQUISH, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	63,139	0	0	0
67	CREACION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	95,360	0	0	0
68	CREACION RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR CHUNGUINA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	70,000	0	0	0
69	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO DEL CASERIO PALACIOS, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	7,414	0	0	0
70	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES AHUAYCO Y EL MOLINO EN EL SECTOR OLLEROS CAFETAL, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	30,000	0	1,241,036	1,241,036
71	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TALICE, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	895,323	0	51,285	59,000
72	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PAYLOGEN - LA CUCHILLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	251,567	0	0	0
73	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LAS MERCEDES ANEXO DE POCOHUAYO, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	250,775	0	0	0
74	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZ PATA EN EL ANEXO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	270,389	0	0	0
75	CREACION RESERVORIO DE AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	162,594	0	0	0
76	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SEPU SEPU - SIMPE, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	419,878	0	0	0
77	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CAYACUCHO, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	1,117,283	0	102,327	102,500
78	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE REGULACION EN LA C.C. DE CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO	1,115,331	0	12,470	45,994
79	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MALCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	705,434	0	0	0




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
80	INSTALACION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LANCAR, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO	30,095	0	0	0
81	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CANTAMARY EN EL ANEXO DE COROISE, DISTRITO DE CHOJATA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	390,119	0	0	0
82	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	1,264,731	0	1,222,277	1,222,276
83	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION EL REJO	651,000	14,161,314	11,232,800	260,400
84	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE	311,092	4,254,774	124,437	124,437
85	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA	279,067	3,513,479	4,184,650	279,067
86	MEJORAMIENTO CANAL SAN JUAN DEL MARAÑON-EL MILAGRO-UTCUBAMBA-AMAZONAS	0	301,667	0	327,848
87	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PINCURCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCURCA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	73,066	0	0	0
88	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINCHAN EN LA LOCALIDAD DE CUMBE, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	51,293	0	0	
89	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANCHAPARAN EN LA LOCALIDAD DE CANCHAPARAN BAJA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	55,740	0	0	0
90	MEJORAMIENTO DE CANAL Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CCOÑA CCATA, DISTRITO DE CUPI - MELGAR - PUNO	158,656	0	0	0
91	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SISIPA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	141,663	0	5,008	5,008
92	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO	180,404	0	6,594	6,594
93	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALTO NARANJOPAMPA, CASERIO NARANJOPAMPA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	836,238	0	92,762	92,762
94	CREACION RESERVORIOS PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CUISPES, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS	415,497	0	0	0
95	FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU - FIDA 20	1,111,105	26,155,567	30,726,648	30,725,082
96	INSTALACION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR SILLA RUMIYOCC DE LA COMUNIDAD DE HUMANHUASI, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	411,996	411,996
97	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ZOLOCO - LOCALIDAD DE OMIA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	0	0	859,790	859,790
98	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SALISTRE-AMAYCCAPAMPA-SOITO-TANTARPATA EN LA COMUNIDAD DE AMAYCCA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	393,774	0	76,907	76,907
99	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ICHIK CORIAC - HUANCHIN, DISTRITO DE ANTA - CARHUAZ - ANCASH	381,820	0	221,204	221,204
100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL ALTO REDONDO, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	765,966	0	744,598	744,598
101	MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO BUENA VISTA - TORNUYOCC DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO	11,380	0	310,736	310,736
102	MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO SAISA DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO	355,246	0	3,968	3,958
103	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE YANAYA, DISTRITO DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA	10,562	0	0	0
104	MEJORAMIENTO DE RESERVORIO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LARAMPUQUIO, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	0	0	315,670	278,367




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
105	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CONDORHUACHA, PARAJE CONDORHUACHA, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN	747,754	0	0	0
106	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PARAISO, LA PAUCA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	651,894	0	130,462	130,462
107	MEJORAMIENTO DEL CANAL YANACOTO DEL C.P.M DE VICOS DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	35,583	0	293,517	293,517
108	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LUCMAY MEDIO EN LA LOCALIDAD DE LANCA, DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - HUAROCHIRI - LIMA	178,921	0	0	0
109	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LLIGUIN - CHOMAL, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	1,080,255	0	0	0
110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE CONDAY, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	828,385	0	763,846	763,846
111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA CANAL PARACOTO CASERIO HUABAL, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	222,306	0	7,763	7,763
112	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA PAYGUAL DEL CASERIO HUABAL, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	414,624	0	211,495	211,495
113	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CONCHOPATA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO	100,998	0	0	0
114	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAVANDERA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	308,622	0	30,134	30,134
115	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA VICTORIA DEL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH	506,202	0	160,415	160,415
116	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL CANAL DE SHIRARURI, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	216,310	0	0	0
117	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARMAMPAMPA-CHOCCEPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE VILCANCHOS, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	357,550	0	2,519	2,518
118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ORCCOHUASI, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	357,560	0	0	0
119	INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	5,829,274	0	58,003	58,003
120	INSTALACION DEL SIETEMA DE RIEGO LA TUNA Y LA NARANJA DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	0	0	1,057,210	1,057,210
121	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAPACOA, DISTRITO DE TAPACOA - RECUAY - ANCASH	1,598,300	0	38,091	38,091
122	MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHINGAS, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	0	0	341,807	341,807
123	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE PAUCCARAYA, CHANCAHUA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC	2,283,492	0	4,537,415	4,360,176
124	MEJORAMIENTO DE CANALES LATERALES ZONA BAJA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	2,060,950	0	735,154	735,154
125	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO CHONGOS BAJO - TINYARI, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	2,276,803	0	641,549	1,659,563
126	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	6,603,307	0	62,868	62,867






N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
127	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	3,315,322	0	189,232	189,230
128	MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES DEL COMITE DE USUARIOS DE RIEGO DEL LATERAL A-2 CHONGOS BAJO - 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	1,151,156	0	761,159	1,078,354
129	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	751,763	0	3,007,055	2,710,929
130	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PUCARA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	1,251,521	0	131,155	218,574
131	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOS ANGELES EN EL CASERIO NUEVO SAN JUAN BAJO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	0	0	492,743	492,743
132	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL TINGO GRANDE EN EL SECTOR DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	0	0	551,067	1,182,217
133	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL ESTANQUE CHICO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE CHICO, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	417,355	0	156,375	156,375
134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LARAQUILLA EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	10,500	0	537,698	537,696
135	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS CHAMBAS EN EL SECTOR BELLAVISTA BAJA, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	0	0	579,858	579,858
136	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANQUE CHICO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	30,000	0	1,493,328	2,500,117
137	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	3,310,000	0	3,201,896	3,201,894
138	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR DE CORPUSPUQUIO, DISTRITO DE KAKIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	82,876	0	0	0
139	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL ALISO DEL ANEXO LAGUNA GRANDE EN EL CASERIO HUALAPAMPA ALTO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	0	0	1,199,851	1,199,851
140	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE PROGRESO Y SAN ROQUE, Y LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, CHAMBINA, YACOTO MANTARO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN	2,688,470	0	1,110,417	1,110,417
141	CREACION DE LA PRESA TULUHUYO EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE YAUAYOS - LIMA	0	0	101,379	87,193
142	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	1,067,416	0	1,283,214	1,283,213
143	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	5,045,149	0	6,182,352	4,670,080
144	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE YAPAC, DISTRITO DE COLPAS - AMBO - HUANUCO	2,005,341	0	248,876	406,848
145	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CLICH, VUELOPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1,886,880	0	1,028,729	1,028,728
146	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y CONSTRUCCION RESERVOIRIO NOCTURNO CCOCHAHUAYCCO, EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	0	0	511,623	511,623
147	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCRO CUCHO EN EL ANEXO DE TAUCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCNAS - AYACUCHO	0	0	817,918	817,918


N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
148	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACUCHO - COMUN PAMPA EN EL ANEXO DE AYCCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCAS - AYACUCHO	0	0	622,630	622,630
149	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHECASICA BAJO - MARGEN DERECHO, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO	274,699	0	80,460	80,460
150	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO EN EL SECTOR KENAMARI BAJO, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO	251,116	0	103,020	103,020
151	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MASTAYACU, MITOBAMBA, ANTABAMBA, DISTRITO OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	240,825	117,913
152	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA	0	0	4,831,365	4,831,363
153	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL CIRUELO EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA Y SARAYUYO, COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	706,811	0	0	0
154	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR AGRICOLA PRINCIPAL - PARAMARCA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	0	0	7,581,911	7,581,908
155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCCACCOCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCAS - AYACUCHO	0	0	534,477	534,477
156	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHULLIN - NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	2,967,747	0	4,536,874	4,536,873
157	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CCAPA DEL DISTRITO CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	0	0	764,386	764,386
158	RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS, PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN LA MICROCUENCA PALLPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	0	0	10,603	10,603
159	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCACHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	204,428	0	477,001	476,999
160	INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	4,117,572	0	1,585,487	1,585,487
161	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCANELICA	1,756,748	0	1,635,352	1,635,352
162	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUCARILLA, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO	190,429	0	1,500	2,777
163	MEJORAMIENTO DEL CANAL PROGRESO, CHACACHA, TINTOZA, RINCON, DISTRITO DE SAN BARTOLOME - HUAROCHIRI - LIMA	599,711	0	0	0
164	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PACASO, LOCALIDAD DE SACONDAY, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	1,018,749	0	0	0
165	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL ANEXO MARCOBAMBA, COMUNIDAD UMAMARCA DEL, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2,534,676	0	2,029,209	2,029,207
166	CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA	3,737,757	0	453,628	453,627
167	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS COMITES CHILLHUA - MOTOY, ALAMBREPAMPA - VILLA SALVADOR Y TACSANA HUAYCCO - SANTA ROSA, DISTRITO DE RANRACACHA - CHINCHEROS - APURIMAC	884,974	0	1,938,877	2,028,695




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	1,277,929	0	610,814	610,813
169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCION CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	2,156,009	0	0	0
170	CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	1,438,023	0	6,700,392	6,673,184
171	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC, TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	7,000,000	0	7,221,813	7,766,265
172	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USA CORRAL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCANELICA - HUANCANELICA	2,998,206	0	1,503,845	1,503,845
173	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	121,000	2,410,633	121,003	121,000
174	MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE - SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	154,620	155,000	61,848	61,848
175	MEJORAMIENTO CANALES LATERALES DE RIEGO CIMIRM EN EL DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUIJA, DEPARTAMENTO JUNIN	116,820	2,191,544	2,469,123	116,820
176	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL HUANGA-HUAYLLAS, LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	103,054	1,812,205	1,297,258	103,054
177	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUENTE TABLA, CASERIO CAPACHIQUE, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	107,708	2,392,640	2,593,811	107,708
178	FORESTACION Y REFORESTACION PARA COBERTURA Y PROTECCION DE SUELOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH	670,615	6,145,498	5,475,838	5,462,638
179	RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL DE PROVISION HIDRICA EN EL BOSQUE ANDINO EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	0	0	47,200	47,200
180	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PACHAYOCC DE LA COMUNIDAD OCCOCHO, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	13,000	0	557,808	557,808
181	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR KALIRURI - PARIAN, DISTRITO DE CONGAS - OCROS - ANCASH	18,500	0	1,218,838	1,218,838
182	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCACCASHUAYCO MOLINOPATA EN LA LOCALIDAD DE ATACCARA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	15,700	0	674,545	674,545
183	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHINCHIMAYO, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	327,716	0	0	0
184	MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EN EL SECTOR DE YAHUARI ALTO DE LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI DEL, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	703,536	0	0	0
185	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LIMAYHUACHO EN LA LOCALIDAD DE SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	375,884	0	15,570	15,570
186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	334,495	277,368




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
187	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PITAYO EN LOS SECTORES CHIRINOS LAQUE Y CALVAS DE FLORES, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	30,094	0	1,239,453	1,239,453
188	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PEDREGAL EN LOS SECTORES SAN JUAN Y SAN FRANCISCO DEL PREDIO LAGUNAS DE CANLY, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	25,030	0	1,093,638	1,093,638
189	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ÑAHUIN CUCHO EN LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	126,109	0	0	0
190	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TINYA HUAYUNCCA EN LA LOCALIDAD DE SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	437,647	0	20,852	20,852
191	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA-BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	46,381	0	0	0
192	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL EL SISTEMA DE RIEGO CALAHUYO SOL SALIENTE EN LA LOCALIDAD DE SOL SALIENTE, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO	260,833	0	73,061	73,061
193	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL ANIMA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	903,151	0	11,812	11,812
194	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CCORMILLAY JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	610,122	610,122
195	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MARCCARENCCA, CHILCA, LAYLONA, SUYO, YANAMACHA DEL, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCANELICA	0	0	689,530	607,013
196	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCANELICA	0	0	712,187	703,147
197	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE AMPI, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	173,490	161,450
198	CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL, RESERVOIRIO Y CANAL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL PUNSOCANZA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA	0	0	135,083	135,082
199	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCANELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	0	0	234,392	241,033
200	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	193,850	179,740
201	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA - UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCANELICA	0	0	148,900	148,900
202	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	237,312	27,029
203	AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHALACO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	0	0	92,797	92,797
204	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA LIMA LOS PALTOS DEL CASERIO YUMBE DE PORCUYA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	367,862	0	0	0
205	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION COLPA YANASARINA, DEL CASERIO COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	0	0	693,927	693,927




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
206	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARMIRAGRA - ANDAHUAYLLA, DISTRITO TOMAYQUICHUA, PROVINCIA DE AMBO, HUANUCO	135,901	0	1,230,485	135,901
207	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU, LOCALIDAD DE VILLA ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	0	56,412	782,345
208	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIARA - SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	139,600	0	191,176	139,600
209	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAQUINA, AMOCA Y HUECCOTO DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	139,989	0	55,996	55,996
210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PACHAISA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	0	0	851,940	851,940
211	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MUPACHIMBA, LA PAMPA, CHOZAL, BALCHO, DISTRITO DE VALERA - BONGARA - AMAZONAS	441,033	0	0	
212	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA - LAYRANA - LLAMACCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	0	1,634,178	54,000
213	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SOGORAGRA RONDOBAMBA, DISTRITO APARICIOPOMARES, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	0	0	17,955	17,955
214	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	1,706,225	1,706,224
215	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHONTACA DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	152,221	0	0	0
216	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SALLALI - YANAMAYO, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	107,602	0	0	0
217	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO AGUA BUENA, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO	178,951	0	0	0
218	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANTASCO, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	653,172	0	0	0
219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUCHI - TALA, EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	450,296	0	1,581,673	1,581,672
220	CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P. ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA	349,919	0	0	0
221	CREACION DE RESERVORIO NOCTURNO TAQUKULLU DE LA COMUNIDAD DE HUALLA, DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	6,549	0	0	0
222	CREACION DE RESERVORIO NOCTURNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LUCAS DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	293	0	0	0
223	CREACION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR LIRIOPATA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	950	0	0	0
224	INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCCO-ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE COTAY, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCAVELICA	0	0	136,116	136,115
225	INSTALACION DE REFORESTACION Y CONSERVACION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS	294,035	0	0	0



N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
226	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO EN HUARO HUAGANAN MARCA MARCA QUIPIL CHICO AYAJAMACUNAN - HUAMBRAC, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	0	0	811,383	811,383
227	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH	6,896,347	0	5,531	5,531
228	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	1,385,968	0	851,950	851,949
229	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO AYAMACHAY DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA	188,118	0	0	0
230	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO POMACOCNAS, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0	0	409,976	409,976
231	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MANCHAYBAMBA MARGEN DERECHA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	256,201	0	4,822	4,822
232	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALACSA - PACALLCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA	0	0	614,009	641,215
233	MEJORAMIENTO CANALES DE RIEGO DEL, DISTRITO DE HUALHUAS - HUANCAYO - JUNIN	2,338,331	0	260,926	260,925
234	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	160,159	0	0	0
235	MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	0	0	157,388	88,295
236	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PARIONAPAMPA EN LA LOCALIDAD DE POLTOCCSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	350,500	0	0	0
237	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ARENAL Y EL ALTO EN EL, DISTRITO DE CHIGUATA - AREQUIPA - AREQUIPA	39,500	0	1,766,655	87,212
238	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CARRAPALDAY CHICO-CHUGURPAMPA DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	272,971	0	0	0
239	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 645 HECTAREAS DE CACAO MEDIANTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VALLE ASPUZANA - PUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	1,657,729	1,693,198	2,415,406	2,415,406
240	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO Y RESERVOIRIO EN LA LOCALIDAD CCENHUA CPR. DE INTIHUATANA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	342,538	0	64,498	64,498
241	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO Y RESERVOIRIO EN LA LOCALIDAD DE YANACCOCHA CPR. AÑAYCANCHA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	363,926	0	53,940	53,940
242	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO PATAPATANI, C.P. SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	1,951,095	0	0	0
243	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PACCHAPATA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	11,350	0	315,918	315,918
244	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCVELICA	0	0	1,887,312	1,887,311
245	MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ DE RIEGO TRAMO JOCHAPATA - JONTAYA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	35,872	0	1,116,408	1,116,408
246	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE RIEGO DEL CASERIO DE CHUCHIN, DISTRITO DE MATAOTO, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	249,380	0	63,922	63,922
247	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO NOCTURNO CHUA, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH.	32,238	0	0	0
248	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO Y CANAL DE RIEGO VACAHAUASI, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	68,681	0	0	0




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SHACLLY, EN LA LOCALIDAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	116,000	0	0	0
250	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	55,095	0	2,164,922	2,164,922
251	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SHAMAYA-TACARPO, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	1,291,766	0	0	0
252	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES TOMARANRA, POROCHUCO Y PULLIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCANELICA	642,425	0	0	0
253	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAPAMPA EN LA LOCALIDAD DE APURIMAC, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUCANAS - AYACUCHO	358,565	0	1,611	1,611
254	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL SECTOR DE JOLLPANA DEL ANEXO DE AYANCA, DISTRITO DE SALAMANCA - CONDESUYOS - AREQUIPA	421,900	0	111,888	111,888
255	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO - ACEQUIA SALPIN, EN LA LOCALIDAD DE SALPIN, DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - HUAROCHIRI - LIMA	693,189	0	0	0
256	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARACUCHO DEL ANEXO EL MOLINO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	303,369	0	0	0
257	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE TUCUMA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANELICA	1,177,959	0	278,744	278,744
258	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	1,417,371	0	704,293	704,292
259	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	1,012,434	0	127,570	127,570
260	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCANELICA	1,359,789	0	724,475	724,475
261	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCANELICA	2,563,934	0	981,742	1,057,686
262	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VILLA EL SALVADOR Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	344,420	0	0	0
263	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ARGAMA-MANZANAPATA- SAN MIGUEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	43,295	18,337
264	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO GUAYAQUIL DEL CASERIO PIRGA DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	0	0	462,255	462,255
265	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCCO- UÑACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	2,176,717	0	1,543,947	1,543,946
266	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PATITO CIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUISA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	0	0	462,601	791,839
267	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PIAHUASI DE LA COMUNIDAD DE PIAHUASI, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	115,672	0	0	0
268	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAMPA - PAMPA JUNIN - HUAYLLAY, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	0	0	426,015	426,015



N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
269	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL CASERIO RAMOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	410,616	0	0	0
270	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUIOLLACOA - HUANGOTO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	949,693	0	294,948	294,947
271	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ALELUYA DEL ANEXO DE SAN JOSE DE PACALI DEL DISTRITO DE TAMBO DE LA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCANELICA	992,229	0	1,576,910	1,576,910
272	RECUPERACION - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS ANEXOS DE ARANJUEZ, SHUCUSH Y LUCEROPATA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	292,606	0	0	0
273	RECUPERACION DEL CANAL DE RIEGO WALLWAKUCHO - TOLAKUCHO, HUANCARAYLLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	108,894	0	0	0
274	RECUPERACION DEL PISO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COTAHUACHO, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	32,372	0	0	0
275	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCOCHA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	142,039	142,038
276	CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCANELICA	3,080,197	0	0	0
277	CREACION DE MINI REPRESAMIENTO DE LA QUEBRADA MISACANCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOCCEOC - TOMAPAMPA - PALCCACANCHA - LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCANELICA	0	0	231,600	386,000
278	CREACION DE RESERVORIO Y CANAL CHICURRURI - PERCASHCA, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH	3,671,609	0	698,715	698,713
279	CREACION DEL CANAL TAKANA-TALA EN EL, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA	0	0	725,185	725,184
280	CREACION PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO PARA LA IRRIGACION DE LAS MICRO CUENCAS AMBATO - VILLAMAYO, YANARUMI Y PAMPA DE MOLINO, DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMP - HUANCANELICA	0	0	237,124	114,406
281	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCOLLPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCANELICA	0	0	255,507	338,024
282	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACCOMACHAY, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	0	0	339,702	518,741
283	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCANELICA - HUANCANELICA	2,341,256	0	894,847	894,847
284	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE PAMPAMARCA ALTA C.P. DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO -	0	0	748,268	748,267
285	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIDAD DE PATAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	0	0	605,102	605,102
286	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LUCANA, OCROCOCHA, SANTA ROSA, CASCANI Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	0	0	285,314	166,447
287	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUARPA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCANELICA	0	0	503,963	298,931
288	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHIVORAGRA EN LAS LOCALIDADES DE ATASHIN - CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	0	0	60,337	356,461




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
289	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO HIGOSPALLANA-YUPANA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	0	0	412,467	242,467
290	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	6,091,906	0	2,972,453	1,537,106
291	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	0	0	883,942	883,942
292	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION MATARANI EN EL DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	921,805	0	0	0
293	MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR PUYURO DEL DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	350,755	0	18,010	18,010
294	MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO NINAQUIRO DEL SUBSECTOR DE CHANCAN, DE LA LOCALIDAD DE PIRAUCHO DEL DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	317,728	0	16,582	16,582
295	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUÑUSI EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	20,152	0	0	0
296	MEJORAMIENTO DEL CANAL CURAÑA SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	0	0	286,033	286,033
297	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANOYARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	1,946,410	0	1,009,309	1,009,309
298	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ARANDE - PUNA ALTO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	320,000	0	137,401	188,903
299	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS, HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	3,616,778	0	86,585	86,584
300	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE COYLLOR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	400,000	0	1,811,938	1,811,938
301	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO UCHPACUNA EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	0	0	774,300	774,300
302	MEJORAMIENTO DEL CANAL WICHAC PUNCO ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	3,332,529	0	312,000	311,999
303	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION ZACAPATARANI EN EL C.P. SAN PEDRO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	0	0	1,100,759	1,100,759
304	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LADERA - I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	0	0	92,786	92,784
305	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO CAPILLA PAMPA DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	0	0	90,466	90,464
306	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI II DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	0	0	93,882	93,879
307	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI-I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	0	0	94,514	94,509
308	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVES DEL REPRESENTAMIENTO DE LA LAGUNA PUCUNSIHUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO	0	0	42,600	749,933
309	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL BARRIO LEONPAMPA COMUNIDAD DE NOGALES, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	0	0	307,518	307,891
310	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACCATA EN LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA - AYMARAE - APURIMAC	0	0	317,842	317,842




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
311	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUYO DEL SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	539,080	0	0	0
312	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NIÑO JESUS DE HUARAPITE, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	264,533	0	608,239	608,239
313	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MACHARIRI, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO	371,386	0	721,222	721,222
314	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CHACACUCHO - CUICHA EN LA LOCALIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - LUCANAS - AYACUCHO	1,380,763	0	0	0
315	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL DE MAYOCC EN LA LOCALIDAD DE MAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC - CHURCAMP - HUANCANELICA	0	0	160,001	160,000
316	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANHUA-QOCHACC EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARANHUAY Y SANTA ROSA DE ARAUJO; DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2,203,322	0	559,033	688,259
317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO K'ASILLO-PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD PUCACANCHA DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	0	0	5,079,519	5,079,519
318	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACAPAMPA DEL CASERIO YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	0	0	750,287	750,287
319	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	2,995,898	0	243,701	243,700
320	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO - HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	0	0	5,274,738	5,256,181
321	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	0	0	466,895	506,722
322	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DEL RIEGO EQUILPOCCOCHA - MANTA DEL DISTRITO DE MANTA DE LA PROVINCIA DE HUANCANELICA - HUANCANELICA	0	0	283,674	45,785
323	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RETAMA - CROLLPA DEL DISTRITO MANTA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	0	0	560,522	408,300
324	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDAÑE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN	585,300	0	3,286,444	3,499,347
325	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAMBILLO-CHUSGON, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	0	156,791	156,791
326	AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCANELICA, HUANUCO, JUNIN Y PASCO	119,944	32,586,330	44,717,409	44,567,183
327	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTU, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS	0	0	413,549	413,549
328	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR TOCLON LOCALIDAD DE MITO, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0	0	402,614	402,614






N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
329	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO DE ESQUERICA EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR ANCOCARCA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO	234,748	0	101,647	101,647
330	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO DE ESQUERICA EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR HUARIUMAÑA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO	152,991	0	39,511	39,511
331	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TRAPICHE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHULLUNQUIANI, DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO	232,922	0	21,005	21,005
332	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C.P. EL NARANJO, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	447,721	0	281,558	281,558
333	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACION SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	0	0	13,651,457	12,075,620
334	RECUPERACION DE LOS SUELOS DEGRADADOS, MEDIANTE LA INSTALACION DE MACIZOS FORESTALES, SISTEMAS DE SILVOPASTURAS Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS	0	0	26,690	26,690
335	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE URUSPAMPA, DISTRITO DE TARICA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	0	0	26,981
336	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RESERVARIO TOMAPATA COMUNIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	0	0	767,290	767,290
337	FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL MANEJO DE LAS MICROCUENCAS AMBITO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU	0	0	214,910	213,405
338	MEJORAMIENTO DE CANALES EN SACHAJAÑA SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	0	0	730,915	730,915
339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE QUINISTACUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	0	0	596,247	596,247
340	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE QUINISTACUILLAS, DISTRITO DE QUINISTACUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO	0	0	412,544	412,544
341	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JATUN MAYO - VICAS EN LA LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	0	0	572,157	572,157
342	MEJORAMIENTO DEL CANAL ACRANMAYO - LUCUMA LADERA, LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	0	0	328,595	328,595
343	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAMANI, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	0	0	1,823,326	1,823,326
344	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE QUIRCACOCOA-TUCUN EN HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	0	0	313,494	313,494
345	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL NARANJOS EN EL CASERIO DE CASCAJAL DE LA MICROCUENCA LAS JUNTAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	0	0	466,460	466,460
346	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRAXEDS- SANTA MARCELA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	0	0	131,626	131,626
347	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PACOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	541,864	541,864


N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
348	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA	0	0	921,619	921,619
349	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUISHUAR III EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	0	0	845,544	845,544
350	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO OSCOLLO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	0	0	447,402	447,402
351	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL LIMO DE LA LOCALIDAD EL LIMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	0	0	999,269	999,269
352	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD, Y CANAL DE CONDUCCION EN LAS LOCALIDADES DE: YANAHUARMÍ, AYAPATA HUAYCCO Y CERCAUPAMPA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	555,652	555,652
353	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD E INSTALACION DE RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CCAHUACPUQUIO, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	0	226,900	226,900
354	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA, DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA	0	0	1,819,090	1,819,089
355	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE CAFE MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL VALLE DEL ALTO MAYO, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	0	0	60,000	60,000
356	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 15 COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	0	0	70,692	70,692
357	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	0	0	819,999	819,999
358	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SANTO DOMINGO A POMACOCCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	0	0	68,000	874,083
359	MEJORAMIENTO DEL CANAL TAMPLAN COLPA TRAMO MORAN PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	0	0	778,752	778,752
360	RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MICROCUENCA PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	0	0	10,655	10,655
361	RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA MICROCUENCA CHALLUTA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	0	0	10,740	10,740
362	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO HUAYLLA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	407,370	407,370
363	CREACION DE CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO NOCTURNO PACUNIORCCON EN LA COMUNIDAD DE HUAMANQUIQUIA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	365,622	365,622
364	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AMOCA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC	0	0	1,105,488	1,105,488
365	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARIACCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	0	0	292,641	292,641
366	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TARAYACU SEGUNDA ETAPA DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	0	0	1,107,850	1,107,850
367	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHURCO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	799,645	799,645




N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
368	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL LA MANZANA CASERIO SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	0	0	420,472	420,472
369	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARACOA - HUALLACAYAN, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	0	0	0	17,829
370	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE HUAPRA - RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARA, PROVINCIA CARHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH	0	0	0	17,088
371	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCANELICA	0	0	0	17,088
372	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA, PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	0	0	26,981
373	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO HUANATAPAKE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	0	0	1,188,521	1,188,521
374	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONTEAZUL - MITOTAMBO - PUNCHAO CHICO, DISTRITO DE QUISQUI, HUANUCO, HUANUCO	0	0	0	23,637
375	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHAUPITOMA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE OYO OYO, DISTRITO DE ICHUÑA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	0	0	1,118,275	1,118,275
376	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HUASQUINRAY EN EL ANEXO DE ITAPALLONI, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	0	0	583,243	583,243
377	INSTALACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO EN EL SECTOR CANAL MOCKO, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	0	0	1,187,495	1,187,495
378	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUNO	0	0	918,173	918,173
379	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE MALCAMAL EN LA LOCALIDAD DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0	0	389,610	389,610
380	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN ANTONIO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	0	0	409,683	409,683
381	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO NUEVO GUALULO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	0	0	409,650	409,650
382	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO JATUN MONTE - CHOCORVO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	0	0	0	26,981
383	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TOMAYCUCHO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	0	0	0	16,731
384	CREACION DE RESERVOIRIO NOCTURNO PARA SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAS - PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	0	0	1,309,304	1,309,304
385	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR YUNCA CCOCHA DE LA LOCALIDAD DE QUILCATA, DISTIRTO DE SARA SARA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	0	0	661,464	661,464
386	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	0	0	1,067,059	1,067,059
387	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	0	0	1,060,506	1,060,506



N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
388	CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO DE SHINCUSH DEL CENTRO POBLADO DE CARCAS, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	0	0	1,280,000	1,280,000
389	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE ERUSCO, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	530,457	530,457
390	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	0	0	0	26,981
391	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL ATAHUI, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	278,789	278,789
392	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO Y CREACION DEL RESERVORIO NOCTURNO OSNOCCOYLLA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	504,326	504,326
393	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO CACHIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	0	0	463,133	463,133
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	76,221,720	46,714,627	66,210,131	64,587,362
1	ACCIONES COMUNES	28,274,906	26,935,857	29,107,311	28,140,863
2	PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE		0	15,000	15,000
3	AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	845,673	875,000	881,699	881,699
4	ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO		420,301	430,801	424,051
5	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		11,107,086	27,426,233	26,877,442
6	PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO		80,000	80,000	80,000
7	POBLACION CON CAPACIDADES DE RESISTENCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS		447,457	1,026,370	1,005,107
8	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO		700,000	700,000	685,459
9	POBLACION CON MEDIDAS DE PROTECCION FISICA ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS		5,839,783	5,864,907	5,804,647
10	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES		172,463	187,500	187,500
11	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS ACCEDEN A SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES		136,680	148,080	148,080
12	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS PARTICIPAN EN EVENTOS DE PROMOCION COMERCIAL Y REALIZAN NEGOCIOS		0	234,230	229,289
13	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y BUENAS PRACTICAS PECUARIAS IMPLEMENTADOS		0	108,000	108,225
14	PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	448,978	0	0	0
15	ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	814,513	0	0	0
16	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	28,640,451	0	0	0
17	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	79,997	0	0	0
18	PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	20,000	0	0	0



N°	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	AÑO 2015		
		2014	PIA	PIM	EJECUTADO
19	POBLACION CON CAPACIDADES DE RESISTENCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS	4,510,506	0	0	0
20	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	837,623	0	0	0
21	POBLACION CON MEDIDAS DE PROTECCION FISICA ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS	11,426,483	0	0	0
22	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES	202,589	0	0	0
23	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS ACCEDEN A SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES	120,001	0	0	0
	ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	42,190,471	43,534,184	41,283,246	40,579,873
1	PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	30,671,368	31,458,287	29,201,699	28,619,421
2	SOSTENIBILIDAD DE LA PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELOS	86,436	130,897	16,200	16,200
3	SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	11,432,667	11,945,000	12,065,347	11,944,252
	TOTAL	416,244,484	267,258,423	489,381,868	456,956,277




8. Proyectos de Inversión 2014-2015 (Esquema N° 1)

SECTOR: AGRICULTURA


PLIEGO: AGRICULTURA

Ejecutora: AGRO RURAL

Proyecto de Inversión	Código Único	Ubicación	Estado Situación	Piso (Pto. Final)	Fecha de Ejecución		Presupuesto (Miles de Soles)	Presupuesto Ejecutado		Presupuesto Ejecutado
					Inicio	Fin		Presupuesto	Presupuesto	
LP 01 Manejo Sostenible de agua y suelos										
RECUPERACION DEL PISO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COTAHUACHO, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	211177	APURIMAC	En ejecución	1	05/09/2013		292,320	237,737	0	54,583
RECUPERACION - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS ANEXOS DE ARANJUEZ, SHUCUSH Y LUCEROPATA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	215714	AMAZONAS	Concluido	1	15/05/2014	28/12/2014	292,607	292,606	0	1
RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS, PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN LA MICROCUENCA PALLPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	248931	CUSCO	Expediente técnico culminado		31/12/2015		1,190,889	0	10,603	1,180,286
RECUPERACION DE LOS SUELOS DEGRADADOS, MEDIANTE LA INSTALACION DE MACIZOS FORESTALES, SISTEMAS DE SILVOPASTURAS Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS	259816	AMAZONAS	Expediente técnico culminado		31/12/2015		1,190,374	0	21,000	1,169,374
RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MICROCUENCA PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	249996	CUSCO	Expediente técnico culminado		31/12/2015		1,196,789	0	10,655	1,186,134
RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA MICROCUENCA CHALLUTA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	253178	CUSCO	Expediente técnico culminado		31/12/2015		1,162,801	0	10,740	1,152,061
LP 02 Desarrollo Forestal										
REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS	76269	JUNIN	Concluido	4	05/06/2010	30/10/2014	6,227,617	4,269,840	0	1,957,777
INSTALACION DE REFORESTACION Y CONSERVACION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS	216013	AMAZONAS	Concluido	1	15/05/2014	28/02/2015	294,035	294,035	0	0
RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL DE PROVISION HIDRICA EN EL BOSQUE ANDINO EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	280699	PIURA	Expediente técnico culminado		31/12/2015		4,651,684	0	47,200	4,604,484



PROGRAMA DE POLICIA / PROYECTOS	Código SUP	Iniciativa	Estado Situación	Pais (Gub)	Prestación de Servicio		Presupuesto (Miles de Soles)	Ejecución (Miles de Soles)		Miles de Soles
					Inicio	Fin		2012	2013	
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU - PIPMIRS	PROG. 14-2006-SNIP	AMAZONAS, ANCASH, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCABELICA, HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, PIURA	En ejecución	1	15/10/2013		227,863,777	7,379,746	5,711,968	214,772,063
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VISTA ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE OTUZCO-VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231807	CAJAMARCA	Concluido	1	15/10/2012	12/04/2013	185,259	162,720	6,357	16,182
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA URSULA, EN LA LOCALIDAD DE PUYUCANA-SANTA URSULA, DEL DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231793	CAJAMARCA	Concluido	1	15/10/2012	12/04/2013	186,602	175,126	10,478	998
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMIPAMPA BAJA, EN LA LOCALIDAD DE OTUZCO-RUMIPAMPA BAJA, DEL DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231780	CAJAMARCA	Concluido	1	15/10/2012	12/04/2013	136,536	133,565	0	2,971
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MAYGAS CAPULI, EN LA LOCALIDAD DE MAYGASBAMBA ALTO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231732	CAJAMARCA	Concluido	1	08/10/2012	30/04/2013	160,492	135,948	14,043	10,501
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANONGA - TOMACUCHO, EN LA LOCALIDAD DE APAN BAJO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231690	CAJAMARCA	Concluido	1	08/10/2012	30/04/2013	149,132	102,316	25,739	21,077




LINEAMIENTO DE INICIATIVA / PROYECTO	Código CIP	Localidad	Estado Situación	Pieza Nº	Fecha de Inicio		Costo Total CIP	Costo Total CIP		3
					Inicio	Fin				
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YERBABUENA CHICA LATERAL FLORES LLAMOGA, EN LA LOCALIDAD DE COMBAYO-YERBABUENA CHICA, DEL DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231771	CAJAMARCA	Concluido	1	15/10/2012	31/01/2013	181,464	175,801	5,660	3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE CAPULI ALTO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231708	CAJAMARCA	Concluido	1	08/10/2012	30/04/2013	149,825	124,272	15,049	10,504
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA CALERA ANTIGUA - PAMPA EL TORNO, EN LA LOCALIDAD DE APAN ALTO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231701	CAJAMARCA	Concluido	1	08/10/2012	30/04/2013	119,070	89,099	18,651	11,320
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LUCMA-AGOMARCA-MAYHUASI, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	231683	CAJAMARCA	Concluido	1	08/10/2012	30/04/2013	106,656	84,814	11,336	10,506
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE LA PLAYA JUMITH, DISTRITO DE PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS	234690	AMAZONAS	Presupuesto revertido	1	10/12/2013		1,157,081	1,154,018	0	3,063
INSTALACION DEL RESERVOIRIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE OQUISH, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	237193	AMAZONAS	En ejecución	1	15/10/2013		416,821	395,493	0	21,328
CREACION DE RESERVOIRIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	237701	AMAZONAS	En ejecución	1	10/10/2013		395,317	380,163	0	15,154
CREACION RESERVOIRIO PARA RIEGO EN EL SECTOR CHUNGUINA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	235872	AMAZONAS	En ejecución	1	07/10/2013		419,521	388,816	0	30,705
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO DEL CASERIO PALACIOS, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	237001	LAMBAYEQUE	Concluido	1	09/02/2014	26/02/2014	350,732	348,485	0	2,247
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PAYLOGEN - LA CUCHILLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	229475	MOQUEGUA	En ejecución	1	19/12/2013		600,665	600,562	0	103




NOMBRE DE OBRA - PROYECTOS	Código SII	Localización	Estado Ejecución	Financiamiento	FECHA DE EJECUCIÓN			Monto Iniciado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente
					Inicio	Fin	Financiamiento			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LAS MERCEDES ANEXO DE POCOHUAYO, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	229441	MOQUEGUA	En ejecución	1	16/12/2013			661,815	650,214	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZ PATA EN EL ANEXO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	229423	MOQUEGUA	En ejecución	1	25/11/2013			590,693	584,053	0
CREACION RESERVOIRIO DE AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	237696	APURIMAC	En ejecución	1	28/11/2013			672,847	621,098	0
INSTALACION DE RESERVOIRIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LANCAR, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO	235530	HUANUCO	Concluido	1	02/01/2014	20/03/2014		192,324	192,154	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CANTAMARY EN EL ANEXO DE COROISE, DISTRITO DE CHOJATA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	229141	MOQUEGUA	En ejecución	1	26/11/2013			820,605	812,197	0
CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION EL REJO	139019	CAJAMARCA	Expediente técnico culminado					52,579,194	411,240	260,400
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PINCURCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCURCA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	237695	APURIMAC	En ejecución	1	10/12/2013			312,326	306,368	0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINCHAN EN LA LOCALIDAD DE CUMBE, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	198695	HUANUCO	En ejecución	1	13/12/2013	10/03/2014		3,957,528	159,113	0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANCHAPARAN EN LA LOCALIDAD DE CANCHAPARAN BAJA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	193161	HUANUCO	En ejecución	1	18/12/2014			188,367	182,049	0
MEJORAMIENTO DE CANAL Y RESERVOIRIO EN LA LOCALIDAD DE CCOÑA CCATA, DISTRITO DE CUPI - MELGAR - PUNO	237482	PUNO	En ejecución	1	15/01/2014			322,206	322,206	0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SISIPA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	245320	PUNO	Concluido	1	23/12/2013	30/12/2014		336,548	331,539	5,008
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO	244163	PUNO	Concluido	1	23/12/2013	18/12/2014		344,786	338,192	6,594




LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTO	CÓDIGO SUIP	Localidad	Ejecución	CANTIDAD (CUM)	FECHAS				
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA CANAL PARACOTO CASERIO HUABAL, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	245538	CAJAMARCA	Concluido	1	17/12/2013	30/06/2015		280,221	7,763
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA PAYGUAL DEL CASERIO HUABAL, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	245241	CAJAMARCA	En ejecución	1	27/12/2013			203,128	211,495
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE PAUCARAYA, CHANCAHUA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE - APURIMAC	247047	APURIMAC	Concluido	2	21/01/2014	30/09/2015		3,060,626	4,537,414
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR DE CORPUSPUQUIO, DISTRITO DE KAKUABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	249713	APURIMAC	En ejecución	1	05/12/2013			250,675	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUCARILLA, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO	259156	PUNO	Concluido	1	23/12/2013	18/12/2014		316,690	1,500
MEJORAMIENTO DEL CANAL PROGRESO, CHACACHA, TINTOZA, RINCON, DISTRITO DE SAN BARTOLOME - HUAROCHIRI - LIMA	258310	LIMA	Sin inicio	1				616,809	0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PACASO, LOCALIDAD DE SACONDAY, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	242992	PIURA	En ejecución	1	12/12/2013			1,723,568	0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHONTACA DEL DISTRITO DE KAKUABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	208874	APURIMAC	En ejecución	1	05/12/2013			375,365	0
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SALLALI - YANAMAYO, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	204092	PUNO	En ejecución	1	23/12/2013			221,110	0
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO AGUA BUENA, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO	202997	PUNO	En ejecución	1	16/12/2013			331,836	0
CREACION DE RESERVOIRIO NOCTURNO TAQUKULLU DE LA COMUNIDAD DE HUALLA, DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	219390	AYACUCHO	Concluido	1	01/07/2013	15/10/2013		349,084	0
CREACION DE RESERVOIRIO NOCTURNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LUCAS DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	218930	AYACUCHO	Concluido	1	01/07/2013	30/11/2013		311,740	0




UNIDAD DE POLÍTICA / PROYECTO	CÓDIGO SRI	Localización	Estado Situación	Voto / Año	Fecha de Ejecución		Costo Total (Miles de Soles)	Costo Ejecutado (Miles de Soles)		
					Inicio	Fin				
CREACION DEL RESERVOIRIO PARA RIEGO EN EL SECTOR LIRIOPATA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	218957	AYACUCHO	Concluido	1	01/07/2013	30/12/2013	384,418	383,300	0	1,118
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO AYAMACHAY DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA	211996	HUANCVELICA	En ejecución	1	18/12/2013		357,571	356,040	0	1,531
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO NOCTURNO CHUA, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH.	220200	ANCASH	En ejecución	1	02/12/2013		282,254	272,625	0	9,629
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO Y CANAL DE RIEGO VACAHUASI, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	206595	APURIMAC	En ejecución	1	04/11/2013		341,685	309,641	0	32,044
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	209318	APURIMAC	Concluido	1	22/01/2014	18/11/2014	1,251,818	1,095,955	127,570	28,293
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VILLA EL SALVADOR Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	210473	APURIMAC	En ejecución	1	05/12/2013		964,090	944,592	0	19,498
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PIAHUASI DE LA COMUNIDAD DE PIAHUASI, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	216663	APURIMAC	En ejecución	1	05/12/2013		547,484	504,561	0	42,923
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUQUISIEN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	235908	AYACUCHO	En ejecución	1	15/12/2013		389,394	388,218	0	1,176
MEJORAMIENTO DEL CANAL WICHAC PUNCO ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	215701	ANCASH	Concluido	1	30/01/2014	25/12/2014	4,497,564	3,938,572	311,999	246,993
RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	228839	AYACUCHO	En ejecución	1	06/02/2014		4,262,855	3,488,701	243,700	530,454
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TRAPICHE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHULLUNQUANI, DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO	255354	PUNO	Concluido	1	23/12/2013	15/12/2014	314,366	285,382	21,005	7,979
MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE - SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	255354	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				2,561,292	0	61,848	2,499,444




MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOS	ASISTENTE SUPLENTE	LOCALIDAD	Estado Municipal	FMS (US\$)	FMS (US\$)		FMS (US\$)		
					Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU, LOCALIDAD DE VILLA ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREÑA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	291256	HUANCARELICA	Expediente técnico culminado				2,054,517	0	56,411
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA	162162	JUNIN	Expediente técnico culminado				6,983,637	0	279,067
MEJORAMIENTO CANALES LATERALES DE RIEGO CIMIRM EN EL DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	277126	JUNIN	Expediente técnico culminado				3,058,647	0	116,820
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUENTE TABLA, CASERIO CAPACHIQUE, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	256848	LA LIBERTAD	Expediente técnico culminado				3,135,708	0	107,708
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL HUANCACHAYLLAS, LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	257168	AYACUCHO	Expediente técnico culminado				2,975,463	0	103,054
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAQUINA, AMOCA Y HUECCOTO DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	279820	AYACUCHO	Expediente técnico culminado				2,725,880	0	55,996
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIARA - SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	288662	AYACUCHO	Expediente técnico culminado				2,335,505	0	139,600
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA - LAYRANA - LLAMACCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	291278	AYACUCHO	Expediente técnico culminado				2,219,217	0	54,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	255114	PIURA	Expediente técnico culminado				2,653,695	0	121,000
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE	143226	AMAZONAS	En elaboración del expediente técnico				4,987,767	0	124,437
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARMIRAGRA - ANDAHUAYLLA, DISTRITO TOMAYQUICHUA, PROVINCIA DE AMBO, HUANUCO	260448	HUANUCO	Expediente técnico culminado				1,524,874	0	135,901



LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PROYECTOS	CODIGO SIP	Administración	Estado Ejecución	Borrador (BOD)	FECHA DE INICIO		Monto Iniciado	Monto Ejecutado		Monto Total
					Inicio	Fin		Inicio	Fin	
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SOGORAGRA RONDOMBAMBA, DISTRITO APARICIOPOMARES, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	284743	HUANUCO	En elaboración del expediente técnico				2,915,366	0	17,955	2,897,411
CONSTRUCCION DE MICROREPRESA TOMA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA-MANAHUYE BAJO, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH	137567	ANCASH	Concluido	1	04/07/2014	30/12/2014	3,430,635	1,861,552	32,309	1,536,774
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANHUA-QOCHACC EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARANHUAY Y SANTA ROSA DE ARAUJO; DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	229427	AYACUCHO	Concluido	1	14/07/2014	23/06/2015	2,508,280	1,697,677	559,032	251,571
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	236000	AYACUCHO	En ejecución		20/11/2014		11,786,782	4,130,375	6,182,351	1,474,057
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CHACACUCHO - CUICHA EN LA LOCALIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - LUCANAS - AYACUCHO	243707	AYACUCHO	Arbitraje / Por reiniciar		17/11/2014		2,450,599	354,066	0	2,096,533
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCABVELICA	212282	HUANCABVELICA	En ejecución		20/11/2015		1,907,312	0	1,887,311	20,001
MEJORAMIENTO CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUALHUAS - HUANCAYO - JUNIN	202696	JUNIN	Concluido	1	03/03/2014	28/11/2014	2,983,180	2,135,862	260,925	586,394
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	149124	LA LIBERTAD	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		14/05/2014		4,775,162	1,417,376	268,315	3,089,471
CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	174494	LA LIBERTAD	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		14/05/2014		4,807,556	1,584,263	689,049	2,534,244
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS, HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	248135	LA LIBERTAD	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		23/04/2014		4,125,219	2,760,952	86,584	1,277,682
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	202646	LA LIBERTAD	Obra Paralizada		20/10/2014		11,418,982	0	3,201,894	8,217,088



GRUPO DE POLÍTICA / PROYECTOS	Código SNU	ID. Proyecto	Estado de Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Fin	Costo Inicial	Costo Actual	Costo Final
CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUJOS - LIMA	273201	LIMA	En ejecución	20/01/2015		7,474,502	0	6,700,390
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUNAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA	258176	TACNA	En ejecución	15/10/2015		6,928,009	0	4,831,363
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CLICH, VUELOPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	259163	AMAZONAS	Concluido	18/10/2014	17/10/2015	2,476,922	1,073,839	1,028,728
CONSTRUCCION DEL CANAL DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH	181939	ANCASH	Obra Paralizada	12/02/2014		2,273,881	416,011	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	229270	ANCASH	Obra Paralizada	12/02/2014		4,232,167	791,905	0
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAPACCOCHA, DISTRITO DE TAPACCOCHA - RECUAY - ANCASH	250839	ANCASH	Concluido	26/06/2014	07/12/2014	1,733,010	1,597,824	38,091
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	252509	ANCASH	Obra Paralizada	21/10/2014		4,331,950	751,763	3,007,054
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHULLIN - NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	256274	ANCASH	Concluido	10/01/2015	28/06/2015	5,762,615	989,249	4,536,873
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH	213624	ANCASH	Arbitraje / Por reiniciar	24/09/2014		10,724,006	0	5,531
CREACION DE RESERVORIO Y CANAL CHICURRURI - PERCASHCA, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH	241824	ANCASH	Concluido	17/07/2014	13/03/2015	4,500,139	3,372,432	688,713
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHIVORAGRA EN LAS LOCALIDADES DE ATASHIN - CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURJAGA - ANCASH	237870	ANCASH	Nullidad de Contrato / Por reiniciar	13/05/2015		4,223,576	0	60,336
INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	239158	APURIMAC	Arbitraje / Por reiniciar	18/11/2014		11,741,931	2,074,685	58,003
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PUCARA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	248255	APURIMAC	Con Resolución de contrato / Por reiniciar	20/11/2014		1,630,689	352,058	131,155




NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SAD	Localización	Estatus/Descripción	Número de Beneficiarios	Fecha de Inicio		Fecha de Finalización		Presupuesto Inicial	Presupuesto Actualizado	Presupuesto Ejecutado
					Inicio	Fin	Inicio	Fin			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL ANEXO MARCOBAMBA, COMUNIDAD UMAMARCA DEL, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	269976	APURIMAC	En ejecución		04/11/2014				1,841,998	2,029,207	49,676
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS COMITES CHILLHUA - MOTOY, ALAMBREPAMPA - VILLA SALVADOR Y TACSANA HUAYCCO - SANTA ROSA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	273716	APURIMAC	Concluido	1	08/08/2014	15/07/2015			225,854	1,938,877	145,231
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	273494	APURIMAC	En ejecución		22/09/2015				0	1,706,224	254,513
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUCHI - TALA, EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	181005	APURIMAC	En ejecución		19/11/2014				0	1,581,672	141,121
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE YANACCOLLIPA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	208723	APURIMAC	Concluido	1	16/07/2014	18/06/2015			690,787	704,292	251,275
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCCO-UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	190683	APURIMAC	En ejecución		05/01/2015				0	1,543,946	4,324,373
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES EL TINGO, LA ESPINA AMARILLA Y EL MOLINO C.P.M. POLLOC, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	89303	CAJAMARCA	Concluido	1	23/07/2014	30/11/2014			1,694,462	49,367	281,543
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	157346	HUANCVELICA	Concluido	1	07/02/2014	06/11/2014			1,674,930	0	42,803
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SHUCASH DE LAS LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA, MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	160368	HUANCVELICA	Concluido	1	04/03/2014	12/11/2014			1,453,178	104,577	23,167
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ALEUYA DEL ANEXO DE SAN JOSE DE PACALI DEL DISTRITO DE TAMBO DE LA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	183992	HUANCVELICA	Concluido	1	25/10/2014	21/07/2015			232,899	1,576,910	209,812




NOMBRE DEL PROYECTO / PROYECTOS	Código SIIP	Ubicación	Estatus	Total Caja	Fecha de Inicio		Monto Caja	Monto Caja		
					Inicio Público	Fin Público		Fin Público	Fin Público	
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA - VILLOCO - HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCARELICA	186134	HUANCARELICA	En ejecución		10/08/2015		5,351,168	0	5,256,181	94,987
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCARELICA	196783	HUANCARELICA	Concluido	1	25/10/2014	29/06/2015	2,972,333	1,733,708	981,741	256,884
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCARELICA	198649	HUANCARELICA	Concluido	1	25/10/2014	06/05/2015	2,229,879	1,359,789	724,475	145,615
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE TUCUMA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCARELICA	201792	HUANCARELICA	Concluido	1	11/09/2014	09/12/2014	1,622,393	1,177,959	278,744	165,690
CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCARELICA	216065	HUANCARELICA	Concluido	1	07/02/2014	19/12/2014	3,080,374	2,993,769	0	86,605
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCARELICA - HUANCARELICA	218156	HUANCARELICA	Concluido	1	01/08/2014	29/12/2014	2,449,223	1,554,376	894,847	0
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCARELICA	243491	HUANCARELICA	En ejecución		19/08/2014		9,852,633	5,735,475	2,963,587	1,153,571
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USA CORRAL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCARELICA - HUANCARELICA	262198	HUANCARELICA	Concluido	1	11/10/2014	14/07/2015	3,742,701	1,792,107	1,503,845	446,749
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCARELICA	265272	HUANCARELICA	En ejecución		30/08/2014		4,016,372	1,756,748	1,635,352	624,272
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCAHUACC, TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL DISTRITO YAUILI DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	265789	HUANCARELICA	Obra Paralizada		13/11/2014		14,473,577	7,000,000	7,221,812	251,765
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHAG-CHUMIPATA-TAPTASH EN EL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	138836	HUANUCO	En ejecución		18/09/2014		3,957,528	3,364,085	437,003	156,440
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	202472	HUANUCO	Obra Paralizada		19/04/2014		1,679,968	699,318	851,949	128,701



UNDAVIENTO DE POLITICA / PROYECTOS	CODIGO SUD	Localización	Estado Situación	PLAN ANUAL	FECHAS DE EJECUCION		VALOR INICIAL	VALOR ACUMULADO		
					Inicio	Fin		Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	Al 31/12/2016
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUIOLLACCHA - HUANGOTO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	207128	HUANUCO	Concluido	1	07/07/2014	02/02/2015	1,385,580	949,693	294,947	140,940
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHA - AMBO - HUANUCO	211581	HUANUCO	En ejecución		14/10/2014		24,916,167	16,163,212	5,781,446	2,971,509
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE YAPAC, DISTRITO DE COLPAS - AMBO - HUANUCO	224674	HUANUCO	Concluido	1	19/04/2014	31/12/2014	2,368,382	1,598,492	248,876	521,015
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	235576	HUANUCO	En ejecución		12/11/2014		11,440,648	6,633,047	4,100,141	707,460
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	260632	HUANUCO	En ejecución		21/11/2014		2,255,031	548,037	1,283,213	423,780
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	180653	JUNIN	En ejecución		07/02/2014		3,148,494	2,806,553	246,732	95,209
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE COYLLOR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	244982	JUNIN	Concluido	1	28/11/2014	12/07/2015	2,567,141	379,040	1,811,938	376,163
MEJORAMIENTO DE CANALES LATERALES ZONA BAJA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	248071	JUNIN	Concluido	1	15/08/2014	01/04/2015	3,025,475	2,060,950	735,154	229,371
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO CHONGOS BAJO - TINYARI, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	249733	JUNIN	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		05/11/2014		5,590,064	1,157,681	641,548	3,790,835
MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES DEL COMITE DE USUARIOS DE RIEGO DEL LATERAL A-2 CHONGOS BAJO - 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	251437	JUNIN	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		31/10/2014		1,929,079	698,248	761,158	469,673
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE PROGRESO Y SAN ROQUE, Y LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, CHAMBINA, YACOTO MANTARO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN	258137	JUNIN	Concluido	1	15/08/2014	11/05/2015	4,017,604	2,499,274	1,110,417	407,913
INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	269403	JUNIN	Obra Paralizada		10/10/2014		6,200,690	2,839,490	1,585,487	1,775,714




LÍNEA DE INVESTIGACIÓN / PROYECTOS	Código SIAPI	Ubicación	Estado Situación	Cant. Beneficiarios	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO		Presupuesto	Presupuesto Ejecutado		
					Inicio	Fin				
MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA REGADILLO SHAULLARI TRAMO CALACHACA - PILDIACAC, DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI - LIMA	99233	LIMA	Concluido	1	14/04/2014	25/11/2014	2,469,853	503,040	283,575	
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL DE LUCCACOTO DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAYRA, REGION LIMA	193500	LIMA	Concluido	1	04/07/2014	17/01/2015	1,005,993	276,306	69,236	
CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA COMUNIDAD DE CUCLUYA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA	262600	LIMA	Concluido	1	05/09/2014	26/08/2015	3,284,130	453,627	708,602	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	94225	MOQUEGUA	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		12/02/2014		2,836,938	62,867	5,738,647	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	249535	MOQUEGUA	Con Resolución de contrato / Por reiniciar		12/02/2014		2,100,199	189,230	3,013,069	
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUAYRA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	233649	TACNA	Obra Paralizada		04/09/2014		223,947	1,009,309	2,554,031	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	249161	TACNA	Concluido	1	18/08/2014	15/01/2015	1,179,902	610,813	264,431	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR AGRICOLA PRINCIPAL - PARAMARCA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	252983	TACNA	En ejecución		09/06/2015		0	7,581,908	1,014,288	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCION CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUAYRA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	258587	TACNA	Arbitraje / Por reiniciar		04/09/2014		775,304	0	1,989,485	
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUAYRA EN LA COMUNIDAD DE CANLETERA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	235536	CUSCO	Concluido	1	28/10/2014	24/09/2015	526,369	1,222,276	326,019	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO K'ASILLO-PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD PUCACANCHA DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	236285	CUSCO	En ejecución		24/06/2015		0	5,079,519	1,240,983	




PROYECTO DE INICIATIVA / PROYECTOS	Código SISP	Localización	Estado Ejecución	Plan de Iniciativa	Fecha de Inicio		Valor Total de Iniciativa (Miles de Soles)	Ejecución		Saldo por Ejecutar (Miles de Soles)
					Inicio	Fin		Realizada	Programada	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACION SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	248477	CUSCO	En ejecución		05/05/2015		15,087,841	0	13,651,456	1,436,386
CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P. ESCOMARCA, DISTRITO DE LAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	199576	LIMA	Obra Paralizada				2,089,796	349,919	0	1,739,877
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	87876	PUNO	En ejecución		04/12/2014		18,701,643	3,164,192	12,638,414	2,899,037
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVES DEL REPRESENTANTE DE LA LAGUNA PUCUNSIHUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO	232570	AYACUCHO	Expediente técnico culminado				9,987,910	0	42,600	9,945,310
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUYOCC-PATAHUASI DE HUANCA HUANCA	94518	HUANCAVELICA	Expediente técnico culminado				1,248,924	0	250,623	998,301
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL BARRIO LEONPAMPA COMUNIDAD DE NOGALES, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	200886	HUANCAVELICA	Expediente técnico culminado				1,662,593	0	307,517	1,355,076
CREACION DE MINI REPRESENTANTE DE LA QUEBRADA MISACANCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOCCECC - TOMAPAMPA - PALCCACANCHA - LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCAVELICA	213400	HUANCAVELICA	Expediente técnico culminado				9,874,912	0	231,600	9,643,312
INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCCO-ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE COTAY, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA - HUANCAVELICA	214101	HUANCAVELICA	Expediente técnico culminado				1,474,570	0	136,115	1,338,455
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	221727	HUANCAVELICA	Expediente técnico culminado				7,972,977	0	301,691	7,671,286
CREACION PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO PARA LA IRRIGACION DE LAS MICRO CUENCAS AMBATO - VILLAMAYO, YANARUMI Y PAMPA DE MOLINO, DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA	233387	HUANCAVELICA	En elaboración del expediente técnico				5,464,833	0	237,123	5,227,710




NOMBRE DEL PROYECTO	Código SIP	Localidad	Estado del expediente	Presupuesto	Ejecución		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
					Presupuesto	Presupuesto			
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUARPA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCVELICA	239204	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				9,844,545	0	503,962
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL DE MAYOCC EN LA LOCALIDAD DE MAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC - CHURCAMPA - HUANCVELICA	247862	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				3,630,067	0	160,000
INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCOLLPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	248286	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				4,887,763	0	255,506
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YALI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	252941	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				3,640,519	0	234,391
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCCORVOS - HUAYTARA - HUANCVELICA	266668	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				9,362,455	0	712,186
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MARCCARENCCA, CHILCA, LAYLONA, SUYO, YANAMACHA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCVELICA	267170	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				8,903,881	0	689,530
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA - UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	272834	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado				2,012,307	0	148,900
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAMBILLO-CHUSGON, DISTRITO DE ANGAMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	186856	LA LIBERTAD	Expediente técnico culminado				3,429,661	0	156,791
MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	195209	LIMA	Expediente técnico culminado				3,227,743	0	71,270
CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL, RESERVOIRIO Y CANAL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL PUNSOANZA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA	256047	LIMA	Expediente técnico culminado				1,405,901	0	135,082
CREACION DE LA PRESA TULLHUAYO EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	257072	LIMA	Expediente técnico culminado				2,430,688	0	101,378




NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO SND	REGISTRADO	Estado Situación	Ejecución		Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Por Ejecutar	Presupuesto Total	Presupuesto Total		
				Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado							
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MASTAYACU, MITOBAMBA, ANTABAMBA, DISTRITO OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	193822	APURIMAC	Expediente técnico culminado						2,091,639	0	117,913	1,973,726
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE AMPI, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	266599	APURIMAC	Expediente técnico culminado						1,526,300	0	161,450	1,364,850
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	273694	APURIMAC	Expediente técnico culminado						3,666,815	0	179,740	3,487,075
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	256660	APURIMAC	En elaboración del expediente técnico						4,537,775	0	237,310	4,300,465
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ARGAMA-MANZANAPATA- SAN MIGUEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	217416	APURIMAC	Expediente técnico culminado						1,735,815	0	21,176	1,714,639
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCOCHA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	221000	APURIMAC	Expediente técnico culminado						6,390,478	0	142,038	6,248,440
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RETAMA - CCOLLPA DEL DISTRITO MANTA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	85081	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado						2,895,505	0	560,521	2,334,984
INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DEL RIEGO EQUIPOCCOCHA - MANTA DEL DISTRITO DE MANTA DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	156758	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado						3,464,957	0	156,050	3,308,907
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO HIGOSPALLANA-YUPANA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	232807	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado						9,853,607	0	412,467	9,441,140
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACCOMACHAY, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	246770	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado						9,890,688	0	339,702	9,550,986
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LUCANA, OCOCCOCHA, SANTA ROSA, CASCANI Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	247920	HUANCVELICA	Expediente técnico culminado						5,978,353	0	285,313	5,693,040




LINEAMIENTO DEL PROYECTO DE INICIATIVA / PROYECTO	Código SIP	Ubicación	Estado del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Monto Total	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Monto Aprobado
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO NOCTURNO CAPILLA PAMPA DEL DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	240678	TACNA	Expediente técnico culminado			1,206,572	0	90,464	1,116,108
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO LADERA - I DEL DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	240805	TACNA	Expediente técnico culminado			1,585,005	0	92,784	1,492,221
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO TAUCANI-I DEL DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	241734	TACNA	Expediente técnico culminado			2,422,806	0	94,509	2,328,297
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO TAUCANI-II DEL DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	242585	TACNA	Expediente técnico culminado			1,934,068	0	93,879	1,840,189
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	251170	HUANUCO	Expediente técnico culminado			9,726,752	204,428	476,999	9,045,325
MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHINGAS, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	253771	HUANUCO	Expediente técnico culminado			3,854,033	0	341,807	3,512,227
CREACION DE RESERVOIRIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUASCAZALA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	237714	AMAZONAS	Concluido	15/06/2014	30/04/2015	418,280	381,724	0	36,556
CREACION RESERVOIRIOS PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CUISPES, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS	252593	AMAZONAS	Concluido	15/05/2014	15/04/2015	415,497	413,077	0	2,420
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MUPACHIMBA, LA PAMPA, CHOZAL, BALCHO, DISTRITO DE VALERA - BONGARA - AMAZONAS	265414	AMAZONAS	Concluido	15/05/2014	20/04/2015	441,033	441,028	0	5
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE RIEGO ARTESA COCHA, DEL CENTRO POBLADO DE RECUAHYUANCA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAS - ANCASH	237288	ANCASH	Concluido	15/05/2014	15/12/2014	1,438,186	1,097,482	0	340,704
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ICHIK CORIA - HUANCHIN, DISTRITO DE ANTA - CARHUAS - ANCASH	226607	ANCASH	Concluido	29/11/2014	26/02/2015	381,820	160,615	221,204	1
MEJORAMIENTO DEL CANAL YANACOTO DEL C.P.M DE VICOS DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAS - ANCASH	226420	ANCASH	Concluido	22/12/2014	22/03/2015	321,681	28,163	293,517	1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA VICTORIA DEL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH	239579	ANCASH	Concluido	10/11/2014	08/02/2015	506,202	345,786	160,415	1




LINEAMIENTOS DE POLÍTICA / PROYECTOS	Código RUP	Localización	Estado	Fase (Año)	Fecha de Inicio		Fase de Cierre	Fase de Cierre		Fase de Cierre	Fase de Cierre
					Inicio	Fin		Inicio	Fin		
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL CANAL DE SHIRARURI, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAS - ANCASH	227733	ANCASH	Concluido	1	15/04/2014	30/12/2014	216,310	216,194	0	116	
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE RIEGO DEL CASERIO DE CHUCHIN, DISTRITO DE MATAOCOTO, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	201662	ANCASH	Concluido	1	01/12/2014	30/01/2015	249,380	185,457	63,922	1	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SHACILLY, EN LA LOCALIDAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	214524	ANCASH	Concluido	1	15/04/2014	30/01/2015	116,000	115,999	0	1	
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ARANDE - PUNA ALTO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	227863	ANCASH	Concluido	1	05/11/2014	05/02/2015	331,500	131,097	137,401	63,002	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOHUAYA-ANTILLA, DISTRITO DE SABAINO - ANTABAMBA - APURIMAC	236269	APURIMAC	Concluido	1	10/04/2014	15/02/2015	419,505	349,194	0	70,311	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SEPU SEPU - SIMPE, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	221154	APURIMAC	Concluido	1	10/05/2014	30/05/2015	419,878	305,200	0	114,678	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAVANDERA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	252004	APURIMAC	Concluido	1	01/10/2014	31/12/2014	308,622	252,255	30,134	26,233	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHINCHIMAYO, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	259237	APURIMAC	Concluido	1	04/05/2014	06/06/2015	327,716	312,905	0	14,811	
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EN EL SECTOR DE YAHUARI ALTO DE LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI DEL, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	255507	APURIMAC	Concluido	1	10/04/2014	30/04/2015	703,536	520,721	0	182,815	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NAHUIN CUCHO EN LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	259250	APURIMAC	Concluido	1	05/05/2014	15/04/2015	126,109	119,336	0	6,773	
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MANCHAYBAMBA MARGEN DERECHA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	203303	APURIMAC	Concluido	2	01/10/2014	17/10/2015	256,202	251,379	4,822	1	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	203304	APURIMAC	Concluido	1	04/05/2014	22/04/2015	160,159	150,301	0	9,858	
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PARIONAPAMPA EN LA LOCALIDAD DE POLTOCCSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	207831	APURIMAC	Concluido	1	15/06/2014	02/03/2015	350,500	280,712	0	69,788	




LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTO	Código SHIP	Ubicación	Estado/Avance	Prioridad	Fecha de Inicio		Fecha de Finalización	Presupuesto		
					Presupuesto Inicial	Presupuesto Actualizado		Presupuesto Inicial	Presupuesto Actualizado	Presupuesto Actualizado
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL SECTOR DE JOLLPANA DEL ANEXO DE AYANCA, DISTRITO DE SALAMANCA - CONDESUYOS - AREQUIPA	190176	AREQUIPA	Concluido	1	18/11/2014	18/02/2015	421,900	302,812	111,888	7,200
MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ DE RIEGO TRAMO JOCHAPATA - JONTAYA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	217438	AREQUIPA	En ejecución		22/06/2015	22/12/2015	1,152,281	32,285	1,116,408	3,588
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR PUYURO DEL DISTRITO DE UNION, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	230422	AREQUIPA	Concluido	1	05/11/2014	05/02/2015	350,755	310,272	18,010	22,473
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO NINAQUIRO DEL SUBSECTOR DE CHANCAN, DE LA LOCALIDAD DE PIRAUCHO DEL DISTRITO DE UNION, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	230427	AREQUIPA	Concluido	1	17/11/2014	17/02/2015	317,728	271,753	16,582	29,393
MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE YANAYA, DISTRITO DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA	243028	AREQUIPA	En elaboración del expediente técnico				276,615	10,562	0	266,053
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LARAQUILLA EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	246188	AREQUIPA	Concluido	1	17/08/2015	17/12/2015	548,198	10,500	537,696	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL ESTANQUE CHICO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE CHICO, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	247772	AREQUIPA	Concluido	1	24/11/2014	24/02/2015	417,355	255,027	156,375	5,953
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAPAMPA EN LA LOCALIDAD DE APURIMAC, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUCANAS - AYACUCHO	217102	AYACUCHO	Concluido	1	20/10/2014	18/01/2015	358,569	356,954	1,611	4
RECUPERACION DEL CANAL DE RIEGO WALLWAKUCHO - TOLAKUCHO, HUANCARAYLLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	217128	AYACUCHO	Concluido	1	15/08/2015	31/12/2015	108,894	108,894	0	0
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD CCEHUA CPR. DE INTIHUATANA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	218567	AYACUCHO	Concluido	1	13/10/2014	10/01/2015	342,538	278,040	64,498	0
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE YANACCOCHA CPR. ANAYCANCHI, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	218568	AYACUCHO	Concluido	1	13/10/2014	10/01/2015	363,926	309,985	53,940	1




UNIFORME DE POLIACA PROYECTOS	CÓDIGO SNP	Localidad	Estatus del Proyecto	Número de Proyecto	Fecha de Inicio		Valor Presupuesto (Miles de Soles)	Valor Ejecutado		
					Inicio	Fin		Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	Al 31/12/2015
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NIÑO JESUS DE HUAPITE, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	222860	AYACUCHO	Concluido	1	15/10/2014	15/02/2015	855,597	247,066	608,239	292
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CONCHOPATA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO	225173	AYACUCHO	Concluido	1	18/08/2015	20/12/2015	100,999	100,970	0	29
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ORCOHUASI, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	241340	AYACUCHO	Concluido	1	06/06/2015	31/12/2015	357,560	357,560	0	0
MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO SAISA DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO	241608	AYACUCHO	Concluido	1	20/10/2014	18/01/2015	355,246	351,183	3,958	105
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SALISTRE- AMAYCCAPAMPA-SOITO-TANTARPATA EN LA COMUNIDAD DE AMAYCCA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	242317	AYACUCHO	Concluido	1	01/12/2014	27/02/2015	393,774	316,868	76,907	0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARMAMPAMPA-CHOCCEPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE VILCANCHOS, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	251762	AYACUCHO	Concluido	1	12/09/2014	15/12/2014	357,550	355,031	2,518	1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LIMAYHUACHO EN LA LOCALIDAD DE SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	259074	AYACUCHO	Concluido	1	20/10/2014	18/01/2015	375,885	360,314	15,570	1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TINYA HUAYUNCCA EN LA LOCALIDAD DE SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	259124	AYACUCHO	Concluido	1	20/10/2014	18/01/2015	437,648	416,794	20,852	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE CONDAY, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	245140	CAJAMARCA	Obra Paralizada	1	01/12/2014	15/12/2015	826,386	64,538	763,846	2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL ALTO REDONDO, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	254823	CAJAMARCA	Por iniciar				765,966	21,367	744,598	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C.P. EL NARANJO, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	256592	CAJAMARCA	En ejecución		17/10/2015	15/11/2015	452,721	166,162	281,558	5,001
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES TOMARANRA, POROCHUCO Y PULLIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica	215060	HUANCavelica	Concluido	1	15/08/2014	24/01/2015	979,009	523,455	0	455,554



LINEAMIENTO DE SOLICITA / PROYECTOS	Código SNI	Localidad	Estado Situación	Riesgo (Categoría)	Fecha de Inicio		Riesgo (Categoría)	Costo		
					Inicio	Fin		Presupuesto	Presupuesto	
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIAGACION CONDOHUACHA, PARAJE CONDOHUACHA, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN	253866	JUNIN	Concluido	1	08/06/2014	30/03/2015	747,755	736,255	0	11,500
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CARRAPALDAY CHICO-CHUGURPAMPA DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	202599	LA LIBERTAD	Concluido	1	15/09/2014	30/04/2015	272,971	272,971	0	0
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALTO NARANJOPAMPA, CASERIO NARANJOPAMPA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	249107	LA LIBERTAD	En ejecución		17/10/2014	14/01/2015	836,239	741,017	92,762	2,460
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PARAISO, LA PAUCA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	249118	LA LIBERTAD	Concluido	1	17/10/2014	14/01/2015	651,895	520,396	130,462	1,037
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LUCMAY MEDIO EN LA LOCALIDAD DE LANCA, DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - HUAROCHIRI - LIMA	244033	LIMA	Concluido	1	05/07/2014	15/02/2015	178,922	178,912	0	10
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CAYACUCHO, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	229511	MOQUEGUA	Concluido	1	20/10/2014	18/04/2015	1,117,283	859,352	102,326	155,605
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TALICE, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	229514	MOQUEGUA	Concluido	1	08/12/2014	06/04/2015	895,323	789,442	51,285	54,596
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MALCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	230368	MOQUEGUA	Obra Paralizada				981,095	705,434	0	275,661
MEJORAMIENTO DE CANAL EN SECTORES LAJOS, LA LAGUNA, PAGAY, PALO COLORADO, COLLONAYU, Y YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA	177494	PIURA	En ejecución		24/08/2014	24/02/2015	3,715,477	1,561,462	2,100,173	53,842
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SHAMAYA-TACARPO, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	192319	PIURA	Concluido	1	17/07/2014	20/01/2015	1,299,766	1,289,368	0	10,398
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL CASERIO RAMOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	200573	PIURA	Concluido	1	16/06/2014	16/09/2014	421,940	410,297	0	11,643



LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTO	Código SIB	Localización	Estado Situación	Prioridad	Fecha de Inicio			Presupuesto Miles S/	Presupuesto Miles S/	Presupuesto Miles S/
					2014	2015	2016			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARACUCHO DEL ANEXO EL MOLINO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	202304	PIURA	Concluido	1	30/07/2014	30/10/2014		314,019	300,543	0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL ANIMA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	242920	PIURA	Concluido	1	17/07/2014	17/11/2014		923,151	889,839	11,812
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL CIRUELO EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA Y SARAYUYO, COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	252157	PIURA	Concluido	1	14/08/2014	14/12/2014		716,811	704,020	0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA LIMA LOS PALTOS DEL CASERIO YUMBE DE PORCUYA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	262647	PIURA	Concluido	1	30/07/2014	30/10/2014		379,200	367,822	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PEDREGAL EN LOS SECTORES SAN JUAN Y SAN FRANCISCO DEL PREDIO LAGUNAS DE CANLY, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	265103	PIURA	En ejecución		13/08/2015	13/12/2015		1,118,668	25,030	1,093,638
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO DE ESQUERCA EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR ANCOCARCA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO	203027	PUNO	Concluido	1	24/11/2014	03/02/2015		234,748	133,101	0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MACHARIRI, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO	233745	PUNO	En ejecución		08/01/2015	08/05/2015		1,000,005	278,783	721,222
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHECASICA BAJO - MARGEN DERECHO, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO	254699	PUNO	Concluido	1	05/11/2014	04/02/2015		274,700	194,239	80,460
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO EN EL SECTOR KENAMARI BAJO, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO	255051	PUNO	Concluido	1	05/11/2014	05/02/2015		251,116	148,096	103,020
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO DE ESQUERCA EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR HUARIUMAÑA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO	256213	PUNO	Concluido	1	05/11/2014	02/02/2015		152,991	113,479	39,511




LINEA DE INVESTIGACION / PROYECTOS	CODIGO SAPP	Localización	Estado Situación	Plan de Trabajo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Gasto	Beneficiarios
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL EL SISTEMA DE RIEGO CALAHUYO SOL SALIENTE EN LA LOCALIDAD DE SOL SALIENTE, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO	258664	PUNO	Concluido	1	05/11/2014	03/02/2015	260,833	187,771	73,061
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO AMALTALA - PICASA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	189875	TACNA	Concluido	1	07/02/2014	18/01/2015	1,792,697	1,631,153	161,544
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO MIGUEL GRAU DE LA C.C. PALLATA, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA	191432	TACNA	Concluido	1	03/09/2014	22/01/2015	1,419,519	1,340,605	78,914
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO PATAPATANI, C.P. SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	211266	TACNA	Concluido	1	01/09/2014	16/01/2015	1,951,095	1,708,061	243,034
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUYO DEL SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	222336	TACNA	Concluido	1	18/08/2014	17/11/2014	539,080	520,125	18,955
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION MATARAN EN EL DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	239694	TACNA	Concluido	1	08/09/2014	31/01/2015	921,805	799,416	122,389
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO - ACEQUIA SALPIN, EN LA LOCALIDAD DE SALPIN, DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - HUAROCHIRI - LIMA	196664	LIMA	En ejecución				693,189	686,485	6,704
MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN	156171	SAN MARTIN	Concluido	1	30/04/2015	31/12/2015	3,286,444	0	3,271,611
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR KALIRURI - PARIAN, DISTRITO DE CONGAS - OCHOS - ANCASH	286374	ANCASH	En ejecución		18/01/2015	26/10/2015	1,237,338	18,500	1,218,838
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CABRACANCHA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	221150	APURIMAC	Concluido	1	05/08/2015	03/12/2015	686,776	0	686,776
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PACHAYOCC DE LA COMUNIDAD OCCOCHO, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	259336	APURIMAC	En ejecución		02/10/2015	31/12/2015	570,808	13,000	557,808
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCACCASHUAYCO MOLINOPATA EN LA LOCALIDAD DE ATACCAPATA DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	259406	APURIMAC	Concluido	1	07/08/2015	05/11/2015	690,054	15,500	674,545




LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTOS	CODIGO SNIP	Localización	Estado Situacional	Plazo (años)	Periodo Ejecución		Costo Total (en nuevos soles)	Presupuesto ejecutado Si		Saldo (en nuevos soles)
					Fecha de Inicio	Fecha de término		A1 2014	2015	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	259123	APURIMAC	Concluido	1	07/08/2015	06/11/2015	334,495	0	334,495	0
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ARENAL Y EL ALTO EN EL, DISTRITO DE CHIGUATA - AREQUIPA - AREQUIPA	200439	AREQUIPA	En ejecución		02/05/2015	26/10/2015	2,170,697	39,500	1,751,155	380,042
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANQUE CHICO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	245655	AREQUIPA	En ejecución		04/11/2015	04/05/2016	2,530,118	29,900	1,493,327	1,006,890
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PACCCCHAPATA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	215788	AYACUCHO	Obra Paralizada		01/09/2015	30/11/2015	327,268	11,350	315,918	0
MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO BUENA VISTA - TORNUYOCC DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO	241584	AYACUCHO	Concluido	1	17/08/2015	17/11/2015	322,116	11,380	310,736	0
MEJORAMIENTO DEL EMBALSE Y REGULACION DE LA LAGUNA CUYACOCCHA DE LA LOCALIDAD DE AQUICHA, DISTRITO DE YAUYES, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	118525	LIMA	Por iniciar				544,851	20,696	513,758	10,397
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	165149	PIURA	Por iniciar				2,220,018	55,095	2,164,922	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES AHUAYCO Y EL MOLINO EN EL SECTOR OLLEROS CAFETAL, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	229783	PIURA	En ejecución		22/10/2015	22/02/2016	1,271,036	30,000	1,241,036	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PITAYO EN LOS SECTORES CHIRINOS LAQUE Y CALVAS DE FLORES, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	267154	PIURA	En ejecución		22/10/2015	22/02/2016	1,269,547	30,094	1,239,453	0
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	281018	PIURA	Expediente técnico culminado				1,913,312	46,381	0	1,866,931
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PACHAISA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ISAPAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	259542	AREQUIPA	En ejecución		21/10/2015	21/01/2016	851,940	0	851,940	0




LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTOS	Código BAP	Localidad	Estado Ejecución	Año Inicio	Fechas Ejecución			Presupuesto	Presupuesto Ejecutado		
					Inicio	Fin	Completado		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION SANTA ANA, DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	68820	AREQUIPA	En ejecución		26/01/2015	26/10/2015		850,000	0	821,545	28,455
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LAMPUNQUO, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	228608	AYACUCHO	Concluido	1	24/08/2015	22/12/2015		315,670	0	315,668	2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	115474	TACNA	Por iniciar		31/12/2015			2,370,122	0	1,656,894	713,228
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO SAN JUANANI BAJO, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	156600	TACNA	Por iniciar		31/12/2015			592,823	0	592,753	70
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ACHACOLLO, PHAUSA Y KINSACHATA DE LA C.C ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	152442	CUSCO	Obra Paralizada		31/12/2015			1,214,853	0	671,600	543,253
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION EN LA SECCION DE RIEGO DE SAMIRE DEL C.P. DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	178680	TACNA	Concluido	1	31/12/2015	31/12/2015		805,087	0	805,087	0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUAMANPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	167603	CUSCO	En ejecución		31/12/2015			1,575,974	0	1,565,655	10,319
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR AKANAURI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	209270	CUSCO	En ejecución		31/12/2015			682,507	0	418,282	264,225
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLAVE LLAVE, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	211287	CUSCO	Obra Paralizada		31/12/2015			837,023	0	346,206	490,817
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACCHA DE LA LOCALIDAD DE UMASI, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	223129	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015			396,818	0	338,090	58,728
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD EL PILCO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	230035	CAJAMARCA	Por iniciar		31/12/2015			403,879	0	345,818	58,061




GUBERNAMIENTO REGIONAL / PROYECTOS	Código C/UP	Institución	Estado - Situación	Paso C/UP	Cierre		Presupuesto C/UP	Presupuesto C/UP	
					Plazo de Ejecución	Plazo de Cierre		Presupuesto C/UP	Presupuesto C/UP
INSTALACION DEL RESERVORIO MAREPAMPA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	227748	ANCASH	Por iniciar		31/12/2015		425,000	0	303,709
INSTALACION DEL RESERVORIO COLLPA PAMPA EN EL CASERIO DE TAUPIPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	237028	ANCASH	En ejecución		31/12/2015		875,784	0	875,784
INSTALACION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR SILLA RUMIYOCO DE LA COMUNIDAD DE HUMANHUASI, DISTRITO DE RAINRACANCHI - CHINCHEROS - APURIMAC	252989	APURIMAC	Concluido	1	30/06/2015	31/12/2015	411,997	0	411,996
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ZOLOC - LOCALIDAD DE OMIA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	254833	AMAZONAS	Concluido	1	30/06/2015	31/12/2015	859,791	0	858,540
INSTALACION DEL SIETEMA DE RIEGO LA TUNA Y LA NARANJA DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	252845	PIURA	Por iniciar		31/12/2015		1,057,212	0	1,057,210
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOS ANGELES EN EL CASERIO NUEVO SAN JUAN BAJO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	244374	CAJAMARCA	Por iniciar		31/12/2015		537,418	0	492,743
MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL TINGO GRANDE EN EL SECTOR DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	246171	AREQUIPA	En ejecución		31/12/2015		1,226,841	0	551,066
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS CHAMBAS EN EL SECTOR BELLAVISTA BAJA, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	245030	PIURA	En ejecución		31/12/2015		587,859	0	579,858
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL ALISO DEL ANEXO LAGUNA GRANDE EN EL CASERIO HUAPAMPALTA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	248910	PIURA	En ejecución		31/12/2015		1,210,951	0	1,199,851
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y CONSTRUCCION RESERVORIO NOCTURNO CCOCHAHUAYCCO, EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	255093	AYACUCHO	En ejecución		31/12/2015		511,623	0	511,623
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUERO CUCHO EN EL ANEXO DE TAUCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	257792	AYACUCHO	En ejecución		31/12/2015		824,918	0	817,917




INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA	Código SIP	Proyecto	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin		Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado
					Plazo	Fin			
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACUCHO - COMUN PAMPA EN EL ANEXO DE AYCCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	255986	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015		622,630	0	622,630
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCACCOCCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	256058	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015		534,477	0	534,477
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR COAPA DEL DISTRITO CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	232307	AREQUIPA	Por iniciar		31/12/2015		773,386	0	773,386
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COOMILLAY JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	257794	APURIMAC	Por iniciar		31/12/2015		610,124	0	610,122
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION COLPA YANASARINA, DEL CASERIO COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	291111	LA LIBERTAD	En ejecución		31/12/2015		705,033	0	693,927
INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO EN HUARO HUAGANAN MARCA MARCA QUIPI CHICO AYAJAMACUNAN - HUAMBAC, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	169237	PASCO	En ejecución		31/12/2015		822,083	0	811,383
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO POMACOCCHAS, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	213121	AMAZONAS	Concluido	1	13/07/2015	31/12/2015	416,976	0	409,976
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALACSA - PACALLCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA	199667	LIMA	En ejecución		31/12/2015		641,215	0	614,009
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO GUAYAQUIL DEL CASERIO PIRGA DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - PIURA	202255	PIURA	En ejecución		31/12/2015		472,856	0	462,255
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PATITO CIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUISA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	212875	CUSCO	En ejecución		31/12/2015		818,995	0	450,760
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAMPA - PAMPA JUNIN - HUAYLLAY, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	193336	HUANCANELICA	En ejecución		31/12/2015		439,245	0	426,015



INICIANTES DE OBRAS - PROYECTOS	Código RUP	Estado	Ejecución	Provincia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	
CREACION DEL CANAL TAKANA-TALA EN EL DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA	234806	TACNA	Concluido	1	14/09/2015	31/12/2015	0	725,184
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE PAMPAMARCA ALTA C.P. DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO -	230708	PASCO	En ejecución		31/12/2015		0	748,267
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIDAD DE PATAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	225970	AYACUCHO	En ejecución		31/12/2015		0	605,102
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	215257	TACNA	En ejecución		31/12/2015		0	883,942
MEJORAMIENTO DEL CANAL CURAÑA SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	227630	TACNA	Concluido	1	01/06/2015	29/11/2015	0	286,033
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO UCHPACUNA EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	225619	ANCASH	En ejecución		31/12/2015		0	774,300
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION ZACAPATARI EN EL C.P. SAN PEDRO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	238039	TACNA	En ejecución		31/12/2015		0	1,100,759
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACCATTA EN LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA - AYMARAES - APURIMAC	245770	APURIMAC	Concluido	1	01/06/2015	31/12/2015	0	317,842
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACAPAMPA DEL CASERIO YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	228760	PIURA	En ejecución		31/12/2015		0	750,287
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS	255465	AMAZONAS	Concluido	1	13/07/2015	31/12/2015	0	413,549
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR TOCLON LOCALIDAD DE MITO, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	254660	AMAZONAS	Concluido	1	13/07/2015	31/12/2015	0	401,364
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RESERVORIO TOMAPATA COMUNIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ-CERRO - MOQUEGUA	309333	MOQUEGUA	Por iniciar		31/12/2015		0	767,290




UNIDAD DE DESARROLLO / PROYECTO	Código ENL	Localización	Estado Situación	Paso 100%	Fecha de Inicio		Fecha de Cierre		Inversión Miles de Soles	Beneficiarios
					Plan 100%	Indic.	Plan 100%	Indic.		
FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL MANEJO DE LAS MICROCUENCAS AMBITO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU	139719	AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCANELICA, HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, PIURA	En ejecución		31/12/2015				15,677,264	0 208,081 15,469,183
MEJORAMIENTO DE CANALES EN SACHAJAÑA SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	243394	TACNA	Concluido	1	01/09/2015		31/12/2015		733,716	0 730,915 2,801
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	263976	MOQUEGUA	En ejecución		31/12/2015				596,247	0 596,247 0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE QUINISTAQUILLAS, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO	264063	MOQUEGUA	En ejecución		31/12/2015				412,545	0 412,544 1
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JATUN MAYO - VICAS EN LA LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	269155	LIMA	Por iniciar		31/12/2015				572,158	0 572,157 1
MEJORAMIENTO DEL CANAL AGRANMAYO - LUCUMA LADERA, LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	269891	LIMA	Por iniciar		31/12/2015				328,598	0 328,595 3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAMANI, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	269989	TACNA	Por iniciar		31/12/2015				1,823,328	0 1,823,326 2
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE QUIRCACocha-TUCUN EN HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	275857	LIMA	Por iniciar		31/12/2015				313,495	0 313,494 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL NARANJOS EN EL CASERIO DE CASCAJAL DE LA MICROCUENCA LAS JUNTAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	277546	PIURA	En ejecución		31/12/2015				466,461	0 466,460 1




ELEMENTOS DE CAPITAL / PROYECTOS	Código MUP	Localidad	Estado Ejecución	Plan 2015	2015		Costo 2015	2016		
					2015 Inicio	2015 Fin		2016 Inicio	2016 Fin	2016 Fin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRADEXES- SANTA MARCELA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	279755	PIURA	Expediente técnico culminado		31/12/2015		3,040,063	0	131,626	2,908,437
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PACOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	280919	APURIMAC	Por iniciar		31/12/2015		544,865	0	541,864	3,001
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA	285321	TACNA	Por iniciar		31/12/2015		933,020	0	921,619	11,401
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUISHUAR III EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	287561	LA LIBERTAD	En ejecución		31/12/2015		845,545	0	845,544	1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO OSCOLLO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	288097	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015		447,404	0	447,402	2
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL LIMO DE LA LOCALIDAD EL LIMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	290597	PIURA	En ejecución		31/12/2015		999,270	0	999,269	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD, Y CANAL DE CONDUCCION EN LAS LOCALIDADES DE: YANAHUARMÍ, AYAPATA HUAYCCO Y CERCAUPAMPA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	291882	APURIMAC	Por iniciar		31/12/2015		555,655	0	555,652	3
MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD E INSTALACION DE RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CCAHUACCPUQUIO, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	291885	APURIMAC	Por iniciar		31/12/2015		226,901	0	226,900	1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA, DISTRITO DE PACCHCO - HUAURA - LIMA	293193	LIMA	En ejecución		02/12/2015		2,073,748	0	1,819,089	254,659
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	299199	AYACUCHO	En ejecución		31/12/2015		848,999	0	819,999	29,000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SANTO DOMINGO A POMACOCCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	300133	HUANCAMELICA	En elaboración del expediente técnico		31/12/2015		1,130,325	0	68,000	1,062,325




LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTO	Código SIA	Localización	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Presupuesto	Ejecución		
							Presupuesto	Ejecución	
MEJORAMIENTO DEL CANAL TAMPLAN COLPA TRAMO MORAN PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	307861	CAJAMARCA	Por iniciar	31/12/2015		843,917	0	778,752	65,165
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO HUAYLLA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	263743	AYACUCHO	En ejecución	31/12/2015		417,370	0	407,369	10,002
CREACION DE CANAL DE CONDUCCION Y RESERVOIRIO NOCTURNO PACUNIORCCON EN LA COMUNIDAD DE HUAMANQUIQUIA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	263778	AYACUCHO	Por iniciar	31/12/2015		365,622	0	365,622	0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AMOCA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC	286826	APURIMAC	Concluido	01/08/2015	31/12/2015	1,105,489	0	1,105,488	1
MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARIACCOCCHA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	288715	AYACUCHO	En ejecución	31/12/2015		302,642	0	292,641	10,001
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TARAYACU SEGUNDA ETAPA DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	294537	AYACUCHO	Por iniciar	31/12/2015		1,107,850	0	1,107,850	0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHURCO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	297227	APURIMAC	Concluido	02/08/2015	31/12/2015	799,645	0	799,645	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL LA MANZANA CASERIO SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	297262	LA LIBERTAD	Por iniciar	31/12/2015		538,483	0	420,472	118,011
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO HUANATAPACQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	313956	MOQUEGUA	En ejecución	31/12/2015		1,199,921	0	1,188,521	11,400
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHAUPITOMA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE OYO OYO, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	315649	MOQUEGUA	En ejecución	31/12/2015		1,129,776	0	1,118,275	11,501
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HUASQUINRAY EN EL ANEXO DE ITAPALLONI, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	315672	MOQUEGUA	En ejecución	31/12/2015		604,757	0	583,243	21,514




LINEAMIENTO DE POLÍTICA / PROYECTOS	Código CITE	Departamento	Estado Situación	Prioridad	Fecha de Ejecución		Presupuesto Miles de Soles	Presupuesto Miles de Soles	
					Inicio	Fin		Presupuesto Miles de Soles	Presupuesto Miles de Soles
INSTALACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO EN EL SECTOR CANAL MOCKO, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	315994	MOQUEGUA	En ejecución		31/12/2015		1,198,895	0	1,187,495
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUNO	317124	PUNO	En ejecución		31/12/2015		928,673	0	918,173
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE MALCAMAL EN LA LOCALIDAD DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	317819	AMAZONAS	Concluido	1	13/07/2015	31/12/2015	401,110	0	389,610
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN ANTONIO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	317917	AMAZONAS	Concluido	1	13/07/2015	31/12/2015	429,683	0	409,683
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO NUEVO GUALULO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	317946	AMAZONAS	Concluido	1	13/07/2015	31/12/2015	419,650	0	409,650
CREACION DE RESERVORIO NOCTURNO PARA SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAS - PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	278437	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015		1,309,306	0	1,309,304
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR YUNCA CCOCHA DE LA LOCALIDAD DE QUILCATA, DISTRITO DE SARA SARA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	320552	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015		661,466	0	661,464
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	320943	APURIMAC	Por iniciar		31/12/2015		1,067,061	0	1,067,059
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	320951	ANCASH	En ejecución		31/12/2015		1,060,506	0	1,060,506
CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO DE SHINCUSH DEL CENTRO POBLADO DE CARCAS, DISTRITO DE CHIUJIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	322135	ANCASH	Por iniciar		31/12/2015		1,280,000	0	1,280,000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE ERUSCO, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	323395	AYACUCHO	Por iniciar		31/12/2015		530,458	0	530,457



Proyecto	Código SIP	Localización	Estado	Fecha Inicio	Plazo		Presupuesto	Ejecución	Total	Observaciones
					Presupuesto	Realizado				
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL ATAHUI, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	328024	AYACUCHO	Por iniciar	31/12/2015			278,792	0	278,799	3
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO Y CREACION DEL RESERVORIO NOCTURNO OSNOCCOYLLA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	329635	AYACUCHO	Por iniciar	31/12/2015			504,328	0	504,326	2
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO CACHIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	329641	AYACUCHO	Por iniciar	31/12/2015			473,235	0	463,133	10,102
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE REGULACION EN LA C.C. DE CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO	208681	CUSCO	Concluido	05/11/2014	29/04/2015		1,115,631	1,059,417	12,470	43,744
LP 07 Prevención y atención de riesgos										
DEFENSA RIBERENA EN EL RIO SANTO TORIBIO, PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA, DEL DISTRITO SHUPLUY, DE LA PROVINCIA DE YUNGAY, DE LA REGION ANCASH.	122111	ANCASH	Concluido	06/11/2013	26/05/2014		2,130,726	2,017,261	113,464	0
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA EN EL RIO PATIVILCA, SECTOR MOLINO ALTO- PUNTIZUELA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	163441	LIMA	Concluido	15/12/2013	30/10/2014		1,515,539	1,282,275	223,958	9,306
CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y DIQUE ENROCADO EN EL VALLE DE MAJES, DISTRITOS DE HUANCARQUI, APLAO Y URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	150746	AREQUIPA	En ejecución	04/11/2013			4,180,390	1,955,940	1,361,760	862,690
FORESTACION Y REFORESTACION PARA COBERTURA Y PROTECCION DE SUELOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH	276295	ANCASH	En ejecución	15/12/2014			21,526,839	647,889	5,462,638	15,416,312
LP 10 Acceso a mercados y cadenas productivas										
AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANUCO, JUNIN Y PASCO	228313	APURIMAC, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANUCO, JUNIN Y PASCO	En ejecución	14/09/2015			85,465,351	119,944	44,557,183	40,778,224



UNIFICADO DE POLITICA FONDOS	Codigo OPP	Localidad	Estado Situación	Fecha Cierre	Monto		Monto Pagado	Monto Pendiente
					Presupuesto	Ejecutado		
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE CAFE MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL VALLE DEL ALTO MAYO, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	295867	SAN MARTIN	Expediente técnico culminado	31/12/2015	0	60,000	3,988,205	
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 15 COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	298486	JUNIN	En ejecución	31/12/2015	0	70,692	873,227	
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 645 HECTAREAS DE CACAO MEDIANTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VALLE ASPUZANA - PUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	183365	HUANUCO	En ejecución	08/11/2013	1	2,415,406	964,173	
FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE	24932	AMAZONAS, CAJAMARCA, LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE	En ejecución	23/09/2009	5	8,397,010	16,582,687	
FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR DEL PERU - II	125156	APURIMAC, AREQUIPA, CUSCO, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA	En ejecución	05/11/2011	3	2,537,313	8,624,070	
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU - FIDA 20	151183	CAJAMARCA, LIMA, AMAZONAS, SAN MARTIN	En ejecución	01/12/2013	5	30,725,082	78,946,648	
TOTAL								




9. Proyectos de Cooperación Técnica Internacional años 2014-2015 (Esquema N°2)

EVOLUCION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 2014-2015

Proyectos	Ubicación/ Departamento	Fuente cooperante	Plazo (año)	Fecha de inicio	Fecha de termino	Costo total (en US\$)	Recursos de Cooperación ejecutadas (en US \$)		Saldo en US\$
							Ai 2014	2015	
Incremento de los Ingresos económicos de los Pequeños Productores Agrarios en la región Cajamarca (IEPARC)	Distritos de las provincias de San Miguel, San Pablo, Cajabamba, Cajamarca	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)	4	marzo 2012	marzo 2016	5'565,000			
Programa de Recuperación de Andenes (Piloto)	Matucana, provincia Huarochiri, Lima	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	2	marzo 2011	mayo 2013	1'325,000			

El JICA que financia el proyecto IEPARC, maneja en forma interna sus gastos financieros. Proyecto concluye en junio 2016.

El BID financió íntegramente el piloto en Matucana, Huarochiri, y también maneja internamente sus gastos financieros.



10. Convenios y acuerdos ejecutados en el año 2015 (esquema n° 3)

1º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio Interinstitucional de Cooperación entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial de Moyobamba

- Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la utilización del guano de las islas en el ámbito de intervención de la provincia de Moyobamba, y provincias aledañas, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola pertenecientes a los pequeños agricultores mediante el abastecimiento de guano de las islas en la cantidad, calidad y oportunidad necesaria, con el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de la población y la preservación del ambiente.
- Entidades Participantes:** Municipalidad Provincial de Moyobamba
- Periodo del Convenio:** Del 16/12/2015 al 16/12/2017
- Monto del Convenio:** No se considera monto
- Logros 2015:** Sin avance
- Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

2º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio Interinstitucional de Cooperación entre AGRO RURAL y la Asociación de Municipalidades de los Centros Poblados de la región Ancash


- Objetivo del Convenio:** Establecer las condiciones generales de mutua cooperación entre las partes, con el objeto de lograr la correcta ejecución del

proyecto "Forestación y Reforestación para la cobertura y protección de suelos en los centros poblados de la provincia de Huari, región Ancash".

- b) **Entidades Participantes:** Asociación de Municipalidades de los Centros Poblados de la región Ancash.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 13/05/2015 al 13/05/2018
- d) **Monto del Convenio:** S/. 383,121 nuevos soles, que corresponde a la valorización de 587,276 plántones, provenientes de 40 viveros.
- e) **Logros 2015:** Dispone de expediente técnico, considera personal de campo, técnico y administrativo según expediente, producción de 796,020 plántones y una plantación de 548.96 ha, además se ha realizado 42 eventos de capacitación a promotores y técnicos involucrado en dicho proyecto.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

3° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio Interinstitucional de Cooperación entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Anra.

- a) **Objetivo del Convenio:** Producción de 25,000 plántones de pino y 20,000 de eucalipto, realización de eventos de capacitación, implementación de biohuertos familiares
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Anra
- c) **Periodo del Convenio:** Del 10/12/2015 al 10/12/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 50,639 para el pago de jornales en los procesos de producción y plantación, eventos de capacitación.
- e) **Logros 2015:** Se ha realizado coordinaciones sobre la implementación de las metas programadas en el convenio, las que ejecutarán en el 2016, debido a que no se firmó el convenio en su oportunidad.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto



4° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio Interinstitucional de Cooperación entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Masin

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismo de mutua colaboración para facilitar y promover la forestación y reforestación en el Santuario Nacional de Ampay.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Masin
- c) **Periodo del Convenio:** Del 26/11/2015 al 26/11/2015
- d) **Monto del Convenio:** S/. 30,529 nuevos soles, para el pago de jornales en los procesos de producción y plantación, eventos de capacitación
- e) **Logros 2015:** Se ha cumplido la meta de producción de 10,000 plántones de pino y 10,000 plántones de eucalipto, los que serán plantados en enero y febrero del 2016, debido al retraso de las lluvias.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

5° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Cajay

- a) **Objetivo del Convenio:** Producción de 125,000 plántones de pino y 12,500 eucalipto, realización de eventos de capacitación, implementación de biohuertos familiares

- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Cajay
- c) **Periodo del Convenio:** Del 26/11/2015 al 26/11/2019
- d) **Monto del Convenio:** s/. 153,630 nuevos soles, para el pago de jornales en los procesos de plantación y producción, eventos de capacitación
- e) **Logros 2015:** Se ha cumplido la meta de producción de 125,000 plántones de pino y 12,500 plántones de eucalipto, los que serán plantados en enero y febrero del 2016, debido al retraso de las lluvias.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

6º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial de Antonio Raymondi.

- a) **Objetivo del Convenio:** Producción de 15,000 plántones de eucaliptos y 5,000 alisos, realización de eventos de capacitación, implementación de biohuertos familiares
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Provincial de Antonio Raymondi.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 26/11/2015 al 26/11/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 26,749.00 soles, para el pago de jornales en los procesos de plantación y producción, eventos de capacitación
- e) **Logros 2015:** Se ha cumplido la meta de producción de 15,000 plántones de pino y 5,000 plántones de aliso, los que serán plantados en enero y febrero de 2016, debido al retraso de las lluvias.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto



7º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Yungar.

- a) **Objetivo del Convenio:** Contribuir al desarrollo económico y social de las organizaciones campesinas del ámbito de atención a través de actividades productivas, forestales y fortalecimiento de capacidades. Meta: Producción de 185,000 eucaliptos, 10,000 pinos y 5,000 paltos.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Yungar
- c) **Periodo del Convenio:** Del 04/06/2015 al 04/06/2019
- d) **Monto del Convenio:** Aporte de la Municipalidad: S/. 145,965 para gastos de acondicionamiento de vivero, pago de mano de obra del viverista y guardián, transporte de plántones.
- e) **Logros 2015:** Se cumplió las metas al 100%, lográndose la producción de 185,000 plántones de eucalipto, 10,000 pinos y 5,000 frutales de palto, los que serán establecidos en los meses de enero y febrero del 2016, en el mes de diciembre se realizó la distribución de frutales (palto) y se implementó la capacitación sobre plantaciones forestales en 15 sectores del distrito de Yungar.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

8º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Tamburco.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismo de mutua colaboración para facilitar y promover la forestación y reforestación en el santuario nacional de ampay.

- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Tamburco
- c) **Periodo del Convenio:** Del 28/10/2015 al 28/10/2017
- d) **Monto del Convenio:** S/. 36,181soles
- e) **Logros 2015:** Entrega de infraestructura para el proceso de producción de plantas nativas (intimpa 85%), exóticas y homamentales 15% para la campaña 2015-2016
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

9º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial Aymaraes.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismo de mutua colaboración para complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y experiencias, y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generación de proyectos agropecuarios en desarrollo productivo.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Provincial Aymaraes
- c) **Periodo del Convenio:** Del 28/10/2015 al 28/10/2017
- g) **Monto del Convenio:** No se considera monto
- d) **Logros 2015:** Prestación de servicios de tractor agrícola a productores de la provincia de Aymaraes
- e) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto



10º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Asociación de Productores Agropecuarios sin fines de lucro Yuringa.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismo de mutua colaboración para complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y experiencias, y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generación de proyectos agropecuarios en desarrollo productivo.
- b) **Entidades Participantes:** Asociación de Productores Agropecuarios Yuringa
- c) **Periodo del Convenio:** Del 30/12/2015 al 30/12/2017
- h) **Monto del Convenio:** No se considera monto
- d) **Logros 2015:** Prestación de servicios de tractor a productores de la provincia de Grau
- e) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

11º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Acocro.

- a) **Objetivo del Convenio:** Facilitar y promover la reforestación en áreas circundantes al distrito de Acocro.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Acocro
- c) **Periodo del Convenio:** Del 16/07/2015 al 16/07/2016
- d) **Monto del Convenio:** S/. 13,380 soles
- e) **Logros 2015:**
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

12º NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad de Santillana.


- a) **Objetivo del Convenio:** Dotación de 9,000 plantones forestales para la reforestación de 12 has.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad de Santillana
- c) **Periodo del Convenio:** Del 10/06/2015 al 10/06/2017
- d) **Monto del Convenio:** S/. 4,500 soles
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

13° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Santillana.

- a) **Objetivo del Convenio:** Dotación de 36,000 plantones forestales de pino y eucalipto a cambio de bienes y servicios
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Santillana
- c) **Periodo del Convenio:** Del 02/06/2015 al 02/06/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 10,800
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

14° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Samugari.

- a) **Objetivo del Convenio:** Entregar a la municipalidad 3,200 sacos de guano de isla y en contraparte la municipalidad realizará el pago del costo real
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Samugari
- c) **Periodo del Convenio:** Del 02/07/2015 al 02/08/2015
- d) **Monto del Convenio:** 152,000.00
- e) **Logros 2015:**
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto



15° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial de Acobamba.

- a) **Objetivo del Convenio:** Producción de plantones forestales en el vivero institucional de Mamacona
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Provincial de Acobamba
- c) **Periodo del Convenio:** Del 01/04/2015 al 01/04/2016
- d) **Monto del Convenio:** No se considera monto
- e) **Logros 2015:** Se cuenta con infraestructura de Vivero Institucional Mamacona, para la producción de plantones forestales
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

16° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Empresa Distribuidora Agropecuaria y Servicios Agro Servis E.I.R.L.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismos de mutua colaboración entre agro rural e la empresa, para facilitar y promover la forestación y reforestación en el ámbito de la región central del país a través del intercambio de plantones

del vivero forestal de alta tecnología la mejorada, a cargo de la dirección zonal Huancavelica, contribuyendo con ello al mejoramiento del medio ambiente

- b) **Entidades Participantes:** Empresa Distribuidora Agropecuaria y Servicios Agro Servis
- c) **Periodo del Convenio:** Del 09/11/2015 al 09/10/2016
- d) **Monto del Convenio:** S/. 49,000
- e) **Logros 2015:** Mantenimiento del sistema de riego del VFAT, para la producción de 163,333 plantones forestales para la siguiente campaña.
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** El vivero forestal de alta tecnología, no cuenta con presupuesto para la operación y mantenimiento de la infraestructura y producción de plantones.

17° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Puños.

- a) **Objetivo del Convenio:** Impulsar el desarrollo del poblador rural a través del manejo adecuado de sus recursos naturales. Producción de 100,000 plantones forestales y frutales.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Puños
- c) **Periodo del Convenio:** Del 02/03/2015 al 02/03/2017
- d) **Monto del Convenio:** S/. 182,104
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto



18° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial de Jacas Grande.

- a) **Objetivo del Convenio:** Impulsar el desarrollo del poblador rural a través del manejo adecuado de sus recursos naturales. Producción de 100,000 plantones forestales y frutales.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Provincial de Jacas Grande.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 02/03/2015 al 02/03/2018
- d) **Monto del Convenio:** S/. 113,968.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

19° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial Dos de Mayo.

- a) **Objetivo del Convenio:** Impulsar el desarrollo del poblador rural a través del manejo adecuado de sus recursos naturales. Producción de 60,000 plantones forestales y frutales. Producción de 100,000 plantones.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Provincial Dos de Mayo.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 30/10/2015 al 30/10/2016
- d) **Monto del Convenio:** S/. 19,445.68
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

20° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPA CENTRO.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer líneas bases y de trabajo conjuntos en c.c. consideradas pobres y en extrema pobreza.
- b) **Entidades Participantes:** Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social
- c) **Periodo del Convenio:** Del 01/06/2015 al 01/06/2016
- d) **Monto del Convenio:** Sujetas a recursos del proyecto "Comunidades de Pequeños Productores Mejoran Condiciones Económicas, Salud, Higiene y Seguridad Alimentaria" - CEDEPAS
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

21° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Olmos.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre agro rural, a través de la Dirección Zonal Lambayeque y la municipalidad con la finalidad de implementar la agencia zonal Olmos.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Olmos.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 26/03/2015 al 26/03/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 225,600 aporte valorizado por la contratación de 1 Ingeniero Agrónomo, 1 técnico agropecuario, 1 secretaria y 1 asistente administrativo, por parte de la Municipalidad distrital de Olmos
- e) **Logros 2015:** Se han atendido a 1,196 pobladores afectados por la sequía de 44 localidades del distrito de Olmos, a los cuales se les ha entregado 455 kits veterinarios, 112.16 TM. de heno de alfalfa, 79.618 TM. de concentrado y 133.333 TM. de pancamel; lo que ha permitido atender a un total de 38,726 cabezas de ganado vacuno, ovino y caprino
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto



22° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca.

- a) **Objetivo del Convenio:** Facilitar y promover la comercialización del Guano de las Islas 51.95 toneladas para "Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de los cultivos andinos de quinua, tarwi, haba en las provincias de Cajamarca, Celendín, Chota y Hualgayoc, Cajabamba, San Marcos, Cutervo y San Pablo de la región Cajamarca" y 26.9 toneladas en el proyecto "Mejoramiento de la provisión de servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca" a un precio social de 950 por tonelada.
- b) **Entidades Participantes:** Dirección Regional de Agricultura Cajamarca.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 06/11/2015 hasta cumplir con lo establecido
- d) **Monto del Convenio:** S/. 74, 905.50
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

23° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Echarati.

- a) **Objetivo del Convenio:** Facilitar y promover la comercialización del Guano de las Islas en "Mejoramiento de las Medidas de Manejo Fitosanitario de la Roya Amarilla del Cafeto en la Zona Palma Real, del distrito de Echarati, La Convención, Cusco" en 3,000 sacos "Mejoramiento y desarrollo de capacidades competitivas para el incremento de la productividad de plantaciones cítricas agroforestales en la zona de Ivochote, del distrito de Echarati, La Convención Cusco" en 1,960 sacos. "Mejoramiento y desarrollo de capacidades para el incremento de la producción de cítricos con la aptitud comercial en la zona de palma real, del distrito de Echarati, La Convención Cusco" en 300 sacos
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Echarati.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 02/11/2015 hasta cumplir con lo establecido
- d) **Monto del Convenio:** No se considera monto
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

24° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Tantomayo.



- a) **Objetivo del Convenio:** Facilitar y promover la comercialización del Guano de las Islas en "Mejoramiento del proyecto recuperación de suelos y servicios ambientales mediante la forestación y manejo de agroforestal en la cuenca del monzón del distrito Tantomayo-Huamaliés - Huánuco" en 1800 sacos a un precio de 47.50 por saco
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Tantomayo.
- c) **Periodo del Convenio:** Del 28/10/2015 hasta cumplir con lo establecido
- d) **Monto del Convenio:** S/. 85,500.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

25° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Asociación Qori Valle Sagrado.

- a) **Objetivo del Convenio:** Establecer mecanismos de mutua colaboración e intercambio que permita continuar las labores de producción de plántones forestales en el vivero institucional de Anta. 26,880 plántones de pino y 4,360 plántones de Queuña
- b) **Entidades Participantes:** Asociación Qori Valle Sagrado.
- c) **Periodo del Convenio:** 02/11/2015 hasta cumplir con lo establecido
- d) **Monto del Convenio:** S/. 17,939.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto


26° NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Dirección Regional Agraria Huancavelica.

- a) **Objetivo del Convenio:** Facilitar y promover la comercialización del Guano de la Isla en el proyecto "Mejoramiento de los servicios de apoyo a la producción de quinua en comunidades productoras del VRAEM en el departamento de Huancavelica" con 46.4 toneladas a un precio social por tonelada de 950.
- b) **Entidades Participantes:** Dirección Regional Agraria Huancavelica.
- c) **Periodo del Convenio:** 16/11/2015 hasta cumplir con lo establecido
- d) **Monto del Convenio:** S/. 44,080.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

27° NOMBRE DEL ACUERDO: Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Ayapata.

- a) **Objetivo del Convenio:** Gestionar estudios conducentes al financiamiento de obras de riego, proyectos agropecuarios productivos y fortalecimiento de capacidades.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Ayapata
- c) **Periodo del Convenio:** Del 19/02/2015 al 19/02/2019
- a) **Monto del Convenio:** S/. 75,000.00
- d) **Logros 2015:** Sin avance
- e) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

28° NOMBRE DEL ACUERDO: Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Ajoyani.



- a) **Objetivo del Convenio:** Gestionar estudios conducentes al financiamiento de obras de riego y fortalecimiento de capacidades.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Ajoyani
- c) **Periodo del Convenio:** Del 19/02/2015 al 19/02/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 25,000.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

29° NOMBRE DEL ACUERDO: Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Corani.

- a) **Objetivo del Convenio:** Gestionar estudios conducentes al financiamiento de obras de riego, proyectos agropecuarios productivos y fortalecimiento de capacidades.
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Corani
- c) **Periodo del Convenio:** Del 19/02/2015 al 19/02/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 75,000.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

30° NOMBRE DEL ACUERDO: Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Coasa

- a) **Objetivo del Convenio:** Gestionar estudios conducentes al financiamiento de obras de riego, implementación del PP089 y fortalecimiento de capacidades
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Coasa

- c) **Periodo del Convenio:** Del 19/03/2015 al 19/03/2019
- d) **Monto del Convenio:** S/. 35,000.00
- e) **Logros 2015:** Sin avance
- f) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto


31° NOMBRE DEL ACUERDO: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y Municipalidad Distrital de Crucero

- a) **Objetivo del Convenio:** Gestionar estudios conducentes al financiamiento de obras de riego y fortalecimiento de capacidades
- b) **Entidades Participantes:** Municipalidad Distrital de Crucero
- g) **Periodo del Convenio:** Del 19/03/2015 al 19/03/2019
- c) **Monto del Convenio:** S/. 25,000.00
- d) **Logros 2015:** Sin avance
- e) **Ejecución Presupuestal 2015:** Sin presupuesto

11. Comisiones Multisectoriales, Asesorías y Consultorías en el año 2015

Nombre de la Comisión: Comité multisectorial por el Día Mundial Forestal - Huancavelica.

- a. **Documento de designación:** Oficio Múltiple N° 05-2015-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA-DFFSYAA/D.
- b. **Breve sustentación:** Concientizar a la población sobre la conservación del medio ambiente, instalando plantones.
- c. **Objetivo:** Sensibilizar a la población de todas las edades, a fin de realizar el establecimiento de plantaciones y su efecto en el medio ambiente.
- d. **Vigencia:** Temporal
- e. **Avances Importantes en el año:** Se ha logrado sensibilizar a los alumnos de las I.E. de nivel secundario en temas de establecimiento de plantaciones y su efecto en el medio ambiente.



Nombre de la Comisión: Comisión agraria de la provincia de Acobamba - Huancavelica.

- a. **Documento de designación:** Acta de acuerdos
- b. **Breve sustentación:** Ayudar a la población a concientizar la importancia invaluable del agua en todos los sectores, especialmente en lo que nos compete que es el sector agricultura, del mismo modo ayudar a comercializar sus productos agrarios.
- c. **Objetivo:** Uso adecuado del agua y comercialización de productos de haba y arveja.
- d. **Vigencia:** Permanente

Nombre de la Comisión: "Evaluación del efecto de inundación - Regional - Piura".


- a. **Documento de designación:** DS. N° 027-2015 -PCM.
- b. **Breve sustentación:** Debido a los resultados que presentan las inundaciones, se creó el comité técnico "Evaluación del efecto de inundación - Regional - Piura",

para asistir a la población con recursos materiales que ayuden a la restauración sus cultivos.

- c. **Objetivo:** Habilitación de herramientas y semillas agrícolas después de una inundación para el cultivo adecuado y tener como resultado productos de primera calidad.
- d. **Vigencia:** Temporal
- e. **Avances Importantes en el año:** Se entregó 15,891 herramientas (pala, picos, barretas, carretillas y machetes) y 69,300 kilogramos de semillas (frejol caupi, maíz, alverja, alubia y caballero)

Nombre de la Comisión: Comité de Gestión Agraria de la Provincia de Concepción – Junín.

- a. **Documento de designación:** Ordenanza Regional N° 042-GRJ/CR
- b. **Breve sustentación:** Promover el poyo agrario a los pequeños productores en las zonas de intervención.
- c. **Objetivo:** Articulación y cooperación interinstitucional.
- d. **Vigencia:** Permanente
- e. **Avances importantes en el año:** Se viene realizando actividades conjuntas (Talleres, capacitaciones, días de campo) en favor de los pequeños productores de las zonas de intervención.



Nombre de la Comisión: Comisión Multisectorial encargada de “fiscalizar la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 – 2021”.

- a. **Documento de designación:** RM 0361-2015 - MINAGRI (12.07.2015)
- b. **Breve sustentación:** Con el fin de asegurar la implementación oportuna y uso transparente de los recursos agrarios, en las actividades de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
- c. **Objetivo:** Fiscalizar la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar.
- d. **Vigencia:** Temporal
- e. **Avances importantes en el año:** Durante el año 2015, en representación del sector agricultura, la Agencia Zonal Lucanas participó en los talleres descentralizados a nivel provincial enfatizando en ello la priorización de proyectos productivos y proyectos de infraestructura de riego. Se espera su concretización en el presente año con la viabilidad de estos proyectos priorizados.

Nombre de la Comisión: “Equipo técnico del presupuesto participativo provincial 2016 -2018”.

- a. **Documento de designación:** Ley N° 29298, DS N° 132-2010-EF.
- b. **Breve sustentación:** Con el fin de conservar la transparencia en el uso adecuado del presupuesto participativo provincial, se creó dicho Equipo Técnico.
- c. **Objetivo:** Fiscalizar la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar.
- d. **Vigencia:** Temporal

Nombre de la Comisión: Comisión Multisectorial "Comité Regional Del Sector Agrario Frente al Fenómeno El Niño"

- a. **Documento de designación:** Resolución Directoral N° 216 - 2015-GRJ-ERJ-DRA/DR del 29-09-2015.
- b. **Breve sustentación:** Debido a los desastres naturales que causa el Fenómeno de El Niño se creó la Comisión Multisectorial "Comité Regional del Sector Agrario Frente al Fenómeno El Niño" con el fin de asistir al sector agrario.
- c. **Objetivo:**
- d. **Vigencia:** Temporal
- e. **Avances Importantes en el año:** En el plan de contingencia contra efectos adversos del Fenómeno El Niño 2015-2016 estamos en sesiones continuos.


Nombre de la Consultoría: "Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Línea de Base"

- a. Base legal: Normas del Banco Mundial para la Selección y Contratación de Consultores
- b. Breve sustentación: Es una herramienta fundamental que permite conocer la situación de la población objetivo "sin proyecto" a través de un panel de variables e indicadores que están relacionados con la cadena de objetivos del Proyecto, forma parte del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación.
- c. Objetivos: Desarrollar la Línea de Base del Proyecto ALIADOS II considerando las diferentes tipologías de la población beneficiaria de los concursos relacionados a las modalidades de Consolidación de Negocios Rurales apoyados por ALIADOS I, Negocios Rurales nuevos e iniciativas de Desarrollo Territorial. Además de establecer la metodología de evaluación intermedia y de impacto del Proyecto con base a las particularidades de cada grupo beneficiario.
- d. Vigencia: 5 meses
- e. Avances importantes en el año 2015: El Comité de Selección Especial determino como ganadora a la Consultora: MVI Social. Además, de 02 Talleres de trabajo entre el Equipo Técnico de ALIADOS II y el Equipo de la Consultora con el propósito de revisar el plan de trabajo y diseño metodológico.

Nombre de la Consultoría: "Capacitación en el mapeo de procesos, en el marco del tránsito al régimen del servicio civil"

- a. Base legal: Nuevo régimen del Servicio Civil
- b. Breve sustentación: La capacitación sobre Mapeo de Procesos, hará que tanto directores como profesionales tengan mejores alcances sobre el nuevo Régimen del Servicio Civil.
- c. Objetivos: Capacitar sobre Mapeo de Procesos, dirigido a los Directores y Profesionales de la Unidades Orgánicas y Especialistas de AGRO RURAL, en el marco del tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil.
- d. Vigencia: 10 días
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido

Nombre de la Consultoría: "Gestión, Valorización y Articulación de los activos naturales de las familias rurales y sus organizaciones del PSN" – Consultor: Víctor Jesús Revilla Calvo



- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 744-PE; Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2009-AG-AGRORURAL-DE; Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-PRES.
- b. Breve sustentación: El proyecto Sierra Norte, ha dado prioridad a la actividad de los Planes de manejo de Recursos Naturales, necesita conocer el incremento del valor de los activos físicos de las 226 organizaciones campesinas y/o de las 10,316 familias que la integran; y contar con la información para la evaluación final de los resultados y efectos del proyecto que termina sus actividades y cierra el 31 de marzo de 2015.
- c. Objetivos: Desarrollar el estudio sobre el valor del Incremento patrimonial de los activos de las familias beneficiarias de los Planes de Manejo de Recursos Naturales promovidos por el proyecto.
- d. Vigencia: 104 días calendarios del 07 de mayo al 21 de agosto del 2015
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido

Nombre de la Consultoría: "Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de negocios en Ámbitos Rurales del PSN"- Consultor: Saulo Eduardo González Sanjinés

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 744-PE
- b. Breve sustentación: El proyecto Sierra Norte, dentro del Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, necesita conocer la categorización y caracterización de los 1161 iniciativas de Planes de Negocios promovidas por el PSN, lo cual permitirá determinar el grado de escalonamiento de cada una de estas iniciativas y sus sostenibilidad sin el apoyo del PSN; asimismo nos permitirá contar con la información para la evaluación final de los resultados y efectos del proyecto y para la elaboración del informe final.
- c. Objetivos: Contar con un estudio sobre la categorización y caracterización de las Iniciativas de Planes de Negocio promovidos por el PSN.
- d. Vigencia: 75 días calendarios del 27 de mayo al 11 de agosto de 2015
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido



Nombre de la Consultoría: "Gestión para la operatividad de una estrategia de intervención en territorios remotos"- Consultor: Juan Abel Briones Astete

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 744-PE;
- b. Breve sustentación: El proyecto Sierra Norte, en la actividad de los Planes de manejo de Recursos Naturales, necesita conocer el incremento del valor de los activos físicos de las 226 organizaciones campesinas y/o de las 10,316 familias que la integran; y contar con la información para la evaluación final de los resultados y efectos del PSN
- c. Objetivos: Contar con un estudio y análisis de los procesos de gestión del PSN en territorios remotos, que describan las condiciones que han permitido al logro de sus objetivos, de manera que puedan replicarse a otras experiencias similares y/o permitir transferirlas a las entidades del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales
- d. Vigencia: 180 días calendarios del 23 de Junio al 23 de Diciembre del 2015
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido

Nombre de la Consultoría: "Participación de jóvenes y talentos rurales en el Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (DTRC-IC)". Consultor: Ricardo Miguel Vergara Belaunde

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 744-PE
- b. Breve sustentación: El proyecto Sierra Norte, ha dado prioridad a la identificación de los saberes locales de las familias rurales, en este entender, el PSN ha contratado los servicios de esta consultoría para que identifique a los jóvenes talentos de las cuatro oficinas locales, de esta manera las organizaciones campesinas contraten sus servicios para mejorar las técnicas de producción agropecuaria y forestal entre otras, e incrementar su producción y consecuentemente sus ingresos. También es de interés del PSN elaborar un catálogo de jóvenes talentos rurales para su difusión a nivel local, regional y nacional.
- c. Objetivos: Reconstruir las experiencias logradas por los jóvenes y talentos rurales a partir de las diversas actividades desarrolladas por el PSN, analizando las principales fortalezas y debilidades de los jóvenes apoyados por las Oficinas Locales de Celendin, Huamachuco e Incahuasi para finalmente extraer y analizar los aprendizajes y lecciones logradas.
- d. Vigencia: 90 días calendarios del 10 de agosto al 10 de noviembre del 2015
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido

Nombre de la Consultoría: "Estudio de caso sobre Microseguros de vida para familias rurales en el ámbito del PSN". Consultor: Fernando Ademir Loayza Choque

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 744-PE
- b. Breve sustentación: El Proyecto Sierra Norte dentro del Componente 2, en la actividad de movilización de ahorros y microseguros, se ha cofinanciado la contratación de 10,797 pólizas de microseguros para familias rurales y el interés del PSN de contratar esta consultoría, es para determinar la percepción que tienen las familias rurales sobre los Microseguros de vida y su continuidad sin el apoyo del PSN. Asimismo conocer el interés que puedan tener las aseguradoras (La Positiva, Pacifico, Mapfre etc.) en la población rural usuaria de este producto.
- c. Objetivos: Contar con un estudio sobre las acciones de Microseguros de vida para las familias rurales, implementados por el PSN.
- d. Vigencia: 55 días calendarios del 14 de agosto al 09 de octubre del 2015
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido

Nombre de la Consultoría: "Estudio de Efectos - Impactos del PSN, en base a las familias atendidas." Consultor: INMET Servicios y Consultorías.

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 744-PE
- b. Breve sustentación: De acuerdo al Convenio de Préstamo N° 744-PE, al término del proyecto, se debe hacer un estudio para determinar los efectos e impactos del PSN. El estudio nos permitirá determinar el grado de cumplimiento de los indicadores de efecto e impacto descritos en el marco lógico del proyecto, así como también servirá para la elaboración de los informes finales del PSN a ser presentados a AGRO RURAL, FIDA, MINAGRI y MEF, Asimismo, esta evaluación de efectos e impactos servirá para la gestión de la ampliación para una segunda etapa del PSN.



- c. Objetivos: Contar con un estudio de evaluación de los Efectos e Impactos en base a las familias atendidas del territorio de intervención del PSN
- d. Vigencia: 120 días calendarios del 21 de setiembre al 21 de enero del 2016. Avances importantes en el año 2015: Concluido.

Nombre de la Consultoría: "Estudio de Resultados Finales del proyecto Sierra Sur II".

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 799-PE
- b. Breve sustentación: De acuerdo al Convenio de Préstamo N° 799-PE, al término del proyecto, se debe hacer un estudio para determinar los efectos e impactos del proyecto Sierra Sur II. El estudio nos permitirá determinar el grado de cumplimiento de los indicadores de efecto e impacto en la población objetivo, con alineamiento al Estudio de Línea de Base realizado en el 2012.
- c. Objetivos: Contar con un estudio de evaluación de los Efectos e Impactos en base a la población objetivo.
- d. Vigencia: 1 año.
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido.

Nombre de la Consultoría: "Estudio de Monitoreo Final de Planes de negocios - PDN y Planes de Gestión de Recursos Naturales – PGRN del proyecto Sierra Sur II".

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 799-PE
- b. Breve sustentación: De acuerdo al Convenio de Préstamo N° 799-PE, al término del proyecto, se debe hacer un estudio de Monitoreo Final de los PDN y PGRN. Se tendrá como muestra las familias que fueron analizadas en la Línea Base en el 2012.
- c. Objetivos: Contar con un estudio de monitoreo final de PDN y PGRN.
- d. Vigencia: 1 año.
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido.



Nombre de la Consultoría: "Estudio de Georreferenciación de Planes de Inversión Territorial – PIT del proyecto Sierra Sur II".

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 799-PE
- b. Breve sustentación: De acuerdo al Convenio de Préstamo N° 799-PE, al término del proyecto, se debe hacer un Estudio de Georreferenciación de PIT. Se tendrá como muestra los PIT denominados emblemáticos.
- c. Objetivos: Contar con un estudio de georreferenciación de PIT.
- d. Vigencia: 1 año.
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido.

Nombre de la Consultoría: "Estudio de Grupo Control del proyecto Sierra Sur II".

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 799-PE
- b. Breve sustentación: De acuerdo al Convenio de Préstamo N° 799-PE, se realizaron los estudios de control con aplicación de 200 encuestas familiares en la zona de Paruro – Cusco, para contribuir a la exposición de los resultados finales del Proyecto.
- c. Objetivos: Contribuir a la exposición de los resultados finales del Proyecto.
- d. Vigencia: 1 año.
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido.

Nombre de la Consultoría: "Sistematización de Experiencias Relevantes del Proyecto Sierra Sur II".

- a. Base legal: Convenio de Préstamo N° 799-PE
- b. Breve sustentación: De acuerdo al Convenio de Préstamo N° 799-PE, se realizó la sistematización de experiencias relevantes de proyecto PSS de los CLAR, PIT, Intercon, Alianzas con gobiernos locales.
- c. Objetivos: Contribuir a la exposición de los resultados finales del Proyecto.
- d. Vigencia: 1 año.
- e. Avances importantes en el año 2015: Concluido.

12. Recursos Humanos al 31 de diciembre del 2014 y del 2015, (según regímenes laborales: D.L. N° 276, D.L. N° 728, D.L. N° 1057 – CAS, Locación de Servicios, etc.) Esquema N° 5.

RECURSOS HUMANOS (Régimen Laboral: D.L. N° 728) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2014-2015

Dependencias Nivel Central	2014	2015														
		Funcionarios y Directivos			Profesionales			Técnicos			Auxiliares(1)			TOTAL		
		H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
ROTACION PERMANENTE - MINAG (728)	480			0	169	43	212	213	43	256		1	1	382	87	469
ALIADOS II	0			0	24	6	30	11	1	12			0	35	7	42
SIERRA Y SELVA ALTA	34			0	15	5	20	21	7	28			0	36	12	48
PIPMIRS	21			0	15	7	22	5	1	6			0	20	8	28
SIERRA SUR II	24		1	1	5	2	7	2		2			0	7	3	10
SIERRA NORTE	18		1	1	15	4	19			0			0	15	5	20
Total	577	0	2	2	243	67	310	252	52	304	0	1	1	495	122	617
%		0	0	0	78	22	100	83	17	100	0	100	100	80	20	100

Fuente: elaboración propia

H: Hombres, M: Mujeres

1/ Incluir Obreros

RECURSOS HUMANOS (Régimen Laboral: D.L. N° 1057 – CAS) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2014-2015

Dependencias Nivel Central	2014	2015														
		Funcionarios y Directivos			Profesionales			Técnicos			Auxiliares(1)			TOTAL		
		H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
AGRORURAL CAS	509	60	14	74	86	35	121	225	39	264	8	2	10	379	90	469
Total	509	60	14	74	86	35	121	225	39	264	8	2	10	379	90	469
%		81	19	1	71	29	1	85	15	1	80	20	1	81	19	100%

Fuente: elaboración propia

H: Hombres, M: Mujeres

1/ Incluir Obreros

RECURSOS HUMANOS (Régimen Laboral: Locación de Servicios) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2014-2015

Dependencias Nivel Central	2014	2015														
		Funcionarios y Directivos			Profesionales			Técnicos			Auxiliares(1)			TOTAL		
		H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
AGRO RURAL	439				59	45	104	55	37	92	48	30	78	162	112	274
SIERRA NORTE	65				2	1	3	41	31	72				43	32	75
SIERRA SUR II	1															
Total	505	0	0	0	61	46	107	96	68	164	48	30	78	205	144	349
%		0	0	0	57	43	100	59	41	100	62	38	100	59	41	100%

Fuente:

H: Hombres, M: Mujeres

1/ Incluir Obreros

13. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES EN EL AÑO 2015

L1. Manejo Sostenible de agua y suelos

- Resolución Directoral Ejecutiva N°241-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, que aprueba el documento Técnico denominado "Lineamientos Técnicos para la Ejecución del Programa Presupuestal 0089 — Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios".



L2. Desarrollo forestal

- Resolución Directoral Ejecutiva N°145-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 27 de mayo de 2015, que aprueba el documento técnico denominado "Lineamientos para la Distribución del Stock de Semillas Forestales".
- Resolución Directoral Ejecutiva N°242-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, que aprueba la Directiva General N°07-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE, denominada "Lineamientos Técnicos de Programación y Ejecución 2015 del Programa Presupuestal – 0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre",

L4. Infraestructura y tecnificación de riego

- Resolución Directoral Ejecutiva N°039-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 05 de febrero de 2015, que aprueba las modificaciones no sustanciales efectuadas al Manual Operativo del Programa de Inversión "Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú" aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 045-2013-AG-AGRO RURAL-DE

- Resolución Directoral Ejecutiva N°142-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, que aprueba la Directiva de "Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú".

L7. Prevención y atención de riesgos

- Resolución Directoral Ejecutiva N°112-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 24 de abril de 2015, que aprueba los "Lineamientos Técnicos para la Ejecución del Programa Presupuesta 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres".

L8. Desarrollo de capacidades

- Resolución Directoral Ejecutiva N°252-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE del 15-10-2015, que aprueba el "Plan de Desarrollo de las Personas 2015" de AGRO RURAL.

L10. Acceso a mercados y Cadena Productivas



- Resolución Directoral Ejecutiva N°111-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 24 de abril de 2015, que aprueba los "Lineamientos Técnicos del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al Mercado" para el periodo 2015.
- Resolución Directoral Ejecutiva N°258-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE del 20-10-2015, que aprueba la Directiva General N°006-2015-MINAGRI-DV-DIAR-AGRO RURAL-DE, denominada "Normas y Procedimientos para el Otorgamiento, Uso y Rendición de Cuentas de los Fondos por Encargo otorgados de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito de la Unidad de Coordinación del Proyecto Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra Del Perú - Aliados II".

Las siguientes son normas que mejoran la gestión institucional, pero que no contribuyen a un lineamiento de política específico.

- Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, del 13 de enero de 2015 que aprueba el nuevo Manual de Operaciones de AGRO RURAL.
- Resolución Directoral Ejecutiva N°056-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 16 de febrero de 2015, que aprueba el Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL 2014-2016.
- Resolución Directoral Ejecutiva N°256-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE que aprueba delegar hasta el 31 de diciembre de 2015, en los Directores de las Direcciones Zonales la facultad de suscribir Convenios Marco con personas jurídicas públicas o privadas, en el marco de lo dispuesto por la Directiva General N° 001-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE siempre y cuando no irroguen gastos a AGRO RURAL.

- Resolución Directoral Ejecutiva N°207-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, que aprueba la Directiva General N° Col -2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE, Denominada "Normas y Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y Seguimiento de Convenios que celebra AGRO RURAL"



- Resolución Directoral Ejecutiva N°223-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE del 04-09-2015 que aprueba la Directiva General N° 002-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, "Normas y Procedimientos para la atención de los Requerimientos de Contrataciones en el Marco de la Ley de Contrataciones del Estado".
- Resolución Directoral Ejecutiva N°300-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE del 17-12-2015, que aprueba la Directiva General N° 09-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, denominada "Procedimiento para determinar el costo del guano de las islas por saco de guano procesado – producto terminado".

FOTOS




CONCURSO CAMPESINO EN HUARI, ANCASH - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068



ENTREGA DE HERRAMIENTAS, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH – PP 0089




PLANTACION FORESTAL EN AREQUIPA




DOSIFICACION DE MEDICINAS VETERINARIAS EN AREQUIPA – PP 0068




ENTREGA DE SEMILLAS EN DISTRITO DE YANQUE, PROV. CAYLLOMA, AREQUIPA



APLICACIÓN DE MEDICINAS VETERINARIAS EN CHINCAYLLAPA, AREQUIPA




CAPACITACIÓN EN PODA DE PINOS EN LA C.C. VINCHOS, PROV. HUAMANGA –
AYACUCHO



SESION CLAR DEL PROYECTO SIERRA Y SELVA ALTA, DISTRITO AWAJUN,
PROVINCIA DE RIOJA, SAN MARTIN



PARTICIPACION EN FERIA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO
INCENTIVANDO EL USO DEL GUANO DE LAS ISLAS



ENTREGA DE SEMILLAS POR EL GOBERNADOR, C.C. DE OCRA-CHINCHAYPUCYO,
CUSCO



CAPACITACION EN PLANTACIONES FORESTALES, CUSCO




SESION CLAR DEL PROYECTO SIERRA Y SELVA ALTA, DISTRITO LAHUAYTAMBO,
HUAROCHIRI, LIMA



REPOSICION DE ALPACAS EN HUANCATELICA



INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS, HUANCATELICA




ASISTENCIA PREVIA A ATENCION PECUARIA, HUANCATELICA




MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA RIEGO SAN PEDRO DE SAÑO,
HUANCAYO. JUNIN



CANAL LATERAL REPRESA TINGLIS MARAYCITO, DISTRITO SARIN, PROV. SANCHEZ
CARRION, LA LIBERTAD



DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA, LIMA





DISTRIBUCION DE SEMILLAS EN MOQUEGUA



SESION CLAR DEL PROYECTO SIERRA Y SELVA ALTA, PROVINCIA CUTERVO,
CAJAMARCA





TALLER DE FORMACION DE PROMOTORES PECUARIOS EN PASCO



MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ DE MACHARIRI, AZANGARO, PUNO





MEJORAMIENTO DE CANAL SAN JOSE DE INDAÑE, MOYOBAMBA, SAN MARTIN



MEJORAMIENTO GANADERO CON EL PROYECTO SIERRA NORTE-POMACOCCHAS-LA FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, AMAZONAS



INAUGURACION DEL RESERVORIO MIGUEL GRAU, C.C. PALLATA, DISTRITO DE
QUILAHUANI - CANDARAVE – TACNA



DOSIFICACION DE CAMELIDOS EN C.C. SAN LORENZO, TACNA

