



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Unidad Ejecutora
de Inversión en Comercio
Exterior y Turismo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME DE AVANCE DE OBRAS

4to TRIMESTRE – 2025

Ítem	Obra	% avance acumulado a			
		SETIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
1	"CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN , DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO"	43.93%	47.71%	50.93%	Pendiente de trámite
2	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MALECÓN GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO , PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD" – CUI 2490023	33.69%	37.01%	39.75%	Pendiente de trámite
3	"CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA , DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI N°2304659	27.36%	27.65%	-	-
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA , DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGIÓN AMAZONAS" – CUI 2150108	58.40%	71.83%	76.94%	Pendiente de trámite
5	"REMODELACIÓN EN EL SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	27.86%	48.40%	65.55%	-
6	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA , DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI 2411306	0.96%	6.76%	10.16%	Pendiente de trámite
7	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA , MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI: 2573436.COMPONENTE: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	-	39.29%	74.67%	Pendiente de trámite