



San Isidro, 20 de febrero de 2026

## RESOLUCION UNIDAD ADMINISTRACION N° -2026-MIDIS/PNCM-UA

### VISTOS:

Los Informes N°442 y 463-2026-MIDIS/PNCM-UTHNC, emitido por el Coordinador (e) de la Unidad Territorial Huánuco, así como el Memorando n.º0462-2026-MIDIS/PNCM-UOAI de la Unidad Operativa de Atención Integral, y el Memorando n.º0832-2026-MIDIS/PNCM-UTAI emitido por la Unidad Técnica de Atención Integral; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo n.º 007-2022-MIDIS se aprueba la segunda vigencia del Programa Nacional Cuna Más, hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogado por Decreto Supremo n°014-2017-MIDIS, que modifico; el artículo 1 del Decreto Supremo n.º003-2012-MIDIS que crea el Programa Nacional Cuna Más, como programa social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema;

Que, el numeral 1.4. del artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva n.º 2515-2025-MIDIS/PNCM-DE de fecha 31 de diciembre de 2025, modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva n° 78-2026-MIDIS/PNCM-DE, se delega en la/el Ejecutiva/o de Administración de la Unidad de Administración del Programa Nacional Cuna Más, entre otras facultades y/o atribuciones; la facultad de aprobar mediante Resolución de Unidad de Administración, las transferencias financieras a favor de los Comités de Gestión debidamente reconocidos, a efectos de financiar los servicios que brinda el Programa Nacional Cuna Más, así como rectificar, modificar o dejar sin efecto dicha aprobación mediante Resolución de Unidad de Administración con el debido sustento correspondiente;

Que, mediante Resolución de la Unidad Administración N° 02050-2025-MIDIS/PNCM-UA de fecha 27 de noviembre de 2025, se aprobó la transferencia de recursos financieros en el tipo de materiales e insumos a favor de Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias, por el monto de S/ 9,376,349.00 (Nueve millones trescientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve con 00/100 soles), para cubrir lo detallado en el anexo n°1 que forma parte de la mencionada resolución, con un plazo para su ejecución de 80 días calendarios desde la fecha en la que la Unidad de Administración comunica a las Unidades Territoriales sobre la transferencia a los Comités de Gestión y 20 días calendarios adicionales para la justificación de los recursos asignados;

Que, mediante Resolución de la Unidad Administración N° 02046-2025-MIDIS/PNCM-UA de fecha 27 de noviembre de 2025, se aprobó la transferencia de recursos financieros en el tipo de materiales e insumos a favor de Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias, por el monto de S/ 17'083,581.50 (Diecisiete millones ochenta y tres mil quinientos ochenta y uno con 50/100 soles), para cubrir lo detallado en los anexos 1 y 2 que forma parte de la mencionada resolución, con un plazo para su ejecución de 80 días calendarios desde la fecha en la que la Unidad de Administración comunica a las Unidades Territoriales sobre la transferencia a los Comités de Gestión y 20 días calendarios adicionales para la justificación de los recursos asignados. Cabe señalar, que dicha resolución fue rectificada mediante Resolución de la Unidad Administración N° 02057-2025-MIDIS/PNCM-UA del 28 de noviembre del 2025, en el extremo referido al monto total de la

transferencia de los recursos debiendo ser S/ 17'083,851.50 (Diecisiete millones ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y uno con 50/100 soles);

Que, el Coordinador (e) de la Unidad Territorial Huánuco mediante Informes n°000442 y 00463-2026-MIDIS/PNCM-UTHNC, del 13 de Febrero del 2026, sustenta los motivos que limitaron a tres (03) Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Huánuco ejecutar dentro del plazo establecido las Resoluciones de Unidad Administración N° 2050 y 2046/2057-2025-MIDIS/PNCM-UA, precisando como causa principal la nueva convocatoria que se realizó debido a que los postores que fueron adjudicados, incumplieron realizar la entrega dentro de los plazos previstos. En este contexto, solicita ampliación de plazo para la ejecución de la mencionada resolución a fin de cumplir con la finalidad pública;

Que, con el Memorando n°00462-2026-MIDIS/PNCM-UOAI de fecha 11 de Febrero del 2026, el Ejecutivo de la Unidad Operativa de Atención Integral, indica haber realizado la verificación del motivo de la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución y justificación de gastos de las transferencias efectuadas a tres (03) Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Huánuco, los cuales no pudieron ejecutar las Resoluciones de Unidad Administración N° 2050 y 2046/2057-2025-MIDIS/PNCM-UA, por lo que emite opinión favorable para la ampliación solicitada;

Que, con Memorando n.°00832-2026-MIDIS/PNCM-UTAI de fecha 20 de Febrero del 2026, el Ejecutivo de la Unidad Técnica de Atención Integral, tomando como sustento el Informe N° 00254-2026-MIDIS/PNCM-UTAI-CSER, señala estar conforme con otorgar ampliación de plazo para la ejecución de transferencias y/o justificaciones de los recursos asignados a tres (03) Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Huánuco, el cual no pudo ejecutar las Resoluciones de Unidad Administración N° 2050 y 2046/2057-2025-MIDIS/PNCM-UA; y adjunta el anexo validado;

Que, de la revisión de los documentos remitidos por el Coordinador (e) de la Unidad Territorial Huánuco, las opiniones técnicas de la Unidad Operativa de Atención Integral, así como, de la Unidad Técnica de Atención Integral; y en mérito a la normativa previamente expuesta, se acredita el cumplimiento de condiciones para la procedencia de la ampliación de plazo al haberse presentado dentro del plazo de ejecución de la transferencia conforme a lo establecido en el punto 7.6 de la Directiva "Gestión de Recursos Financieros en el Marco del Modelo de Cogestión Comunal del Programa Nacional Cuna Más" versión 9, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 744-2025-MIDIS/PNCM-DE;

Con el visto de la Unidad Operativa de Atención Integral y de la Unidad Técnica de Atención Integral, en el marco de sus competencias, y;

De conformidad con el Decreto Supremo n°003-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional Cuna Más y ampliada mediante Decreto Supremo n° 007-2022-MIDIS; y, la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 2515-2025-MIDIS/PNCM-DE modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva n° 78-2026-MIDIS/PNCM-DE;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Modificar parcialmente las Resoluciones de Unidad Administración N° 2050 y 2046/2057-2025-MIDIS/PNCM-UA, considerándose la ampliación del plazo de la ejecución de gastos y la justificación de los recursos financieros asignados mediante transferencia financiera a tres (03) Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Huánuco, conforme al detalle del anexo que forma parte de la presente resolución, perteneciente al ámbito jurisdiccional de la Unidad Territorial Huánuco.



**Artículo 2.-** Ratificar en sus demás extremos las Resoluciones de Unidad Administración N° 2050 y 2046/2057-2025-MIDIS/PNCM-UA, en todo aquello que no se oponga a la presente resolución.

**Artículo 3.-** Hacer de conocimiento la presente Resolución a las Unidades: Técnica de Atención Integral, Operativa de Atención Integral, a la Unidad Territorial Huánuco.

**Artículo 4.-** Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional Cuna Más ([www.cunamas.gob.pe](http://www.cunamas.gob.pe)).

**Regístrese, comuníquese y publíquese**

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  
KATTIA PAOLA PEREZ NUÑEZ  
EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACIÓN  
Programa Nacional Cuna Más**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.  
La integridad del documento y la autenticidad de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

**PERÚ**Ministerio  
de Desarrollo  
e Inclusión SocialViceministerio  
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional  
CUNA MÁS**ANEXO**

Detalle de ampliación de plazo solicitada – UT Huánuco

| N° | NOMBRE DE LOS C.G.                       | RUA            | FECHA PROP.<br>AMPLIACIÓN DE<br>PLAZO - EJECUCIÓN | FECHA PROP.<br>AMPLIACIÓN DE<br>PLAZO -<br>JUSTIFICACIÓN |
|----|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | ESPERANZA                                | 2050-2025      | 03/04/2026                                        | 23/04/2026                                               |
| 2. | LOS PUMAS                                | 2050-2025      |                                                   |                                                          |
|    | LOS PUMAS                                | 2057/2046-2025 |                                                   |                                                          |
|    | LOS PUMAS                                | 2057/2046-2025 |                                                   |                                                          |
| 3. | FORMANDO LIDERES DEL FUTURO DE MOSCATUNA | 2050           |                                                   |                                                          |

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.  
La integridad del documento y la autenticidad de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **XXTSO4**

Detalle de ampliación de plazo solicitada – UT Huánuco

| N° | NOMBRE DE LOS C.G.                          | RUA            | FECHA PROP.<br>AMPLIACIÓN DE<br>PLAZO - EJECUCIÓN | FECHA PROP.<br>AMPLIACIÓN DE<br>PLAZO -<br>JUSTIFICACIÓN |
|----|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | ESPERANZA                                   | 2050-2025      | 03/04/2026                                        | 23/04/2026                                               |
| 2. | LOS PUMAS                                   | 2050-2025      |                                                   |                                                          |
|    | LOS PUMAS                                   | 2057/2046-2025 |                                                   |                                                          |
|    | LOS PUMAS                                   | 2057/2046-2025 |                                                   |                                                          |
| 3. | FORMANDO LIDERES DEL FUTURO DE<br>MOSCATUNA | 2050           |                                                   |                                                          |