



"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

2027

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO 2027			SEMANA				
FASE	ACTIVIDADES	FECHA	1	2	3	4	5
I. PREPARACIÓN	Aprobación y difusión del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2027 mediante Ordenanza Municipal.	27 de febrero del 2026	X				
	Convocatoria Pública al Proceso de Presupuesto Participativo 2026	27 de febrero del 2026	X				
	Inscripción y Registro de Agentes Participantes.	Del 02 de marzo al 06 de marzo del 2026		X			
	Publicación y Acreditación de Agentes Participantes.	10 de marzo del 2026			X		
II. CONCERTACION	Taller General: Socialización del procedimiento del Presupuesto Participativo: Revisión de la Misión del Plan estratégico Institucional, Objetivos Estratégicos, Brechas Territoriales y Techo Presupuestal 2027 - APROBACION DE CRITERIOS DE PRIORIZACION y Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del año anterior	12 de marzo de 2026			X		
	Recepción de Fichas de Proyectos (por mesa de partes)	13 de marzo del 2026					
	Evaluación Técnica de los Proyectos (equipo técnico).	Del 16 de marzo al 19 de marzo de 2026			X	X	
	Taller de Priorización de fichas de proyectos presentados por las agentes participantes evaluadas por el equipo técnico y elección de comité de vigilancia 2027.	20 de marzo de 2026				X	
	Registro de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo	20 de marzo de 2026				X	
III. COORDINACIÓN	Coordinación entre niveles de gobierno	Durante todo el proceso					
IV. FORMALIZACIÓN	Formalización en el aplicativo del Presupuesto Participativo 2027 de acuerdos y compromisos.	25 al 31 de marzo de 2026					X

