Al I Trimestre 2009
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs Ejecución de Gasto
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
(En Nuevos Soles)

Proyectos de Inversión Pública	Código SNIP	Inversión Total	PIM	Año 2009				% Cumpliment.
				Ene	Feb	Mar	TOTAL	
Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía	86205	3.111.250,00	321.227,00			17.771,60	17.771,60	5,53%
Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabambas	74025	4.454.963,95	1.001.103,00	10.725,00	30.998,92	181.275,91	222.999,83	22,28%
Construcción, Implementación y Funcionamiento del Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machu Picchu	9314	1.684.774,59	504.501,00				0,00	0,00%
Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste	66940	5.997.640,00	58.879,00				0,00	0,00%
TOTAL		15.248.628,54	1.885.710,00	10.725,00	30.998,92	199.047,51	240.771,43	12,77%

Al II Trimestre 2009
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs Ejecución de Gasto
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
(En Nuevos Soles)

Proyectos de Inversión Pública	Código SNIP	Inversión Total	PIM					% Cumpliment.
				Abr	May	Jun	TOTAL	
Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía	86205	3.111.250,00	321.227,00	54.971,70	38.771,70	20.471,70	114.215,10	35,56%
Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabambas	74025	4.454.963,95	1.001.103,00	37.159,50	80.695,80	8.996,80	126.852,10	12,67%
Construcción, Implementación y Funcionamiento del Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machu Picchu	9314	1.684.774,59	504.501,00	1.000,00	52.200,00	33.307,00	86.507,00	17,15%
Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste	66940	5.997.640,00	58.879,00				0,00	0,00%
TOTAL		15.248.628,54	1.885.710,00	93.131,20	171.667,50	62.775,50	327.574,20	17,37%

Al III Trimestre 2009
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs Ejecución de Gasto
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
(En Nuevos Soles)

Proyectos de Inversión Pública	Código SNIP	Inversión Total	PIM	Año 2009										% Cumpliment.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	TOTAL	
Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía	86205	3,111,250.00	321,227.00			17,771.60	54,971.70	38,771.70	20,471.70	29,730.20	45,035.00	34,536.00	241,287.90	75.11%
Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabamba	74025	4,454,963.95	1,001,103.00	10,725.00	30,998.92	181,275.91	37,159.50	80,695.80	8,996.80	50,006.40	171,178.00	118,974.00	690,010.33	68.93%
Construcción, Implementación y Funcionamiento del Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machu Picchu	9314	1,684,774.59	504,501.00				1,000.00	52,200.00	33,307.00	112,938.57	31,137.00	79,916.77	310,499.34	61.55%
Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste	66940	5,997,640.00	58,879.00							10,586.00	9,626.00	9,626.00	29,838.00	50.68%
TOTAL		15,248,628.54	1,885,710.00	10,725.00	30,998.92	199,047.51	93,131.20	171,667.50	62,775.50	203,261.17	256,976.00	243,052.77	1,271,635.57	67.44%

AI IV Timestre 2009
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs Ejecución de Gasto
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
(En Nuevos Soles)

Proyectos de Inversión Pública	Código SNIP	Inversión Total	PIM	Año 2009													% Cumpliment.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía	86205	3,111,250.00	321,227.00			17,771.60	54,971.70	38,771.70	20,471.70	29,730.20	45,035.00	34,536.00	22,310.00	18,610.00	17,770.00	299,977.90	93.39%
Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabamba	74025	4,454,963.95	1,001,103.00	10,725.00	30,998.92	181,275.91	37,159.50	80,695.80	8,996.80	50,006.40	171,178.00	118,974.00	94,097.00	129,344.00	87,649.00	1,001,100.33	100.00%
Construcción, Implementación y Funcionamiento del Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machu Picchu	9314	1,684,774.59	504,501.00				1,000.00	52,200.00	33,307.00	112,938.57	31,137.00	79,916.77	54,221.20	54,334.00	54,334.00	473,388.54	93.83%
Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste	66940	5,997,640.00	58,879.00							10,586.00	9,626.00	9,626.00	6,841.00	9,441.00	9,441.00	55,561.00	94.36%
TOTAL		15,248,628.54	1,885,710.00	10,725.00	30,998.92	199,047.51	93,131.20	171,667.50	62,775.50	203,261.17	256,976.00	243,052.77	177,469.20	211,729.00	169,194.00	1,830,027.77	97.05%