SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE I - AGOSTO 2020

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	PLAN DE TRABAJO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE I - 2020			
												PLAN DE TRABAJO (AGOSTO)			
												POR TRAMO	FÍSICO (%)	FINANCIERO (\$/)	FÍSICO (%)
1	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1021 - NUEVO PEDREGAL - HASTA EMP. PI- 1021 (L=2.10 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NK-CP VIDUQUE HASTA EMP. PE-1NK (L=1.820 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N SAN PABLO HASTA EMP. PE 1NK (L=6.690 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. 1NK VILLA PEDREGAL TRAMO RUTA PI -1023 - MOLINO AZUL HASTA PEDREGAL GRANDE (L=2.200 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SAN PEDRO) - RUTA PI-1023, HASTA CHATO CHICO (L=6.810 KM)". ITEM 01	CONSORCIO VIAL CATACAOS	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°023.2020	S/1,337,895.65	11/09/2020	460 DC	S/13,378.96	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1021 - NUEVO PEDREGAL - HASTA EMP. PI- 1021 (L=2.100 KM)	2.100	S/1,432.00	10.7%	S/13,378.96	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NK-CP VIDUQUE HASTA EMP. PE-1NK (L=1.820 KM)	1.820	S/1,241.06	9.3%		
									III	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N SAN PABLO HASTA EMP. PE 1NK (L=6.690 KM)	6.690	S/4,561.94	34.1%		
									IV	CAMINO VECINAL DESDE EMP. 1NK VILLA PEDREGAL TRAMO RUTA PI -1023 - MOLINO AZUL HASTA PEDREGAL GRANDE (L=2.200 KM)	2.200	S/1,500.19	11.2%		
									V	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SAN PEDRO) - RUTA PI-1023, HASTA CHATO CHICO (L=6.810 KM)	6.810	S/4,643.77	34.7%		
2	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA UNION, LA ARENA, LAS LOMAS Y PIURA – ITEM N°2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N - (NUEVO SAN PEDRO) - CHATO GRANDE (L= 6.380 KM), CAMINO VECINAL DESDE POZO DE RAMOS RUTA PI-1025 HASTA EMP. PE-1N NUEVO SAN PEDRO (L=5.220 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP PI-1023 CUCUNGARA HASTA EMP. PE – 1N KM 980 (L=5.505 KM)	CONSORCIO VIAL CURA MORI	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°024.2020	S/1,166,396.80	11/09/2020	460 DC	S/11,663.97	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N - (NUEVO SAN PEDRO) - CHATO GRANDE (L=6.380 KM)	6.380	S/4,350.55	37.3%	S/11,663.97	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE POZO DE RAMOS RUTA PI-1025 HASTA EMP. PE-1N NUEVO SAN PEDRO (L=5.220 KM)	5.220	S/3,559.54	30.5%		
									III	CAMINO VECINAL DESDE EMP PI-1023 CUCUNGARA HASTA EMP. PE – 1N KM 980 (L=5.505 KM)	5.505	S/3,753.88	32.2%		
3	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA UNION, LA ARENA, LAS LOMAS Y PIURA – ITEM N° 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO PIEDRAL) - PIEDRAL ANTIGUO - EMP. PI-1034 (DV. EL TALLAN) L= 8.570 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N K (DV. LA UNIÓN) - TABLAZO NORTE - YAPATO TRAMO RUTA-PI-1009 - EMP. PI-1010 (SAN MARTÍN DE LETIRA), L=7.720 KM"	CONSORCIO TALLAN	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°025.2020	S/1,319,100.66	12/09/2020	460 DC	S/13,191.01	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO PIEDRAL) - PIEDRAL ANTIGUO - EMP. PI-1034 (DV. EL TALLAN) (L=8.570 KM)	8.570	S/6,939.65	52.6%	S/13,191.01	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N K (DV. LA UNIÓN) -TABLAZO NORTE -YAPATO TRAMO RUTA-PI-1009 - EMP. PI-1010 (SAN MARTÍN DE LETIRA) (L=7.720 KM).	7.720	S/6,251.36	47.4%		
4	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA UNION, LA ARENA, LAS LOMAS Y PIURA – ITEM N° 4: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SINCHAO) RUTA PI 1036 – PI-1035 (DV LA UNION TALLAN) L=7.820 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1011 – RIO VIEJO – PENAL – SAN MARTIN DE LETIRA - EMP. PI-1011 (SANTA ELENA), L=11.70 KM	CONSORCIO TALLAN	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°026.2020	S/1,364,353.52	12/09/2020	460 DC	S/13,643.54	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SINCHAO CHICO) RUTA PI 1036 - PI-1035 (DV. LA UNION TALLAN) L=7.820 KM	7.820	S/5,465.80	40.1%	S/13,643.54	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1011 - RÍO VIEJO - PENAL - SAN MARTÍN DE LETIRA - EMP. PI-1011 (SANTA ELENA), L=11.70 KM	11.70	S/8,177.74	59.9%		

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE I - AGOSTO 2020

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	PLAN DE TRABAJO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE I - 2020			
												PLAN DE TRABAJO (AGOSTO)			
												POR TRAMO	FÍSICO (%)	FINANCIERO (\$)	FÍSICO (%)
5	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NK – RÍO VIEJO – SANTA ELENA – LOMA NEGRA (L=12.350 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE RUTA EMP. PE 1NK – TUNAPE – EMP. RUTA PI-1009 (L=4.739 KM) ITEM 05	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°031.2020	S/1,456,632.18	23/09/2020	460 DC	S/14,566.32	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NK – RÍO VIEJO – SANTA ELENA – LOMA NEGRA (L=12.350 KM)	12.35	S/10,526.89	72.3%	S/14,566.32	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE RUTA EMP. PE 1NK – TUNAPE – EMP. RUTA PI-1009 (L=4.739 KM)	4.739	S/4,039.43	27.7%		
6	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP.- PE. 1NL- SAN MIGUEL DE YUSCAY-FRANCISCO BOLOGNESI ALTO - EMP PI-745 (L=8.178 KM) Y CAMINO VECINAL EMP. PE-1NL - (SAN MARTIN) CP-14 - EMP. PI- 612 (L=8.090 KM).	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°032.2020	S/1,386,651.78	23/09/2020	460 DC	S/13,866.52	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NK – RÍO VIEJO – SANTA ELENA – LOMA NEGRA (L=12.350 KM)	12.35	S/6,970.76	50.3%	S/13,866.52	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE RUTA EMP. PE 1NK – TUNAPE – EMP. RUTA PI-1009 (L=4.739 KM)	4.739	S/6,895.76	49.7%		
7	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-747 (EL SAUCE) - MONTE DE LOS OLIVOS - EMP PI-747 (L= 4.48 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL-PELINGARA-LA RINCONADA-EMP.PI 579-(LA BOCANA), L= 14.080 KM – ITEM 7	CONSORCIO REACTIVACION	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°027.2020	S/1,582,017.28	16/09/2020	460 DC	S/15,820.17	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-747 (EL SAUCE) - MONTE DE LOS OLIVOS - EMP PI-747 (L=4.480 KM)	4.480	S/3,818.66	24.1%	S/15,820.17	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL-PELINGARA-LA RINCONADA-EMP.PI 579-(LA BOCANA), L=14.080 KM	14.08	S/12,001.51	75.9%		
8	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 - NUEVO MARAY - EMP. PI 759 (L=9.340 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI - 745 – RUTA PI 747 – POTRERILLO TOTOTAL (L=9.230 KM). ITEM 8	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°033.2020	S/1,582,869.66	23/09/2020	460 DC	S/15,828.70	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 - NUEVO MARAY - EMP. PI-759 (L=9.340 KM)	9.340	S/7,961.23	50.3%	S/15,828.70	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI -745 – RUTA PI 747 – POTRERILLO TOTOTAL (L=9.230 KM)	9.230	S/7,867.47	49.7%		
9	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP.-PE.1NL – PARTIDOR RUTA PI-609, CP5 VILLA INDEPENDIENTE, CP4 FROILAN ALAMA PI-610 CURY LAGARTOS (L= 14.500 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 RUTA PI-1046 (LAS LOMAS) – CACATURO (L=2.940 KM). ITEM 9	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°034.2020	S/1,486,550.72	23/09/2020	460 DC	S/14,865.51	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP – PE. 1NL – PARTIDOR RUTA PI-609, CP5 VILLA INDEPENDIENTE, CP4 FROILAN ALAMA PI-610 CURY LAGARTOS (L=14.500 KM)	14.50	S/12,359.51	83.1%	S/14,865.51	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 RUTA PI - 1046 (LAS LOMAS) – CACATURO (L=2.940 KM)	2.940	S/2,506.00	16.9%		

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE I - AGOSTO 2020

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	PLAN DE TRABAJO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE I - 2020			
												PLAN DE TRABAJO (AGOSTO)			
												POR TRAMO	FÍSICO (%)	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)
10	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI 984 – CASERIO LA PALMA – LA TEA – SANTA FE HASTA EMP. PI 985 DEL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA, (L=10.70 KM)".	CONSORCIO VITTORIA	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°028.2020	S/729,637.28	10/09/2020	460 DC	S/7,296.37	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI 984 – CASERIO LA PALMA – LA TEA – SANTA FE HASTA EMPALME PI 985 DEL DISTRITO DE PIURA- PROVINIA DE PIURA- PIURA (L=10.700 KM)	10.70	S/7,296.37	100.0%	S/7,296.37	100%
11	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE –ITEM 4: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAOS ALTO - TOTOTAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=17.040 KM)"	CONSORCIO C&MI	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°014.2020	S/638,262.15	11/09/2020	460 DC	S/6,382.62	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1N LAS VEGAS – MARIA AUXILIADORA – JUAN PABLO EMPALME PI 529 DEL DISTRITO DE PIURA- PROVINCIAL DE PIURA- PIURA (L=9.360 KM)	9.360	S/6,382.62	100.0%	S/6,382.62	100%
12	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE - ITEM 01: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE LAS MERCEDES - LA COLCA-LATERAL JUARES- LATERAL LOS VIERAS -LATERAL LOS SILUPU COLCA -LATERAL EXPANSIÓN LAS MERCEDES (L=5.300 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 - PALO VERDE - CARRIZO - EMP. PI- 775, (L=8.670 KM) Y CAMINO VECINAL EMP. PE-1N L - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL PAPAYO (L=5.910 KM)".	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°017.2020	S/1,355,625.16	16/09/2020	460 DC	S/13,556.25	I	CAMINO VECINAL DESDE LAS MERCEDES - LA COLCA-LATERAL JUARES- LATERAL LOS VIERAS - LATERAL LOS SILUPU COLCA -LATERAL EXPANSIÓN LAS MERCEDES (L=5.300 KM)	5.300	S/3,614.09	26.7%	S/13,556.25	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 - PALO VERDE - CARRIZO - EMP. PI - 775, (L=8.670 KM)	8.670	S/5,912.11	43.6%		
									III	CAMINO VECINAL EMP. PE-1N L - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL PAPAYO (L=5.910 KM)	5.910	S/4,030.05	29.7%		
13	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE - ITEM 02: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DECAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE – 1NL (PEDREGAL ALTO) – PACHACUTEC – EMP. PI – 609 (YAHUARHUACA) L = 8.680 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE – 1NL (PEDREGAL) – HUAYNA CAPAC – EMP. PI 609 (L = 10.600 KM)".	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°015.2020	S/1,314,710.92	16/09/2020	460 DC	S/13,147.11	I	CAMINO VECINAL DESDE LAS MERCEDES - LA COLCA-LATERAL JUARES- LATERAL LOS VIERAS - LATERAL LOS SILUPU COLCA -LATERAL EXPANSIÓN LAS MERCEDES (L=5.300 KM)	5.300	S/5,918.93	45.0%	S/13,147.11	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 - PALO VERDE - CARRIZO - EMP. PI - 775, (L=8.670 KM)	8.670	S/7,228.18	55.0%		
14	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE ITEM N°3: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NR – CRUCE LOS VILCHEZ – CP8 – CRUZ VERDE – PLATILLOS – HASTA CERRO LOS LOROS DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS, (L = 9.770 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE AGUAS SALADA HASTA TRES LANZAS ANEXO DEL CP. PALO NEGRO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS (L = 5.211 KM)	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°016.2020	S/1,021,560.38	17/09/2020	460 DC	S/10,215.60	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NR – CRUCE LOS VILCHEZ – CP8 – CRUZ VERDE – PLATILLOS – HASTA CERRO LOS LOROS DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS, (L=9.770 KM)	9.770	S/6,662.20	65.2%	S/10,215.60	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE AGUAS SALADA HASTA TRES LANZAS ANEXO DEL CP. PALO NEGRO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS, (L=5.211 KM)	5.211	S/3,553.40	34.8%		

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE I - AGOSTO 2020

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	PLAN DE TRABAJO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE I - 2020			
												PLAN DE TRABAJO (AGOSTO)			
												POR TRAMO	FÍSICO (%)	FINANCIERO (\$/)	FÍSICO (%)
15	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAS ALTO - TOTORAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=17.040 KM).	CONSORCIO VILLAFUERTE	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°014.2020	S/1,161,964.42	5/09/2020	460 DC	S/11,619.64	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI 984 – CASERIO LA PALMA – LA TEA – SANTA FE HASTA EMPALME PI 985 DEL DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=10.700 KM)	10.70	S/11,619.64	100.0%	S/11,619.64	100%
16	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE ITEM N° 5: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA PEÑITA) - EL 50 - EMP. PI-609 (EL 47), (L=8.890 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N L - EMP. 763 (CRUCETA), L=4.000 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NL-AL CASERÍO DE SEREN (L=4.500 KM)	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°018.2020	S/1,185,831.06	17/09/2020	460 DC	S/11,858.31	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA PEÑITA) - EL 50 - EMP. PI-609 (EL 47), (L=8.890 KM)	8.890	S/6,062.13	51.1%	S/11,858.31	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N L - EMP. 763 (CRUCETA), L=4.000 KM	4.000	S/2,727.61	23.0%		
									III	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NL-AL CASERÍO DE SEREN (L=4.500 KM)	4.500	S/3,068.57	25.9%		
17	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE – ITEM N° 7: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (SANTA ROSA) - SECTOR 84 MEDIO BAJO - EMP. PE-1NL (EL 84), L=10.280 KM Y CAMINO VECINAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 6+865 DE LOS CENTROS POBLADOS LA PEÑITA, SANTA PAULA, SAN BALTAZAR, SAN CARLOS Y LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 1+968 DE LOS CENTROS POBLADOS LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA, (L=8.833 KM)	CONSORCIO RUTAS TAMBOGRANDE	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°020.2020	S/1,303,323.12	12/09/2020	460 DC	S/13,033.23	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (SANTA ROSA) - SECTOR 84 MEDIO BAJO - EMP. PE-1NL (EL 84), L=10.280 KM	10.28	S/7,009.97	53.8%	S/13,033.23	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 6+865 DE LOS CENTROS POBLADOS LA PEÑITA, SANTA PAULA, SAN BALTAZAR, SAN CARLOS Y LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 1+968 DE LOS CENTROS POBLADOS LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA, (L=8.833 KM)	8.833	S/6,023.26	46.2%		
18	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE ITEM N° 7: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE CERRO LOROS - CONVENTO- HASTA CP EL CANTERO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS L=11.500 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA CORUÑA -PEÑAROL -SAN EDUARDO), (L=6.340 KM)	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°019.2020	S/1,216,516.74	17/09/2020	460 DC	S/12,165.17	I	CAMINO VECINAL DESDE CERRO LOROS - CONVENTO- HASTA CP EL CANTERO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS L=11.500 KM	11.50	S/7,841.90	64.5%	S/12,165.17	100%
									II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA CORUÑA -PEÑAROL -SAN EDUARDO), (L=6.340 KM)	6.340	S/4,323.27	35.5%		