Obra	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA IE JOSÉ ANTONIO ENCINAS MURO, JULIACA-SAN RAMON – PUNO		
Ubicación	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA
Proceso	CONCURSO PUBLICO N° 003-2016-MINEDU/UE 108-PRIMERA CONVOCATORIA		
Consultor	CONSORCIO GALIANO (Conformado por ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA Y CORPORACION SAGITARIO EH S.A.C)		

A. LIQUIDACION DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Honorarios por servicios de Supervisión de Obra- Contrato Principal	511,736.24	
1.1.2	May. Prestación por Ampliación de Plazo 01 (Por 5 dc.)	967.82	
1.1.3	Honorarios Adenda N°01	108,909.38	
1.1.4	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	18,615.75	
	May. Prestación por Ampliaciones de Plazo 01 (5 dc.)	40.72	
	Adenda N°01	1,595.04	641,864.95
1.1.5	I.G.V. (18%)		115,535.69
1.1.6	TOTAL INVERSIÓN		S/ 757,400.64

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Honorarios por servicios de Supervisión de Obra- Contrato Principal	499,856.26	
1.2.2	May. Prestación por Ampliación de Plazo 01	967.82	
1.2.3	Honorarios Adenda N°01	84,707.29	
1.2.4	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	0.00	
	May. Prestación por Ampliaciones de Plazo 01 (5 dc.)	0.00	
	Adenda N°01	0.00	585,531.37
1.2.5	I.G.V. (18%)		105,395.63
1.2.6	TOTAL PAGADO		S/ 690,927.00

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN

- En efectivo	S/.	56,333.58
- I.G.V.	S/.	10,140.06

II. ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	-

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	-

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	-

III. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS O CARTA FIANZA	-

3.2.0	DEVUELTOS	-

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	-

IV. PENALIDADES

4.1.0	CALCULADA	13,728.50

4.2.0	DESCONTADA	12,228.02

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	1,500.48

V. MAYORES COSTOS POR EXTENSION DEL SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161 RLCE) INC. IGV

5.1.0	AUTORIZADO	17,872.85

Con Cargo Contratista Ejecutor Obra Original (Ampl. 01 por 30 dc.)	17,872.85

5.2.0	CANCELADO	17,151.30

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	S/	721.55

PRONIEDPROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**RESUMEN - LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION**

Código: FPO02.04.19-PRONIED

Versión: 01

Obra	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA IE JOSÉ ANTONIO ENCINAS MURO, JULIACA-SAN RAMON – PUNO		
Ubicación	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA
Proceso	CONCURSO PUBLICO N° 003-2016-MINEDU/UE 108-PRIMERA CONVOCATORIA		
Consultor	CONSORCIO GALIANO (Conformado por ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA Y CORPORACION SAGITARIO EH S.A.C)		

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo del Supervisor	A Favor del Supervisor
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	EN EFECTIVO		56,333.58
	EN IGV (18%)		10,140.06
II	ADELANTOS	0.00	
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		0.00
IV	PENALIDAD	1,500.48	
TOTAL		1,500.48	66,473.64

CON CARGO AL CONTRATISTA EJECUTOR (ART. 161 RLCE)

Ítem	Concepto	A Cargo del Supervisor	A Favor del Supervisor
V	MAYORES COSTOS POR EXTENSIÓN DEL SERVICIO		721.55
TOTAL		0.00	721.55

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		
En Efectivo	S/.	56,333.58
En IGV (18%)	S/.	10,140.06
Mayores Costos por Extensión del Servicio	S/.	721.55
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR		
Penalidad	S/.	1,500.48