ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023 (AL 30 DE JUNIO DE 2023)

UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE : ARQ. RUBEN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA

CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : 27/JUL/2023

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
ADICIONALES DE OBRA II TRIMESTRE AÑO 2023											
023-2022-GRC (05/08/2022)	2166434: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	240 DC	272 DC	1) Amp 1 : 32dc	16,286,618.15	SOLES	Adicional y Deductivo 01 por S/ 727,495.89; Adicional y Deductivo 02 por S/ 1,205,619.01 ; Reducción de Obra N° 01 de Adicional de Obra 01 por S/ 75,820.73 ; Reducción de Obra 01 del Contrato N° 023-2022-GRC por S/ 151,048.72 ; Reducción de Obra N° 01 del Adicional de Obra N° 02 por S/ 34,310.74 ; Reducción de Obra N° 02 del Contrato N° 023-2022-GRC por S/ 310,791.05	1. ANA MARIA NATHALY MONTOYA RUALES- Gerente General 2. RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General; 3, 4 y 6: JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA- Gerente de Administración	1. ADIC N° 01: RGGR N° 400-2022-GRC-GGR 23/12/2022; 2. ADIC N° 02: RGGR-022-2023-GRC-GGR 07/03/2023; 3. Reducción de Obra N° 01 de Adicional de Obra 01 RG N° 121-2023-GRC/GA 09/05/2023; 4. Reducción de Obra 01 del Contrato N° 023-2022-GRC - RG N° 175-2023-GRC/GA 14/05/2023; 5. Reducción de Obra N° 01 del Adicional de Obra N° 02 -RG N° 186-2023-GRC/GA 15/05/2023; 6. Reducción de Obra N° 02 del Contrato N° 023-2022-GRC por S/ 310,791.05 -RG N° 187-2023-GRC/GA 15/06/2023	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
058-2022- GRC (29/11/2022) A Suma Alzada	2153330: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	90DC	206 DC		2,716,759.62	SOLES	si 1) Adic 1 = S/ 14,104.17	RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	ADIC 1: RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°092-2023-GRC-GGR de fecha 09/06/2023	ARQ. KARINA CARRANZA QUISPE
036-2022-GRC (14/09/2022)	2112478: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173126345	360 DC	483 DC	1) Ampl 1: 14 dc; 2) Ampl 2: denegado; 3) Ampl 3: 82 dc; 4) Ampl 4: 27 dc	10,962,760.69	SOLES	1. Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 - S/ 58,698.74 2. Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 - S/ 10,680.02	1. RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General 2. RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	1. RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0027-2023-GGR de fecha 20/03/2023 2. RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0044-2023-GGR de fecha 12/04/2023	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	395 dc	624 dc	1) 30dc; 2) 43dc; 3) Amp 3: denegado 81dc 4) Ampl 4: denegado 31dc 5) 60 dc denegado; 6) 60 dc; Suspension: 01-12.09.22; 7) 56 dc; 8) 44 dc; 9) 30dc denegado; 10) 12 dc; 11) 13 dc	10,678,710.54	SOLES	si 1) Adic 1-deduc 1= S/ 22,540.55; 2) Adic 2-deduc 2= S/ 20,540.19 3) Adic N°03, deduc 3= S/ 85,700.53 4) Adic N°04, deduc 4= S/ 32,130.41	1, 2 y 3 DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador; 4 . ANA MARIA NATHALY MONTOYA RUALES- Gerente General	ADIC. N° 01, RER-227-2021-GRC, 16/09/2021; ADIC. N° 02, RER-104-2022-GRC 22/04/2022; ADIC N° 03, RER-206-2022-GRC 15/07/2022; ADIC N° 04, RES. GER. GEN. REG. N°361-2022-GRC/GGR (07/11/22)	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA
026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	364 dc	1) Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3) Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	11,484,871.17	SOLES	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2-deduc 1=S/ 358,847.87; 3) Adic 3- deduc 2= S/ 60,042.79; 4) Aut. M. Metrado 01 y 02 y 03 (val1): S/ 880,086.04; 5) aut M Metrado 3 y M Metrado 4 S/ 163,428.92	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21; ADIC. N° 03: RER-107-2022, 25/04/2022; Aut. M. Metrado 01, 02 y 03 (val1): RER209-2022-GRC 19/07/2022; Aut M Metrados 03 y 04 RER 227-2022-GRC 15/08/2022	ING. YOLVI JEAN PIERRE AGUILAR VELASQUEZ

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : **SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023 (AL 30 DE JUNIO DE 2023)**

UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE : ARQ. RUBEN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA

CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : 27/JUL/2023

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	M&S PROYECS S.A.C.	120 DC	120 DC	Plazo suspendido del 20/06/2022 al 18/07/2023	1,325,234.91	SOLES	SI, ADICIONAL 1- DEDUC 1 = S/ 80,096.84	RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	ADICIONAL 1- DEDUC 1: RGGR 42-2023-GRC-GGR 05/04/2023	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
052-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	95 DC	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 al 24/09/22 por adic 1	1,292,785.59	SOLES	Si Adic1 = S/ 180,505.63	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-272-2022-GRC, 23/09/2022	ING. MIGUEL VINCES RENTERIA

Fuente: Fichas técnicas e Información proporcionada por los coordinadores de obra
REFERENCIA: INFORME N° 000588-2023-GRC/OTIC