

ANEXO 11. Informe de Conformidad

I.- Información general de la Obra:

U. Ejecutora	Entidad:	Piiego	Estado de la obra:
Obra:		Código Unificado:	Código InfObras:
Ubicación	Distrito:	Provincia:	Departamento:
Inicio del Plazo de Obra:	Fin del Plazo de Obra:	Modalidad de ejecución de obra:	Plazo de ejecución de obra: Obra Pública por Administración Directa

II.- Información general del Residente de Obra:

Número de Resolución de Designación Residente o Contrato:	Monto S/	Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia:	Fecha de inicio del plazo de servicio	Fecha de término del Plazo de Servicio
Residente			DNI	N° CIP/CAP

III.- Información general del Supervisor o Inspector de Obra:

Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión:	Monto S/	Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Supervisión:	Fecha de inicio del plazo de servicio	Fecha de término del Plazo de Servicio
Supervisor o Inspector de Obra (según corresponda)			DNI	N° CIP/CAP

IV. Evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas por la supervisión o inspección al informe emitido al inicio del plazo de ejecución de obra

Preguntas		Si	No	N/A	Comentarios
1	Revisión del Programa de Ejecución de Obras (CPM)	¿El plazo de ejecución de obra corresponde al previsto en el Expediente Técnico de Obra?			
		¿Las partidas consideradas correspondan al presupuesto del Expediente Técnico de Obra?			
		¿La duración de las actividades devienen de considerar los rendimientos y metrados de las partidas?			
		¿Existe coherencia entre las actividades predecesoras, sucesoras y paralelas; para llevar a cabo un correcto proceso constructivo?			
		¿Se encuentran identificadas las actividades de la ruta crítica?			
2	Revisión del Calendario de Avance de Obra Valorizado	¿El calendario de avance de obra valorizado, considera las mismas actividades que el programa de ejecución de obra, por periodo (mensual/quincenal/bimensual/etc.)?			
		¿Las actividades consideradas son las mismas del programa de ejecución de obras?			
		¿Se considera periodo (mensual/quincenal/bimensual/etc.) el metrado, monto parcial correspondiente?			
		¿El Costo directo es igual a la sumatoria de los parciales considerados?			
3	Revisión del Calendario de adquisición de materiales e insumos	¿Es concordante con el calendario de avance de obra valorizado?			
		¿Las sumatorias totales devienen de las sumas parciales?			
4	Revisión del Calendario de utilización de equipo	¿Es concordante con el calendario de avance de obra valorizado?			
		¿Se consideran todos los equipos considerados en los análisis de precios unitarios del presupuesto?			
		¿Las sumatorias totales devienen de las sumas parciales?			

¿Se emite conformidad a los siguientes documentos?

RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	COMENTARIOS
5 Programa de Ejecución de Obras (CPM)				
6 Calendario de adquisición de materiales e insumos				
7 Calendario de utilización de equipo				

Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada

Lugar y fecha:	
Supervisor o Inspector de Obra	Nombre y Apellidos: DNI: Registro CIP: