

ANEXO 17. Informe de Cronograma actualizado de obra

I.- Información General de la Obra:

U. Ejecutora	Entidad:	Pilego	Estado de la obra:
Obra:	Distrito:	Código Unificado:	Código InfObras:
Ubicación	Provincia:	Departamento:	Plazo de ejecución de obra:
Inicio del Plazo de Obra:	Fin del Plazo de Obra:	Modalidad de ejecución de obra:	Obra Pública por Administración Directa

II.- Información general del Residente de Obra:

Número de Resolución de Designación Residente o Contrato:	Monto \$/	Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia:	Fecha de inicio del plazo de servicio	Fecha de término del Plazo de Servicio
Residente		DNI	N° CIP/CAP	

III.- Información general del Supervisor o Inspector de Obra:

Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión:	Monto \$/	Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Supervisión:	Fecha de inicio del plazo de servicio	Fecha de término del Plazo de Servicio
Supervisor o Inspector de Obra (según corresponda)		DNI	N° CIP/CAP	

IV. INFORME RESPECTO A: PROGRAMA ACTUALIZADO

IV.A. PROGRAMA ACTUALIZADO TRAMITADO Y APROBADO POR LA ENTIDAD

Programa Actualizado N°	Atraso (Porcentaje)	Atraso (d. c.)	Documento de Aprobación	N°	Fecha	Afectación de la Ruta Crítica

IV. B. PROGRAMA ACTUALIZADO EN TRÁMITE

Requerimiento de Programa Actualizado:	ENTIDAD SUPERVISOR/INSPECTOR	DOCUMENTO	N°	FECHA
Del Residente de Obra:	Causa:	DOCUMENTO	N°	FECHA
Del Supervisor o Inspector de Obra:	Causa:		INICIO EVENTO:	TÉRMINO EVENTO:

DOCUMENTOS DE OPINIÓN:

DEL RESIDENTE:	TIPO:	Atraso real (Porcentaje)	Atraso real (d. c.)	N° Programa Actualizado	Técnica de programación	FECHA: Afecta la Ruta Crítica	Días de afectación a la ruta crítica

DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA:	TIPO:	Atraso real (Porcentaje)	Atraso real (d. c.)	N° Conformidad del Programa Actualizado	Programa Actualizado	FECHA: Técnica de programación	Días de afectación a la ruta crítica

PREGUNTAS:

PREGUNTAS ESPECIFICAS	RESIDENTE:	SUPERVISOR:	SI	NO	N/A
¿Se cumplieron los Procedimientos y plazos previstos en la tramitación de la Aprobación del Cronograma Reprogramado de obra?					
¿Se cuenta con el Programa CPM respectivo?					
¿Se cuenta con el Calendario de Avance de Obra Valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos?					
¿Se han identificado los riesgos y determinado sus impactos?					
¿Se han reprogramado solamente las partidas afectadas?					
¿La secuencia de las partidas de trabajo corresponden a la lógica constructiva establecida en el ETO?					
PREGUNTAS GENERALES:			SI	NO	N/A
¿Se adjunta la documentación sustentatoria?					

Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada

Lugar y fecha:	Nombre y Apellidos:
Supervisor o Inspector de Obra	DNI:
	Registro CIP: