Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DEL INTERIOR
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	INTERIOR
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	43267695
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ROMERO FERNANDEZ VICENTE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	02/04/2018
Fecha de presentación:	05/04/2018 10:38:54 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDIANERO TANTACHUCO CESAR RAUL	DNI	08441619	17/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEZA MUNDACA MAGALI ELLA	DNI	10273983	16/09/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DEL INTERIOR	QUIROZ UGAZ CARMEN ROSA	DNI	09343133	08/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
4	MINISTERIO DEL INTERIOR	RAMIREZ CASTILLO MARIA ESTHER	DNI	09389123	17/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	MINISTERIO DEL INTERIOR	VILLAORDUÑA ARISTONDO JOSE MANUEL	DNI	09641008	01/05/2017	1, 2, 3, 4 y 5
6	HOSPITAL DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	HINOSTROZA PEREYRA MARIA ELIZABETH JACQUELINE	DNI	09379486	05/04/2017	3, 4 y 5
7	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	ESCALANTE CHEN GUIDO SERGIO	DNI	43433794	17/03/2017	3, 4 y 5
8	JEFATURA DE LA I RPNP - PIURA	CERVANTES CARDENAS CESAR AUGUSTO	DNI	08604660	05/01/2018	3, 4 y 5
9	JEFATURA DE LA II PNP - CHICLAYO	NUÑEZ CORDOVA LUCAS LEONCIO	DNI	09442170	05/01/2018	3, 4 y 5
10	JEFATURA DE LA VIII RPNP - HUANCAYO	CARDENAS GALLARDO WALTER ALFONSO	DNI	43444101	05/01/2018	3, 4 y 5
11	DIRECCION DE AVIACION POLICIAL - (POLICIA AEREA)	VELASCO MUJICA ORLANDO	DNI	07465600	17/03/2017	3, 4 y 5
12	VII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA-LIMA	RODRIGUEZ LIMO GASTON CESAR AUGUSTO	DNI	44115074	17/03/2017	3, 4 y 5
13	PNP-III DIRECCION TERRITORIAL DE LA POLICIA - TRUJILLO	VALLEJOS MORI CESAR MANUEL	DNI	07495945	05/01/2018	3, 4 y 5
14	X DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA -CUSCO	IGLESIAS AREVALO MAX REINALDO	DNI	09446846	17/03/2017	3, 4 y 5

15	PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA	ORTIZ ACOSTA WALTER	DNI	09337968	17/03/2017	3, 4 y 5
16	DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIRANDRO PNP	LOAYZA ARRIETA HECTOR HERACLIDES	DNI	29421992	17/03/2017	3, 4 y 5
17	DIRECCION EJECUTIVA DE EDUCACION Y DOCTRINA PNP-DIREUD PNP	ALZAMORA VALLEJO MARIO ERNESTO	DNI	43442063	30/01/2018	3, 4 y 5
18	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP	SOTIL TOLEDO JUAN CARLOS	DNI	25751014	05/01/2018	3, 4 y 5
19	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	SANCHEZ LAZO JUAN CARLOS	DNI	09446797	22/07/2015	3, 4 y 5
20	FRENTE POLICIAL PUNO	BENITES LEGOAS CESAR AUGUSTO	DNI	09460745	05/01/2018	3, 4 y 5
21	REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA	BISSO PUN LUIS OCTAVIO	DNI	06785644	30/01/2018	3, 4 y 5
22	REGION POLICIAL HUANUCO - SAN MARTIN - UCAYALI	LAM ALMONTE JORGE ALEJANDRO	DNI	09949489	30/01/2018	3, 4 y 5
23	REGION POLICIAL LORETO	ROJAS LIENDO HERLY WILLIAM	DNI	43549834	30/01/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva		Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☒ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	N° 047-2016-CEPLAN/DNCP-FI	Fecha de informe:	27/12/2016	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1812-2016-IN	Fecha de aprobación:	29/12/2016	Año inicio:	2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☒ Si ☐ No	Documento de remisión:	OFICIO N° 04600-2016/IN/DGPP	Fecha de documento:	23/12/2016	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL 811-2017-IN	Fecha de aprobación:	31/08/2017	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL ÁMBITO NACIONAL			0.22		DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS DE LA PNP					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS	Porcentaje	83.80	2015	88.80	100	100	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	DESARTICULAR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN TODAS SUS MODALIDADES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL			0.08		DIRECCIÓN EJECUTIVA CONTRA EL TERRORISMO PNP					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE PERSONAS CAPTURADAS EN OPERACIONES POLICIALES RELACIONADOS EN ACTOS TERRORISTAS	Unidad	102	2015	65	5	2	1	LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA HA REPORTADO INFORMACIÓN AL MES DE FEBRERO	SE VIENE ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CAPTURADAS RELACIONADOS EN ACTOS TERRORISTAS AL MES DE MARZO 2018	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES MANTENIENDO EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL			0.07		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE CONFLICTOS SOCIALES CON AL MENOS UN HECHO DE VIOLENCIA CON INTERVENCIÓN POLICIAL	Unidad	124	2015	125	125	182	1	SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS AL MES DE FEBRERO 2018	LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS SOCIALES SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR			0.25		DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SANIDAD,					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE BUENAS PRACTICAS CON RECONOCIMIENTO	Porcentaje	65	2015	65	20	0	0.5			
	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MININTER-PNP	Porcentaje				40	10	0	0.5		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA ATENCIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			0.02		OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE PERSONAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ACREDITADAS EN USAR - NIVEL LIVIANO	Unidad			540	50	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	REDUCIR EL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL NACIONAL			0.05		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE DELITO	Unidad	183	2015	250	20	10	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	REDUCIR LA INCIDENCIA DE LA TRATA DE PERSONAS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	0.06				DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE VÍCTIMAS RESCATADAS DE LA TRATA DE PERSONAS	Unidad	567	2015	650	80	70	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.25				DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA PNP, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA DE LA PNP, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MININTER					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL DE 15 A MAS AÑOS DE EDAD DEL ÁREA URBANA VÍCTIMA DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR	Porcentaje	15.90	2015	10.50	10.50	12.90	0.6	EL INEI A PUBLICADO INFORMACIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR A FEBRERO 2018		
	TASA DE HOMICIDIOS POR 100 MIL	Tasa	7.20	2015	6.40	6.40	7.70	0.4	SÓLO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL INEI AL MES DE DICIEMBRE 2017		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa													18	473300		
Obras por contrata	1	5	19	19	20	19	3	0	2	224715133.84	8526916	69756.40	0	0	3	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto	0	0	3	3	3	3	0	0	0	45161309.95	0	0	13	482728	0	0
Organismo internacional			2	3	3	2	1									
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA: SE CONSIGNÓ INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DECLARADOS VIABLES (14) Y EN FORMULACIÓN (17) EN EL PERIODO 01.01.2018 AL 02.04.2018. EL COSTO CONSIGNADO, ES AQUEL QUE CORRESPONDE AL COSTO TOTAL A PAGAR POR SU ELABORACIÓN.

LOS PI VIABLES Y EN FORMULACIÓN EJECUTADOS A PETICIÓN DE GRACIA EN LA MODALIDAD DE INICIATIVA PRIVADA DE OBRAS POR IMPUESTOS SON 13 Y EQUIVALEN A UN COSTO DE S/ 482,728 QUE SE VALORIZARAN Y PAGARAN EN EL EJERCICIO 2019

FRENTE POLICIAL PUNO: ESTA UNIDAD EJECUTORA NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA OBRAS, MOTIVO POR EL CUAL SE OMITIÓ EL LLENADO DEL FORMATO, TODA VEZ QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTÁ A CARGO DE LA OGIN- MININTER.

DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIRANDRO PNP: EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2018, LA UNIDAD EJECUTORA 029-DIREJANDRO PNP, NO HA EJECUTADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE NINGUNA OBRA

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	3594	3518	7427981.44	7223325.87
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	2682	2632	9589361.10	9203838.77
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	502	502	1817870	1463667
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías	124662	130325	458000364.42	473403011.50
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	1	0	1635.50	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	23	21	299800	272700
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	111000	111000
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	597	466	3537368	2175323.33
Locación de servicios	269	21194	1113304	793950
Otros	13	9	291800	200550

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DEL INTERIOR: EN LA CATEGORÍA OTROS SE CONSIDERA EL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO - PAC

VII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA-LIMA: EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, PRINCIPALMENTE CORRESPONDE A A PERSONAL AUXILIAR DE POLICÍA QUE LABORA EN LAS COMISARIAS PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA:

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA: MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 348-2015-IN DISPONE QUE LA OFICINA GENERAL DE GESTION RECURSOS HUMANOS DEL MININTER, ESTARA A CARGO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE LA INFORMACIÓN DE DICHO RUBRO SERA REPORTADA POR LA OGRH.

LA UE032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS, LA MISMA QUE SE ESTA INFORMADA EN ESTE RUBRO (LA CANTIDAD SEÑALADA SE REFIERE A LAS ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS Y PAGADAS EN EL PERIODO INFORMADO).

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
7429	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	20/11/2003	EFICIENTE SERVICIO POLICIAL BRINDADO A LOS POBLADORES DEL SECTOR DE UCHUGLLA - MOYOBAMBA	836803	2205106	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTAN EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 163.52% RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN VIABLE. LAS MODIFICACIONES SON: I) AUMENTO DE META ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN LA PREINVERSIÓN. ADECUACIONES BASADO EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N° 1015-2011- DIRGEN/EMG DE LA PNP PARA COMISARÍA TIPO C Y EN EL EQUIPAMIENTO. II) AUMENTO DE METRADOS, JUSTIFICADO POR LOS AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO POR EL TIPO DE COMISARÍA, Y III) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PIP.	07/05/2017	07/07/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	77.40	100	77.40	308733	308733			
	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	60	100	60	9554	2553.44			SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP. PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

10342	REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	27/03/2008	ADECUADA EDUCACIÓN POLICIAL Y SUFICIENTE COBERTURA PARA PREVENIR Y ENFRENTAR LA DELINCUENCIA COMÚN Y ORGANIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	6989510	27730307.07	LOS INCREMENTOS DE METAS, METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO OBEDECEN A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, PERO EL INCREMENTO EN COSTOS SUPERIOR AL 20% CORRESPONDE REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD AL MENCIONADO PROYECTO DADO QUE LAS NUEVAS MODIFICACIONES SON INFORMADAS PREVIO AL INICIO DE SU EJECUCIÓN DE LA TERCERA Y CUARTA ETAPA DEL PROYECTO.	02/01/2016	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	02/01/2016	30/10/2017
-------	--	------------	--	---------	-------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	456790	456790			SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

85965	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA	28/12/2011	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA.	15674706	34093859.90	ACTUALIZACION MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	02/01/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/01/2016	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y	Porcentaje	100	100	100	392440	384990			EXPEDIENTE APROBADO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
85975	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PNP FRENTE POLICIAL DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO, EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	13/09/2012	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS POLICIALES DE LA UNIDAD PNP FRENTE POLICIAL DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (FP-VRAEM)	54059293	74914649.30	ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL INCREMENTO DE METRADOS E INCREMENTO DE METAS.	01/06/2014	30/04/2016	INVERSIÓN	NO	01/07/2017	30/04/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
COMPONENTES	COMPONENTE 1: OBRA	Porcentaje	0	6120.40	67	17739669	17739669			OFICIO N° 00075-2018-CG/DC DE 19ENE2018 LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EMITE OPINIÓN PREVIA FAVORABLE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. PARA EL AF - 2018, SE TIENE PREVISTO EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS 10% COSTO DE LA OBRA Y 20% DEL ADELANTO DE MATERIALES S/ 5,320,894.72 Y EL PAGO DE 7 VALORIZACIONES.	
	COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO	Unidad	0	9529	24	3351748	14005431	LP ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DECLARADO DESIERTO CON PRONUNCIAMIENTO OSCE S/ 1,530,000.00. AS ADQUISICIÓN ACCESORIO PATRULLA S/ 333,450.00 NO CUMPLIO PLAZO DE ENTREGA. ADQUISICIÓN COMPÁS LENSÁTICO NO APROBO PRUEBA DE LABORATORIO S/ 15,706.00. ADQUISICIÓN GANCHO GRAPPLING RECEPCIÓN LOTE DEFECTUOSO. S/ 7,360.00	PROCESO DE MOTOCICLETAS, SE ESTA SOLICITANDO EL OTORGAMIENTO DE CCP PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. ACCESORIO DE PATRULLA SE OTORGO AMPLIACIÓN DE PLAZO SE ENVIO CARTA NOTARIAL PARA RESOLVER EL CONTRATO. COMPÁS LENSÁTICO SE SOLICITO LA REBAJA DE CERTIFICACIÓN Y ANULAR ORDEN DE COMPRA. GANCHO GRAPPLING SE SOLICITO REBAJA DE CERTIFICACIÓN Y ANULAR ORDEN DE COMPRA.	EL MONTO EJECUTADO DE S/ 10,653,683.17 AF - 2017, CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 71 CAMIONETAS 4X4, UNIFORMES POLICIALES Y CALZADO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.	
	COMPONENTE 3: EVALUACIÓN EX - POST	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	18	29	396000	396000				
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	60	44	192000	313000				
	COMPONENTE 6: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	100	329394	329394				
	COMPONENTE 7: SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	7	43	781500	800500				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
87939	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	16/11/2011	ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	9573791	9573791	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	01/06/2017	30/01/2018	INVERSIÓN	NO	12/06/2017	15/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	75	100	98	226211	225811	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE REGISTRO ANTE EL MEF	SE EFECTUÓ VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS REUNIONES PARA DEFINIR LAS UBICACIONES TEMPORALES COMO PARTE DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSIDERARLO EN EXPEDIENTE TÉCNICO			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
108749	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIA PNP EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL OBRERO DISTRITO DE SULLANA-SULLANA	05/03/2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL QUE BRINDA LA PNP A LA POBLACION DE LA ZONA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL OBRERO Y ALEDAÑOS	1995400	2563335	MODIFICACION METRADOS	07/05/2017	07/07/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2017	30/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	80	100	80	11029	1000	SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP, PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
119504	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	11/03/2010	EFICIENTE SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA PNP CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CUSCO	15486386	15486386	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	11/11/2016	06/03/2018	INVERSIÓN	NO	11/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	80	100	80	364791.67	304201.67			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
122807	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CANETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	07/01/2011	ADECUADO SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALES Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CANETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL DE LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	5931770	7996325.53	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LA DIRECTIVA DE LA PNP	01/01/2016	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	15/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION Y OTRO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	99	100	99	187801.38	186301.38	EL VALOR REFERENCIAL SE ENCUENTRA VENCIDO, POR LO QUE DEBERÁ ACTUALIZARSE EL VALOR REFERENCIAL PREVIO A LA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	SE VIENE REALIZANDO LA ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL PREVIO A LA APROBACION			
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135860	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	19/03/2010	EFICIENTE SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE CHOTA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA	3963549	3854888	ACTUALIZACIÓN METRADOS	07/05/2017	07/07/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	91.60	100	91.60	2322154	2322154			
	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	80	100	80	13209	3050	SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP, PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143781	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	17/03/2010	EFICIENTE SERVICIO POLICIAL EN LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA	2765512	3314725.08	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	31/07/2017	07/12/2017	INVERSIÓN	NO	31/07/2017	07/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	99	100	99	69407.68	69407.68	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE APROBACION, L HA GENERADO QUE EL VALOR REFERENCIAL PIERDA VIGENCIA.	SE PROCEDERÁ CON LA ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144864	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	23/03/2010	EFICIENTE SERVICIO POLICIAL EN LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA	2657107	2512213.33	ACTUALIZACIÓN MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	26/03/2018	23/11/2018	INVERSIÓN	NO	31/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	0	100	0	10400	10400					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170541	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BASE CONTRATERRORISTA DINOES SAN JOSE DE SECCE Y COMISARIA PNP D SAN JOSE DE SECCE, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	28/10/2011	EFICIENTE SERVICIO POLICIAL EN LOS DISTRITOS DE AYAHUANCO, SANTILLANA, HUAMANGUILLA, LURICOCHA, IGUAIN Y HUANTA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	8771680	11044059	SE REGISTRO MODIFICACION	15/10/2016	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y	Porcentaje	80	100	85	493870.27	451770.27	SEGUNDA ETAPA: BASE PNP 1. EVALUADOR DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA SANITARIA, ABANDONÓ EL PROYECTO 2. EL ESPECIALISTA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PRESENTÓ PROBLEMAS PERSONALES, Y NO PUDO CONTINUAR DESARROLLANDO 3. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO EN EVALUACIÓN	1. SE ASIGNÓ UN NUEVO EVALUADOR PARA LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA SANITARIA. 2. SE SOLICITÓ UN APOYO EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA QUE DESARROLLE EN COORDINACIÓN CON EL ESPECIALISTA. 3. COORDINAR PARA LA EVALUACIÓN, RÁPIDA Y SIN MAYOR TRABA			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

187655	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO CONTRA LA CORRUPCION PNP HUARAZ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	29/09/2011	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO CONTRA LA CORRUPCION HUARAZ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH-HUARAZ - REGION ANCASH	4276866	4276866	SE REGISTRO MODIFICACION	04/12/2017	29/03/2018	INVERSION	NO	31/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	0	0	0	17166.70	12166.70					
	GASTOS GENERALES(10%)	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
UTILIDAD(10%)	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
212575	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	23/07/2012	LA POBLACION DE LA JURISDICCION DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, TIENEN ACCESO ADECUADO AL SERVICIO POLICIAL	7763765	7191117.03	EL CONTRATISTA SELECCIONADO PRESENTÓ UNA OFERTA MENOR AL DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL	07/05/2017	07/07/2017	INVERSION	NO	15/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	80	100	80	20165.84	7467.84	SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP, PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

214337	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP CAJA DE AGUA - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP	28/08/2012	EFICIENTE SERVICIO POLICIAL BRINDADO POR LA COMISARIA PNP ¿B¿ CAJA DE AGUA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	2194838	3133964.32	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTAN EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 67.16% RESPECTO AL DECLARADO VIABLE. SEGÚN FORMATO SNIP 17 E INFORME TÉCNICO N° 008-2017-IN/DGPP/DPI. LAS VARIACIONES SE ORIGINAN COMO RESULTADO DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS HECHA POR LOS DIFERENTES POSTORES DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-SM-8-2016-IN/DGI-1. LUEGO DE DICHAS CONSULTAS LA UNIDAD EJECUTORA HA REAJUSTADO EL VALOR REFERENCIAL DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP POR AUMENTO DE METRADOS Y DE CAMBIOS EN LAS PARTIDAS, ASÍ COMO INCORPORACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS AL PRESUPUESTO DE OBRA.	16/07/2017	22/12/2017	INVERSIÓN	NO	09/08/2017
--------	---	------------	--	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE PROGRAMO	NINGUNA	NINGUNA
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	56.18	100	94.89	2553393.09	2515693.10	SE HAN ENCONTRADO CABLES DE BAJA TENSION EN EL TERRENO DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA. SE HAN ENCONTRADO CABLES DE TELEFONIA DE TELEFONICA DEL PERU EN EL TERRENO DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LA RESOLUCION DEL ADICIONAL 01 DE OBRA.	- SE HA CURSADO UNA CARTA Y UN REITERATIVO A ENEL A FIN DE QUE RETIRE LOS CABLES DE BAJA TENSION. - ENEL HASTA LA FECHA NO RESPONDE SI ASUMIRÁ LOS COSTOS DEL TRASLADO DE DICHAS REDES ELÉCTRICAS. - SE ESTÁN REALIZANDO GESTIONES CON OSINERGMIN PARA SU INTERVENCIÓN. - LOS CABLES DE ENEL TODAVIA PERMANECEN EN SU UBICACIÓN ACTUAL. A PESAR QUE YA SE TIENE UN PRONUNCIAMIENTO DE OSINERMIN, FAVORABLE A LA ENTIDAD DONDE SE INDICA QUE ENEL DEBERÁ RETIRAR SUS CABLES Y REUBICARLOS SIN COSTO ALGUNO QUE PERJUDIQUE AL MINISTERIO DE INTERIOR. - SE HA ADVERTIDO A LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN OCASIONAR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL...	NINGUNA
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	0	194014.70	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	72000	72000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	94.89	172651.89	163017.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

236362	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASHI, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO	28/12/2012	ADECUADA EFECTIVIDAD DE LA PNP EN APOYO Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	6168683	8873914.43	SEGÚN EL INFORME TÉCNICO N° 000036-2017-IN_OGIN_OES_JBC LAS VARIACIONES DEL PIP SE DEBEN A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE SE EXPLICAN POR LA VARIACIÓN EN METRADOS POR AJUSTE EN EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA, POR VARIACIÓN DE CANTIDADES EN EQUIPAMIENTO, QUE SE EXPLICAN POR INCORPORACIÓN DE EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN EL PIP VIABLE, LO CUAL CONLLEVARA A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASHI, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO.	05/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	04/05/2017
--------	---	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL	Porcentaje	0	100	67.10	6576963.76	4719347.74	PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS	AMPLIACION DE PLAZO	NINGUNA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	559513.60	0	NO SE REGISTRO	NINGUNO	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	84292.95	84292.95	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	67.10	555235.12	424753	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237114	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y COMISARIA PNP AUCAYACU C PERTENECIENTE A LA PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DE FP-HUALLAGA .	06/12/2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS DE TINGO MARIA Y AUCAYACU.	4240376	4240376	SE HA REGISTRADO MODIFICACION	15/10/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2016	31/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	95	100	100	127867	127866.70			EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS: TINGO MARIA CON FECHA 23 DE ENERO DE 2018 Y AUCAYACU CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

237777	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS SECTORIAL DOS DE MAYO-LA UNION, SECTORIAL YAROWILCA-CHAVINILLO, JESUS, RONDOS Y BANOS - XIX DIRTEPOL HUANUCO - REGION POLICIAL CENTRO.	06/12/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS SECTORIALES PNP DOS DE MAYO - LA UNIÓN, SECTORIAL YAROWILCA - CHAVINILLO, Y LAS COMISARIAS: JESÚS, RONDOS Y BANOS	7806537	10321872	EL NUEVO MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP ASCIENDE A S/ 10, 321.871.60 EQUIVALENTE A UNA VARIACIÓN DE 32.22% RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN VIABLE. SEGÚN EL INFORME N° 131-2016-IN/DGPP/DPI EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA POR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS COMO RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA, EL MISMO QUE SE EJECUTARA EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO (EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS). EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES EN METAS Y METRADOS EN LA INFRAESTRUCTURA POR AJUSTES EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, VALIDADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP COMO ÁREA USUARIA. ASÍ MISMO SE TIENE UN INCREMENTO DEL COSTO DE SUPERVISIÓN SUSTENTADA POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA CON UN ANALÍTICO DE COSTOS."	01/06/2017	15/12/2018	INVERSIÓN	NO	02/04/2018
--------	---	------------	--	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	30	100	30	27500	27500			
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS SECTORIALES PNP DE HUACAYBAMBA Y LLATA DE LA XIX DITERPOL - HUANUCO, REGION POLICIAL CENTRO .	07/12/2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS SECTORIALES DE HUACAYBAMBA Y LLATA	2588778	3449948	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO, RADICACIÓN BÁSICA PARA EL CASO DE OBRAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, Y PARA LOS COMPONENTES DE SUPERVISIÓN EQUIPAMIENTO Y OTROS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO.	20/10/2015	02/02/2016	INVERSIÓN	NO	05/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	629506.46	603312.35	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.	SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, A ELABORARSE POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS.
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	0	0	0	427727.61	0	DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	NINGUNO	EL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE HUACAYBAMBA, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO, A CARGO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	80163	72663	SALDO DE OBRA: SE TUVO QUE MODIFICAR VALOR REFERENCIAL ESTIMADO	SE DISPUSO LA ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO. ACTUALMENTE YA CUENTA CON RD DE SALDO DE OBRA: APROBACIÓN Y SE HA DERIVADO A LA OFICINA DE OBRAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN.	NINGUNO
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	57311.65	47408.19	INADECUADA SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO - FINANCIERO.	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

241885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - REGION POLICIAL ORIENTE .	19/12/2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA COMISARIA PNP PURUS	2005285	8823312	SEGÚN EL INFORME TÉCNICO N° 000028-2017-IN_OGIN_OES_JBC LAS VARIACIONES DEL PIP SE DEBEN A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE SE EXPLICAN POR LA VARIACIÓN EN METRADOS POR AJUSTE EN EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA, POR VARIACIÓN DE CANTIDADES EN EQUIPAMIENTO, QUE SE EXPLICAN POR INCORPORACIÓN DE EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN EL PIP VIABLE, LO CUAL CONLLEVARA A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PURUS	15/11/2017	12/08/2018	INVERSIÓN	NO	29/12/2017
--------	---	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL, EL 09.02.2018, EL ARBITRO EMITE EL LAUDO ARBITRAL, EN EL CUAL DECLARA INFUNDADA LAS PRETENSIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO DE CONSULTORES ASOCIADOS. SOLICITANDO SE DEVUELVA AL CONSORCIO EL PAGO POR SUS SERVICIOS DE ARBITRO, TRAMITE QUE ESTA A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE MININTER.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - OXI	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242376	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP SECTORIAL KITENI, DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	27/12/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA JURISDICCION DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCIÓN - CUSCO.	6577147	6050604.56	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO O, RADICA BÁSICAMENTE PARA EL CASO DE OBRAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, Y PARA LOS COMPONENTES DE SUPERVISIÓN EQUIPAMIENTO Y OTROS, EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO.	01/03/2016	30/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	72.94	100	72.94	2596234.96	2596234.96	DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE SOLVENCIA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO	SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	359089.28	0	NO SE REGISTRA	NINGUNO	EL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA CO_PNP_KITENI, SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ESTUDIO DE MERCADO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	122333.28	97333.28	DEMORA EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REALIZAR CONTRATACION DE PERSONAL	AGILIZAR TRAMITES PARA ASIGNACION PRESUPUESTAL	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	72.94	100	72.94	230854.48	230854.48	NO SE REGISTRA	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242491	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE HUÁNUCO, AMARILIS Y MARGOS DE LA XIX DIRTEPOL HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	28/12/2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL HUÁNUCO DE LAS COMISARIAS HUÁNUCO, AMARILIS Y MARGOS; DE LA XIX DIRTEPOL HUÁNUCO	5675364	5675364	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	30/06/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	02/04/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	162662	0			EN ARBITRAJE
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243225	INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUZCO.	26/12/2012	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	4517737	4517737	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACIÓN	01/01/2017	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN PARTICIPACION CIUDADANA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	156823.05	153323.15			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON FECHA 05/02/2018
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

244054	INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA CAMISEA; DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO .	28/01/2013	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA ZONA DEL BAJO URUBAMBA	5030559	6185694	VARIACION	01/09/2017	28/01/2018	INVERSION	NO	01/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	Porcentaje	95	100	95	18559	8400	DEBIDO A PROBLEMAS CLIMÁTICOS NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS EN LA ZONA	PROGRAMAR LA VISITA DE CAMPO EN TIEMPO DE NO LLUVIA, DEBIDO A QUE POR LLUVIAS FUERTES NO SE TIENE ACCESIBILIDAD A LA ZONA Y ADEMÁS NO SE PUEDEN REALIZAR ADECUADAMENTE LOS SONDEOS TÉCNICOS EN LA ZONA	SE RESOLVIÓ CONTRATO CON EL PROYECTISTA POR LO QUE REINICIARÁ CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLEMENTARIO DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE		
	GASTOS GENERALES (10%)	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	UT	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246639	INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP CAMPANILLA - DISTRITO CAMPANILLA - PROVINCIA MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	27/02/2013	POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS POLICIALES ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA JURISDICCION DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES - SAN MARTIN	3905760	3905760	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	15/09/2016	30/04/2017	INVERSION	NO	15/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	45	80	45	264793.99	233793.99			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246686	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP RINCONADA, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA Y DEPARTAMENTO DE PUNO.	20/03/2013	EFICIENTES SERVICIOS POLICIALES BRINDADO A LA POBLACIÓN POR LA COMISARIA PNP RINCONADA - DISTRITO DE ANANEA	2411557	2411557		15/11/2016	15/05/2017	INVERSIÓN	NO	15/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	60	100	60	155035	137035	PROBLEMAS CON SANEAMIENTO DEL TERRENO	SE HA SOLICITADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PNP LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE DICHO TERRENO	
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249988	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - CUSCO	27/12/2013	ADECUADA Y SUFICIENTES SERVICIOS DE FORMACION POLICIAL EN LA ESCUELA TECNICO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU REGION CUSCO.	37322130	37322130	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	01/11/2016	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - AD	Porcentaje	20	70	20	75440	75440	INCUMPLIMIENTO DE PARTE D ELA EMPRESA CONSULTORA	LA ENTIDAD LE COMUNICO SU DECISIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO.			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250258	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA	27/12/2013	REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN AREQUIPA.	35676717	99953852.59	SEGÚN EL INFORME TÉCNICO N°009-2017-IN-DGPP-DPI Y FORMATO SNIP 17, LAS VARIACIONES DEL PIP SE DEBEN A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE SE EXPLICAN POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	20/12/2017	13/06/2019	INVERSIÓN	NO	20/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	4.47	4.23	26716311.70	14935498.72	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	95	100	100	704000	704000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GASTOS GENERAL + UTIL	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	4.47	4.23	1251191.76	1633438.78	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254183	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	25/07/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	3578052	5416049	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	01/05/2017	27/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	

255316	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTÍN	27/08/2013	ADECUADOS Y SUFICIENTES SERVICIOS DE FORMACIÓN POLICIAL EN LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ DE TARAPOTO - SAN MARTÍN.	34343661	97105657	EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO EN OBRAS SE DA POR UN SINCERAMIENTO DE METAS Y METRADOS RESPECTO AL PIP VIABLE, ASÍ COMO UN SINCERAMIENTO DE COSTOS. ASIMISMO, SE ESTA CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA COMO OBRA COMPLEMENTARIA A LA OBRA PRINCIPAL DESARROLLADO EN EL PIP VIABLE (LA INCORPORACION DE LA PISCINA ES A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA, QUIEN LO SOLICITA MEDIANTE OFICIO N° 529-2017-DIREDPNP/SEC). EL INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL EQUIPAMIENTO O SE SUSTENTA EN UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO, SIENDO ESTE COMPATIBLE CON LA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DESARROLLADA EN EL PIP VIABLE; OTRO DE LOS FACTORES EN LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO, SE DEBE A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE EQUIPOS Y MOPBILIARIOS RESPECTO	06/02/2015	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	06/02/2015	31/08/2017
--------	--	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

255814	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARÍA PNP PUNCHANA - IQUITOS, DIVISIÓN POLICIAL FISCAL Y DEPROVE DE LA REGIÓN POLICIAL LORETO.	23/10/2013	ADECUADAS PARA CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PUNCHANA Y UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGIÓN POLICIAL LORETO	8254107	12948850	¿EL PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA MODIFICACIONES QUE IMPLICA EL CAMBIO DE LA LOCALIZACIÓN DENTRO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA, VARIACIONES EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PARA ATENDER A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VIABLE; INCLUYE TAMBIÉN A OTRAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EVALUADAS EN EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE VIABILIDAD. DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN LA CONCEPCIÓN TÉCNICA.	15/09/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	15/09/2017	29/12/2017
--------	--	------------	---	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	100	100	100	409076.74	409076.74			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON FECHA 26 DE ENERO DE 2018, SE PROCEDERÁ CON LA ACT. DE VALOR REFERENCIAL, YA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO HA SIDO EL 24 DE MARZO DE 2018
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255947	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - HUANCAYO	27/08/2013	SUFICIENTE COBERTURA DEL PERSONAL POLICIAL Y ADECUADA CALIDAD DEL SERVICIO DE FORMACIÓN POLICIAL DE LA ETS HUANCAYO.	21043677	21043677	NO SE REGISTRA MODIFICACION	25/09/2017	15/12/2017	INVERSIÓN	NO	20/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	20	100	20	308624.88	283424.88			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255985	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR MUJERES PNP - SAN BARTOLO	28/08/2013	REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN LIMA¿ LIMA.	16879813	47137655	SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DE LA OPI INTERIOR (INFORME N° 000491-2016/IN/DGPP/DPI) LA VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL REGISTRO DE FECHA 27.04.2015, SE EXPLICA POR EL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ÍTEMS ¿EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO O Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN¿ Y ¿SUPERVISIÓN N¿.	03/12/2015	27/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	92.09	100	92.09	38636250.10	38636250.10	NO SE REGISTRÓ	NINGUNA	LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERNACIONAL, BAJO LA METODOLOGÍA FAST TRACK, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA.		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	75	100	75	123035	123035	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	123035	123035	NO REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	25	100	25	20000	20000	NO REGISTRA	NINGUNO	NINGUNO		
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	99.60	100	99.60	1589886.03	1589886.03	NO SE REGISTRA	NINGUNA	LA EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA PARALIZADA		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	92.09	100	92.09	1148740	1148740	NO SE REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256073	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (EO PNP) DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.	03/09/2013	INCREMENTO DEL CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL PAÍS.	37069863	133478313	SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DE LA OPI- INTERIOR (INFORME N° 036-2016/IN/DGPP/DPI) EL INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA POR LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LOS PABELLONES 13 Y 20 CORRESPONDIENTE A LOS DORMITORIOS, ACCIONES QUE SE SUSTENTAN EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y MODELAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES 06 (COLISEO), 13 Y 20 (DORMITORIOS); ASÍ COMO POR EL AUMENTO DE METRADOS (AUDITORIO, BIBLIOTECA, ENTRE OTROS), REUBICACIÓN DE AMBIENTES (CASINO), ENTRE OTROS.	09/08/2017	03/08/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	110826041.82	110826041.82	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	12650575.02	12650575.02	NINGUNA	NINGUNA	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	EVALUACIÓN EX-POST	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	50	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	IMPREVISTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	0	0	0	1997092.48	1997092.48	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM

	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	3155551.28	3155551.28	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
--	---------------------	------------	---	---	---	------------	------------	---------	---------	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258581	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU	27/08/2013	REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN LORETO	22903372	49315093	LA MODIFICACIÓN SE PRESENTA, POR LA VARIACIÓN DE META Y LA VARIACIÓN DE COSTOS GENERADOS AL PROYECTO. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ETS PNP IQUITOS.	30/12/2016	25/10/2017	INVERSIÓN	NO	30/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	63.56	100	63.56	39999999.99	28799962.65	PROBLEMAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	EFFECTUARON CONSULTAS QUE MODIFICAN EL CONTRATO	SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	90	100	90	626987.62	626987.62			
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	63.56	100	63.56	1357243.32	715645.97	INCAPACIDAD TÉCNICA DEL SUPERVISOR DE LA OBRA	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CON EL SUPERVISOR.	NINGUNO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ANCOMARCA - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE CAPAZO, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO	19/08/2013	MEJORAR EL NIVEL DE COBERTURA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LÍMITROFE ENTRE PERÚ Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ANCOMARCA	1183553	2256029	SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 004-2017- INOGIN- OESMMB, LAS MODIFICACIONES SE EXPLICAN POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO.	23/01/2018	23/04/2018	INVERSIÓN	NO	16/01/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	28589.82	28589.82			SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

260524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA DIVISIÓN POLICIAL PAIJÁN, DISTRITO DE PAIJÁN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	02/10/2014	REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA E INCREMENTO DEL ORDEN INTERNO EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIVISIÓN POLICIAL PAIJÁN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	9755440	26232607	LAS MODIFICACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA VERIFICACIÓN DEL PIP, CORRESPONDEN A VARIACIONES EN METRADOS DEL ITEM SUPERVISION, ESTO NO CONSTITUYE MODIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO, SIENDO ESTAS PERTINENTES PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA FASE DE INVERSION, ASI MISMO NO SE REALIZAN MODIFICACIONES QUE HAYAN SIDO DETERMINADAS COMO CAMBIO EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO YA QUE SE CUMPLIRA CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES PROYECTADOS.	01/11/2017	28/08/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO	
	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	40	33.39	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS	
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS	
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS	
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	40	33.39	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260991	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	29/05/2014	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C, DE LA DIRTEPOL HUANCVELICA, REGION POLICIAL CENTRO	3548479	3548479	NO SE HA REGISTRADO VARIACION	03/10/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	03/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - OXI	Porcentaje	85	100	85	0	0			SE VIENE EVALUANDO EL SUSTENTO DE LAS VARIACIONES SUSCITADAS EN EL DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO.
	GASTOS PROVISIONALES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION, MONITOREO Y CIERRE DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

261196	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PILPICHACA D DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - REGION HUANCAVELICA	30/11/2015	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP PILPICHACA D, DE LA DIRTEPOL HUANCAVELICA, REGION POLICIAL CENTRO	1237559	1237559	NO SE HA REGISTRADO VARIACION	03/10/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	03/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - OXI	Porcentaje	80	100	80	0	0	SE HAN PRODUCIDO		SE VIENE EVALUANDO		
	GESTION, MONITOREO Y CIERRE DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262097	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA	10/09/2013	MEJORAR EL NIVEL DE COBERTURA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LÍMITROFE ENTRE PERÚ Y CHILE, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERÚ	1160849	2293420.70	SEGÚN EL INFORME TÉCNICO N° 00000-0002-2017-IN-OGIN-OES_MGHP EL INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA POR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO.	16/12/2017	14/04/2018	INVERSIÓN	NO	16/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE OBRA	Porcentaje	0	80.95	91	1356796.55	1356796.55	NO SE REGISTRO	NINGUNO	NINGUNO
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	32456.81	32456.81			
	GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	80.95	91	53579.76	53579.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
264331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CONGALLA D, CCOCHACCASA D Y JULCAMARCA D DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - REGION DE HUANCVELICA	30/11/2015	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS PNP CONGALLA D, CCOCHACCASA D Y JULCAMARCA D, DE LA DIRTEPOL HUANCVELICA, REGION POLICIAL CENTRO	3796680	3796680	SE REGISTRO VARIACION	03/10/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	03/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - OXI	Porcentaje	80	100	80	0	0			SE VIENE EVALUANDO EL SUSTENTO DE LAS VARIACIONES SUSCITADAS EN EL DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO.
	GESTION, MONITOREO Y CIERRE DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267707	INSTALACION DE LA BASE POLICIAL PARA OPERACIONES ESPECIALES PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC	24/10/2013	PROYECTO NO PERMITE SU VISUALIZACIÓN	27546532.70	26111147.54	PROYECTO NO PERMITE SU VISUALIZACIÓN	10/05/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	03/02/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	4921026.23	4921026.23	NO SE REGISTRA	NINGUNA	SE PROGRAMÓ OTORGAR SOLO EL ADELANTO DIRECTO.		
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EVALUACIÓN EXPOST	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	114467.50	114467.50					
	GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	10929.60	10929.60					
	SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	1041226.10	0	NO SE REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

271716	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA	21/11/2014	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO: LA POBLACION DE LA JURISDICCION DE LA COMISARIA PNP EL ARENAL DEL DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA, TIENE ADECUADO ACCESO AL SERVICIO POLICIA	1435150	1713003.98	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR VARIACIONES EN METAS, METRADOS Y PRESUPUESTO DEL PIP MATERIA DEL ASUNTO, DICHAS MODIFICACIONES SE DAN POR LA ACTUALIZACION DEL PIP VIABLE (ANÁLISIS MAS DETALLADO DEL SERVICIO POLICIAL Y PATRULLAJE PREVENTIVO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE PATRULLAJE BASADA EN SECTORES Y CUADRANTES DE VIGILANCIA) Y SU CORRESPONDIENTE ADECUACIÓN A LA VIGENTE DIRECTIVA N° 04-13-2016- DIRGENPNP/D IRNGI-B (APROBADO CON R.D. N° 642-2016- DIRGEN/EMG PNP EL 02.JUL.2016), NORMA QUE REGULA LA CONSTRUCCION DE LOCALES POLICIALES. CABE SENALAR QUE EL PIP VIABLE FUE ELABORANDO BAJO LOS CRITERIOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP Y PP.VV.FF. A NIVEL NACIONAL (APROBADA CON R.D. N° 1015-2011- DIRGEN/EMG DEL 31.DIC.2011)	01/01/2017	27/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/12/2017
--------	---	------------	--	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - OXI	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
273440	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP YAULI D Y HUANDO D DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DE LA REGIÓN HUANCAVELICA	30/10/2015	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS PNP HUANDO D Y COMISARIA PNP YAULI D DE LA DIRTEPOL HUANCAVELICA, REGION POLICIAL CENTRO	2163262	2163262	NO SE HA REGISTRADO VARIACION	03/10/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	03/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	80	100	80	0	0	SE HAN PRODUCIDO VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA ETAPA DE INVERSIÓN, LAS CUALES SERÁN REGISTRADAS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO.		SE VIENE EVALUANDO
	GESTIÓN, MONITOREO Y CIERRE DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283131	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL	05/02/2014	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL	215311638	316770414	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2018	31/03/2018	INVERSIÓN	Sí	01/01/2018	31/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPEERVICIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	VEHICULOS MOTORIZADOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283613	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DEL PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO PNP CHURUJA -BONGARA-AMAZONAS	21/03/2014	MEJORAR EL SERVICIO POLICIAL EN LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO PNP CHURUJA	955216	1602043	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO, RADICA BÁSICAMENTE PARA EL CASO DE OBRAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, Y PARA LOS COMPONENTES DE SUPERVISIÓN EQUIPAMIENTO Y OTROS, EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO.	20/11/2016	19/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	03/12/2016	05/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	0	103062.10	0	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO, FUE ENTREGADO FUERA DEL PLAZO.	SE REMITIÓ PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	NINGUNO
	EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE PATRULLAJE	Porcentaje	100	100	100	0	0	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	63500	50600	DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	1103850.56	1103850.56	NO SE REGISTRÓ	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	96436.62	96436.62	PROCESO DE SELECCIÓN CON RETRASO, POR CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE PARTE DE LOS POSTORES.	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN.	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284390	INSTALACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA NIVEL II DE LA DIVISION POLICIAL CAÑETE, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA	09/02/2015	EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL SISTEMA DE CRIMINALISTICA DE LA DIVISION POLICIAL CAÑETE.	9762610	9762610	SE REGISTRO VARIACIONES	15/11/2017	12/08/2018	INVERSIÓN	Sí	29/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - OXI	Porcentaje	0	5	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284459	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL ÁREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS	05/02/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL ÁREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS	255876602	477954294.43	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2018	31/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTOS	Unidad	0	4	4	35125	35125					
	SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
VEHICULOS MOTORIZADOS	Unidad	0	2982	2982	12864449.42	8052531.92						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292189	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL	27/06/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES QUE BRINDA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU	399151653	495007511.40	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2018	31/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPOS	Unidad	0	2010	2010	200000	200000					
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
VEHICULOS MOTORIZADOS	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304729	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP LA TINA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	16/04/2015	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LIMITROFE ENTRE PERÚ - ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP LA TINA	873912	1218978	CAMBIO DE METRADOS	07/05/2017	07/07/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2017	30/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	64159	64159			
	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	0	0	0	206018.30	0	SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP, PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	OBRA	Porcentaje	100	100	100	816545.15	816545.15	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	63476.14	63476.14			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

305924	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ JESUS MARIA - LIMA - LIMA	03/03/2015	DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE MORBIMORTALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA POBLACIÓN POLICIAL	292764431	328308230.55	LA MODIFICACIÓN SE PRESENTA, DEBIDO AL INCREMENTO DE METRADOS DE LAS PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN Y A LA COMPATIBILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CON EL NUEVO DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA INFRAESTRUCTURA	07/02/2017	29/09/2018	INVERSIÓN	NO	07/02/2017	
--------	--	------------	---	-----------	--------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	40	21.29	183655285.61	183655285.61	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	98697851.71	98697851.71	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL PIP	Porcentaje	0	100	100	3367528.66	3367528.66	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM

	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	642000.04	582000	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	PROG. DE LA MEJORA DE LA GESTION HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
	SUPERVISION DE OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	40	21.29	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM

	SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REGISTRA EJECUCIÓN FINANCIERA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA OIM
--	-------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306076	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAS INTERVENCIONES POLICIALES DE INTERDICCION TERRESTRE DE LA DIVICDIQ DIREJANDRO PNP EN LOS VALLES DEL VRAEM Y EL HUALLAGA	27/11/2014	ADECUADA CAPACIDAD DE INTERDICCION POR PARTE DE LA DIVICDIQ DIREJANDRO EN LOS VALLES COCALEROS DE LAS ZONAS DENOMIDADS VRAEM Y HUALLAGA.	161123089	157598180	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2018	31/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADA CAPACIDAD PARA EL TRASLADO Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL INTERVINIENTE	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA PARA ADM. ANALISIS DE LA INFORMACION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LABORES DE INTERDICCION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADECUADOS Y SUFICIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	2	2	17575	17575				
	SUFICIENTES RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL CONTROL Y FISCALIZACION DEL TID.	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

306700	INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP RIO NEGRO C; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA DE PROTECCION DE CARRETERAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL COMPLEJO POLICIAL RIO NEGRO, DISTRITO RIO NEG	20/02/2015	INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO EN LA PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	8158819	10546993.34	LAS VARIACIONES DEL PROYECTO SE DEBEN PRINCIPALMENTE ACTUALIZACION DE PRECIOS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO; ASIMISMO, EL EXPEDIENTE TECNICO MUESTRA UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE NO HUBO LA NECESIDAD DE MAYORES REQUERIMIENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD EJECUTORA.	23/11/2017	21/05/2018	INVERSION	NO	23/11/2017
--------	--	------------	---	---------	-------------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	20.30	14.21	3486724.85	3386724.85	PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS	SUSPENSIÓN DE PLAZO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO.	SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO.	LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO, DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	173900	173900			
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LINEA BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	20.30	14.21	97107.16	97107.16	PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS	SUSPENSIÓN DE PLAZO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307327	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP VENENILLO DISTRITO RUPA RUPA - PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	22/01/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA COMISARIA PNP VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO.	3770082	6079007	SE REGISTRO MODIFICACION	15/10/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2016	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	100	100	100	182567.49	174766.49			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2018, CUYO VALOR REFERENCIAL VENCIO EL 29 DE MARZO DE 2018, POR LO QUE SE PROCEDERA A LA ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL		
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP SURPAMPA - REGION POLICIAL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	19/02/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LIMITROFE ENTRE PERÚ Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PVF PNP SURPAMPA AYABACA-PIURA	994851	1200379	VARIACION EN METRADO	07/05/2017	07/07/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2017	

307420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ANCHALAY - DIRTEPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	17/02/2015	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE COBERTURA Y VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LIMITROFE ENTRE PERU Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ANCHALAY	616244	1873232.31	SEGUN EL INFORME TECNICO N° 000021-2017-IN_OGIN_OES_JBC LAS VARIACIONES DEL PIP SE DEBEN A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE SE EXPLICAN POR LA VARIACION EN METRADOS POR AJUSTE EN EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA, POR VARIACION DE CANTIDADES EN EQUIPAMIENTO, QUE SE EXPLICAN POR INCORPORACION DE EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN EL PIP VIABLE, LO CUAL CONLLEVARA A UNA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN EL PVF PNP ANCHALAY	30/11/2017	29/04/2018	INVERSIÓN	NO	30/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	45.16	45.16	873318.18	873318.18	NINGUNO	NINGUNO	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL.	
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	60	100	100	56800	56800	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	45.16	45.16	480930.31	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PUERTO GRAU - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	18/06/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LÍMITROFE ENTRE PERÚ Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PUERTO GRAU	1082832	1082832	SE REGISTRO VARIACIÓN	29/10/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	20	100	20	91721.02	85421.02			EL PVF POR UBICARSE EN UN AREA RESERVADA POR EL ESTADO, SE VIENE GESTIONANDO LOS PERMISOS RESPECTIVOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES.		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310345	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ISLA MATAPALO - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	05/06/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LÍMITROFE ENTRE PERÚ Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ISLA MATAPALO	1116663	1116663	SE REGISTRO VARIACIÓN	29/10/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	20	100	20	53457	47157			EL PVF POR UBICARSE EN UN AREA RESERVADA POR EL ESTADO, SE VIENE GESTIONANDO LOS PERMISOS RESPECTIVOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310586	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CUCUYAS - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	19/02/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LIMITROFE ENTRE PERÚ Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PVF PNP CUCUYASAYABACA-PIURA	939830	1329082	METRADOS	07/05/2017	07/07/2017	INVERSIÓN	NO	15/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	100	100	100	64812.60	64812.60			
	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	80	100	80	64812.60	64812.60	SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP. PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	100	100	100	836480	836480			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	61308	61308			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

312372	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP UNA DE GATO - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	08/06/2015	ADECUADO SERVICIO POLICIAL DE VIGILANCIA, COBERTURA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA DEL PVF PNP UNA DE GATO, PAPAYAL, ZARUMILLA, TUMBES	1170109	1623396	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTAN EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 38.74% RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN VIABLE. SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DE OPI ¿ INTERIOR (INFORME TÉCNICO N° 108-2016-INDGPP-DPI) LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS SE DAN POR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO. ESTE ÚLTIMO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS	10/10/2017	10/11/2017	INVERSIÓN	NO	13/12/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	1046671.79	1046671.79	NO SE REGISTRO	NINGUNA	NINGUNA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	82083.89	82083.89	NO SE REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	Porcentaje	99	100	100	26600	26600	DEMORA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP, PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBE TENER CADA BIEN.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	112350.95	102353.54	NO SE REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

313706	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP POCITOS - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	09/06/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LÍMITROFE ENTRE PERÚ Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP POCITOS	1096957	1498090.07	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTA EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 47.62% RESPECTO AL PIP VIABLE. SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DE OPI ¿ INTERIOR (INFORME TÉCNICO N° 109-2016-INDGPP-DPI) LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS SE DAN POR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO. ESTE ÚLTIMO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS	10/10/2017	10/11/2017	INVERSIÓN	NO	13/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	82083.89	82083.89	DEMORA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL SE REQUIERE LA APROBACION TECNICA DEL AREA USUARIA POR PARTE DE LA PNP	REUNIONES DE COORDINACION CON LA DIREJADM - DIRLOG - PNP	SE HAN EMITIDO OFICIOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU CON LOS BIENES DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDOS SEGUN PIP, PARA QUE ADJUNTEN Y VALIDEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBEN TENER CADA BIEN.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	45100	45100	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GESTION	Porcentaje	0	100	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	OBRA	Porcentaje	100	100	100	1022618.86	1022618.86	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	68042.37	68042.37	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

313719	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CHACRA GONZALES - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	12/06/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FRONTERIZO EN LA ZONA LÍMITROFE ENTRE PERÚ Y ECUADOR, CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CHACRA GONZALES	1008842	1511696.45	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTAN EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 49.84% RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN VIABLE. SEGÚN EL INFORME TÉCNICO DE OPI ¿ INTERIOR (INFORME TÉCNICO N° 0028-2016-INDGPP-DPI) EL INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA POR VARIACIONES EN LOS COMPONENTES: 1. INFRAESTRUCTURA: ORIGINADO POR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA MADERA TRATADA (PROTEGIDA CON CAPAS DE PRESERVANTE PARA MADERA, LACAS SELLADORAS Y BARNIZ MARINO CADA UNO A DOS MANOS); DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE PARA EL CUAL SE PROPONE UN BIODIGESTOR Y HUMEDALES WETLAND PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. ASIMISMO SE CONSIDERA KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 5.4 KW, MONOFÁSICA, 220 V PARA CAPTAR Y ALMACENAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA). 2.	28/10/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	03/11/2017	29/12/2017
--------	---	------------	---	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	95	100	99	96407	96407	SE REALIZARON BASTANTES MODIFICACIONES Y COMPLEMENTOS TÉCNICOS NO PREVISTOS EN LA EDIFICACION SEGUN LA NORMA ANTISISMICA, SE CAMBIO EL SISTEMA COSNTRUCTIVO Y EL MATERIAL DE LA PLATAFORMA DONDE SE EL REQUERIMIENTO ELECTRICO, COMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD.	SE HAN IMPLEMENTADO TODOS LOS COMPLEMENTOS RECOMENDADOS POR LA EVALUACION	EL DESARROLLO DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO A SUPERADO EL ALCANCE ORIGINAL DEL ENCARGO, PERO YA SE CONCLUYERON LO REQUERIDO, SOLO SE ESTA ACTUAIZANDO EL RPESUPUESTO
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP SANDIA C, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO	28/06/2016	LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCION POLICIAL DE LA COMISARIA PNP SANDIA ACCEDE A SERVICIOS POLICIALES EN CONDICIONES ADECUADAS.	2939273	5057134	SE REGISTRÓ MODIFICACION	22/05/2017	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	22/05/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	100	100	100	147000	147000			CON APROBACION TÉCNICA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317281	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSJ - DISTRITO DE PICSJ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	18/06/2015	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSJ - C. PNP SECTOR FERRENAFE - DITERPOL LAMBAYEQUE.	2590016	2618817.38	SE REGISTRÓ MODIFICACIÓN	18/06/2015	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	15/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	75	100	100	64020.22	64020.22					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317284	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PAMPACHIRI. DISTRITO DE PAMPACHIRI. PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	17/06/2015	LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCION DE LA COMISARIA PNP PAMPACHIRI ACCEDE A MEJORES SERVICIOS POLICIALES	1583646	1583646	NO SE HA REGISTRADO VARIACIÓN	12/07/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/07/2017	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	70	100	70	72750.16	72750.16			
	GESTION, MONITOREO Y CIERRE DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317647	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP AYABACA - PROVINCIA AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	30/07/2015	MEJORAR EL ORDEN INTERNO DE LOS DISTRITOS DE AYABACA, SUYO, SAPILLICA, MONTERO, LAGUNAS, PAIMAS, JILILI Y SICCHEZ DE LA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	2518048	7077144	SE DETERMINA QUE LAS VARIACIONES REALIZADAS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN SE DAN EN VARIACIÓN DE METAS O COMPONENTES, METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, YA QUE EN EL PIP VIABLE SE DISEÑO BAJO LA DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS PNP TIPO A NIVEL NACIONAL CONTEMPLADAS EN EL PIP VIABLE	01/11/2017	28/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	40	42.33	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP LAS PRADERAS - DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	08/06/2015	REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	2994108	4024245	SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PIP, SIENDO LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO O BÁSICO Y LA VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUPERVISIÓN	27/04/2017	23/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	23/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	3057568.81	3057568.81	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO. LA OBRA FUE RECEPCIONADA Y ENTREGADA A LA PNP.
	CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	0	100	0	0	0	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	EL EQUIPAMIENTO FUE EJECUTA, EN CONVENIO INTERINSTITUCION AL POR LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	96130	96130			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	197338.01	197338.01	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP - DISTRITO DE CHURCAMP - PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	04/06/2015	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP - DITERPOL HUANCAMELICA	2951801	3914836	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO O RADICA BÁSICAMENTE PARA EL CASO DE OBRAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, Y PARA LOS COMPONENTES DE SUPERVISIÓN EQUIPAMIENTO Y OTROS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO.	24/10/2018	22/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	30/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	209070	209070			
	GESTIÓN Y MONITOREO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
322438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DEL COMPLEJO POLICIAL CAPITAN PNP ELIOT ESTELA CALDERON - FRENTE POLICIAL HUALLAGA, DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	25/11/2015	ADECUADOS SERVICIOS POLICIALES DE LA DIVICAJ PNP DEL FRENTE POLICIAL HUALLAGA	8161387	8161387	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	15/01/2017	20/02/2018	INVERSIÓN	NO	15/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	65	100	65	79616.14	31216.14	OBSERVACIONES SUBSISTENTES EN LOS ENTREGABLES EVALUADOS POR LOS ESPECIALISTAS	APLICAR LAS PENALIDADES POR MORA CORRESPONDIENTES	
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

323315	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIGIMIN) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA (DIGIMIN) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - DEPARTAMENTO DE LIMA	2090925	5651143.97	MODIFICACIÓN DE METRADOS	24/06/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	24/06/2016	15/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	91542.87	81652.87			SE PROCEDERÁ CON LA ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIAL		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE IMPLEMENTACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324526	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	03/12/2015	LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA COMISARIA SAN ANTONIO DE CACHI ACCEDE A MEJORES SERVICIOS POLICIALES.	1382684	1382684		12/07/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/07/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	40	100	40	29235	22484.20			EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE 2 - PLANOS DEFINITIVOS A NIVEL OBRA
	GESTION Y MONITOREO DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

324749	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	23/09/2015	CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO EN LA JURISDICCION DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHULUCANAS ¿ MORROPON - PIURA	5245406	11934267	DE ACUERDO AL INFORME N° 000017-2017- IN_OGIN_OES _MMB, DEL 11 DE AGOSTO DEL 2017, SE DETERMINA QUE LAS VARIACIONES REALIZADAS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO) SE DAN EN VARIACIÓN DE METAS O COMPONENTES, METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, YA QUE EN EL PIP VIABLE SE DISEÑO BAJO LA DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS PNP TIPO A NIVEL NACIONAL (APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1015-2011- DIRGEN/EMG EL 31.12.11), Y EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DISEÑA BAJO LA DIRECTIVA N° 04-13-2016- DIRGEN- PNP/DIRNGI-B DEL 2016, INTEGRANDO AMBIENTES Y FUNCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL PIP VIABLE.	01/11/2017	28/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2017
--------	---	------------	---	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	40	39.69	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTOS
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	40	33.69	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRAS POR IMPUESTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	30/11/2015	ADECUADOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TALAVERA-DIVPOL ANDAHUAYLASREGPO L APURIMAC	2344857	2344857		01/07/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/07/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	40	100	40	116200	24490			EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE 2 - PLANOS DEFINITIVOS A NIVEL OBRA		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

335489	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CANGALLO - DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		31/12/2015	ADECUADOS SERVICIOS POLICIALES PRESTADOS EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP DE CANGALLO - DIVPOS AYACUCHO - REGPOL AYACUCHO	2292581	2292581	15/10/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2016	30/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	60	100	60	35450	32700			EN EVALUACIÓN DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE 2 - PLANOS DEFINITIVOS A NIVEL OBRA		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335579	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	30/12/2015	LA POBLACION DE LA JURISDICCION DE LA COMISARIA PNP AUCARA TIENE ACCESO A SERVICIOS POLICIALES DE CALIDAD	1555725	2953959	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LA DIRECTIVA DE LA PNP	15/10/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2016	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - CONTRATA	Porcentaje	100	100	100	136113.62	120635.62			EXPEDIENTE APROBADO CON FECHA 26 DE ENERO DE 2018, CUYO VENCIMIENTO DE VALOR REFERENCIAL ES 29 DE MARZO DE 2018, POR LO QUE SE PROCEDERA A SU ACTUALIZACION
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336605	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/12/2015	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EFECTIVOS QUE SE PRESTA A LA COMUNIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO SIGNO DE LA PRESENCIA DEL ESTADO	3419999	7074635.33	DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	28/06/2018	23/06/2019	INVERSIÓN	NO	30/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - MIXTO	Porcentaje	100	100	100	141000	141000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTION DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	2712487.90	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	211437.24	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336608	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP POCOLLAY, DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	22/12/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP POCOLLAY - DIVISIÓN POLICIAL DE ORDEN Y SEGURIDAD DE TACNA - REGPOL TACNA	2151498	2151498		01/07/2017	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/07/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	60	100	60	126000	102860					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

336610	CREACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	09/02/2016	ADECUADO NIVEL DE ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	2710685	4317512.50	SEGUN EL INFORME TECNICO N° 000005-2017-IN_OGIN_OES_JBC LAS VARIACIONES DEL PIP SE DEBEN A MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE SE EXPLICAN POR LA VARIACION EN METRADOS POR AJUSTE EN EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA, POR VARIACION DE CANTIDADES EN EQUIPAMIENTO, QUE SE EXPLICAN POR INCORPORACION DE EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN EL PIP VIABLE, LO CUAL CONLLEVARA A UNA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP COCHAMARCA.	20/12/2017	17/06/2018	INVERSIÓN	NO	20/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE OBRA	Porcentaje	0	58.74	37.21	1970454.60	1372016.32	APROBACION DE PRESUPUESTO FESC	SE ESTA COORDINANDO CON EL PLIEGO PARA QUE HABILITE PRESUPUESTO			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	84726	84726					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	58.74	37.21	81700.79	71590.79					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336613	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DEL COMPLEJO POLICIAL N 1 DE LA DIVISIÓN POLICIAL DE ORDEN Y SEGURIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN- DEPARTAMENTO DE PUNO	14/04/2016	ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	8359229	8359229	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	01/12/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	15/05/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	85	100	85	191513	166513			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

338925	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP JESUS MARIA - DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	12/02/2016	CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO EN EL DISTRITO JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	3302350	4758093	"SEGÚN EL INFORME N° 000895-2016-IN/ DGPP/DPI EL INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES ASOCIADOS AL INCREMENTO DE METRADOS POR VARIACIÓN EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES COMO VIDEO VIGILANCIA Y OTROS COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA, TODA VEZ QUE ESTE ÚLTIMO FUERA CONSIDERADO DENTRO DE LOS COSTOS DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, RESPECTO AL COMPONENTE REFERIDO A EQUIPAMIENTO SE TIENE VARIACIONES POR INCREMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. ASÍ MISMO LA UE INFORMA SOBRE VARIACIONES EN EL COMPONENTE REFERIDO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, PRODUCTO DE LAS MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA E INCORPORAC	01/07/2017	27/03/2018	INVERSIÓN	NO	13/07/2017
--------	---	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	IÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA EQUIPAMIENTO Y EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN."									
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	53.97	53.97	2440372.06	2440372.06	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMENTOS, SE DETECTÓ QUE EL FONDO DE CIMENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES VECINAS SE ENCONTRABAN MUY SUPERFICIALES, ADEMÁS DE PRESENTAR PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS, COMO FALTA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, INEXISTENCIA DE CONTINUIDAD DE COLUMNAS HASTA EL PRIMER PISO, MUROS DE LADRILLOS ARTESANALES, HACIENDO QUE ESTAS ESTRUCTURAS SEAN FRÁGILES Y VULNERABLES A ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.	"EN BASE A LOS INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS, SE DECIDIÓ EJECUTAR CALZADURAS EN EL PERÍMETRO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA EDIFICACIÓN. ESTO HA GENERADO UN ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA, CUYO PROCESO DE ELABORACIÓN SE ENCUENTRA EN CURSO."	NINGUNO
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	78433	78433	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	53.97	53.97	202581.16	202581.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

341807	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP PACHACUTEC -DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-CALLAO	06/04/2016	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EFECTIVOS QUE SE PRESTA A LA COMUNIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO SIGNO DE LA PRESENCIA DEL ESTADO	3404232	5796452.41	DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	05/02/2019	02/12/2019	INVERSIÓN	NO	30/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	458423.88	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BASICO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	29463.10	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378616	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP 26 DE OCTUBRE DEL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO PIURA	29/05/2017	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	5012886	5012886	NO SE HA REGISTRADO MODIFICACION	28/02/2018	20/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Porcentaje	0	15	15	59602	6109			
	GESTION DEL PIP	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2186467	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA COLLPA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA	20/09/2013	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EFECTIVOS QUE SE PRESTA A LA COMUNIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO SIGNO DE LA PRESENCIA DEL ESTADO	1188285	2360677.87	DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	13/10/2018	09/02/2019	INVERSIÓN	NO	30/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2235162	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP CHUPAMARCA C, COMISARIA PNP HUACHOS D, COMISARIA AURAHUA D Y COMISARIA PNP VILLA DE ARMA D DE LA DIRTEPOL HUANCAVELICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	18/07/2014	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA C, COMISARIA PNP HUACHOS D, COMISARIA AURAHUA D Y COMISARIA PNP VILLA DE ARMA D, DE LA DIRTEPOL HUANCAVELICA, REGION POLICIAL CENTRO	2730035	4281564	LA VARIACION DEL PRESUPUESTO, RADICA BASICAMENTE PARA EL CASO DE OBRAS EN LA ACTUALIZACION DE PRECIOS, Y PARA LOS COMPONENTES DE SUPERVISION EQUIPAMIENTO Y OTROS, EN LA INDAGACION DE MERCADO.	19/03/2016	15/08/2016	INVERSION	Sí	18/03/2016	
---------	--	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.92	100	99.92	2107262.43	2107214.31	NO SE REGISTRÓ	NINGUNO	NINGUNO
	EQUIPAMIENTO (BÁSICO)	Porcentaje	0	100	0	208220.78	0	NINGUNO DE RELEVANCIA.	NINGUNA	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ESTUDIO DE MERCADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	142767.20	113747.20	DEMORA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	99.92	100	99.92	143160.82	134371	NO SE REGISTRA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	OPTIMIZACIÓN PARA LA MEJORA DE PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIVTAURB-SUAT PNP A TRAVÉS DE ADQUISICIÓN DE (47) CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA, (100) CASCOS BALISTICOS NIVEL IIIA, (05) VISORES TERMICOS PARA FRANCOOTIRADORES, (06) MIRAS TELESCOPICAS PARA FRANCOOTIRADORES.	29/08/2017	OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE ARMAS Y TÁCTICAS ESPECIALES SWAT O EQUIPOS ANTIDISTURBIOS	1250000	1010002	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2018	31/03/2018	INVERSION	Sí	01/01/2018	31/03/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPOS DE ARMAS Y TÁCTICAS ESPECIALES SWAT O EQUIPOS ANTIDISTURBIOS1.0 10.002.00ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA01/12/201701/08/201829/12/2017UEI DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	Unidad	0	7	6	110970	79470			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

FRENTE POLICIAL PUNO: ESTA UNIDAD EJECUTORA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, MOTIVO POR EL CUAL SE OMITIÓ EL LLENADO DEL FORMATO, TODA VEZ QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA LO EFECTÚA LA OGIN- MININTER.

DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIRANDRO PNP: EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2018, LA UNIDAD EJECUTORA 029- DIREJANDRO PNP, NO HA EJECUTADO NINGÚN PROYECTO DE INVERSIÓN