Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

2018

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **1**

Módulo de Contratos, Supervisión Inventario Vial y Personal del Sistema "SGCV"

Descripción del proyecto:

Dotar a la Unidad Gerencial de Conservación de una herramienta de gestión y control de los contratos de conservación.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	90000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL CON VALOR LEGAL (PILOTO)

Descripción del proyecto:

Servicio Piloto de Producción de Microformas de Documentos del Archivo Central

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	33
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	90000	Presupuesto Ejecutado	30000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

CLOUD HOSTING

Descripción del proyecto:

Servicio de Cloud Hosting, para el mantenimiento de aplicativos de Gestión Documental y BPMS

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

FIRMA ELECTRÓNICA

Descripción del proyecto:

El módulo de Bonificaciones deberá tener la funcionalidad de la firma digitalizada y la funcionalidad de mensajería electrónica.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	50
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	31500
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

SIG VIAL CONTRATO Principal / IMPLEMENTACIÓN EN GERENCIA DE SUPERVISION

Descripción del proyecto:

Implementación de herramientas de gestión para las unidades Gerencial de Obras, Estudios, Conservación, Derecho de Vía, Gerencia de Puentes, Gestión de la RED VIAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	263021	Presupuesto Ejecutado	263021
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

MODULO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES DE 0 a 48

Descripción del proyecto:

Nuevos requerimientos del Modulo de Autorizaciones Especiales de 0 – 48 Toneladas

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	1000
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

MODULO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES DE 48 a 60

Descripción del proyecto:

Optimización del registro de solicitudes de autorizaciones de 48 – 60 Tn. Uso de diagramas dinámicos para el ingreso de características técnicas de vehículos. Registro de autorizaciones manuales (físico). Mantenimiento de dinámico de las configuraciones vehiculares.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

MODULO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES MAS DE 60 TONELADAS

Descripción del proyecto:

Automatizar el procedimiento de Autorizaciones Especiales más de 60 Toneladas.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

PERMISOS DE BONIFICACIÓN /AUTORIZACIONES TEMPORALES

Descripción del proyecto:

Nuevos requerimientos para el módulo de Permisos de Bonificación Autorizaciones Temporales

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **18**

SIGA ZONAL (TESORERÍA y REMESAS)

Descripción del proyecto:

Implementar los módulos de finanzas y Tesorería.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	90000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **19**

MODULO DE ARBITRAJE

Descripción del proyecto:

Implementar el módulo de Arbitraje a todas las oficinas y unidades gerenciales PVN

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	55
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	16560
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Sistema de Gestión de Proyectos

Descripción del proyecto:

El módulo de Gestión de Proyectos permitirá tener la información de los planes Multianuales, Anuales, sus Meta física y financiera, el presupuesto, y el estado de cada una de las intervenciones del Provias a través de su ciclo del proyecto.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	40	Usuarios que Demandan	40
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **20**

MODULO DE ALMACÉN DE PUENTES MODULARES

Descripción del proyecto:

Nuevos requerimientos del Módulo de Almacén para Puentes.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	10	% de Cumplimiento	100
---------	----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	32000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **21**

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS DE EQUIPO MECÁNICO Y SEGUROS DE PERSONAL

Descripción del proyecto:

Gestión de Mantenimiento de Pólizas de Equipo Mecánico y Seguros para personal.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	31200
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **22**

SIGA INSTITUCIONAL INTEGRACIONES

Descripción del proyecto:

Contar con un servicio para la realización la catalogación de las tablas del SIGANET, e integrarlas al modelo de base de datos PVN

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **23**

SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA Y MÓDULOS

Descripción del proyecto:

Contratación de servicios para el apoyo y gestión de la implementación de los proyectos y módulos, en GIS, Capacitación y carga de información, apoyo documental .

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	120000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **24**

SISTEMA DE ACCESO INTEGRADO

Descripción del proyecto:

Servicio para la adecuación de aplicativos para Integrarse al módulo de Acceso Integrado.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **25**

SGSI SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Descripción del proyecto:

Planificar e Implementar Sensibilización sobre Seguridad de Información en Proviás Nacional, Desarrollo de un Plan para implementar la Continuidad de Negocio en Proviás Nacional, Capacitación del Oficial de Seguridad de Información sobre Gestión de la ISO 27001; implementar controles de la ISO 27001

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **26**

ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES DE TI

Descripción del proyecto:

Contratación de un servicio para la elaboración de un plan de recuperación ante un desastre de TI

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	1000
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **28**

Servicio de enlace dedicado entre Sede Central y Local de Lince 2018

Descripción del proyecto:

Implementar un servicio de transmisión de datos Internet propio y de uso exclusivo de PROVIAS Nacional por medio fibra óptica. El servicio estará compuesto por dos enlaces provistos por dos proveedores de servicios distintos a fin de contar con alta disponibilidad, asimismo se incluirá arrendamiento de equipos de balanceo y optimización de ancho de banda necesarios mientras que la Entidad adquiere los suyos.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	77	% de Cumplimiento	100
---------	----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	33200	Presupuesto Ejecutado	24900
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **30**

Servicio de Backup en la NUBE

Descripción del proyecto:

Contrato para la realización del Servicio de Alojamiento Alterno en la NUBE para respaldo de información

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	50	% de Cumplimiento	0
---------	----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	1000
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **31**

Servicio de mantenimiento de Equipos de cómputo Sede Central

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de mantenimiento de equipos para la sede central de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	109250	Presupuesto Ejecutado	163839
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **32**

Servicio de mantenimiento de impresoras de la sede Central

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de mantenimiento de impresoras para la sede central de PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	67	% de Cumplimiento	100
---------	----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	209000	Presupuesto Ejecutado	98650
-------------------------	--------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **34**

Servicio de actualización de versión y soporte técnico de software de monitoreo de base de datos

Descripción del proyecto:

Continuar con el monitoreo de las bases de datos con las últimas técnicas de detección de problemas y propuestas de soluciones logrando así mantener con mayor disponibilidad los servicios de base de datos de la Entidad para el acceso de los usuarios internos y externos a PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	10276	Presupuesto Ejecutado	10276
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **36**

Contratación del servicio de alquiler de computadoras para la gerencia de conservación y puentes e intervenciones especiales

Descripción del proyecto:

Adquirir el servicio de alquiler de computadoras para la gerencia de conservación y puentes e intervenciones especiales en PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	46
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	13860
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **37**

Contratación del servicio de telefonía de cobro revertido automático 0800

Descripción del proyecto:

Implementar una línea de atención anticorrupción del tipo 0800 a fin de que los ciudadanos puedan realizar sus denuncias de manera gratuita

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	83	% de Cumplimiento	100
---------	----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	273682	Presupuesto Ejecutado	228069
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **38**

Servicio de alquiler de un equipo de seguridad de redes y comunicaciones

Descripción del proyecto:

Contrato de alquiler que permita instalar un nuevo equipo de seguridad de redes y comunicaciones, en el cual se migrarán todas las configuraciones del equipo de seguridad actual. Con ello permitirá asegurar la continuidad del sistema de seguridad de redes y comunicaciones de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	13000	Presupuesto Ejecutado	12390
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **39**

Servicio de actualización de base de datos de filtros web para equipo UTM

Descripción del proyecto:

Servicio de actualización de base de datos de equipo UTM para contingencia por el periodo de un (01) año. Con ello permitirá asegurar la continuidad del sistema de seguridad de redes y comunicaciones de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	6000	Presupuesto Ejecutado	20000
-------------------------	------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **40**

Servicio para la coordinación y gestión del inventario de activos, soporte técnico y mesa de servicio de tecnología de la información

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de para la coordinación y gestión del inventario de activos, soporte técnico y mesa de servicio para el área de tecnologías de la información en PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	32000	Presupuesto Ejecutado	32800
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **42**

Servicio de apoyo para la operación de servicios de Infraestructura de Red

Descripción del proyecto:

Servicio de apoyo para la operación de todos los servicios que cuenta la institución. Con ello permitirá resolver en menos tiempo los requerimientos de mesa de ayuda hasta el reordenamiento de toda la infraestructura de red.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **43**

Servicio de cableado estructurado para la Unidad Zonal de Ucayali

Descripción del proyecto:

Implementar un cableado de datos acorde a las normas de cableado estructurado categoría 6 que proveerá una transmisión de datos a Gigabit Ethernet en nuevo local de Unidad Zonal Ucayali.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	27948	Presupuesto Ejecutado	27948
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	20	Usuarios que Demandan	20
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **44**

Servicio de suscripción de uso de Licencias CAD

Descripción del proyecto:

Adquirir suscripción de licencias CAD para los especialistas de las diversas gerencias en la sede central de PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	500000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **45**

Servicio de soporte y actualización software S10

Descripción del proyecto:

Servicio de soporte y actualización del aplicativo Presupuestos S10, con la finalidad de dar continuidad a este servicio realizando las actualizaciones de las base de datos que nos proporciona el área usuaria

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	15000	Presupuesto Ejecutado	27187
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	40	Usuarios que Demandan	40
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **46**

Servicio de alquiler de UPS para Datacenter

Descripción del proyecto:

Servicio de alquiler de dos (02) equipos UPS para soportar carga eléctrica de nuevos requerimientos de equipamientos que serán instalados en el centro de datos donde se almacena la totalidad de la información de la institución

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	46000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **47**

Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos para impresoras sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir materiales de procesamiento automático de datos para impresoras sede central en PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	394956	Presupuesto Ejecutado	559238
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **48**

Adquisición de equipos de cómputo de la sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir equipos para la sede central de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1272070	Presupuesto Ejecutado	1184942
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	350	Usuarios que Demandan	350
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **49**

Adquisición de equipos de cómputo tipo 2

Descripción del proyecto:

Adquirir tres (03) equipos de cómputo tipo Workstation

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	21000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

MODULO DE TRAMITE SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN

Descripción del proyecto:

Desarrollo de Web Service del para integrar Aplicativos de flujo de trabajo al Trámite Documentario. Realizar la integración de 6 aplicativos en coordinación con los responsables de los correspondientes.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **50**

Adquisición de Switches de acceso para Sede Central

Descripción del proyecto:

Realizar la renovación de los equipos switches de red tecnológicamente obsoletos. Asimismo, se desea incrementar la capacidad Power over Internet para evitar el uso de transformadores en los teléfonos IP.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	21000	Presupuesto Ejecutado	23147
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **51**

Adquisición de módulos de memorias para servicios en producción

Descripción del proyecto:

Adquirir dieciocho (18) módulos de memoria para equipamiento existente y soportar capacidad de acceso en los sistemas

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	33250	Presupuesto Ejecutado	32400
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **53**

Adquisición de licencias para monitoreo de redes

Descripción del proyecto:

Contar con visibilidad completa de los equipos de comunicaciones que administra PROVIAS Nacional, monitorear el estado de los servicios que estos brindan a través del tiempo y dar a conocer vía mensajería electrónica las alertas de errores y advertencias

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	23217
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **54**

Adquisición de Equipo de Seguridad Perimetral para Sede Central

Descripción del proyecto:

Adquisición de un (01) equipo de seguridad perimetral para reemplazo del equipo actual, el cual ya tiene un ciclo de vida muy extenso y viene presentado fallas de manera continua., con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de internet seguro y oportuna a todas áreas usuarias de la Sede Principal

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	100000	Presupuesto Ejecutado	99990
-------------------------	--------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	1000
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **55**

Adquisición de Solución de Backup y Replicación para ambientes en Producción

Descripción del proyecto:

Adquirir una solución de backup y replicación para los ambientes en producción de la institución, garantizando la continuidad del negocio ante un evento de pérdida de información

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	365395	Presupuesto Ejecutado	365395
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **56**

Adquisición de Servidores Blade

Descripción del proyecto:

Adquirir equipamiento correspondiente a dos (02) servidores modulares, en los cuales se alojarán los servicios informáticos existentes y nuevos, aprovechando el aumento de capacidad de procesamiento de la información

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	260000	Presupuesto Ejecutado	218932
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **57**

Adquisición de equipos de almacenamiento de alta disponibilidad

Descripción del proyecto:

Adquirir 01 Servidor NAS de contingencia para atender requerimientos de capacidad de almacenamiento a la Unidad Gerencial de Conservación.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	130000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **58**

Adquisición de cintas de Backup

Descripción del proyecto:

Adquirir veinticinco (25) cintas de datos para el respaldo de información de la institución de PROVIAS NACIONAL y que será entregado a custodia con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la información en caso de desastre.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	14958
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **59**

Adquisición software de monitoreo y seguridad de Red local y Zonal

Descripción del proyecto:

Adquirir una (01) herramienta de monitoreo de los equipos servidores y aplicaciones para la sede central y oficinas zonales

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

INTEROPERABILIDAD DE TRAMITES DOCUMENTARIOS

Descripción del proyecto:

Implementar la Interoperabilidad del trámite documentario de Provías Nacional con otras entidades del estado, publicando el servicio correspondiente a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) propuesta por la Secretaría de Gobierno Digital peruana. Definir acuerdo de niveles de servicio.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	1000
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **60**

Adquisición de SWITCH para DATACENTER

Descripción del proyecto:

Adquirir herramienta de monitoreo de los equipos servidores y aplicaciones para la sede central y oficinas zonales

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	223184
-------------------------	-------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **61**

Adquisición de storage para ambientes de producción

Descripción del proyecto:

Adquirir equipamiento correspondiente a un (01) storage modular, en los cuales se alojarán los servicios informáticos existentes y nuevos, aprovechando el aumento de capacidad de almacenamiento de la información.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	392000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **62**

Adquisición de discos duros para alta disponibilidad de servicio de correo electrónico

Descripción del proyecto:

Adquirir dieciséis (16) discos duros para cajas existentes, esto permitirá migrar servicio de correo de contingencia que se encuentra en equipamiento obsoleto.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	96000	Presupuesto Ejecutado	55550
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **64**

Adquisición de software modelador y documentador de base de datos

Descripción del proyecto:

Proveer de herramienta al personal de desarrollo para generar modelos físicos, lógicos y conceptuales de base de datos, aplicar diseño en una base de datos real y generar informes.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	32000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **65**

Servicio de Actualización y Soporte de Licencias para Software de Mesa de Servicio

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de soporte y actualización de Licencia para software de Mesa de servicio para el área de tecnologías de la información en PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	32000	Presupuesto Ejecutado	33199
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **67**

Adquisición de Certificados Digitales

Descripción del proyecto:

Adquisición de un (01) Certificado Público para garantizar la comunicación fiable de las aplicaciones que cuenta la institución PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	8265
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **68**

Adquisición de teléfonos IP para la Dirección Ejecutiva

Descripción del proyecto:

Optimizar los recursos técnicos brindando comodidad y seguridad a las comunicaciones telefónicas para el desempeño de las labores de la Dirección Ejecutiva por medio de equipos cuya tecnología sea confiable y segura.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	32000	Presupuesto Ejecutado	31383
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	6	Usuarios que Demandan	6
----------------------	---	-----------------------	---

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **69**

Adquisición de equipos de cómputo de las Oficinas Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir equipos de cómputo para las Oficinas Zonales de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	93
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	437000	Presupuesto Ejecutado	406463
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	120	Usuarios que Demandan	120
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA

Descripción del proyecto:

Automatizar los procedimientos correspondientes a transparencia de Provias Nacional, que permita atender de manera online a usuarios externos.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	10	% de Cumplimiento	0
---------	----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **70**

Adquisición de Equipos UPS para las unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir diecisiete (17) equipamiento de acumulador de energía – UPS para las Unidades Zonales, que permita asegurar la continuidad de los servicios tecnológicos por medio de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica, siendo estabilizada y funcionando como soporte a los procesos y sistemas informáticos de la institución

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	200000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **71**

Adquisición de teléfonos IP para Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Mejorar la comunicación telefónica proveyendo aparatos telefónicos de última generación con características de calidad de servicio. Los equipos de comunicaciones IP permiten una comunicación de alta calidad ahorrando ancho de banda en su transmisión y no requieren de cableado categoría 3 exclusivo ya que utilizan la red de datos existente

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	43
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	120000	Presupuesto Ejecutado	52043
-------------------------	--------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **72**

Baterías para arreglo de discos de servidores de Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir dieciocho (18) baterías para controladora de los servidores de zonales que se encuentran sin soporte y garantía de partes

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	4425	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **73**

Adquisición de equipos de comunicaciones de datos para Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Renovación de routers zonales por obsolescencia técnica y cumplimiento de tiempo de vida. Adquisición de firewalls zonales para tratar los temas de seguridad relacionados a la Internet desde un punto central.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	160000	Presupuesto Ejecutado	141637
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **74**

Adquisición de equipos de comunicaciones de datos para Unidad Zonal Ucayali

Descripción del proyecto:

Habilitar y mantener la disponibilidad de los servicios de red, Internet y comunicaciones en la Unidad Zonal Ucayali que permite el acceso a recursos informáticos compartidos, contenidos web, correo electrónico, sistemas y telefonía IP.01 switch de red de acceso.01 router Fast Ethernet.01 Next Generation Firewall.01 centralita IP.05 teléfonos IP compatibles con Asterisk

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	93
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	33100	Presupuesto Ejecutado	30925
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	20	Usuarios que Demandan	20
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **75**

Adquisición de licenciamiento Microsoft

Descripción del proyecto:

Adquirir licencias de ofimática, conexión a los servidores de aplicaciones, servicios de correo electrónico y sharepoint para la totalidad de usuarios de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	2700000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	1000
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **76**

Adquisición de relojes marcadores de huella digital sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	2500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **77**

Adquisición de relojes marcadores de huella digital Oficinas Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de las Unidades Zonales de PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **78**

Adquisición de baterías para relojes marcadores de huella digital sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir baterías para Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1320	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	700
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **79**

Adquisición de baterías para relojes marcadores de huella digital Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir baterías para Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de las Unidades Zonales de PROVIAS NACIONAL

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	9240	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION MENORES A 8 UITs

Descripción del proyecto:

Automatizar proceso de contrataciones menores a 8UITs

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **80**

Adquisición de impresoras para las Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir impresoras multifuncionales en formato A3 para las Unidades Zonales de PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	69
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	378000	Presupuesto Ejecutado	262505
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **81**

Adquisición de impresora para Unidad Gerencial de Puentes

Descripción del proyecto:

Adquirir impresora multifuncional en formato A3 para la Unidad Gerencial de Puentes de PROVIAS NACIONAL.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	25000	Presupuesto Ejecutado	27931
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO

Descripción del proyecto:

Automatizar el procedimiento de seguimiento de seguimiento a planes de acción de control.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	989
2.- Personal con acceso a la computadora	980
3.- Personal con acceso a Internet	980
4.- Total de personal informático	22

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	6108857379
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	21638852
Presupuesto asignado a actividades informáticas	2941112
Presupuesto asignado a los proyectos.	9125521
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	9572219
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.63798
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.7183914
Cobertura del servicio (I1)	101.936
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	99.1
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.4
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	95.1
Indice de atenciones realizadas (I7)	91.95
Productividad del área de informática (I8)	425.5455

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Módulo de Contratos, Supervisión Inventario Vial y Personal del Sistema "SGCV"

Descripción del proyecto:

Dotar a la Unidad Gerencial de Conservación de una herramienta de gestión y control de los contratos de conservación.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL CON VALOR LEGAL (PILOTO)

Descripción del proyecto:

Servicio Piloto de Producción de Microformas de Documentos del Archivo Central

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

CLOUD HOSTING

Descripción del proyecto:

Servicio de Cloud Hosting, para el mantenimiento de aplicativos de Gestión Documental y BPMS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

FIRMA ELECTRÓNICA

Descripción del proyecto:

El módulo de Bonificaciones deberá tener la funcionalidad de la firma digitalizada y la funcionalidad de mensajería electrónica.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

SIG VIAL CONTRATO Principal / IMPLEMENTACIÓN EN GERENCIA DE SUPERVISION

Descripción del proyecto:

Implementación de herramientas de gestión para las unidades Gerencial de Obras, Estudios, Conservación, Derecho de Vía, Gerencia de Puentes, Gestión de la RED VIAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplio con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

MODULO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES DE 0 a 48

Descripción del proyecto:

Nuevos requerimientos del Modulo de Autorizaciones Especiales de 0 – 48 Toneladas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se va realizar en presente año 2019

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se esta considerando en POI 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

MODULO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES DE 48 a 60

Descripción del proyecto:

Optimización del registro de solicitudes de autorizaciones de 48 – 60 Tn. Uso de diagramas dinámicos para el ingreso de características técnicas de vehículos. Registro de autorizaciones manuales (físico). Mantenimiento de dinámico de las configuraciones vehiculares.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

La gerencia de Operaciones esta analizando mejoras del proceso.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se va incluir en POI 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

MODULO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES MAS DE 60 TONELADAS

Descripción del proyecto:

Automatizar el procedimiento de Autorizaciones Especiales más de 60 Toneladas.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

PERMISOS DE BONIFICACIÓN /AUTORIZACIONES TEMPORALES

Descripción del proyecto:

Nuevos requerimientos para el módulo de Permisos de Bonificación
Autorizaciones Temporales

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **18**

SIGA ZONAL (TESORERÍA y REMESAS)

Descripción del proyecto:

Implementar los módulos de finanzas y Tesorería.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **19**

MODULO DE ARBITRAJE

Descripción del proyecto:

Implementar el módulo de Arbitraje a todas las oficinas y unidades gerenciales PVN

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Sistema de Gestión de Proyectos

Descripción del proyecto:

El módulo de Gestión de Proyectos permitirá tener la información de los planes Multianuales, Anuales, sus Meta física y financiera, el presupuesto, y el estado de cada una de las intervenciones del Provias a través de su ciclo del proyecto.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **20**

MODULO DE ALMACÉN DE PUENTES MODULARES

Descripción del proyecto:

Nuevos requerimientos del Módulo de Almacén para Puentes.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **21**

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS DE EQUIPO MECÁNICO Y SEGUROS DE PERSONAL

Descripción del proyecto:

Gestión de Mantenimiento de Pólizas de Equipo Mecánico y Seguros para personal.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **22**

SIGA INSTITUCIONAL INTEGRACIONES

Descripción del proyecto:

Contar con un servicio para la realización la catalogación de las tablas del SIGANET, e integrarlas al modelo de base de datos PVN

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **23**

SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA Y MÓDULOS

Descripción del proyecto:

Contratación de servicios para el apoyo y gestión de la implementación de los proyectos y módulos, en GIS, Capacitación y carga de información, apoyo documental.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **24**

SISTEMA DE ACCESO INTEGRADO

Descripción del proyecto:

Servicio para la adecuación de aplicativos para Integrarse al módulo de Acceso Integrado.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **25**

SGSI SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Descripción del proyecto:

Planificar e Implementar Sensibilización sobre Seguridad de Información en Proviás Nacional, Desarrollo de un Plan para implementar la Continuidad de Negocio en Proviás Nacional, Capacitación del Oficial de Seguridad de Información sobre Gestión de la ISO 27001; implementar controles de la ISO 27001

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **26**

ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES DE TI

Descripción del proyecto:

Contratación de un servicio para la elaboración de un plan de recuperación ante un desastre de TI

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se esta considerando en POI 2019

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se considera en POI 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **27**

Servicio de enlaces Internet dedicado para Unidades Zonales 2018

Descripción del proyecto:

Mejorar la transmisión de datos Internet y VPN en las Unidades Zonales con el uso de enlaces dedicados por medio fibra óptica como primera opción, debido a la proliferación de nuevos aplicativos desarrollados en web los cuales se acceden y transmiten desde la Sede Central y otras Entidades del Estado. El actual medio de transmisión (Dúo de Telefónica) no cuenta con la calidad que requieren los nuevos aplicativos (disponibilidad, latencia, garantía de ancho de banda).

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **28**

Servicio de enlace dedicado entre Sede Central y Local de Lince 2018

Descripción del proyecto:

Implementar un servicio de transmisión de datos Internet propio y de uso exclusivo de PROVIAS Nacional por medio fibra óptica. El servicio estará compuesto por dos enlaces provistos por dos proveedores de servicios distintos a fin de contar con alta disponibilidad, asimismo se incluirá arrendamiento de equipos de balanceo y optimización de ancho de banda necesarios mientras que la Entidad adquiere los suyos.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 29

Servicio de ampliación y mantenimiento del cableado estructurado de la Sede Central y primer piso local Tingo María

Descripción del proyecto:

Ampliar el cableado estructurado en las diferentes Áreas de la Entidad por ingreso de nuevo personal y remplazar los puntos de datos implementados en calidad de temporal que incumplen los estándares de cableado estructurado Categoría 6 y que generan puntos de posibles fallas en las comunicaciones. Debido a las distintas mudanzas de las áreas y remodelación de ambientes se genera desorden del cableado y se inhabilitan puntos de red por la ubicación de nuevos muebles.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

DERECHO DE VIA (9 PROCESOS AUTOMATIZADOS) SALDO PENDIENTE DE CONTRATO 055-2017

Descripción del proyecto:

El módulo de Derecho de Vía permitirá la implementación de 9 procesos de uso de la Unidad Gerencial de DERECHO DE VÍA

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **30**

Servicio de Backup en la NUBE

Descripción del proyecto:

Contrato para la realización del Servicio de Alojamiento Alterno en la NUBE para respaldo de información

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **31**

Servicio de mantenimiento de Equipos de cómputo Sede Central

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de mantenimiento de equipos para la sede central de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **32**

Servicio de mantenimiento de impresoras de la sede Central

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de mantenimiento de impresoras para la sede central de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **33**

Servicio de Extensión de Garantía, Soporte y Actualización para los Equipos de la Marca HP y DELL

Descripción del proyecto:

Contratar el servicio de garantía extendida por el periodo de un (01) año, que consiste en la atención de soporte técnico especializado para la solución de problemas físicos de los equipos existentes; así como también, la actualización de los sistemas de bajo nivel, a la última versión disponible y robusta, que utilizan dichos equipos para su correcto funcionamiento.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **34**

Servicio de actualización de versión y soporte técnico de software de monitoreo de base de datos

Descripción del proyecto:

Continuar con el monitoreo de las bases de datos con las últimas técnicas de detección de problemas y propuestas de soluciones logrando así mantener con mayor disponibilidad los servicios de base de datos de la Entidad para el acceso de los usuarios internos y externos a PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **35**

Servicio de extensión de garantía y soporte técnico para equipos de comunicaciones de datos y telefonía IP

Descripción del proyecto:

Asegurar la continuidad de los servicios de transmisión de datos, en sus formas alámbricas e inalámbricas, y telefonía IP que se brinda a los usuarios de la Sede Central, local de Tingo María, local de Lince y Unidades Zonales para las comunicaciones internas y externas. Se renovarán garantías y servicios de soporte para aquellos equipos que culminaron su periodo de cobertura.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **36**

Contratación del servicio de alquiler de computadoras para la gerencia de conservación y puentes e intervenciones especiales

Descripción del proyecto:

Adquirir el servicio de alquiler de computadoras para la gerencia de conservación y puentes e intervenciones especiales en PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **37**

Contratación del servicio de telefonía de cobro revertido automático 0800

Descripción del proyecto:

Implementar una línea de atención anticorrupción del tipo 0800 a fin de que los ciudadanos puedan realizar sus denuncias de manera gratuita

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **38**

Servicio de alquiler de un equipo de seguridad de redes y comunicaciones

Descripción del proyecto:

Contrato de alquiler que permita instalar un nuevo equipo de seguridad de redes y comunicaciones, en el cual se migrarán todas las configuraciones del equipo de seguridad actual. Con ello permitirá asegurar la continuidad del sistema de seguridad de redes y comunicaciones de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **39**

Servicio de actualización de base de datos de filtros web para equipo UTM

Descripción del proyecto:

Servicio de actualización de base de datos de equipo UTM para contingencia por el periodo de un (01) año. Con ello permitirá asegurar la continuidad del sistema de seguridad de redes y comunicaciones de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

AUTORIZACIONES DE USO DE DERECHO DE VIA

Descripción del proyecto:

Identificar de manera dinámica si una autorización de uso de derecho de vía está en una zona concesionada o no concesionada. Identificar de manera temática (GIS) las autorizaciones de uso de derecho de vía en proceso de atención. Identificar de manera temática las autorizaciones de uso de derecho de vía aprobadas. Ver datos históricos (Cargar de manera masiva).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **40**

Servicio para la coordinación y gestión del inventario de activos, soporte técnico y mesa de servicio de tecnología de la información

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de para la coordinación y gestión del inventario de activos, soporte técnico y mesa de servicio para el área de tecnologías de la información en PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **41**

Servicio de apoyo para la operación de servicios de base de datos y equipamiento de comunicaciones

Descripción del proyecto:

Apoyar en las labores operativas de la gestión de las bases de datos, tales como pases a producción, mantenimiento de los modelos de datos e inventarios; así como configurar puntos de red, mantener el ordenamiento del cableado estructurado, implementar cableados temporales.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **42**

Servicio de apoyo para la operación de servicios de Infraestructura de Red

Descripción del proyecto:

Servicio de apoyo para la operación de todos los servicios que cuenta la institución. Con ello permitirá resolver en menos tiempo los requerimientos de mesa de ayuda hasta el reordenamiento de toda la infraestructura de red.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **43**

Servicio de cableado estructurado para la Unidad Zonal de Ucayali

Descripción del proyecto:

Implementar un cableado de datos acorde a las normas de cableado estructurado categoría 6 que proveerá una transmisión de datos a Gigabit Ethernet en nuevo local de Unidad Zonal Ucayali.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **44**

Servicio de suscripción de uso de Licencias CAD

Descripción del proyecto:

Adquirir suscripción de licencias CAD para los especialistas de las diversas gerencias en la sede central de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **45**

Servicio de soporte y actualización software S10

Descripción del proyecto:

Servicio de soporte y actualización del aplicativo Presupuestos S10, con la finalidad de dar continuidad a este servicio realizando las actualizaciones de las base de datos que nos proporciona el área usuaria

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **46**

Servicio de alquiler de UPS para Datacenter

Descripción del proyecto:

Servicio de alquiler de dos (02) equipos UPS para soportar carga eléctrica de nuevos requerimientos de equipamientos que serán instalados en el centro de datos donde se almacena la totalidad de la información de la institución

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **47**

Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos para impresoras sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir materiales de procesamiento automático de datos para impresoras sede central en PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **48**

Adquisición de equipos de cómputo de la sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir equipos para la sede central de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **49**

Adquisición de equipos de cómputo tipo 2

Descripción del proyecto:

Adquirir tres (03) equipos de cómputo tipo Workstation

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

MODULO DE TRAMITE SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA
INFORMACIÓN

Descripción del proyecto:

Desarrollo de Web Service del para integrar Aplicativos de flujo de trabajo al Trámite Documentario. Realizar la integración de 6 aplicativos en coordinación con los responsables de los correspondientes.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **50**

Adquisición de Switches de acceso para Sede Central

Descripción del proyecto:

Realizar la renovación de los equipos switches de red tecnológicamente obsoletos. Asimismo, se desea incrementar la capacidad Power over Internet para evitar el uso de transformadores en los teléfonos IP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **51**

Adquisición de módulos de memorias para servicios en producción

Descripción del proyecto:

Adquirir dieciocho (18) módulos de memoria para equipamiento existente y soportar capacidad de acceso en los sistemas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **52**

Adquisición de licencias de Bases de Datos

Descripción del proyecto:

Debido al déficit de licencia de motor de base de datos para el Módulo de Tarifa Diferenciada y la proximidad de pases a producción de sistemas como: Sistema de Información Geográfica, Intranet, Sistema de Gestión de Conservación Vial y Sistema de Gestión de Proyectos; se requiere adquirir licencias de base de datos Microsoft SQL Server en última versión comercial

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **53**

Adquisición de licencias para monitoreo de redes

Descripción del proyecto:

Contar con visibilidad completa de los equipos de comunicaciones que administra PROVIAS Nacional, monitorear el estado de los servicios que estos brindan a través del tiempo y dar a conocer vía mensajería electrónica las alertas de errores y advertencias

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **54**

Adquisición de Equipo de Seguridad Perimetral para Sede Central

Descripción del proyecto:

Adquisición de un (01) equipo de seguridad perimetral para reemplazo del equipo actual, el cual ya tiene un ciclo de vida muy extenso y viene presentado fallas de manera continua., con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de internet seguro y oportuna a todas áreas usuarias de la Sede Principal

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **55**

Adquisición de Solución de Backup y Replicación para ambientes en Producción

Descripción del proyecto:

Adquirir una solución de backup y replicación para los ambientes en producción de la institución, garantizando la continuidad del negocio ante un evento de pérdida de información

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **56**

Adquisición de Servidores Blade

Descripción del proyecto:

Adquirir equipamiento correspondiente a dos (02) servidores modulares, en los cuales se alojarán los servicios informáticos existentes y nuevos, aprovechando el aumento de capacidad de procesamiento de la información

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **57**

Adquisición de equipos de almacenamiento de alta disponibilidad

Descripción del proyecto:

Adquirir 01 Servidor NAS de contingencia para atender requerimientos de capacidad de almacenamiento a la Unidad Gerencial de Conservación.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **58**

Adquisición de cintas de Backup

Descripción del proyecto:

Adquirir veinticinco (25) cintas de datos para el respaldo de información de la institución de PROVIAS NACIONAL y que será entregado a custodia con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la información en caso de desastre.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **59**

Adquisición software de monitoreo y seguridad de Red local y Zonal

Descripción del proyecto:

Adquirir una (01) herramienta de monitoreo de los equipos servidores y aplicaciones para la sede central y oficinas zonales

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

INTEROPERABILIDAD DE TRAMITES DOCUMENTARIOS

Descripción del proyecto:

Implementar la Interoperabilidad del trámite documentario de Provías Nacional con otras entidades del estado, publicando el servicio correspondiente a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) propuesta por la Secretaría de Gobierno Digital peruana. Definir acuerdo de niveles de servicio.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se va continuar en presente año 2019

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Considerado en POI 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **60**

Adquisición de SWITCH para DATACENTER

Descripción del proyecto:

Adquirir herramienta de monitoreo de los equipos servidores y aplicaciones para la sede central y oficinas zonales

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **61**

Adquisición de storage para ambientes de producción

Descripción del proyecto:

Adquirir equipamiento correspondiente a un (01) storage modular, en los cuales se alojarán los servicios informáticos existentes y nuevos, aprovechando el aumento de capacidad de almacenamiento de la información.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **62**

Adquisición de discos duros para alta disponibilidad de servicio de correo electrónico

Descripción del proyecto:

Adquirir dieciséis (16) discos duros para cajas existentes, esto permitirá migrar servicio de correo de contingencia que se encuentra en equipamiento obsoleto.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **63**

Adquisición de teléfonos IP para Sede Central

Descripción del proyecto:

Atender necesidades de personal nuevo y remplazar los teléfonos existentes que cumplieron su tiempo de vida y se encuentran tecnológicamente obsoletos proveyendo aparatos telefónicos de última generación con características de calidad de servicio. Se remplazarán principalmente equipos Alcatel y de otras marcas entregadas en calidad de préstamo por el MTC los cuales se encuentran deteriorados.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **64**

Adquisición de software modelador y documentador de base de datos

Descripción del proyecto:

Proveer de herramienta al personal de desarrollo para generar modelos físicos, lógicos y conceptuales de base de datos, aplicar diseño en una base de datos real y generar informes.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **65**

Servicio de Actualización y Soporte de Licencias para Software de Mesa de Servicio

Descripción del proyecto:

Adquirir servicio de soporte y actualización de Licencia para software de Mesa de servicio para el área de tecnologías de la información en PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **66**

Adquisición de Licencias de Software Antivirus

Descripción del proyecto:

Adquirir mil treientos cuarenta (1340) licencias de Software Antivirus para estaciones de trabajo y servidores de la sede central y unidades zonales, para reforzar la protección de los equipos de cómputo contra virus, troyanos, adware, spyware y otros programas maliciosos y poder instalarlos a todos los usuarios de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **67**

Adquisición de Certificados Digitales

Descripción del proyecto:

Adquisición de un (01) Certificado Público para garantizar la comunicación fiable de las aplicaciones que cuenta la institución PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **68**

Adquisición de teléfonos IP para la Dirección Ejecutiva

Descripción del proyecto:

Optimizar los recursos técnicos brindando comodidad y seguridad a las comunicaciones telefónicas para el desempeño de las labores de la Dirección Ejecutiva por medio de equipos cuya tecnología sea confiable y segura.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **69**

Adquisición de equipos de cómputo de las Oficinas Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir equipos de cómputo para las Oficinas Zonales de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA

Descripción del proyecto:

Automatizar los procedimientos correspondientes a transparencia de Provias Nacional, que permita atender de manera online a usuarios externos.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **70**

Adquisición de Equipos UPS para las unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir diecisiete (17) equipamiento de acumulador de energía – UPS para las Unidades Zonales, que permita asegurar la continuidad de los servicios tecnológicos por medio de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica, siendo estabilizada y funcionando como soporte a los procesos y sistemas informáticos de la institución

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **71**

Adquisición de teléfonos IP para Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Mejorar la comunicación telefónica proveyendo aparatos telefónicos de última generación con características de calidad de servicio. Los equipos de comunicaciones IP permiten una comunicación de alta calidad ahorrando ancho de banda en su transmisión y no requieren de cableado categoría 3 exclusivo ya que utilizan la red de datos existente

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **72**

Baterías para arreglo de discos de servidores de Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir dieciocho (18) baterías para controladora de los servidores de zonales que se encuentran sin soporte y garantía de partes

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **73**

Adquisición de equipos de comunicaciones de datos para Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Renovación de routers zonales por obsolescencia técnica y cumplimiento de tiempo de vida. Adquisición de firewalls zonales para tratar los temas de seguridad relacionados a la Internet desde un punto central.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **74**

Adquisición de equipos de comunicaciones de datos para Unidad Zonal Ucayali

Descripción del proyecto:

Habilitar y mantener la disponibilidad de los servicios de red, Internet y comunicaciones en la Unidad Zonal Ucayali que permite el acceso a recursos informáticos compartidos, contenidos web, correo electrónico, sistemas y telefonía IP.01 switch de red de acceso.01 router Fast Ethernet.01 Next Generation Firewall.01 centralita IP.05 teléfonos IP compatibles con Asterisk

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **75**

Adquisición de licenciamiento Microsoft

Descripción del proyecto:

Adquirir licencias de ofimática, conexión a los servidores de aplicaciones, servicios de correo electrónico y sharepoint para la totalidad de usuarios de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se va incluir en POI Informático 2019

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **76**

Adquisición de relojes marcadores de huella digital sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **77**

Adquisición de relojes marcadores de huella digital Oficinas Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de las Unidades Zonales de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **78**

Adquisición de baterías para relojes marcadores de huella digital sede central

Descripción del proyecto:

Adquirir baterías para Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **79**

Adquisición de baterías para relojes marcadores de huella digital Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir baterías para Reloj marcador de huellas para el control de asistencia del personal de las Unidades Zonales de PROVIAS NACIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION MENORES A 8
UITs

Descripción del proyecto:

Automatizar proceso de contrataciones menores a 8UITs

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **80**

Adquisición de impresoras para las Unidades Zonales

Descripción del proyecto:

Adquirir impresoras multifuncionales en formato A3 para las Unidades Zonales de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **81**

Adquisición de impresora para Unidad Gerencial de Puentes

Descripción del proyecto:

Adquirir impresora multifuncional en formato A3 para la Unidad Gerencial de Puentes de PROVIAS NACIONAL.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplió con objetivo

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO

Descripción del proyecto:

Automatizar el procedimiento de seguimiento de seguimiento a planes de acción de control.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Reestructuración de Área y Entidad ocasiono demora inicio de proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Evaluar persistencia de necesidad

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

De persistir necesidad se va incluir en POI Informático 2019

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y
SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar: