FORMATO Nº 27

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL

Nº	Descripcion	Presupuesto de Obra	Financiamiento del PNVR	Aporte Comunal	Nro Viviendas
01	Programado	S/ 652,325.03	S/ 620,671.50	S/ 31,653.53	13.00
02	Liquidado	S/ 624,161.41	S/ 592,507.88	S/ 31,653.53	13.00

CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO Nº 1082-1206-2023-129-JUN/VMVU/PNVR

DEPARTAMENTO DE JUNIN

Nº	NOMBRE DE LA INTERVENCION	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO S/.	MONTO EJECUTADO ACUMULADO (*)	APORTE COMUNAL	INTERES	(-) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA	MONTO TOTAL LIQUIDADO S/	DEMANDA JUDICIAL (**)	NORMATIVA DE LIQUIDACION
01	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO BOCA HUANTASHIRI - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	SATIPO	SATIPO	CENTRO POBLADO BOCA HUANTASHIRI	620,671.50	592,507.88	31,653.53	0.00	28,163.62	624,161.41	0.00	RESOLUCION MINISTERIAL Nº 347-2022-VIVIENDA , QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO PARA LA INTERVENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MARCO DE LA LEY Nº 31015, LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS EJECUTORES"; DECRETO SUPREMO Nº 004 2022-MIDIS, REGLAMENTO DE LA LEY Nº 31015; RESOLUCION DIRECTORAL Nº 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

(*) Hasta la última rendición de cuentas aprobada

(**) Monto de la denuncia / proceso judicial

III.- APROBACION DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA

En virtud a lo señalado en el Informe de Liquidación Nº 001-2025/MF-KLHQ, presentado por el liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e INFORME TÉCNICO Nº 00000015-2025/VMVU/PNVR/UGT-dalvaradoc, presentado por el representante del PNVR, se aprueba la Liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

FECHA, / /

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA

I.- CONFORMIDAD FINANCIERA

Conforme a la CARTA Nº 003-2025/CONVENIO Nº 1082-1206-2023-129-JUN/VMVU/PNVR/NE - EMJ, presentado por el NE, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con los documentos de la liquidación final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el Informe del SUPERVISOR, he formulado los informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

FECHA, 11 de Febrero de 2025

CPC. INA GARCIA CHAVEZ

Lic. Adm. Katherin L. Huaroc Quispe
CLAD Nº 36937

Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces)
LIC. KATHERIN LUCERO HUAROC QUISPE
D.N.I. 47034291
O/S Nº 00804 - 2025

II.- CONFORMIDAD TECNICA

Vista el INFORME Nº 005-2025/SO/FHQH del supervisor y luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación final del convenio. El informe guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica a la liquidación final del convenio indicado.

FECHA, 11 de Febrero de 2025

NE CONVENIO Nº 1082-1206-2023-129-JUN/VMVU/PNVR

ING. FREDDY HECTOR QUINONEZ HUARACA
D.N.I. 45432282
SUPERVISOR

SUPERVISOR
ING. FREDDY HECTOR QUINONEZ HUARACA
D.N.I.: 45432282
CLS Nº 131-2024-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001

ING. NELKIN D. PACHECO HOPPEN
SERVICIO DE MONITOREO TECNICO

SERVICIO DE MONITOREO TECNICO
ING. NELKIN DEYVIS PACHECO HOPPEN
D.N.I.: 45778751
O/S Nº 00852 -2025

ING. DORIS FRESIA ALVARADO CRISANTO
REPRESENTANTE PNVR