CRONOGRAMA PARA EL NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638 - 2025

Id	Nombre de tarea	Duración	DESDE	HASTA	noviembre	21 diciembre	11 febrero	1 abril	21 mayo	11 julio	1 septiembre	21 octubre
					17/118/1229/1219/019/022/0323/0313/044/0525/0515/066/0727/0717/087/0928/0919/10							
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 79° DCF LEY 31953	202 días	lun 6/01/25	mar 14/10/25		[Barra de actividad: nov 17/118/1229/1219/019/022/0323/0313/044/0525/0515/066/0727/0717/087/0928/0919/10]						
2	DEL LISTADO DE APTOS AL NOMBRAMIENTO 2025	72 días	lun 6/01/25	mar 15/04/25		[Barra de actividad: nov 17/118/1229/1219/019/022/0323/0313/044/0525/0515/066/0727/0717/087/0928/0919/10]						
3	Elaboración de Informes y Resolución que aprueba el Listado 2025	7 días	lun 6/01/25	mar 14/01/25		OGGRH						
4	Publicación de Resolución Directoral aprobando el Listado 2025	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25		OGGRH						
5	Recepción de reconsideraciones y observaciones a la RD.	57 días	vie 17/01/25	lun 7/04/25		UE, OGGRH						
6	Consolidación de reconsideraciones y observaciones y elaboración de Informe	5 días	mar 8/04/25	lun 14/04/25		OGGRH						
7	Formulación de RD. que aprueba Listado Final 2025	1 día	mar 15/04/25	mar 15/04/25		OGGRH						
8	Resolucion Directoral que aprueba el Listado Final 2025	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25		◆ 15/04						
9	DEL FINANCIAMIENTO PARA NOMBRAMIENTO 2025	14 días	mié 16/04/25	lun 5/05/25		[Barra de actividad: nov 17/118/1229/1219/019/022/0323/0313/044/0525/0515/066/0727/0717/087/0928/0919/10]						
10	Elaboración de Informes y proyecto de Decreto Supremo para financiamiento	6 días	mié 16/04/25	mié 23/04/25		OGGRH						
11	Remisión de Informes y PDS al OGPPM	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25		OGGRH						
12	Remisión de Informes y PDS al MEF [Literal n) numeral 8.1 artículo 8 Ley 32185]	6 días	lun 28/04/25	lun 5/05/25		OGPPM, OGAJ, SG						
13	Oficio de remisión del PDS al MEF	0 días	lun 5/05/25	lun 5/05/25		◆ 5/05						
14	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2025 MODIFICADO	116 días	mar 6/05/25	mar 14/10/25		[Barra de actividad: nov 17/118/1229/1219/019/022/0323/0313/044/0525/0515/066/0727/0717/087/0928/0919/10]						
15	Formulación y remisión del PAP 2025 Modificado a la DGGFRH del MEF (Artículo 11 de la Directiva 0006-2025-EF/53.01)	106 días	mar 6/05/25	mar 30/09/25		UE						
16	Aprobación del PAP 2025 Modificado (Artículo 16 de la Directiva 0006-2025-EF/53.01)	10 días	mié 1/10/25	mar 14/10/25		UE						

Nota: Las actividades 15 y 16, están sujetas a la aprobación del PAP de Apertura. Así como, la creación de las plazas en el AIRHSP e inicio del nombramiento, están sujetas a la publicación del Decreto Supremo que autoriza su financiamiento.