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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE
OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
EJECUTADQS POR EL. GORIERNQO REGIONAL DE JUNIN

DIRECTIVA GENERAL N° 002 . 2025 — GR - JUNIN/GGR

ELABORADO POR : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE OBRAS

FECHA DE APROBACION: 2 3 ABR 2025

OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos, que regulan el proceso de Ligquidacion de
Oficio de proyectos de inversion gjecutados por el Gobierno Regional Junin desde
el afio 1991 al 2014, los cuales carecen de la documentacion sustentatoria técnica
y/o financiera de costos y gastos; para determinar el valor final de la liquidacion de
la obra.

FINALIDAD

Contar ¢on un instrumento normativo que oriente el proceso de la liquidacion de
oficio de las inversiones publicas, ejecutados por el Gobiernc Regional Junin, que
contribuya al saneamiento contable de las inversiones gjecutadas en las diversas
modalidades de ejecuciéon (cbras por administracion directa, por contrata, por
encargo y convenios de cooperacion), que no han sido liguidados en su
oportunidad; debido a la insuficiente documentaciéon {écnica y financiera
sustentatoria de costos y gastos de la obra.

. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicacién y cumplimiento obligatorio por los servidores
y funcionarios de todas las unidades organicas del Gobierno Regional de Junin que
intervienen en ¢l proceso de la Liquidacién de Oficio de las inversiones publicas que,
habiendo transcurrido el plazo de Ley, hayan sido concluidos, asi como también no
hayan concluido la ejecucién fisica el proyecto de inversion.

. BASE LEGAL

e Ley N° 27867, Ley Orgdnica de Gobiemos Regionales y su modificatoria Ley
N° 27902.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y modificatorias.

e LeyN° 27785, Ley organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de |la Republica, y modifieatorias.

e Resolucion de la Contraloria General N° 320-2006-CG que aprueba las normas
para la jecucion de obras por Administracién Directa.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento

e Decreto Legislativo N° 1252, crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones
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Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Contabilidad.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Pablico.

Decreto Legislativo N°1358 que modifica la Ley N°29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, para optimizar el saneamiento fisico
legal de los inmuebles estatales ya facilitar ia inversion publica y privada.
Resolucion Ministerial N° 172-2016-Vivienda, aprueba el Reglamento Nacional
de Tasaciones del Peru.

Resolucién Ministerial N° 124-2020-Vivienda, aprueba la modificacién del
Reglamento Nacional de Tasaciones del Peri.

Resolucion de Contraloria N°432-2023-CG, que aprueba la Directiva N°017-
2023-CG/GMPL - Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa.
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico — NICSP 03
"Politicas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”
Directiva General N° 006-2011-GRJ GGR- Lineamientos para la formulacién,
aprobacion y modificacién de directivas en el GR de Junin.

V. NORMAS GENERALES

5.1

Para efectos de la presente directiva se tendra en cuenta las siguientes
definiciones:

a. Avance de Ejecucién Fisica: Es el grado de desarrolio de las metas
fisicas que corresponden a la ejecucion de obras y/o actividades,
adquisicion de bienes y servicios para la generaciéon de activos, en un
periodo determinado.

b. Banco de Inversiones (Bl):: Herramienta donde los funcionarios
publicos almacenan, actualizan y publican las Fichas de Registro de los
proyectos de inversidbn publica, haciendo posible la interaccion
informatica entre las Unidades Formuladoras (UF), las Unidades
Ejecutoras de Inversidn (UEI) y la Direccién General de Programacion
Multianual de Inversiones del MEF (DGPMI).

c. Compirobante de pago: Documento de formato fisico o digital de
caracter y valor financiero que acredita la fransferencia de bienes o la
prestacion de servicios al cambio monetario.

d. Comisién de liquidacién de Oficio del proyecto de inversién: Es la
comisién designada mediante acto resolutivo, integrada por tres (03)
miembros como minimo, responsables de emitir el informe de liquidacion
por la modalidad de oficio para su aprobacién via acto resolutivo.

e. Costo de la obra o valor de liquidacién. Es la suma que describe la
gjecucion financiera de la obra y que incluye el monto total
desembolsado, intereses y otros; asi como los deductivos; para el caso
de una liquidacion de oficio estd dado por la valuacion establecida,
considerando cualidades y caracteristicas en determinada fecha y
establecer el costo razonable de la obra o proyecto.
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Documentacién Técnica: Son los documentos que registran
antecedentes y hechos del proceso constructivo de la obra desde el
inicio hasta la culminacién, comprende ios siguientes documentos:
expediente tecnico, cuaderno de obra, acta de entrega de terreno, acta
de terminacion de obra. Informe final de ohra, acta de recepcion de obra,
acta de transferencia de obra, documentos del residente y supervisor,
otros documentos relacionados a la obra o proyecto.

Liquidacidon de oficio: Es el procedimiento técnico, administrativo,
financiero aplicado por el Gobierno Regional Junin a los proyectos de
inversién, cuya ejecucion fisica y financiera han concluido o se
encuentran inconclusas, pero que por falta de suficiente documentacion
técnica y sustentatoria del gasto, no es posible determinar su valor de
liquidacién y, a pesar del tiempo transcurrido, aun se encuentra
registrado en la cuenta “Construcciones en Curso”.

Liquidador de oficio: Es el profesional con el perfil de ingeniero, segun
especialidad, arquitecto o Contador Publico, debidamente colegiado y
habilitado, nombrado o contratado por el Gobiemno Regicnal Junin,
encargado de la formulacion del Expediente de Liguidacién Técnica-
Financiera de oficio de los proyectos de inversion ejecutados en su
oportunidad, cuyos proyectos carecen de los documentos técnicos,
financieros y administrativos que sustentan el gasto, con la finalidad de
determinar el costo de su ejecucion.

Liquidacidon Técnica: Es el andlisis técnico del proyecto de inversién
que se elabora tomando en cuenta la estructura del valor referencial
dado por la valorizacién total ejecutada, incluyendo los adicionales y
deductivos de la obra y cualquier otro concepio producido por ia
variacion yfo modificacion, que implique la variacién del valor referencial;
por lo que es necesaria la verificacion fisica de la obra para la respectiva
consolidacion técnica-financiero, con la cuai se determinara el costo real
de la ohra o proyecto.

Liguidacién Financiera: Es el conjunto de acciones destinadas a
determinar el costo real de la ejecucién de obra y su conformidad con &l
presupuesto aprobado, siendo un procedimiento indispensable para
verificar ia inversion realizada y &l movimiento financiero realizado, asi
como la documentacién que la sustenta, con iz finalidad de determinar
el gasto financiero real de la obra o proyecio gjecutado. Comprende
todos los desembolsos realizados en el pago de valorizaciones de
Obras, Mano de obra, materiales de construccién y ofros insumos
(incluyendo la utilizacion de saldos de inventarios de olfras obras y la
deduccion del saldo actual del almacén, herramientas utilizadas y/o
prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales
atribuibles a la ejecucién de la obra o proyecto de inversion.

Verificacién fisica de la obra: Es el procedimiento de recopilacién de
la documentacion técnica sustentatoria de la ejecuciéon de la obra,
especialmente del expediente técnico y sus modificaciones, asi como su
contrastacién con la ejecucion fisica de la obra.




Valor contable: Es el monto de construccion de la obra gue se refleja
en los ultimos Estados Financieros dei Gobierno Regional Junin. De
manera especifica para la aplicacion de la presente directiva,
corresponde los saldos contables de proyectos pendientes de
liquidacion contabilizados como "Construcciones en Curso™; asi mismo
los proyectos que registran saldos contables por tener pendiente la
presentacion de rendiciones de cuentas.

Saneamiento Contable: Es el procedimiento contable que pemite el
sinceramiento Contable, depurar y rebajar la cuenta Construcciones en
Curso que registran las obras ejecutadas pendientes de liquidacion y/o
de transferencia.

Condiciones requeridas para realizar una liquidacion de oficio:

Para que un proyecto de inversion ejecutado por el Gobierno Regional Junin
sea considerado en ei proceso de Liquidacion de Oficio, debe cumplir la
siguiente condicion:

a.

Que, el proyecto de inversion ejecutadas y/o financiados por el Gobierno
Regional Junin desde el afio 1995 al afio 2014, no cuenten con la
suficiente documentacién técnica, financiera vy administrativa
sustentatoria para efectuar un proceso regular de liquidacion técnica y
financiera de obras, conforme a las normas legales correspondientes.

Que, la infraestructura fisica del proyecto de inversién no exista por
diversas causales: demolicién, rehabilitacidon, reconstruccién,
fendmenos naturales, etc. (debe sustentarse con fotos del proyecto
culminado de su existencia y/o Declaracién Jurada de autoridades o
personas notables del lugar).

Constituye requisito indispensable para que un proyecto de inversion sea
liquidado por la modalidad de oficio, que estos figuren en los reportes
del Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAF), a partir del
afio 2000 en adelante.

Para determinar si un proyecto de inversién va ser liquidado por la
modalidad de oficio, la comision de liquidacion deberd levantar el acta
de verificaciéon de la documentacion técnica financiera, consignando en
ella la documentacion faltante, segun el anexo N°01 de la presente
Directiva para cumplir esta labor se debera verificar los archivos segun
cerresponde.
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VI. MECANICA OPERATIVA O PROCEDIMIENTO

6.1 DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS PROYECTOS DE
INVERSION EJECUTADOS A SER LIQUIDADOS POR LA MODALIDAD
DE OFICIO

6.1.1.

La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras o la que
haga sus veces, solicitara a la Oficina Regional de Administracién
y Finanzas o la que haga sus veces la informacion detallada de
las Inversiones que se encuentran en la Cuenta 1501
"Construcciones en Curso" pendientes de liquidacion y que estas
hayan sido contratados y ejecutados desde el afio 1995 al 2014,

6.1.2. La Oficina de Administracién Financiera o lo que haga sus
veces a tfravés de la Coordinacion de Contabilidad remitira
informacién detallada de la cuenta 1501 “Construcciones en curso”
y por afio, segun los ultimos estados financieros de la entidad, la
misma gue estara sustentada con anélisis de cuentas.

La Sub Gerencia de Supervisién y Liquidaciéon de Obras o la que
haga sus veces identificara los proyectos que, por su naturaleza,
tiempo transcurrido, disponibilidad de informacién y otros factores
se encuentran en condiciones de someterse a un procedimienio
de liquidacidén de obras por oficio.

Luego de la obtencion de la informacion y contar con la relacion de
los proyectos de inversién a ser liquidados, la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de Obras o la que haga sus veces,
emitira el informe correspondiente a la Gerencia Regional de
Infraestructura o la que haga sus veces identificando los proyectos
de inversién, los motivos que obligan a que la Institucion practique
su liquidacion por la modalidad de oficio, sustentando las causas
mas relevantes y que por su naturaleza, tiempo transcurrido,
disponibilidad de informacién y otros factores no han sido
liquidados oportunamente mediante proceso regular; solicitando
ademas, la autorizacion respectiva para practicar dicha labor.

La Gerencia Regiconal de Infragstructura o la que haga sus veces
solicitara informe legal a la Oficina Regional de Asesoria Juridica
o la que haga sus veces, sobre la procedencia de la liquidacion de
oficio de determinados o grupo de proyectos de inversion.

La Oficina Regional de Asesoria Juridica o la que haga sus veces,
previa evaiuacion emitira el informe legal y devolvera el expediente
a la Gerencia Regional de Infraestructura o la que haga sus veces,
de ser favorable aprobara mediante Resolucién Gerencial, el o las
Inversiones que seran sometidos al procedimiento de Liquidacion
de Oficio.
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6.2 DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE OFICIO DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

6.2.1.

La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras o quien haga

sus veces, propondra a la Gerencia Regional de Infraestructura o
quien haga sus veces, la Comisién de Liquidacién de Oficio del
proyecto de inversidon, para su designacién mediante Resolucién
Gerencial, la misma que estara integrada minimamente por:

01 Profesional Ingeniero o Arquitecto Presidente
01 Profesional Ingeniero o Arquitecto Miembro
01 Profesional Contador Piblico Colegiado  Miembro

La Comision de Liquidacion de Oficio presentara a la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacién de Obras o las que haga sus veces, un
plan de trabajo para el proceso de liquidacién para el ejercicio fiscal
correspondiente, minimamente debe contemplar la relacidén de
proyectos de inversidn a liquidarse por la modalidad indicada, los
recursos humanos, presupuestales y logisticos necesarios.

Dado la envergadura del proyecic a liquidarse por la modalidad de
oficio, el Comité de Liquidacién de Oficio solicitara de manera
opcional la contratacion de un perito para el servicio de peritaje para
el proyecto identificado para someterse a dicho procedimiento.

La Comisién de liguidacion de oficio, solicitar4d a las unidades
organicas correspondientes la documentacién y/o recopilaré la
informacion técnica, financiera y administrativa de las obras y
proyectos de inversion, para practicar su liquidacion por la
modalidad de oficio.

La recopilacidn de la informacidn técnica vy financiera de los
proyectos que son materia de liquidacion de oficio contaré con el
apoyo de todo el personal que pertenece a la Gerencia Regional de
Infraestructura o la que haga sus veces, quien de acuerdo a sus
posibilidades brindaran informacion y aportes, la blsqgueda de
informacién estara a cargo del personal asistente de la Coordinacion
de Liguidacion de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de
Obras o quien haga sus veces.

La Comisién de Liquidacién de Oficio esta facultado para solicitar el
apoyo gque requiera de las dependencias © unidades organicas
pertinentes del Gobiemo Regional Junin, 1as que estan obligadas a
brindario bajo responsabilidad.

A solicitud de La Comisidon de liquidacidn de oficio la Gerencia
Regional de Infraestructura o quien haga sus veces sus veces
procedera a realizar la notificacién via Caria MNotarial a Ios
profesionales, empresas contratistas y/o consultores responsables
de la ejecucion de las obras identificadas, otorgandoles un plazo 15
dias habiles para que hagan entrega de toda documentacion del



6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

cual fueron participes en el proceso de ejecucién del proyecto de
inversion y/o realicen sus descargos correspondientes.

Transcumrido el plazo legal otorgado de la notificacién y de no
obtener la documentacion solicitada y/o descargo correspondiente
la Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus veces
informara de este hecho a la Oficina Regional de Asesoria Juridica
o quien haga sus veces.

La Oficina Regional de Asesoria Juridica o guien haga sus veces a
través de un informe legal se pronunciara sobre el incumplimiento
de los requerimientos cursados a los profesionales, empresas
contratistas y/o consultores responsables de las obras ejecutadas
comunicando de ello al Organo de Control Institucional, para la
implementacién de acciones que permitan la determinacién de
responsabifidades de caracter administrativo civil y/o penal
respectivamente. Copia de todos los actuados seran remitidos a la
Comisién de Liquidacion de Oficio, constiiuyéndose parte del
expediente de liquidacidn de oficio.

La Comisién de Liquidacién de Oficio con el objetivo de contar con
la documentacion minima necesaria del proyecto de inversién a
liquidarse por la modalidad de oficio, llevara a cabo las siguientes
acciones:

a. Realizara los requerimientos, notificacién y recopilacion de la
documentacion {écnica, financiera y administrativa en las
unidades organicas del Gobierno Regional Junin.

b. Verificacion y evaluacidn de la documentacién técnica,
financiera, administrativa y de sus resultados. Levantar vy
suscribir el Acta de “Verificacion de los documentos técnicos y
financieros existentes” segun el modelo del Anexc 1 de la
presente directiva.

¢. Verificacion in situ det proyecto de Inversién, para lo cual la Sub
Gerencia de Supervision y Liguidaciones de Obras o lo que
haga sus veces autorizara mediante documento a ia Comisién
de Liquidacién de Oficio para que evalden in situ el estado
situacional del proyecto de inversion, levantando y suscribiendo
de manera conjunia con las auteridades y representantes de los
beneficiarios las siguientes actas:

» Acta de verificacion y constatacion fisica, segin modelo del
Anexo 2 de la presente directiva.

Para que un proyecto de inversiébn sea aprobado en mérito al
Procedimiento de Liquidacion de Oficio, debera contar previamente
con los siguientes documentos minimos para realizar la aprobacioén
de oficio:

a) Acta de verificacion de los documentos técnicos existentes y
no existentes, segun el (Anexo 1) de la presente Directiva

by Acta de verificacién del estado situacional actual de la
Infraestructura segun el (Anexo 2) de la presente Directiva



6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.18.

6.2.17.

6.2.1.
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¢) Liguidacion Financiera de Oficio de Obra segun el (Anexo 3)
de la presente Directiva.

d) Liquidacién Técnico de Oficio de Onra segun el (Anexo 4) de
la presente Directiva.

e) Liguidacion Final Técnico — Financiero de Oficio de Obra
segln el (Anexo 5) de la presente Directiva.

fy Informe de conciliacidén contable, donde se detailara los gastos
efectuados de la obra que se encuentra sometide a la
liquidacién de oficio.

Posterior a la verificacion del estado de los proyectos de inversion,
la Comisibn de Liquidacién asignades deberan presentar el
expediente de liquidacién conteniendo lo indicado en el numeral
6.2.10 y actas correspondientes (02 copias fisicas y en medio
digital), las mismas que seran presentadas a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de Obras o la que hagan sus veces en las
unidades ejecutoras del Gobierno Regional Junin.

Una vez completo el expediente de Liguidacién de Oficio la Sub
Gerencia de Supervisién y liguidacién de Obras ¢ la qua haga sus
veces, evaluara y emitira la aprobacién mediante informe técnico, y
sera remitido a la Gerencia Regional de Infraestructura o la que
hagan sus veces para continuar con el tramite de aprobacién.

La Gerencia Regional de Infraestruciura o quien haga sus veces,
dara la conformidad y aprobaré la liquidacién de cficioc mediante
Resolucion Gerencial, la misma que sera distribuida 01 ejemplar a
la Oficina de Administracién Financiera a fin de rebajar la cuenta
contable de Construcciones en Curso.

La Liquidacién Técnico y Financiero de oficio sera remetida a la
Oficina de Administracion Financiera para la conciliacion contable
respectiva.

Con el acto resolutivo aprobade de la liquidacion de técnica
financiera de oficio, la entidad procedera a la transferencia de la
inversion, en caso corresponda de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Directiva General N°002-2021-GRJ-JUNIN-GGR
- Directiva de Transferencia de Obras y/o Proyectos de Inversion
Publica Ejecutados por Contrata, Administracion Directa o Convenio
en el Gobierno Regionai Junin.

Luego de la aprobacian de la liquidacion de oficio, con la Resolucion
Gerencial y/o Actas de Transferencias de la Obra (de ser el caso) la
Oficina Regional de Administracidn y Finanzas a través de la Oficina
de Administracion Financiera o lo que haga sus veces realizaré el
registro contable a fin de sanear el activo contable transferido.

La Sub Gerencia de Supervision vy Liquidacion de Obras realizara
los registros en el banco de inversiones de acuerdo al Formato 09 -
Regisiro de Cierre de inversiones del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1

7.2

73

7.4

Las situaciones no contempladas en la presente directiva seran resuettas por
el Comité de Liguidacion de Obras por Oficio y La Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacion de Obras o la que hagan sus veces en las unidades
gjecutoras del Gobierno Regional Junin.

La aplicacion del procedimiento de liquidacién por la meodalidad de oficio en
el Gobierno Regional, no exime de responsabilidad a quienes por alguna
razon estuvieron inmersos en los motivos por la que estos proyectos no se
liqguidaron en forma oportuna.

En caso de existir proyectos de inversion sujetos a procesos judiciales, no es
aplicable la liguidacién por la modalidad de oficio. Concluido el proceso
judicial, es posible practicar su liquidacion de oficio, previa autorizacién via
acto resolutivo, debiéndose adjuntar copia de la sentencia judicial, que debe
ser solicitada a la Procuraduria Publica Regional.

El Comité de Liquidacién de Obras por Oficio y la Subgerencia de
Supervisién y Liguidacién de Obras o quien haga sus veces, deben identificar
e individualizar a los responsables de la ejecucion de la obra que no haya
liquidado en su oportunidad, informando de este hecho a la Oficina de Control
Institucional a la Procuraduria Pdblica Regional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.1.

Dejar sin efecto las normas o disposiciones administrativas que se opongan
o coniradigan la presente Directiva.

RESPONSABILIDAD

9.1

9.2

El Gerente Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de Supervisién y
Liquidacién de Obras, el Sub Gerente de Estudios, el Sub Gerente de Obras,
el Director regional de la Oficina de Administracién y Finanzas, et Sub
Director de la Oficina de Administraciéon Financiera, el Director Regional de
la Oficina de Asesoria Juridica, son responsabiles de cumplir y hacer cumplir
las disposiciones en la presente Directiva.

El Organo de Control Institucional velara por el cumplimiento de la presente
Directiva.

REGISTRESE, DIFUNDASE Y APLIQUESE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN



ANEXOS

1. ANEXO N°1

ACTA DE VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS EXISTENTES
2. ANEXO N° 2

ACTA DE CONSTATACION FINAL DE OBRA
3. ANEXO N°3

MODELO DEL CONSOLIDADO DE LA LIQUIDACION FINANCIERA DE OFICIO
4. ANEXO N° 4

MODELO DE LIQUIDACION TECNICA DE OFICIO DE OBRA
5. ANEXO N°5
MODELO DE LIQUIDACION FINAL TECNICO - FINANCIERO DE OFICIO
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ANEXO N° 1
ACTA DE VERIFICACION DE LOS DOCU MENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS
EXISTENTES
Siendolas ....... Horasdeldia................ Deimesde ................... Delafo ..............
se reunieron lugar de ejecucién de la obra: ............cocoiiiiiin i , ubicado en
lalocalidad de ... CDistritode oo ,
Provintiade ..o , Departamenio de Junin, el Comité de

Liguidacion de Obras por Oficio del Gobierno Regional de Junin, integrado por:

, identificado(a) con DNIN® ... ... .
. identificado(a) con DNI N°
s S, , identificado(a) con DNI

, identificado(a) con DNI N°®
SE(E) i . identificado(a) con DNI

designados mediante Resolucion Gerencial de Infraestructura N°...........................
Con la finalidad de verificar [a obra aludida, acto que se efectua en los términos
siguientes:

PRIMERO: El proyecto cuenta con la siguiente documentacion técnica:

SEGUNDO: El| proyecto cuenta con la siguiente documentacidn financiera vy
administrativa:

TERCERO:; En esie acto se ha constatado lo siguiente:

Que no se cuenta con la suficiente documentacioén técnica, contable {financiera) y
administrativa, es decir que se cuenta con informacién incompieta (inexistente de

11
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comprobantes de pago, expedientes técnicos, rendiciones, entre otros) el cual no permita
efectuar la verificacidn del cumplimiento de la meta fisica y/o determinar el valor de lo
ejecutado.

Observaciones;

CUARTO: Luego de la verificacidon de la documentacion técnica existente, resulta:
Procedente la liquidacion de Cficio  (.....)
Improcedente la liguidacién de Oficio (.....)

En seflal de conformidad con los términos de la presente Acta de Verificacién, que se
extiende por triplicado, suscriben los intervinientes.

FECHA: ...,
LIQUIDADOR TECNICO LIQUIDADOR TECNICO
LIGUIDADOR TECNICO LIQUIDADOR FINANCIERO
LIQUIDADOR FINANCIERO
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ANEXO N° 2
ACTA DE VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
Siendolas ....... Horasdeldia ................ Delmesde ................... Celafio.............
se reunieron lugar de ejecucion de la obra: ........ooovviviieniini e, , ubicado en
lalocalidad de ... ,Distritode ... ,
Provinciade ......oooiviiiiii , Departamento de Junin, ei Comité de

Liquidacion de Obras por Oficio del Gobierno Regional de Junin, integrado por:

Sra) oo , identificado{a) con DNIN® ... ,
SI{8) i , identificado(@) con DNIN® ..., \
ST A ) I U , identificado(@ con DNIN® ... .
S () PR , identificado(@) con DNIN® ..., .
Sr(@) i, identificado(a@) con DNIN® ..., ,
designados mediante Resolucién Gerencial de Infraestructura N°............................

Con la finalidad de verificar la obra aludida, acto que se efeciia en los términos
siguientes:

PRIMERO: La infraestructura ejecutada cuenta con los siguientes datos generales:

g) Ubicacién:

o To= 1 1o = o [ P
B 11 | (o SRR
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h) Del Supervisor yfo Inspector/Contratista:

= SUPEIVISOT YO ISR 0N, L
I 8 5 - L1
SEGUNDO: En este acto se ha constatado lo siguiente:

Avance Fisico (%): (se constafa si esta ha quedado concluida segun su meta y si esta
en servicio)

TERCERO: Luego de la inspeccian fisica practicada a la Infraestructura y constatada
resulta:

Procedente la liquidacién de Oficio  (.....)
Improcedente la liquidacién de Oficio (.....)

De ser la respuesta improcedente describir las circunstancias que motivaron para dicha
> calificacion

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta de Verificacion, que se
extiende por triplicado, suscriben los intervinientes.

LIQUIDADOR TEGNICO LIQUIDADOR TECNICO

................................................

LIQUIDADOR FINANCIERO
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JUNIN

MODELOQ DEL CONSOLIDADO DE LA LIQUIDACION FINANCIERA DE OFICIO DE
OBRA

OBRA
coDIGo
META

EJERCICIO

MODALIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONTRATISTA : De corresponder

l.- PRESUPUESTO

Presupuesto final aprobado (de existir)

l.- DESCRIPCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

« /' Los datos a ingresar seran de acuerdo a la aprobacion del clasificador de gastos de la
Ley de presupuesto General Anual:

LIQUIDADOR FINANCIERO
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ANEXO N° 4

MODELC DE LIQUIDACION TECNICA DE OFICIO DE OBRA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
1.1. OBJETIVO DE LA VALORIZACION:

El  objetivo  es, valorizar el proyecto  de inversion:

Para su liquidacion respectiva.

1.2. METODOLOGIA EMPLEADA:

Las acciones previas han sido las siguientes:
1.2.1.  Acopio de informacién
1.2.2. Verificacion ocular de la obra construida
1.2.3. Elaboracién de la valorizacion

a) El proyecto de inversion construido ha sido valorizado de
acuerdo a los precios unitarios aprobados en el expediente
técnico, aprobado con la R.G.R.1N°
.................. e de

by El proyecto de infraestructura ha sido valorizado por el método
de tasacién directa, teniendo con referencia el afic de su
ejecucion y el Reglamento Nacional de Tasaciones del Peru,
dprobado con la RESOLUCION MINISTERIAL N°
................................. VIVIENDA publicada en el diario oficial

1.3. ZONIFICACION Y USO DE LA OBRA:

La obra construida estd wubicada en una zona (urbana,

1.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS:

a) En caso de obras de edificacion:
(Ejemplo)
La zona donde se ubica infraestructura

................................................................... construida (si) (no),
cuenta con obras de habilitacion urbana tales como: red de agua

16
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potable, desaglie, energia eléctrica con sus respectivas conexiones
domicifiarias, calzada pavimentadas, veredas de concreto, teléfono,
etc.

b) En caso obras de infraestructura:
(Ejemplo)

En lugar donde se ha construido la infraestructura
................................................... (vial) ({(saneamientc basico)
(agricola) (eléctrica), ete, cuenta con una poblacion dedicada a la
actividad

e T ettt Tt e el e e v la
intervencién les beneficia para ofrecer sus productos, disminuir horas
de transporte, etc. mejorando con ello su condiciébn de vida y sus
ingresos econdmicos.

1.5. UBICACION:
La Infraestructura.. ... ....coccooin e {vial)

(saneamiento basico) (agricola) (eléctrica), etc.; construida materia de la
presente liquidacion, se encuentra ubicada en la localidad de

departamento de Jurnin.
1.6. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CONSTRUCCION:
a) En caso de edificaciones:

1.6.1. Linderos y medidas perimétricas:

Porel frente Con......oiv i e ml,
colinda con ...
Por la derecha con............... i, mil,
colinda con ... ..
Por la izquierda con............occoiiiiiiiiiiiinii, mi,
colinda con ..o
Por el fondo COM...iii mi,
COliNAa CON .o

1.6.2. Area del terreno:

El area delimitada dentro de los linderos y medidas
perimétricas descritas,esde ... m2,y
la longitud del perimetroesde ... mil.

1.8.3. Descripcién y distribucién de la edificacion:

Se trata de una edificacién............................. (educativa)
(salud) ubicada en ... ..o .
Y oconsta de
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Nivel(es), y es utilizada para........................oe (brindar
educacion publica/atenciones de salud a la poblacién vy
anexos).

1.6.3.1. Caracteristicas técnicas de la construccién (de
acuerdo al expediente técnico aprobado):

1.6.4. Area construida:

PrmMer PiSO. ... e m2
SegUNAO PISO........iiiiieii e e e e m2
Loza deportiva.......oovie m2
Total . e m2
Cerco perimeétrico. ..., mi

1.6.5. Fecha de valorizacion o tasacion;

La wvalorizacién esta referida a ios precios unitarios
consignados en el expediente técnico aprobado con

b{=1+] 4 - VO
La tasacion estareferidaenelmesde ........................... del
A0 {en caso de tasacién).

1.6.6. Antigliedad:

De acuerdo a los datos existentes, la construccion de la
INTAE S UGN, ;
es de aproximadamentede ...
Afios.

1.6.7. Estado de conservacién y depreciacion:

De la inspeccion ocular efectuada a la

infraestructura. ... se califica que
el estado de conservaciébn de [a construccidon es
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........................................ (muy buena, buena, regular,

1.6.8. Propietarios:

La obra valorizada es de propiedad del estade cuya
administracion, uso y mantenimiento estd a cargo de la
Direccién Regional de

........................................................................

2. VALORIZACION DEL PROYECTO

Teniendo en consideracién las caracteristicas constructivas, los acabados y los
materiales predominantes empleados en la construccion, los precios unitarios
contenidos en el expediente técnico aprobado, se establece que el valor de la
construccion de la obra asciende a S/
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JUNIN

3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El valor del proyecto de inversibn construido asciende a la suma de

............................................................................... y 00/100 soles (escribir
en letras) y en términos porcentuales

...................................................

LIQUIDADOR TEGNICO
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ANEXO N° 5

MODELO DE LIQUIDACION FINAL TECNICO — FINANCIERO DE OFICIO DE OBRA
1. GENERALIDADES

a) Nombre del proyecto

b) Objeto del proyecto

¢) Entidad

d) Modalidad de ejecucidn

e) Fuente de financiamiento

fy Valor de tasacion de la infraestructura

g) Afio de ejecucidn

h) Ubicacidn: Regién, Departamento, Provincia, Distrito, Localidad
iy Residente de obra, inspector o supervisor de obra

il BASE LEGAL

Considerar la base legal que sostiene la Liquidacion de Oficio, asi como los documentos
normativos de 1a obra (Resoluciones, memordandum y otros).

M. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Se debera consignar los antecedentes referentes a la ejecucion de la obra.
Iv. DESCRIPCION DE LA OBRA

Consignar ia descripcién de Ia obra en el estado en que se encuentra.

V. LIQUIDACION TECNICA

5.1. Memoria Descriptiva

Consignar la descripcién de la obra, donde se indique el drea total del
terreno, drea ocupada y libre, linderos y medidas perimétricas y
colindantes de la obra. {Seglin anexo 5).

52 Evaluacién Técnica

Considerar el estado situacional de la infraestructura de acuerdo a la
Acta de verificacion del Estado Situacional. (Anexo 1).

5.3 Valor final de tasacién

Para lo cual deberd tenerse en cuenta el Reglamenio Nacional de
Tasaciones del Pert, sobre la base del cual se determinara el valor
final de la obra. Debera consignarse el valor final de la obra mediante
el siguiente cuadro comparativo:
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ARO FUENTE DE VALOR VALOR FINAL CONSTRUCCI
FTO REFERENCIAL { DE TASACION ONES EN
($1) {5/ CURSO0 (5/,)

Afio de Fte. Fto. Que se | Valor de Valorizacién Monto de
sjecucion del ejecutd el Expediente Realizada por el | registro de
Proyecto Proyecto Técnico de Liguidador Construcciones

existir Téenico en curso

(a) (b)
TOTAL

5.4, Panel fotografico

Deberd adjuntarse fotograffas donde se aprecie el estado situacional
de la obra con la presencia de los liquidadores designados.

5.5.

De existir o haber requerido su elaboracion

Planos replanteados (opcional)

5.6. Otros documentos que considere el Liquidador Técnico

V. LIQUIDACION FINANCIERA

Se debera consignar |o siguiente:

6.1.

6.2

6.3.

6.4

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

B8.9.

Presupuesto autorizado para la obra

Copias de los comprobantes de pago (de existir).

Nota de entrada al almacén (de existir).

Presupuesto ejecutado de la obra reportado por el SIAF (de
existir).

Reporte de gasto de la obra por consulta amigable (de existir).

Reporte financiero del drea contable segln SIAF (de existir).

Consolidacién de la liquidacion financiera (suscrito por el
liguidador finrancierc de la obra — designado) Anexo 4.

Rendiciones de cuentas de las entregas monetarias realizadas
(si existiera).

Otros documentos que considere el Liquidador Financiero.
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Vil OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. OBSERVACIONES

Indicar las limitaciones que existen en el proceso de la Liquidacion
Técnica — Financiera.

7.2, CONCLUSIONES

De la Liquidacién de Oficio

D \ 7.3.  RECOMENDACIONES

.. )l "I 1
ST A VL DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
T \",

a. Informe técnico de solicitud para la liquidacion de oficio.
b. Copia del documente de autorizacidon para la liquidacion de oficio.

c. Copia del documento de designacién del comité de Liquidacién de Obras
por Oficio.

d. Acta de verificacion documentacién técnica y financiera existente
(Anexo 1).

d. Acta de verificacion del estado situacional actual de la infraestructura
{Anexo 2).

e. Copiadel expediente técnico y de la resolucion que lo aprueba (de existir).
f. Planos de ubicacion y localizacion del proyecto.

g. Acta de recepcidn de la obra (de existir).

g. Valorizacion final de la obra (de existir),

h. Copias de los comprobantes de pago (de existir).

i. Otros documentos empleados para la liquidacion de oficio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................

LIQUIDADOR FINANCIERO
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