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	N°
	RIESGO
	TIPO DE 
RIESGO
	CAUSA
	EFECTO
	PROBABILIDAD
(%)
	IMPACTO
(1 - 5)
	NIVEL DE RIESGO
(P X I)
	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




	NIVEL DE RIESGO 
(P X I)
	DESCRIPCION
	SEMAFORO

	0 - 100
	Bajo: Riesgo poco significativo.
	Verde

	101 - 200
	Moderado: Riesgo manejable.
	Amarillo

	201 - 300
	Alto: Requiere gestión activa.
	Naranja

	301 - 500
	Crítico: Exige medidas inmediatas
	Rojo




	IMPACTO
	DESCRIPCION

	1
	Muy bajo

	2
	Bajo

	3
	Moderado

	4
	Alto

	5
	Critico



TERMINOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACION.
Condición: Situación o circunstancia que puede dar lugar a un riesgo. Describe el contexto en el que ocurre el evento de riesgo.
Riesgo: El riesgo se refiere a la probabilidad de que un evento o circunstancia externa o interna se materialice y cause un efecto adverso en el progreso o la finalización del proyecto.
Tipo de Riesgo: 
· Operativo: Relacionado con procesos, logística o recursos.
· Legal: Está relacionado con problemas derivados del incumplimiento de normativas legales, conflictos contractuales o cambios en las leyes aplicables al proyecto de inversión.
· Económico - Financiero: Situación vinculada a la falta de recursos económicos, recortes presupuestarios o impactos financieros debido a factores externos como inflación o fluctuaciones en los precios.
· Ambiental: Vinculado a factores externos como clima, regulaciones o desastres naturales.
· Político: Se refiere a los factores políticos que pueden influir en el proyecto. Esto incluye la estabilidad política, las políticas gubernamentales, los cambios de gobierno, las elecciones, los subsidios o la intervención del gobierno en la industria, y las políticas fiscales.
· Social: Vinculados a conflictos sociales originados por la realización de la obra o por otros factores externos que comprometen directa o indirectamente su ejecución.
Causa: Razón o factor que origina el riesgo. Es el catalizador o evento que genera la posibilidad de que se materialice el factor adverso.
Efecto: Consecuencia o impacto que tendría el riesgo si llega a materializarse. Detalla qué podría pasar si no se gestiona adecuadamente.
Probabilidad (%): Estimación numérica, en porcentaje, de la posibilidad de que ocurra el riesgo. 
Impacto (1-5): Grado de severidad o magnitud del efecto que tendría el riesgo en el proyecto. Se mide en una escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).
Nivel de Riesgo (P x I): Valor cuantitativo que se obtiene multiplicando la probabilidad por el impacto. Representa la gravedad del riesgo.
Estrategia de mitigación: Acciones planificadas para reducir la probabilidad de materialización de un riesgo o para minimizar su impacto en la continuidad del proyecto.
































