MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IR B rg

SAN JUAN BAUTISTA e

“Un Distrito para Todos™

PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado por Ley N" 13415
Resolucion de Gerencia Municipal N° 003 - 2021-MDSJB/GM

San Juan Bautista, 14 de cnero de 2021

VISTO

Proveido N° 004-2021-MDSIB/GAJ, Informe N® 012-2021-MDSJB/GIDUR/AMO-G, el Gerente de Infraestructura Publica de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, Ing Alberto Malca Ore remite las Propuestas de  contrato laboral del  Adi dor de obra y Resid de Obra para la obra “INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES ¥ ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO,
DISTRITO DI SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA  AVACUCHO™ con codigo amico N° 2180296, Acta de Evaluacion y Calificacion, y.

CONSIDERANDO
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 11 de

Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades, Ley N* 27972, concordante con el anticulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por las Leyes Nros
27680 y 30305, Leyes de Reforma Constitucional,

Que,mediante Proveido N 004.2021-MDSIB/GA), el Gerente de Asesoria Junidica, respecto ala opinion solicitada de la prop laboral del Admi dor de Obra ¥
Resid de Obra lo siguiente () gue el presente case conerely o _amerifa opinicn_legal por no encontrarse dentro de lo establecido en el articulo 437
del ROF- MDSJB aprobad, di Ord Municipal N 022-2017-MDSIB/AYAC( ), como tambien menciona que se tener encuenta el informe N° 154-2020-
MDSIB-GIRDUR/AMO | la Directiva N° 01-2019-MDSIB/GM-GAF e informe N° 006-2021-MDSIB/GM-SGSLO-GLAO, g s Proceda cor el frumite cors 1

Que mediante informe N°012-2021-MDSJB-GIDUR/AMO-G, ¢l Ing Alberto Malca Ore Gerente de Infraestructura Publica de Obras de la Mumicipalidad Distrital de San
Juan Bautista , remite [ propuesta laboral del supervisor de obra para el Proyecto de Chaquihuaycco y sefala que la Obra Instalacion de los servicios de Proteccion
Contra Inundaci y Acondici iento de Espacios de Esparcimiento en la Quebrada de Chaquihuayeco, distrito de San Juan Bautista-Huamanga-Avacucho es un
PROYECTO ESPECIAL, porque la fuente de financiamiento deviene de FONDES, esta entidad se halla adscrita al Instituto Nacional de Defensa Civil = INDEC! en mérito
al Decreto de Urgencia N® 188-2019-ef { Acta N* 08 del equipo multisectonal) Asimismo, el Gerente de Infraestructura Pablica, antes mencionado indica que (INDECT),
cs la entidad pertencciente al Poder Ejecutivo, que mediante LEY N° "9!‘8 LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, CAPITULO 11, competencias del poder ejecutivo,
2. Ejercer, pudiendo desconcentrar, pero no delegar, las funci y atrib h a a Rel Exteriores; b Defensa, seguridad nacional y fuerzas armadas, De
ionado el Insti Nacional de Defensa Civil (INDECI), es una entidad perteneciente a DEFENSA del PODER EJECUTIVO.el antes mencionado Gerente de
a de la M ipalidad Distrital de San Juan Bautista, remite la Propuesta laboral del del Administrador  de Obra y Resid de Obra previa conformidad de
los files por este Despacho la Propuesta labonll de contrato del CPC Edwin Bonifacio Hi para d flar las funci de Administrador de la Obra y al Ing
Wilfredo Farfan Cardenas para d i funci de Resid de Obra para la Obra “INS I'ALJ\L ION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA
INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" con Codigo DNPP N® 2180296 , por el periodo comprendido del  14/01/2021 al 13/05/2020, debiendo cumplir las
obligaciones y funciones principales detalladas en los términos de referencia remitida por el area usuaria y de la Directiva N° 001-2019-MDSJB/GM-GAF y su modificatona
mediante Resolucion de Alcaldia N 192-2019-MDSIB/ALC, de la misma maneraque el antes mencionado Gerente de |nfr a i en el segundo parrafo de su
andlisis lo siguiente  “(...) asi mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral | es necesario la contrata del Ingeniero Residente v Administrador del Proyecto, para
g la buena ¢ de la obra y cumplir con las metas trazadas en el adicional de obra N° 04 ( por ampliacion de meta) aprobado con Resolucion de Alcaldia
N° 035.2021.MDSIB/ALC (por 2°693,12302 soles) para la ejecucion  del  Proyecto “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA
INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", para tal efecto el periodo de contrato sera  del 14 de enero del 2021 al 13 de mayo de 2021"(...) ¥ de la misma manera
menciona “( ) cabe mencionar , que se propone la contrataciobn de los mencionados profesionales, para la cul 1on de los trabajos del proyecto mencionado en la
referencia; asimismo la ejecusion del adicional de obra N° 04 (ampliacion de meta), para lo cual se cuenta con un salido a la fecha de 5/ 2883 800 74 soles ., el cual se
puede visualizar en los anexos en el reporte del resumen del marco Presupuestal y Ia Ejecusion del Gasio™( )

Con Acta de Evaluacion y Calificacion  de fecha 137012021, fiemados por ¢ Ing Alberto Malca Ore Gerente de Infraestructura Publica y Ing Galois Luitzen Ayala
Obregon Subgerente de Supervicion v Liquidacion de Obras | conforme  al resuliado de expresion de Interes dan como ganador al CPC Edwin Bonifacio Huaman, para
desempefar las funciones de Administrador de 1a Obra y al Ing Wilfredo Farfan Cardenas para desempefinr funciones de Residente de Obra para la Obra Chaquibuayceo,

Que , mediante Resolucion de Alcaldia N° 035- 2021-MDSIB/ALC | de fecha 07 de enero del 2021, sermhlo en su ARTICULO PRIMERQ APROBAR o
Presupuesto Adicional N° 04, por mayores metrados (ampliacion de meta), sin amplicion presuy incidencin 0%) del Proyecto  “/usialacion de fos Servicios

de Proteccion Contra Inedaciones » Acondicionamiente de Espocios de Esparcimicato en la Ouebrada de Chaguibuayveeo, Distrito de san Juon Bawtisia- Huamanga-
Avacucha” |y ampliacion de plazo de Ejecusion N° 04, por 120 dias calendarios del 14 de enero al 13 de mayo del 2021,

Que , mediante Resolucion de Alcaldia N° 378- 2020-MDSIB/ALC. se resolvio en su W APROBAR  la ampliacion de plazo N° 03, para fa
ejecusion de la obra Tusialacion de los Servicios  de Prowceion Conira | lucianes v Ac i de Foapacios  de Expevcinento en la Quebrada de
Chaquitmayec, Distrito de san Juan Bautista- Huamanga- Ayacucho”, por el lapso de 30 dias calendarios, del 15 de diciembre de 2020 al 13 de enero del 2021, sin
ampliacion de presupuesto,

Que . mediante Resolucion de Alcaldia N® 241- 2020-MDSIB/ALC | se resolvio en su ARTICULO PRIMERO la APROBACION de la Amplizcion de Plazo N° 02 de
obra: “Instalacion de los Servicios de Proteccion Contra Inundack v Acond de Espacios de Esparcimiento en la Quebrada de Chaquihuaycco, Distrito de san
Juan Bautista- Huamanga- Ayacucho™ por un Plazo de 90 dias calendarios, fecha de inicio 16 de setiembre  de 2020 fecha de finalizacion el 14 de diciembre de 2020

Que , mediante Resolucion de Alcaldia N® 101- 2020-MDSIB/ALC | de fecha 16 de marzo del 2020, se resolvio en su ARTICULO PRIMERO la APROBACION de
Ia Ampliacion de Plazo N° 01 de obra; “fustalacton de los Servicios e Proteccion Contra  linmdaciones y Acondicionamiento  de Expacios de Exparcimiento en la
Cuebrada de Chagquilmayeco, Distrite de san Juan Bantista- Hyamangza- Avacncho™  por un Plazo de 94 dias calendarios, fecha de micio 29 de marzo  de 2020 fecha de
finalizacion el 30 de junio de 2020

Que a 1raves de la Resolucion de Alcaldia N® 157-2020-MDSIB/ALC, se resolvio ensu Articulo Primero APROBAR el remicio de |a obra “Instalacion de los Servicios de
Proteccion contra Inundaciones v Acondicionamiento de espacios de Esparcimiento en la Quebrada de Chaquihuayeco, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho”
a partir de 01 de junio de 2020 y en su Arﬁrntn Segundo menciona PRECISAR que el inicio del computo de plazo para el reinicio de ejecucion de Ia obra “Instalacion de los
Servicios de Pre ion contra | y Acondici » de espacios de Esparcimiento en la Quebrada de Chaquihuayceo, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga -
Ayscucho” serh a partir del 01 de junio de 2020 culminando ¢! 15 de setiembre de 2020 conforme & los fundamentos expuestos en la parte conuiderativa de la presente
resolucion,

Que a traves de la Resolucion de Alealdin N° 102-2020-MDSIB/ALC, de fecha 10 de marzo del presente ﬂl’\o se resulvio. ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la
suspension de la ejecucion fisica de la Obra Instalacion de los servicios de pmlec,\ 10 contra d: de espauua de cspa:ctmlenln enla qudan de
Chaguibuaycco, distrito de San Juan Baunista-Huamanga- Ayacucho, g i i ¢ r anitaria il

@ _través del Decreto. La mencionada medida se adoptd en estricto cumplumuemo de kJs l)ecmos Suprema N* 008- "020 SA, que DECLARA Eh EM!'RG!:NCIA
SANITARIA A NIVEL NACIONAL Y DICTA MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 dentro nuestro territorio nacional; y del Decreto Supremo N°

ilstamos Construgendo of Desarrolle fntegral de San Juan Bavlista!
Jr. Espafa N° 119 ! Jdr. Marial'lo Bellido N° 214 San Juan Bautista - I'IGA AYAC.




W.u;l L iy,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE K

SAN JUAN BAUTISTA
“Un Distrito para Todos™

PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creade por Ley 37 13115
044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo del ailo en curso, que DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19,

Que , medi los Decretos Sup N= 051, 064, 075 y 083-2020-PCM, han dispuesto las ampliaciones del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N® 044-2020-PCM, no obstante, el dia tres de mayo del ado en curso- se ha publicado en el diario oficial “El Peruano”™ el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM que
Aprueba la reanudacion de actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves
circunstancias que afecta la vida de la nacion a consecuencia del COVID-19. En la antes ionada norma blece en el articulo 1° y sus numerales correspondientes los
siguientes. Articulo 1 - Aprobar Ia “Reanudacion de actividades™ 1.1 Aprucbese la “Reanudacion de Actividades™ conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de
Trabajo Multisectonal conformado mediante la Resolucion Ministerial N* 144-2020-EF/15. la cual consta de cuatro (04} fases para su implementacion. las que se iran evaluando
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de fa Autondad Nacional de Salud 1.2 La Fase | de la “Reanudacion de Actividades” refenda en el numeral
precedente, se inicia en el mes de mayo del 2020, y sus actividades se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo

Que, frente a la dacion de actividad dimicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, la misma que se iniciard en el mes de mayo 2020, e incluye 27 actividades —entre ellas- la de
construccion, v para tales efectos, las instituciones, émpresas y personas naturales que estén permitidas, deberan cumplir los “Li para la lancia de |a Salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" (Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA) asi como los Protocolos Sanitarios Sectoriales, de manera obligatoria. En
ese sentido, mediante Resolucion de Alcaldia N° 135-2020-MDSJB/ALC. se aprobd el PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO EN INFRAESTRUCTUTA PUBLICA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA, como medidas previas al reinicio gradual de actividades en
CONStrUCCION en esta comuna,

Que . mediante Resolucion de Alcaldia N* 102- 2020-MDSJB/ALC | de fecha 16 de marzo del 2020, se resolvid en su ARTICULO PRIMERO la APROBACION de la
Suspension de la ejecucion Fisica de obra: “Instalacion de los Servicios de Protecoon Contra  Inundaciones v Acondicionamiento  de Espacios de Esparcimiento en la
Quebrada de Chaquihuaycco, Distrito de San Juan Bautista- Huamanga- Ayacucho”™ y Construccion de un  ambiente u Oficina para la prestacion de servicios al Piblico en la
Municipalidad Distntal de San Juan Bautista, Provincia de Hi gh, Depai de A ho" Primera Etapa . a partir del 16 de marzo de 2020 por un lapso
indeterminado, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a traveés del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,

Que, mediante Resolucion de Alcaldia 100-2019-MDSIB/ALC, de fecha 08 de abril de 2019 se aprueba la Directiva N* 001-2019-MDSJB/GM-GAF - “Normas para

Contratacion de personal Eventual por Servicios Personales con cargo a Ejecucion Proy de Inversion Publica por Admini 16n Directa y Especialista para la
Elaboracion de Estudios de Inversion de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista™ y su modifi in medi Rewlucmn de Alcaldia N® 192-2019-MDSJB/ALC,

Que, conforme seflala el articulo 38° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N* 005-90-PCM, las dades de la Administracion
Publica solo podran contratar personal para realizar funci de caracter temporal o accidental Dicha 1on se ef a para el desempeiio de las sig tarcas

especificas a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en proyecto de inversion y proyectos especiales, cualqmcn sea su duracion y ¢) Labores de reemplazo de
personal permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duracion determinada, Esta forma  de camtulaclon no requiere necesariamente de concurso y
la relacion contraciual concluye al término del mismo. Los servicios prestados en esta condician no genera derecho de ninguna clase para efectos de fa Carrera Administrativa,

Que. conforme a lo vertido en el parmafo que antecede no requiere de un concurso pablico y la relacion contractual concluye al termino del mismo Los servicios prestados en
esta condicidon no generan derecho a ninguna clase para efectos de la Carrera Administrativa,

Estando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes citadas, v en uso de las facultades otorgadas por la Resolucion de Alcaldia N° 002-2020-MDSJB/ALC, se
ratifica su designacion al Gerente Municipal al CPC Carlos Celestino Jayo Choque, con Resolucion de Alcaldia N* 031-2020-MDSIB/ALC, donde se delega a la Gerencia
Municipal las atnbuciones administrativas especificas y el Reglamento de Organizacidn y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del profesional que a continuacion se detalla

Ne NOMBRES Y APELLIDOS CARGO VIGENCIA DE R.UM OBRA Y/O PROYECTO

CONTRATO
01 CPC EDWIN BONIFACIO HUAMAN, ADMINISTRADOR DE LA 14/0172021 al 13/0572021 S/ 3,500 00 SF 045 CU -2180296
OBRA INSTALACION DE LOS

SERVICIOS DE

02 | ING WILFREDO FARFAN CARDENAS RESIDENTE DE OBRA 140172021 al 13/05/72021 | S/ 6,000 00 FROTRCCIUN CONTRA
INUNDACIONES ok
ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIOS DE
ESPARCIMIENTO  EN
LA QUEBRADA DE
CHAQUIHUAYCCO,
DISTRITO DE  SAN
JUAN  BALUTISTA
HUAMANGA
AYACUCHO

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que los citada en el articulo preced deberh per en la Obra para ¢l que fue contratado a dedi exclusiva, debiend

asimismo, en los casos de desplazamiento contar con la respectiva autorizacion de la autor idad competente

ARTICULO TERCERQ - ESTABLECER que, percibira sus iones mensuales previa p del Informe ¥ la conformidad de servicio emitida y de acuerdo

ala Directiva N'O"I-“Ol‘? MDSIB/GM-GAF y su modificatona mediante Resolucion de Alcaldia N® 192-2019-MDSJB/ALC,

} - LOS SERVICIOS PRES I‘ADO‘- en esta condicion podra ser resuelto por las causales de abandono de cargo, deficiente desempedo ¢
incumplimiento de las funciones asignadas, recore presup I, conclusion de la Obra en menoitin, Trlgncia y comision de faha de carcter disciplinario estipulados en el
Decreto Legisiativo No 276 v su Reglamento. [gunlmente la relm 1on eontractual coneluye al)e’rnunn del nismo Los servicios prestados en esta condicion no genera derecho

de mnguna clase para efectos de la Carrera Administrativa, conforme dlspnnﬁﬂucu!o I8 incisos a), b) y 4) acorde al Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

90-PCM yla Duwectiva NY001-2016-MDSIB/A ™ Directiva para ln Formul Fjecyéion, Supervicion y Liquidacion de Provectos de Inversion Publica, por Administracion

Directa Contratacion o Convenio de la Municipalidad Distrital de San Juan Badlista Aygtucho™
W EL EGRESO que origine el cumplimiento d:' In prr.'hn‘lc esoluciop serd afe
rubro 18 Canon Sobre canon, renta de ad ¥ particip de la Munici "" Distrital e San Ju
ARTICULO SEXTO - DISPONER, la transcripeion de la presente Resuluc:op interesa
REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥

a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, del
autista, del Ao Fiscal 2020

PLASE

T % O Sii e

luvo Choque

ilsteanos Construyendo o Dexarrollo Integral de San Juan Beantista!
Jr. Espafia N° 119 / Jr. Mariano Bellido N° 214 San Juan Bautista - HGA - AYAC.
Telefax (066) 312233 Telf.: 312233 Email: munisanjuanfigmail.com /| www.sanjuanbautista.gob.pe.




