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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CA|AMARGA

GERENCIA  MUNICIPAL

RESOLUCI0N DE GERENCIA MUNICIPAL N° 410-2021-MPC./_GEfl±

Cajamarca,   17 de Diciembre del 2021.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

VISTOS:
El expediente t6cnico  de solicitud de Ampliaci6n de Plazo  Parcial  N.g  06 del  Saldo

de Obra: "Creaci6n del Servicio de Agua Potable y Ampliaci6n del Servicio de Alcantarillado
Sanitario del Barrio Urubamba Sector 20, Provincia de Cajamarca -Cajamarca'', que ejecuta el
"CONSORCIO SENOR DE LOS MILAGROS";  EI Contrato N.Q 077-2020-MPC;  La Carta N.Q 078-CSDM-

MPC-2021; La Carta N.Q 080-CSDM-MPC-2021; EI Informe N° 0899-2021-MPC-GI-SSLO; EI INFORME
LEGAL  N°  067-2021-)VFM-AL-GI-MPG,  EI  INFORME  N°  1402-2021-MPG-GI;  y  demas  recaudos  que
forman parte del presente expediente y;

CONSIDERANDO:
Que, Ios Gobiernos Locales es fan sujetos a las Leyes y Disposiciones que de manera

general  y  de  conformidad  con  la  Constituci6n  Polftica  del  Perti,  regulan  el  funcionamiento  y  las
actividades del Sector Publico;

Que,  en  tal  sentido  la  Municipalidad  Provincial  de  Cajamarca  y  el  ``CONSORCIO
SENOR DE LOS MILAGROS", suscribieron el Contrato N.a 077-2020-MPG, del 29-10-2020, al amparo

de la Ley N.a  30225  -Ley de Contrataciones del Estado y su  modificatoria Decreto  Legislativo  N.Q

1444 y; el Decreto Supremo N.g 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

para la ejecuci6n del Saldo de Obra: `'Creaci6n de) Servicio de Agua Potable y Ampliaci6n de]
Servicio de Alcantarillado Sanitario del Barrio Umbamba Sector 20, Provincia de Cajamarca -
Cajamarca", por un monto contractual de S/. 3'491.815.13  (tres millones  cuatrocientos noventa y
un  mil  ochocientos  quince  con  13/100  soles),  estableci6ndose  el  plazo  de  ejecuci6n  de  ciento
cincuenta (150) dias calendarios, bajo el Sistema de Contrataci6n a Precios unitarios;

Que,  entre  los  integrantes  del Comit6  de  Entrega  de  Terreno  y  el  representante
comtin del "CONSORCI0 SENOR DE LOS MILAGROS'', formalizaron el Acta de Entrega de Terreno
debidamente suscrita el  16  de diciembre de  2020, teniendo como fecha de inicio contractual de la
obra el 17 de diciembre de 2020;

Que,medianteActadeSuspensi6ndePlazodeejecuci6ndeobra,defecha09deabril
de 2021, se suspende el plazo  de  ejecuci6n de] Saldo de Obra: ``Creaci6n del Servicio de Agua
Potab]eyAmpliaci6ndelServiciodeA]cantarilladoSanitariodelBarrioUrubambaSector20,
Provincia de Cajamarca -Cajamarca'', ``que rige desde el 09 de abril de 2021, hasta la culminaci6n
del evento motivante, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos
directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensi6n";

Que,  mediante  Carta N°  0109-2021-MPG-GI-SSLO,  de fecha 29  de abril de  2021, la
Subgerencia  de  Supervisi6n  y  Liquidaci6n  de  Obras,   comunica  al  ``CONSORCIO   SEROR  DE  LOS
MILAGROS'', el reinicio de plazo de ejecuci6n de la obra precisando entre otros que: "...y visto que se
ha mejorado las condiciones climatol6gicas y el caudal del Rio San Lucas ha disminuido (fotografias
adjuntas), Por lo que se comunica que a partir del 30 de abril del 2021, debe reiniciar indefectible el
plazo de ejecuci6n de la obra: "Creaci6n del Servicio de Agua Potable y Ampliaci6n del Servicio  de
Alcantarillado Sanitario del  Barrio Urubamba Sector 20,  Provincia de  Cajamarca - Cajamarca'', del
mismo  modo  se  comunica  que  se  debe  alcanzar  el  calendario  de  avance  de  obra  valorizado,
Programaci6n PERT -CPM, actualizado de acuerdc  al reinicio de la ejecuci6n de la obra. El t6rmino
del plazo de ejecuci6n es el 05 de junio del 2021";
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

GERENCIA MUNICIPAL

N° 410-2021-MPC/G,M.RESOLUC]ON DE GERE

Cajamarca,   17 de Diciembre del 2021.

Que, mediante Carta N.Q 078-CSDM-MPC-2021, de fecha  18 de noviembre de 2021,
el  Sr.  Jos6  Luis  Chavez  Ticse,  Representante  Comtin  del  CONSORCIO  SENOR  DE  LOS  MILAGROS,

solicita a SECADAJ, con atenci6n al lng. Ratil Vdsquez Chuquilin, Inspector de Obra, la Ampliaci6n de
Plazo N.Q 06, segdn el sustento t6cnico adjunto al presente indicando que:  "La cJcmora en /a so/WCT.6n

y autorizaci6n [ara la ejecuci6n de los tramos de los muros de contenci6n del tramo 13 al 18 !el.r?uro`'de  contenci6n-L=338  inl,  por  parte  del  inspector,  se  configuran  como  una  causal  no  atr_ibyibl_e  al

contratista„.''; "El periodo cuantificado y sustentado, que a la fecha afecta el cumplin:i=nto de. Ios_Pito`s

programados en ei cronograma de ejecuci6n de obra,y que corresponde a la solicitud de ampliaci6n de
plazo N° 06 es de  129  d{as calendarios...";

Que, mediante Carta N.9  080-CSDM-MPG-2021,  de fecha  18 de noviembre de 2021,
el  Sr.  )ose  Luis  Chavez  Ticse,  Representante  Comtin  del  CONSORCIO  SENOR  DE  LOS  MILAGROS,
remite  a la  Sub  Gerencia de  Supervisi6n y Liquidaci6n  de  obras  de  la Municipalidad  Provincial de
Cajamarca,  solicita  a  SECADA),  con  atenci6n  al  lng.  Ratll  Vasquez  Chuquilin,  Inspector  de  Obra,  la
Ampliaci6n de Plazo N.Q 06, segtin el sustento t6onico adjunto al presente indicando que: "£a demora
en ia soluci6n y autorizaci6n p-ara la ejecuci6n de los tramos de los muros _de contenci6n del tramo` 13
al  18  del mu;o  de  contenci6h  L=338  ml,  por parte del  inspector,  se  configuran  como  una  ca_usal no
atribuible al contratista..."; `'El periodo cuantificado y sustentado, que a la fecha afect_a el Fumplimie?tp
de los hitos programados en ei cronograma de ejecuci6n de obra, y que corresponde a la solicitud de
ampliaci6n de plazo N° 06 es de 129 dias calendarios„.";

Que, en ese orden de ideas, mediante lnforme N.g o899-2021-MPG-GI-SSLO, de fecha
13 de diciembre de 2021, el lng. William Martin ]ulca Silva, Subgerente de Supervisi6n y Liquidaci6n
de Obras, remite a la Gerencia de lnfraestructura, la Ampliaci6n de Plazo  Parcial  N.9  06  indicando
entre otros lo siguiente: "Con fecha 05 de octubre del 2021, la Municipalidad Provincial de Cajamarca

y el Consorcio Sefior de los Milagros suscriben el ACTA DE  CONCILIACI0N  N°  184-2021/CCECM, en
la cual la entidad otorga la ampliaci6n de plazo parcial (con renuncia de Mayores Gastos Generales)

:-::-:--i-----.--.:,--;!i-.:`-.;:.:.:---:.-.-=i-:.-:_:-i:--;.:--.:.:`..:-;-:I,.._:,.`:---:`:-:_-i.:-`--.`:-i--`-:--``i:-,:--`.`,--::-::-.`:-:i.-_-.-:::::::t`o:::i------:.:-.-:---;.::::-

SENOR DE LOS MILAGROs alcanza a esta subgerencia, copia de expediente de ampliaci6n de plazo
parcial N° 06 por un plazo de 129 dias calendarios"; AM4±ISIsiDe aouerdo al procedimiento de
ampliaci6n  de  plazo  estipulado  en  el  artfculo  198  del  Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de
Contrataciones del Estado, establece: Para a_ue proceda una ampliaci6n de plazo de conformidad

§iEn€|Ii€gi§i§'s::[§iv:ien¥qeiliis]§j±e]i:§D:§aef::;§e:±ja¥
;eolioamD::::i:a:uab;::::,:a.:a.:::::::::i::::::::::#:::;:i::I:±::a::::::==:£===±E=±=E=±±±!

de   Obras,   con   la   copia

presentado  a  la  entidad  revisa  y  evaltia  el  expediente  de  Ampliaci6n  de  Plazo  N°  06,  debido  al
silencio administrativo y omisi6n de funciones del Inspector de Obra: De acuerdo al asiento de
cuaderno de Obra N° 471 de fecha 29 de octubre del 2021 del Residente de Obra indica:_C„.,) se SOJI.cJta
al lnsDector. emitir su infbrme t6cnlco del tema de reiteraciones de cclnsultas e_fectuades con asiento

ese   sentido,   la   Subgerencia   de   Supervisi6n   y   Liquidaci6n

Ing±_£p±Er=±±g1=£}.;o=l+2p=2.~}se=

_RLCE'':    "En

CART_ANC'0315-20n°436 del 06.10.2021 v teniendo en cuenta I_
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MUNICIRALIDAD PROVINCIAL CA7AMARCA

GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUC16N DE GERENCIA MUNICIPAL N° 41fl-ZOZ1.MPG/G.EL

Cajamarca,   17 de Diciembre del 2021.

r los frentes Daralizados como son: a.- Ia continuaci6n de los 3 buzones del jr. Dolores carr.as5±

uimos el trazo del expedience t6cnico aprobado por la MPC_roblema del estrechamiento del rio si s_e

#fi#`.:i`i:aad]::::#aD::;ad:rpnsos:eD6g#474defechao3denoviembredel2021,elResldente
de  Obra .indica..  {...)  se  solicita  al  inspector,  emitir  su  informe  t6cnico  del  tema  de  reiteraciones  deoo3i5-202_1rm

ivectista emits
inuaciodi

i entQ_ no_

cutar /ost6c_nica
e  alca_ntarillado  entre buzones 218 .v 219  c.-el puentebuzones del  ir.  dolores  carrasco b.- el tram

tramos de muros de contenci6n del 338ml. es decir desde el tramo
uimosi

6reo ii°01  d.-la  eiecuci6n
roblerm

otorc7clcJcr par /a EPS SFDACA/ S.A. ".'  `De acuerdo al  asiento  deaDrobado  nor la  MPC v la  fiactibili
cuademo de Obra N° 492 ae fecha 12 de noviembre del 2021, el Residente de Obra indica: (...) se de/.a=--=====

1.     54d{as porlaafectaci6ndelaruta critica
2.     15diasporlademoraadicionaldeplazo en esperadelasoluci6n
3.     60  dfas  para  la  ejecuci6n  de  los  tramos  de  murcis  pendientes  mss  la  reposici6n  de  los

buzones"
"Respecto  al  primer  y  segundo  se  ha  reconocido  mediante  ACTA  DE  CONCILIACION  N°  184-

2021/CCECM, un periodo de cuarenta y dos (42) dfas calendarios (con renuncia de Mayores Gastos
Generates)"
En  el  numeral  5)  del  articulo  193  del  RLCE,  establece: Si' cn  ambos cclsos,  vGnci.cJos /os p/azos,  I?o se
absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliaci6n de plazo contractual por
el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa s6lo a partir de la fecha en que la
no ejecuci6n de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta cr{tica del programa de
€/ccuc/dn de /a obra. Como se evidencla a_ue el Inspector de Obra se ha demorado q.ulnce {15}

Respecto al tercero, la subgerencia realiza el analisis del tiempo de ejecuci6n de los muros con los
rendimientos presentados por el contratista lo cual se detalla a continuaci6n:

141 dias para ejecuci6n del muro de encausamiento L= 338 ml

Promedio por dfa                                                            0.42ml x dia

Pendiente de ejecuci6n                                               42 ml

Dias para ejecuci6n                                                           17.64

``Por lo  tanto,  En  el  numeral  5)  del  art{culo  193  del  RLCE,  establece:  S]. cn  czmbos cflsos,  vencJ.cJos /os

plazas,  no  se  absuelve  la  consulta,  el  contratista  tiene  el  derecho  a  solicitar  ampliaci6n  de  plazo
contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demc)ra se cclmputa s6lo a partir de la

i-i|fef±-?-_5?_--gJut9:i.a-:??r?=|±.cT?f-,=S:`n--4s:I-3-si#rfuq.3-?I?3TgEeci,!-Tq%|Ttf?:I:i:!=f%--£T!P-i=e-=C=f-:a=-?gcfFf!:g-I-u=_fEg:i:iap.:I:g'-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CA}AMARCA

GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCI0N DE GERENCIA MUNICIPAL N° 410-ZOZ1-MP.C/fiJ!L

Cajamarca,   17 de Diciembre del 2021.

71    df a_suerdo  aJ
programa de ejecuci6n de la obra.
absoluci6n   de   consultal   de rresDonde   diecisi

3Z  DC de ampliacjon de plaza

"Mediante  Carta  N°  83-CSDM-MPC-2021,  la  empresa  Consorcio  Sefior  de  los  Milagros  renuncia  al

cobro de gastos generales  que deriven de la Ampliaci6n de  Plazo  Parcial  N° 06'';  "£ONCI.USIONEsi
En  conclusi6n,  la  Subgerencia  de  Supervisi6n  y  Liquidaci6n  de  Obras,  debido  a  la  demora  en  la
absoluci6n de consulta por parte del Inspector de Obra y la ejecuci6n de las mismas, recomienda la
PROCEDENCIA de la Ampliaci6n de Plazo  Parcial N° 06, por el periodo de treinta y dos  (32) dias
ccalendarios,  cuyo  perfodo  corresponde  desde  el  01  de  noviembre  del  2021  (dfa  siguiente  del
t6rmino en m6rito del ACTA DE CONCILIACION N° 184-2021/CCECM) al 02 de diciembre del 2021.
De acuerdo al analisis correspondiente se tipifica como causal el lnciso 1) del Ar[fculo 197a del RLCE,
a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; en consecuencia, se debe emitir
la     Resoluci6n     de     Ampliaci6n     de     Plazo     Parcial     N°     06     de     considerarlo     pertinente";
"RECOMENDACIONES:  "Se  sugiere  emitir  su  pronunciamiento  correspondiente  [Numeral  3  del

artfculo tercero  de la Resoluci6n de Alcaldia N° 212-2019-A-MPG) y derivar el presente expediente
al area correspondiente (Gerencia Municipal), para resolver la solicitud de ampliaci6n de plazo N° 06

(Numeral 17 del articulo segundo de la Resoluci6n de Alcaldia N°  212-2019-A-MPG). La Resoluci6n
se debera hacer llegar a la Empresa Contratista hasta el  17 de diciembre del 2021  (15 dias habiles
contando desde el 26/11/2021, plazo que tiene la Entidad), como plazo mirimo para la Entidad, de
acuerdo a los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -Arti'oulo
198°, numeral 198.2-Procedimiento de Ampliaci6n de Plazo. Se recomienda que la entidad notificar
a  EPS  SEDACA),  por el  incumplimiento  de  funciones  por  parte  de  la  inspector{a,  la  oual  mos  esta
causando retrasos para culminar la meta principal del proyecto";

Que, asimismo mediante Carta N.g 083-CSDM-MPG-2021, de fecha 07  de diciembre
de  2021,  el  Sr.  lose   Luis   Chavez  Ticse,   Representante   Comtin   del   CONSORCI0   SENOR  DE   LOS
MILAGROS, comunica a la Sub  Gerencia de  Supervisi6n y  Liquidaci6n de  obras de la  Municipalidad
Provincial  de  Cajamarca,  que:  "El  que  suscribe  )OSE  LUIS  CHAVEZ  TICSE,  identificado  con  DNI:
41409035   y  domiciliado   en  Av.   Peru   N°   604   Plso   2   -   Cajamarca,   Representante  Comtin   del
CONSORCIO  SENOR DE  LOS  MILAGROS  conformado  por las  Empresas  DI|0  COMPANY S.R.L.  y  F&F
INVERSI0NES Y SSGG E.I.R.L., me presento ante usted para indicar que renuncio de forma voluntaria
al pago de gastos generales que derive de la ampliaci6n de plazo parcial N° 06  correspondiente a la
Obra: SALDO DE 0BRA: "CREAC16N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE YAMPLIAC16N DEL SERVICIO

DE    ALCANTARILLADO    SANITARIO    DEL    BARRI0    URUBAMBA    SECTOR    20,    PROVINCIA    DE

0  Alameda de los Incas \.` 2# -Complejo Qhapaq ,flan
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CA|AMARCA

GERENCIA MUNICIPAL

ELS_OLUC16NDEGEBENELMUN±£IPALbl:±±fl±QZ±±±P£££iM=
Cajamarca,   17 de Diciembre del 2021.

Que,conINFORMELEGALN°067-2021|VFM-AL-GI-MPC,defecha17deDiciembre

del 2021 del Asesor legal de la Gerencia de lnfraestructura, concluye su informe expresando.

Para  que  proceda  la  ampliaci6n  de  plazo,  desde  el  inicio  y  durante  la  ocurrencia  de  la  causal  el

contratistaporintermediodesuresidente,deberaanotarenelcuadernodeobra,lasclrcunstanclas

que   a   su   criterio   ameriten  ampliaci6n  de  plazo   segrin   se  advierte  la  causal   invocada  por  la
representante  comrin  del  CONSORCIO  SENOR  DE  LOS  MILAGROS'',  se  encuentra  registrados  en  os

Asientos del Cuaderno de Obra adjuntos al presente.

Que, de la verlficaci6n t6cnica efectuada por la Sub Gerencia de Supervlsl6n y Llquidacl6n de obras,
en  su  lnforme  N°  0678-2021-MPG-GI-SSLO;  se  evidencia  la  evaluaci6n  t6cnica  de  la  solicitud  de

ampliaci6ndeplazoparcialN°06presentadaporelcontratista,dejandoconstanciaendichoinforme

que:1.     En fecha o5  de  octubre  de|  2o2|,  |a Municipalidad  Provincial  de  Ca]amarca y el  Cons0rclo

Sefior de los Milagros suscriben el ACTA DE CONCILIACI0N N° 184-2021/CCECM, en la oual
laentidadotorgalaampliaci6ndeplazoparcial(conrenunciadeMayoresGastosGenerales)

::°sr:e]:de:ri°oad#¥r:,:tar#
de  Eontracciones  del  estado  en  su  ``Artfcw/o  J98,198.8.  Cwa/qLil.er controversl.a  reJacJ.onada"c-a;i:;::;i-c`ii;i;s-i:;;irii;;c;6ndeplazop_uede??r_sometidaalresp,?C,t::=_me_d:::f,.S3l_uL::6^nA
•%:.cLoun-i:o';-e`;sui:s--d;;t-r;`dri-i-;;-t;eint:(3o)`diashdbilesposterioresalqfecha=n.qre,lap_::i_::3.
ufe.if6";;;ifi';;r"-s;i;-;i:ii=-;-d=lanoti`ficici6ndeladeriegatoria,totaloparcial,delusolicitud

formulada'';
Ahora bien,1uego de la evaluaci6n legal se puede observar que no existe un acto administrativo
(Resoluci6n de Ampliaci6n de Plazo) suscrito por el funcionario competente de la entidad, que
hayaaprobadoodenegadoalgunasolicitudpresentadaporelcontratista,dooumentoquehaya
generado el medio de soluci6n de la supuesta controversia.

2.     Por otrolado, en elmismo informela SSLO,hace conoccrel incumplimiento de las funciones

por parte  de la inspecci6n  de la obra en  la  emisi6n del pronunciamiento  de  las  consultas
efectuadas por el contratista que estan generando el atraso del cronograma de ejecuci6n de
obra,  derivando  el  otorgamiento  de  la  ampliaci6n  de  plazo  con  causal  abierta;  sobre  el
particular es preciso sefialar que el Reglamento de Contrataciones del estado, establece en
Su:
:'-irt{culo  187.  Funciones  del  Inspector  o  Supervisor  187.1.  La   Entidad.  controla  lo=  trapajos_

:ie-;;::d:;;;r-6;iontratistaitrav6sdelinspectoro5upervis?:IS_e_g.uir~C.o~rr^e..S^P^:.F:Aa:q+u;i,enn;re:-:I--;e"s"i;i;;:i:fie--dr; -i-elf;--directa  y  perTqvienteTepte   po`r `1a   c.orr.e_ct:. _e.J!:_F:Cii^6:^ t,6^CL::Cna:
-;c;;8rir;;-;;irdwi;nisi;iti;adela;bra_ydelcump.Iim:en.todel.centrF:.o_,a.d_:_r^afs,d_e.I=.d^?`:::?^y.
•o-i8;Vt:=a"a'd-rii'h.i.:i*;;i-i;a;riesgosdJur,an.tetod?elpla,z_a_5.=L.,I_a.?_b_r_a..I_?:^b:?:.d°Fna?.Sn°^]V=rc#=
Vcro-n';u;;;si-u.e-i;;fri;|ee|contrativstasegtinloprevistoerlosar`ti'crl?i:i!g_r:=:tes.Enunamisma
-;brfi-;1--;uberjisornopuedeserejecut6r_niintegran`te`de_supl.antel:ec_ri=c_o_"._

AI respecto, en ambos puntos la entidad, a traves de la Secretaria Tecnica de Procedimientos
Administrativos    Disciplinarios  debera  efectuar  el  deslinde  de  responsabilidades  de  los
funcionarios  inmersos  en  la  ejecuci6n  de  la  obra,  y  el  procedimiento  que  conllevo  a  la
suscripci6ndelactadeconciliaci6nenmenci6n;asicomodellnspectordelaobra,(Sedacaj),

porelincumplimientodesusfuncionesyatribucionesendesmedrodelaentidadporlafalta
observancia  de  los  procedimientos  y requisitos  t6cnicos  y  administrativos  de  la  correcta
ejecuci6n de la obra.
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MUNICIPALIDADPROVINCIALCA}AMARCA
GERENCIA MUNICIPAL

RE±HJ2EJiEBEH£±A±4!±±II£IEALJ!I:±±fl±a2±=Mp££fiEEL
Cajamarca,   17 de Diciembre del 2021.

GI-SSLO,  del  lng.  william  Martin  Julca  Silva,  Subgerente  de  Supervisi6n  y  Liquidaci6n  de
Obras,resultaProcedentelaAmpliaci6ndelPlazoParcialN.Q06portreintaydos(32)d{as
calendarios  para la  ejecuci6n  del  Saldo  de  Obra:  "Creaci6n  del  Servicio  de  Agua  Potable y
Ampliaci6n   del   Servlclo   de   Alcantarillado   Sanitario   del   Barrio   Urubamba   Sector   20,
Provincia de Cajamarca -Cajamarca'';

Que  en  tal  sentido,  de  conformidad  con las  opiniones  t6cnicas  favorables  respecto  de  la
aprobaci6ndelaAmpliacl6ndePlazoParcialN°06paralae]ecuci6ndelacitadaobra,ala

que  hace  referencia  en  los  parrafos  precedentes,   en   el  caso   concreto   existen  razones
estrictamente  de  orden  t6cnico   para  declarar  la  procedencia    de  a  Ampliacl6n  de  Plazo
ParcialN°06;considerandoelsustentot6cnico,yenvirtuddelarticulo197°delReglamento
de   Contrataciones   del   Estado,   esta   dependencia  de  Asesoria  Legal   de   la  Gerencla  de
Infraestructura,  opina la procedencia de la AMPLIAC16N  DE  Plazo  Parcial  N°  06  solicitado

por   el   CONSORCI0   SEROR   DE   LOS   MILAGROS,   para  la   e)ecuci6n   del   Saldo   de   Obra:"Creaci6n del Servicio de Agua Potable y Ampliaci6n del Servicio  de Alcantarillado

SanitariodelBarrioUrubambaSectorZo,ProvinciadeCajamarca-Cajamarca",porel
periododetreintaydos(32)diascalendarios,segunlasanotacionesdelcuadernodeobra,
panel  fotogrifico  y  el  analisis  tecnico  efectuado  por  la  Sub  Gerencia  de  Supervisi6n  y
Liquidaci6n de obras de la entidad.
As{  mismo   este   despacho   recomienda,   derivar  los   actuados   a  la   Oficina  de   Procesos
Admlnistrativos    y   Disciplinarlos,    a   fin    de    resolver   sobre   la    apertura   de    proceso
administrativo   lnvestigatorio   a   quienes   resulten   responsables,   segun   corresponda   de
acuerdoalasnormaslegalesvigentes;ensalvaguardadelasresponsabilidadesqueoriginen
las acciones de control posterior.

Que,  con  INFORME  N°  1402-2021-MPC-GI,  de  fecha  17  de  Dlciembre  del  201,    la
GerentedelnfraestructuraremiteelexpedientedesolicituddeAmpliaci6ndePlazoParcialN°6en
elqueconcluyeexpresando:considerandolasopinionesbridadasestagerenciaCONCUERDACON
DECLARAR  LA  PROCEDENCIA A  LA AMPLIAC16N  DE  PLAZ0  PARCIAL  N°  06  de  la  obra;  Saldo  de
Obra:  ``Creaci6n  del  Servicio  de Agua  Potable y Ampliaci6n  del  Servicio  de  Alcantarillado
SanitariodelBarrioUrubambaSectorZO,ProvinciadeCajamarca-Cajamarca",porelloremito
elpresentesolicitandosuscribalaresoluci6nparanotificaralaempresacontratistayseprocedacon
el tramite que corresponda.

Que,entalsentido,estaGerenciaMunicipalformalizalasolicituddeAmpliaci6nde
PlazoparcialN.Q06paralaejecuci6ndelacitadaobra,enatenci6nalosinformesdecaractert6cnico

y  legal  emitidos  par  la  Sub  Gerencia  de  Supervisi6n  y  Llquidaci6n  de  Obras  y  la  Gerencia  de
lnfraestructura, as{ como el informe legal.

Que,  en uso  de las  facultades  conferidas  por el inciso  18  del  art{culo  segundo  de la
Resoluci6ndeAlcaldiaN°212-2019-A-MPC,publicadoenelDiarioOficialEIPeruanoel09deagosto
del  2019  en  la  cual  el  titular  de  la  entidad,  delega  funciones  al  Gerente  Municipal  "r€soJver  Jclsdseo\zjczL:uLd9ese=e\=mc:t:=ce{\6:"due\dpLia=Co:Con-f:r-=e"-a'|:-i]:soft:;toen|aLeydecontratacionesdelEstadoysu

Reglamento''.
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Cajamarca,  17 de Diciembre del 2021.

SE RESUELVE:

ARTicuL0PRIMERO.-APR0BAR,lasolicituddeAlnpliaci6ndePlazoParcialN.906,portreinta
ydos(32)diascalendarios,formuladaporelSr.Ios6LuisChavezTicse,RepresentanteComtindel"CONSORCI0  SEfloR  DE  LOS  MILAGROS",  para la  ejecuci6n  del  Saldo  de  Obra:  "Creaci6n  del

Servicio  de Agua  Potable y Ampliaci6n del  Servicio  de Alcantarillado  Sanitario  del  Barrio
Urubamba  Sector  20,  Provincia  de  Cajamarca  -  Cajamarca";  considerando  los  fundamentos
expuestos  en  la  parte  considerativa  de  la  presente  resoluci6n  siendo  estos  de  responsabilidad
estricta de las areas t6cnicas correspondientes.

ARTICULOSEGUNDO.-ACEPTARlarenunciaalpagodemayoresgastosgenerales,generados
porlaaprobaci6ndelaAmpliaci6ndePlazoParcialN°06,enmeritoalaCartaN.g083-CSDM-
MPC-2021,defecha07dediciembrede2021,emitidaporelSr.|os6LuisChavezTicse,Representante
Comtin del CONSORCIO SEftoR DE  LOS MILAGROS.

ARTicuL0  TERCERO.  -  DISPONER,  el  Sr.  lose  Luis  Chavez  Ticse,   Representante  Comtin  del
"CONSORCIO  SEHOR  DE  LOS  MILAGROS",  amplie  el  plazo  de  la  garanti'a  de  fiel  cumpllmiento

conforme  lo  establece  el  inciso  b)  del  articulo  197  del  Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de
ContratactonesdelEstadoaprobadoporDecretoSupremoN°344-2018-EF.

ARTicuLO  CUARTO.  -  ENCARGAR,  A  LA  GERENCIA  DE  INFRAESTRUCTURA  NOTIFICAR  la

presenteResoluci6nal"CONSORCIOSERORDELOSMILAGROS"yalalnspecci6ndelaObra.

ARTicuLOQUINTO.-DERIVARlosactuadosalaSecretariaTecnicadeProcesosAdmmistrativos

Disciplinarios,aefectoqueevalu6eldeslindederesponsabilidadsegtlncorrespondadeacuerdoa
lasnormaslegalesvigentes;ensalvaguardadelasresponsabilidadesqueoriginenlasaccionesde
control posterior.

ARTicuL0 SEXTO.  - DERIVAR los actuados  a la SEDACA|  S.A,   a efecto  que  evalu6 el deslinde de
responsabilidaddelalnspecci6n,deacuerdoalasnormaslegalesvigentes;ensalvaguardadelas
responsabilidadesqueoriginenlasaccionesdecontrolposterior.

#E_;rri#ddee°;_F.wl.|6dyLrty,qu¢#b,i:a
Clmtmtlcta.   _
S.T.P.AID.

Infoiinat]ca y Slstemas
Arehlvo

€==--==..:.i:i==``::i:.-i- ----:--.-------i,f=:----:i:-----i-:-:-----,---i-=---I.-`----::j==i::--:i==.-i--------.:-i-----:-=i`---=--::-----`-:-----I:-------

0A]anedadeloslncasN^2s3-ComplejoQhapaqNan
`  o76 - 599250

® rmrw.municaj.gob.pe

Cajamarca


