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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020 MODIFICADO 

Versión1.  I SEMESTRE 

 

1. Resumen Ejecutivo 
 

Provías Nacional, en la provisión de bienes y servicios públicos (operación y mantenimiento e inversión 

en infraestructura vial)  ejecuta intervenciones multianuales y el presente informe responde a esa 

realidad, en coherencia a lo previsto en el numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional que 

indica que “Los Informes de Evaluación de Implementación podrán abarcar la información sólo del 

semestre o acumulada al momento de su elaboración, de acuerdo a las necesidades de la entidad y en 

concordancia con el reporte de seguimiento POI emitido”. 

 

Al primer semestre del 2020, la implementación del POI, se ha visto afectado por la declaración del 

Estado de Emergencia Nacional, aprobado por el Decreto Supremo  044-2020-PCM  a partir del 16 de 

marzo 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del  

COVID-19. Provías Nacional, continuo con el servicio de mantenimiento rutinario y atención de 

emergencias para garantizar la conectividad del país; en tanto que, se suspendieron la ejecución de 

obras de infraestructura y cobro de peajes. El reinicio de obras y procedimientos de selección, ha sido 

supeditado al cumplimiento  de los protocolos de sanidad y lineamientos establecidos por el MTC. 

 

En las siguientes líneas se muestran las principales metas alcanzadas durante primer semestre 2020, de 

acuerdo a la cadena de valor o de resultados del SINAPLAN adaptada a Provías Nacional, en coherencia 

a la figura 2 del numeral 4.3 de la guía1. 

 

Indicadores de desempeño de producto 

• 82 % de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

• 83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado. 

 

Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y mantenimiento  

• 3,578 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas (98%) 

• 3,020 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas (93%) 

• 15,912Km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio (99%) 

• 3,798 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio2 (100%) 

• 415 atenciones de emergencia vial en la RVN (100 %) 

• 24 puentes modulares instalados (100 %) 

• 1,889,046 de vehículos controlados en peajes (86 %) 

 

Indicadores de resultados de inversión (producto final de rehabilitación, mejoramiento y 

construcción)   

• 43 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica (96 %) 

• 11 puentes definitivos (100 %). 

 

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión 

• 2 estudio definitivo aprobado de carreteras con solución definitiva (100%)  

• 1 estudios de pre-inversión aprobados de carreteras con solución definitiva (100%) 

• 1,923 predios adquiridos con PACRI (100 %) 

 

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e 

inversiones 
 

Mediante Resolución Ministerial Nº 312-2019 MTC/01 de fecha 30 de abril del 2019 se formalizó la 

aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020 - 2022 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; que considera lo correspondiente a Provías Nacional, el mismo que fue elaborado en el 

                                                
1 De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.5  de vinculación con el “Anexo N° 2: “Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal”. Forma 

parte de la Directiva N° 002-2016- EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados. 
2 Comprende RVN concesionada actualmente cofinanciada. 
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marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; en concordancia con la Guía para 

el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-

2019/CEPLAN/PCD, que precisa que el Plan Operativo Institucional (POI) comprende la Programación 

Multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Actividades 

Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 
Por otro lado, según el numeral 6.2, elaboración y aprobación del POI de la citada guía, Provías 

Nacional, cuenta con el POI anual, a partir de la consistencia del primer año del POI multianual con el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)3 asignado a la unidad ejecutora, que además, comprende la 

programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones priorizadas en forma mensual 

contenidas en el ANEXO B-5.  

 

La implementación del POI 2020, busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y 

satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que Provías Nacional entrega, para lo cual el 

desempeño del sector privado en la ejecución de intervenciones de inversión y operación y 

mantenimiento es de importancia relevante. 

 

2.1 Modificaciones  
  

Durante el primer semestre se realizaron modificaciones de la meta financiera  hasta por S/ -235,7 

millones, lo que representa una reducción del 4 % respecto al POI consistente con el PIA. Las 

modificaciones se  observan  en los siguientes párrafos: 

 

 Mediante la Resolución Secretarial N° 052-2020-MTC/20.04 del 24/02/2020 se aprobó un 

crédito suplementario a nivel funcional programático (créditos presupuestales y anulaciones 

entre ejecutoras) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por un 

monto de S/ 34  millones. 

 

 Mediante la Resolución Secretarial N° 059-2020-MTC/20.04 del 02/03/2020 se aprobó la 

anulación a nivel funcional programático en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios  

por un monto de S/ 50 millones. 

 

 Mediante la Resolución Secretarial N° 062-2020-MTC/20.04 del 05/03/2020 se aprobó la 

anulación a nivel funcional programático (créditos presupuestales y anulaciones entre 

ejecutoras) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por un monto de S/ 11millones.  

 

 Mediante la Resolución Ministerial N° 0246-2020-MTC/01 se desagrega a nivel programático los 

recursos transferidos a favor de la Reserva de Contingencia de conformidad con el artículo 1° 

del D.S. N° 83-2020-EF del 17 de abril del 2020, por un monto de S/ 76,3 millones por la fuente 

de financiamiento Recursos Ordinarios, genérica 1 y 3. 

 

 Resolución Secretarial N° 068-2020-MTC/20.04 se aprobó la anulación de crédito suplementario 

a nivel funcional programático entre ejecutoras  en la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados por un monto de S/ 100  millones. 

 

 Mediante la Resolución Secretarial N° 0071-2020-MTC/20.04 se aprobó la anulación a nivel 

funcional programático en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios  por un monto de S/ 

25.5 millones. 

 

 Mediante la Resolución Ministerial N° 0333-2020-MTC/01 se desagrega a nivel programático los 

recursos transferidos a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de conformidad 

con el artículo 20° del Decreto De Urgencia N° 070-2020del 17 de abril del 2020, por un monto 

de S/ 192.9 millones por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, orientado al 

                                                
3 Resolución Ministerial N° 1299-2019-MTC/01 del 30 de diciembre 2019 

 



PROVIAS NACIONAL       INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020  MODIFICADO Versión 1.  I SEMESTRE 

 

7 

financiamiento de las actividades para la promoción, implementación y ejecución de actividades 

para la reactivación económica. 

 

Las modificaciones en la meta financiera según fases de la gestión de infraestructura  vial y tipo de 

administración es la siguiente: 

i) Las inversiones en rehabilitación, mejoramiento y construcción, a cargo de Provias Nacional 

tienen una reducción total del 10 %, al interior la rehabilitación y construcción de puentes 

muestra una reducción del 16 %,  la rehabilitación, mejoramiento y construcción de carreteras  

con solución definitiva y básica hay una reducción es del 8 % respectivamente. 

ii) Contrariamente en mantenimiento vial, el presupuesto se ha incrementado en 10%, y tiene 

como causa los S/ 192.9 millones transferidos para la promoción, implementación y ejecución 

de actividades para la reactivación económica para financiar el mantenimiento rutinario y 

periódico de carreteras (pavimentadas y no pavimentadas) y puentes. 

iii) En el presupuesto destinado a la RVN concesionada, el monto destinado a inversiones en 

carreteras y puentes tiene una  la reducción es del 10 % y en mantenimiento vial de las 

carreteras cofinanciadas muestran un incremento del 24 %. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1: Modificación meta financiera del POI PVN según nivel de infraestructura  
   

  Presupuesto S/  

Nivel de intervenciones PIA PIM 
Estructura 

del PIM (%) 

Modificación 

al primer 

semestre 

Var % 

ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS 4,630,797,419 4,426,758,047 70 (204,039,372) (4) 

OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN 
3,247,278,558 2,923,088,462 46 (324,190,096) (10) 

Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS 2,089,310,726 1,916,362,006 30 (172,948,720) (8) 

Mejoramiento con Soluciones Básicas 390,918,626 361,206,164 6 (29,712,462) (8) 

Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES 767,049,206 6,520,292 10 (121,528,914) (16) 

MANTENIMIENTO VIAL 1,251,276,773 1,373,123,682 22 121,846,909 10 

Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas 19,336,017 55,406,648 1 36,070,631 187 

Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas 20,990,051 37,384,338 1 16,394,287 78 

Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas 118,544,594 299,021,893 5 180,477,299 152 

Puentes 4,068 1,932,485 0 1,487,417 334 

Por Niveles de Servicio 926,709,028 782,268,011 12 (144,441,017) (16) 

Emergencias 3,000,000 10,356,943 0 7,356,943 2 

Peajes - Operación 18,100,000 40,322,519 1 22,222,519 123 

Operación Zonales 35,817,652 37,008,866 1 1,191,214 3 

Puentes 108,334,363 109,421,979 2 1,087,616 1 

GESTION ESTRATEGICA 132,242,088 130,5,903 2 (1,696,185) (1) 

ACTIVIDADES Y OBRAS CONCESIONADAS 1,960,132,775 1,928,410,272 30 (31,722,503) (2) 

OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN 
1,9,192,775 1,308,168,352 21 (151,024,423) (10) 

Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS 412,490,953 261,474,493 4 (151,016,460) (37) 

Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES 16,557,968 15,416,421 0 (1,141,547) (7) 

Cofinanciadas 870,000,894 897,376,133 14 27,375,239 3 

Autosostenible 160,142,960 133,901,305 2 (26,241,655) (16) 

MANTENIMIENTO VIAL 500,940,000 620,241,920 10 119,301,920 24 

Cofinanciadas 500,940,000 620,241,920 10 119,301,920 24 

TOTAL 6,590,930,194 6,355,168,319 100 (235,761,875) (4) 

      RESUMEN 

     Inversión 4,706,471,333 4,231,256,814 67 (475,214,519) (10) 

Operación y mantenimiento 1,752,216,773 1,993,365,602 31 241,148,829 14 

Gestión 132,242,088 130,5,903 2 (1,696,185) (1) 

TOTAL 6,590,930,194 6,355,168,319 100 (235,761,875) (4) 

      Fuente: SIAF             Elaboración: PVN/OPP 
 

2.2 Modificación de actividades operativas e inversiones  

 
La modificación del POI consistente con el PIA, vigente a partir del 1° de enero del presente año se 

muestra en la siguiente tabla. Es necesario indicar que de acuerdo a la metodología del POI en la fase de 

evaluación no se consideran todas aquellas actividades operativas e inversiones que por diferentes 

causas no presentan programación física durante el periodo de evaluación. 
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 Tabla 2: Variaciones del POI consistente con el PIA 

 

Tipo de Actividad Operativa 
POI Aprobado 

(a) 

Variaciones al POI aprobado % 

Consistente con el PIA al 

01de enero 2020 (b) 

Modificado al 30 de Junio 2020  

(c)  

Variación 

(c)/(b) 

N° Actividades operativas 166 207 202 -2 

N° Inversiones 317 382 125 -67 

Total 483 589 327 -44 

Monto de Presupuesto S/ 8,458,412,639 6,590,930,194 6,689,232,114 1 

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01. Exporta 22.07.2020 

No se consideran las actividades operativas que no cuentan con meta física programada ni ejecutada al mes de junio-2020. 

 

Las actividades operativas e inversiones al primer semestre tienen alta prioridad, las modificaciones son 

consecuencia de las variaciones presupuestarias señaladas en el numeral 2. 
 

Modificación al POI 
Prioridad 

Total 
1 2 3 

POI aprobado  483     483 

POI  Consistente con el PIA  1/ 589     589 

POI Modificado al mes de Junio 2/ 327     327 

Actividades Operativas con meta física anual 202 
  

202 

Inversiones con meta física anual   125 125 

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.  

1/ Registrado en el Aplicativo CEPLAN v.01 al 22 de julio de 2019– plazo MTC/OGPP.  

2/ POI modificado al 30 de  junio de 2020. 

 

2.3 Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones  
En este numeral se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con 

programación y/o ejecución al primer semestre 2020, por  centro de costo  y  rangos de avance. 

 

Tabla 3: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo 

Centro de Costo Sin ejecución 
Bajo 

(>1%<50%) 

Medio 

(>50%<100%) 

En la meta (= 

100%) 

Sobre la meta 

(>100%) 
TOTAL 

ADMINISTRACIÓN INTERNA     1     1 

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS 4 1 0 24 1 30 

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS 2 2 7 4 1 16 

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES   0 2 9 2 13 

SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA 3 2 1 55 2 63 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 1         1 

SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN 3 3 7 63 3 79 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 12 1 34 61 2 110 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS   0 0 14   14 

TOTAL 25 9 52 230 11 327 

Participación (%) 8% 3% 16% 70% 3%                    100  

 

 

 

Sin ejecución Bajo (>1%<50%)
Medio

(>50%<100%)

En la meta (=

100%)

Sobre la meta

(>100%)

Series1 25 9 52 230 11

Series2 8% 3% 16% 70% 3%
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Al primer semestre del 2020, de las 327 actividades operativas e inversiones programadas, 12 de ellas 

(4%)  lograron avance superior al 100% de cumplimiento; 178 (54%) alcanzó la meta del 100%; 102 de 

ellas (31%)  tienen un avance medio (>50%<100%),  35 de ellas (11%) con avance bajo (>1%<50%). 

 

A partir del 16 de marzo 2020, la implementación del POI, se ha visto afectado por la declaración del 

Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo  044-2020-PCM; ante esta 

situación, la mayoría de los centros de costos han realizado las modificaciones de  actividades operativas e 

inversiones. A continuación se explica los resultados según centro de costo4. 

 

 Administración interna: Se orienta al cumplimiento de los procesos relacionados con los sistemas 

administrativos y a la normatividad de obligatorio cumplimiento. La  Suspensión de actividades 

imposibilitó el cumplimiento de las siguientes acciones: Articulación a las unidades zonales para el 

fortalecimiento de la gestión desconcentrada, servicio de control específico a hechos con presunta 

irregularidad, visita de control, orientación de oficio, servicio relacionado, servicio de control 

concurrente5, implementación del plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción (atención 

de denuncias).  

 

 Subdirección de Estudios: Este resultado muestra el cumplimiento en la elaboración de estudios de 

pre inversión (ficha técnica estándar, perfil y factibilidad) y estudios de inversión (definitivos o 

expediente técnico) para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la Red Vial Nacional.  

 

De las 30 actividades operativas e inversiones ejecutadas al primer semestre 1 (3 %) está sobre la 

meta, 24 (80%) en la meta y  1 actividad (3%) está bajo la meta y cuentan con 4 actividades (14%) 

sin ejecución. 

 

Las AO e inversiones según su estado situacional6 en diferentes etapas de los estudios para la 

infraestructura vial es la siguiente: 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores  y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

o 3  Fichas técnicas estándar, aún no hay ejecución de la meta financiera. 

o 5 estudios de perfil, de los cuales dos aún no tienen ejecución financiera.  
o 1 estudio de factibilidad, la programación financiera está orientado a la liquidación del contrato, 

sin ejecución a junio. 

o 1 estudio definitivo concluido en el 2019, con ejecución financiera. 

 

Estado contratado, sin meta física programada 

o 1 inversión para estudio de perfil 

o 1 inversión para estudio de definitivo 

 

Estado proceso de selección, actos previos y programados, sin meta física entre enero y junio. 

o 5 estudios definitivos en procedimiento de selección convocado con programación de buena 

pro para el tercer trimestre y posteriormente, firma de contrato. 

o 3 Fichas técnicas estándar  programadas, previamente se debe realizar el estudio de tráfico.  

estudios de perfil programados, previstos convocar el tercer y cuarto trimestre y 1 en 

elaboración de TDR.  
o 4 estudios de perfil, previsto convocar en el tercer y cuarto trimestre. 

o 14 estudios definitivos programados, que se encuentran en estudio de mercado, aprobación de 

expediente de contratación por haberse declarado desierto enero20, por convocar entre otros.  

 

Estado ejecución, sin programación de física entre enero y junio. 

o 1 ficha técnica  

                                                
4
 El detalle por AO e inversiones se encuentra en los anexos B-5 yB-6 del aplicativo  CEPLAN. 

5  Mediante Memorándum 215-2020-MTC/20. del 20 de Julio, la OCI comunica que no participarán en el POI de PVN. 
6 El estado situacional de la intervención en el corto y largo plazo, en el que el aplicativo CEPLAN tiene limitaciones. 
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o 8 estudios de perfil 

o 1 estudio de factibilidad. 

o 14 estudios definitivos. 

o 2 estudios de mantenimiento periódico. 

 

26 inversiones de estudios en diferentes etapas,  suspendidos en cumplimiento de la declaración de 

emergencia nacional. 

 

 Subdirección de Obras de Carreteras: El resultado muestra el cumplimiento de las obras de 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura de la Red Vial Nacional.  

 

Las inversiones según su estado situacional en la ejecución de obra es la siguiente: 

 

De las 16 inversiones ejecutadas al primer semestre  1 (6%) tiene un avance sobre la meta, 4 

actividades  con avance en la meta (25%,  7  (44%)  avance medio y  2 (12%)  bajo la meta y 2 

(12%) sin avance físico. 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores  y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

 

o 6 inversiones de obras, 5 tienen ejecución financiera y una aún no. 

 

Estado contratado, sin meta física programada. 

1 inversión en obra (Obra Huánuco - La Unión - Huallanca, Tramo 3) sin meta física entre enero-

junio, programada iniciar en Nov-20 

 

Estado procedimiento de selección, actos previos y programados,  sin  meta de producción física a 

junio. 

o 3 obras en la etapa de procedimiento de selección han retornado a la etapa de convocatoria y  

se vienen adecuando a las disposiciones contenidas en el numeral 3.4 del D.S. 103-2020-EF a 

los procesos de selección en trámite, donde se incorporara los costos asociados al COVID-19 

o 4 obras en actos previos para el procedimiento de selección, en elaboración de TDR, 

actualización de presupuesto de obra y adecuación a las disposiciones contenidas en el numeral 

3.4 del D.S. 103-2020-EF a los procesos de selección en trámite, donde se incorporara los costos 

asociados al efecto de la pandemia.   

o 3 obras programadas, no tiene programación de meta física enero y junio. 

o 1 inversión de obra programada, sin ejecución en el semestre. 

 

Estado ejecución  

o 14 obras en ejecución paralizadas desde el 16.03.20 en cumplimiento de la declaración de 

emergencia dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM y posteriores modificatorias. 

La reanudación de obras se realizara con el cumplimiento de los protocolos de sanidad y 

lineamientos del MTC y por aprobación del adicional y deductivo vinculante.  

 

 Subdirección de Obras de Puentes: El resultado muestra el cumplimiento de la ejecución de los 

proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes de la Red Vial Nacional. Las 

inversiones según su estado situacional en la ejecución de obra es la siguiente: 

 

De las 13 actividades operativas e inversiones ejecutadas al primer semestre, 2 (15%) están sobre la 

meta, 9 (70 %) en la meta y  2 (15%) en cumplimiento medio. 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores  y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

o 3 obras de puentes individuales y 1 contrato por paquete (estudio y obra) de puentes concluidos 

en años anteriores,  se asigna recursos para pago y liquidación del contrato. 
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Estado contratado, sin meta física entre enero-junio. 

o 4 inversiones contratadas para elaboración de estudio y ejecución de obras (modalidad de 

contrato concurso oferta y sistema de contratación a suma alzada). 

o 1 contrato para la ejecución de la obra del puente Huallaga. 

 

Estado proceso de selección y programado, sin meta física entre enero-junio. 

o 1 inversión en obra de puente Pichari, en proceso de selección  

o 1 inversión en obra de puente Santa Rosa programado, en espera de culminación del estudio 

definitivo. 

 

Estado ejecución  

o 9 actividad operativa para la instalación de puentes modulares, sin meta física programada entre 

enero-junio. 

o 1 actividad operativa para la adquisición de estructura de puentes modulares, sin meta física 

programada entre enero-junio. 

o 1 inversión para ejecución de obra de puente sin meta física programada entre enero-junio. 

o 3 actividades operativas para la instalación de puentes modulares,  

o 8 Inversiones de  obras de puente en ejecución en paquete (elaboración de estudio-obra) y 2 

obras de puente definitivo suspendidas desde el 16.03.20 por la declaración de emergencia. 

 

 Subdirección de Derecho de Vía: Este resultado está vinculado con la liberación de interferencias y 

saneamiento físico legal del derecho de vía de la Red Vial Nacional. Las inversiones según su estado 

situacional en el saneamiento físico legal es la siguiente: 

 

De las 63 inversiones ejecutadas al primer semestre,  2 actividades (3%) está sobre la meta, 55 (87%) 

en la meta, 1  (2%) cumplimiento medio y  2 (3%) bajo la meta y 3 actividades (5%)  sin ejecución en 

el semestre. 

 

Estado programado, sin meta física programada 

o 11 inversiones de saneamiento físico legal, explicado por la interferencia de redes de energía 

eléctrica y de fibra óptica, no ejecutados por conflictos con afectados, renuencia de afectados a 

firmar actas. Los principales son gastos  notariales en el Corredor Vial Apurímac - Cusco, Tramo 

VI: Velille – Espinar y Huánuco-La Unión-Huallanca, Tramo III. 

 

Estado ejecución  

o 69  inversiones de  saneamiento físico legal sin meta programada entre enero y junio, por 

demora en la contratación de los servicio para las tasaciones en el Ministerio de Vivienda, en 

proceso de liberación por trato directo, pendiente de delimitar afectaciones. 

o 62 inversiones de saneamiento físico legal en ejecución, donde se continuo con el 

procedimiento de saneamiento físico legal gestionando los expedientes  para el pago por 

adquisición de terrenos para el derecho de vía, no obstante, la declaratoria de emergencia 

nacional. 

 

 Subdirección de Conservación: Este resultado muestra el avance en los estudios de perfil,  

mejoramiento de las carreteras de bajo tránsito con soluciones básicas y conservación por niveles de 

servicio con contratos de mediano plazo y mantenimiento periódico de carreteras. Las actividades 

operativas e inversiones según su estado situacional es la siguiente: 

 

De las 79 actividades operativas e inversiones ejecutadas al primer semestre 3 (4%) está sobre la 

meta, 63 (80%) en la meta  7 (9%) cumplimiento medio y  3 (4%) bajo la meta y 3 actividades sin 

ejecución (4%). 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

o 2  actividades operativas: Mantenimiento Periódico y conservación por niveles de servicio. 
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Estado concluido  

o 5 actividades operativas: Mantenimiento Periódico y conservación por niveles de servicio, 

concluidos en el primer semestre. 

Estado contratado 

o 1 actividad operativa de mantenimiento periódico, en implementación de medidas de prevención 

y elaboración del plan de mantenimiento, sin meta física entre enero-junio 

o 2 inversiones para el mejoramiento de carretera en solución básica en elaboración de plan de 

mejoramiento y plan de mejoramiento aprobado en marzo 2020, sin meta física entre enero-

junio. 

 

Estado proceso de selección, actos previos y programados 

o 3 actividades operativas para obras de mantenimiento periódico en proceso de selección, se 

estima la buena pro para el segundo semestre. Sin meta física programada entre enero y junio. 

o 1 actividad operativa de conservación por niveles de servicio de la RVN en procedimiento de 

selección,  se estima la buena pro para el segundo semestre. Sin meta física programada entre 

enero y junio. 

o 2 inversiones para mejoramiento con solución básica en actos previos al procedimiento de 

selección, a convocar el segundo semestre. Sin meta física programada entre enero y junio. 

o 4 actividades operativas para la conservación por niveles de servicio de la RVN en actos previos 

para el procedimiento de selección,  se estima la convocatoria para el segundo semestre. Sin meta 

física programada entre enero y junio. 

o 3 actividades operativas para la conservación por niveles de servicio de la RVN programadas,  para  

para el segundo semestre. 1 actividad operativa modificará la ejecución a administración directa 

por encontrarse en arbitraje. Sin meta física programada entre enero y junio. 

o 25 actividades operativas en obras de mantenimiento periódico  programadas,  que incluyen los 

que corresponden a la promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación 

económica incorporadas en el mes de junio, en aplicación al Decreto de Urgencia N° 070-2020 

Decreto de Urgencia del 19 de junio 2020. 

 

Estado ejecución  

o 19 inversiones en elaboración de estudios de perfil para el mejoramiento en solución básica, sin 

meta física programada entre enero y junio 

o 9 inversiones para obras en solución básica, sin meta física programada entre enero y junio  

o 18 actividades operativas para el funcionamiento de las unidades zonales.  

o 7 actividades operativas de mantenimiento periódico con programación física en el semestre 

suspendidas por la declaración de emergencia. 

o Las actividades operativas para la conservación por niveles de servicio, continuaron con el 

servicio de mantenimiento rutinario y atención de emergencias, durante la suspensión de 

actividades por la declaración de emergencia. 

 

Estado Resuelto 

o 2 actividades operativas para la conservación por niveles de servicio entre enero y junio: (i) Pte. 

Rancho - Monopampa / Oxapampa - Pozuzo - Puerto Inca y (ii) Molinopampa - Pte. Huarochiri - 

Pasacancha - Piscobamba - Pacosbamaba – Huari. 

 

 Dirección de Supervisión: muestran las actividades operativas de supervisión de las inversiones y 

actividades de mantenimiento vial ejecutadas en la RVN.  Las inversiones según su estado situacional  

es la siguiente: 

 

De 1 inversión ejecutada al primer semestre  1 (100%) no cuenta con avance. 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores  y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

o 3 inversiones de supervisión de obras. 
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Estado contratado 

o 11 contratos para supervisión de obras suscritos, sin meta física entre enero-junio, a la espera 

del inicio de obra como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

 

Estado en ejecución  

o 42 inversiones de supervisión suspendidos por declaración de emergencia dispuesta por el 

Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM y posteriores modificatorias. La reanudación de obras se 

realizara con el cumplimiento  de los protocolos de sanidad y lineamientos del MTC, sin meta 

física programada entre enero y junio.  

 

Estado programado  

o 8 inversiones de supervisión de obra, se encuentran en: actualización de presupuesto de obra 

para la convocatoria  elaboración de TDR. Contrato de obra resuelto, se realizar procedimiento 

de selección para nueva contratación, sin meta física programada entre enero y junio 

o 1 inversión de supervisión con meta programada en el primer semestre, no es posible ejecutar 

porque se ha suspendido las acciones previas y procedimiento de selección por la emergencia 

sanitaria, sin meta física programada entre enero y junio. 

  

 Subdirección de Operaciones: Estas actividades muestran el cumplimiento del mantenimiento 

rutinario (administración directa) de la infraestructura de la red vial, funcionamiento de las unidades 

de peaje, atención de emergencias viales y funcionamiento de las unidades zonales. Las actividades 

operativas de operación y mantenimiento rutinario de la RVN según su estado situacional  es la 

siguiente: 

 

De las 110 actividades operativas e inversiones ejecutadas al primer semestre 2 (2 %) está sobre la 

meta, 61 (51%) en la meta,  34 (31 %) cumplimiento medio y  1 (1%) bajo la mea, 12 actividades 

(11%) sin ejecución. 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores  y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

o 1 actividad operativa de mantenimiento rutinario. 

 

Estado contratado 

o 1 inversión para la obra de construcción de la unidad de peaje y pesaje, en el marco del 

Contrato de préstamo: BID  Nº 3881/OC-PE, no contiene meta física programada entre enero y 

junio.  
 

Estado programado 

o 38 actividades operativas de mantenimiento rutinario, sin meta programada entre enero y junio, 

que corresponden a la promoción, implementación y ejecución de actividades para la 

reactivación económica incorporadas en el mes de junio, en aplicación al Decreto de Urgencia N° 

070-2020 Decreto de Urgencia del 19 de junio 2020, para la reactivación económica. 

 

Estado en ejecución 

o 1 actividad operativa de atención de emergencia, sin meta física entre enero y junio. De acuerdo 

al manual de carretera se debe prever los recursos para su atención. 

o 2 actividad operativa de mantenimiento rutinario, sin meta física enero y junio, por problemas 

climatológicos entre otros. 

o 2 actividades operativas de funcionamiento de peajes, sin meta física enero y junio, suspendido 

por mal estado de la carretera y en proceso de construcción. 

o 64 actividades operativas de mantenimiento rutinario con atención de los puntos críticos por 

declaración de emergencia dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM y posteriores 

modificatorias, no se ejecutó ninguna actividad por oposición de la población. 

o 24 unidades de peaje de la Red Vial Nacional No Concesionada a cargo de PROVIAS NACIONAL, 

con suspensión temporal, a partir de la 00:00 horas del 30.03.2020 hasta junio, del cobro de 
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peajes de acuerdo a la RD N° 592-2020, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional 

declarado a través del DS N° 044-2020-PCM. 

   

 Dirección General de Programas y Proyectos: Las inversiones y actividades operativas que 

corresponden a la RVN administrada por los concesionarios, según contratos suscritos la aprobación 

de avance físico para el reconocimiento de pagos principalmente en la RVN cofinanciada,  se realiza 

ante OSITRAN7 por lo que se dispone de la meta programada y ejecutada. El estado situacional es la 

siguiente: 

 

De las 14 actividades operativas e inversiones ejecutadas al primer semestre, el 100% de ellas cumplió 

con la meta. 

 

Estado concluido, está situación está referida a la meta física terminada en años anteriores  y la 

programación financiera en el POI responde principalmente a obligaciones previstas en el contrato 

hasta la liquidación, no aplica la meta de producción física. 

 

o 17  inversiones de estudios definitivos. 

o   4 inversiones en obras.  

 

Estado programado, sin meta entre enero y junio. 

o 1 ficha técnica estándar. 

o 1 Estudio definitivo, sin meta entre enero y junio. 

o 8 Estudio obras, sin meta entre enero y junio. 

o 5 inversiones para la supervisión de obras. 

 

Estado en ejecución 

o 6 inversiones de estudios de estudios definitivos, sin meta entre enero y junio. 

o 23 inversiones de  obras, sin meta entre enero y junio. 

o 20  inversiones para la supervisión de obras, sin meta entre enero y junio. 

o 9 actividades de conservación por niveles de servicio con ejecución al 100 %. 

 

Estado suspendido 

o 1 obra Autopista Juliaca - Puno 

 

2.4 Análisis del cumplimiento de metas físicas según cadena de valor Provías Nacional 
 

El POI de cada unidad ejecutora perteneciente al MTC, establece inversiones y  actividades operativas 

priorizadas, vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y metas de las Acciones Estratégicas Institucionales 

aprobadas en el PEI. La implementación del POI  de Provías Nacional conlleva a la producción de bienes y 

servicios públicos de su competencia. En el siguiente gráfico se observa la cadena de valor público, para el 

logro de los resultados que se espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo; de tal forma que se pueda 

identificar la contribución al cumplimiento de metas del PEI  vigente, en la que debe considerarse que son 

intervenciones multianuales por su complejidad y otros factores. 

                                                
7
 Ositran no  ha publicado en su web, que es la fuente de información para el registro de avance. 
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Gráfico 1: Cadena de Valor Público de Provias Nacional 

                       Elaboración y fuente: OPP 

 

2.4.1 Meta de desempeño de producto 
 

La entrega de productos a usuarios de la Red Vial Nacional, favoreció el  logro de dos indicadores de desempeño 

como se muestran en la tabla, como consecuencia de obras terminadas a nivel de soluciones  (pavimento 

económico). 

Tabla 4: Indicadores de Desempeño 2020 

Indicador 

2019 Meta 2020 

% avance Responsable  Valor 

histórico 

Valor 

programado 

Valor 

Logrado 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 82 82.0 82 100 PVN 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 82 84.3 83 99 PVN 

Fuente: SIAF                                                    Elaboración: OPP 

2.4.2 Meta de producto final  

2.4.2.1 Operación y mantenimiento de la infraestructura vial 

 

El producto final está referido a los bienes y/o servicios que reciben los usuarios de la Red Vial Nacional 

(RVN), que les permitirá generar un cambio positivo en su bienestar. Los productos son consecuencia de 

realizar las actividades, según especificaciones técnicas, en la magnitud y tiempo previstos. 

En la tabla siguiente se observa resultados de los productos finales en relación con el valor programado, 

como son la instalación de puentes modulares (100 %), mantenimiento vial de la red concesionada (100 

%), la conservación vial de la red no concesionada (99 %), el mantenimiento rutinario de la RVN 

pavimentada (93 %), mantenimiento de la red vial no pavimentada (98 %) y en la gestión de unidades 

de peaje se alcanzó el 86 % de la meta programada.  

Tabla 5: Producto final en actividades de operación y mantenimiento de la RVN 
ACCION 

ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

PRODUCTO 
ACTIVIDAD 

OPERATIVA 
INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 2020 
INDICADOR 

DE 

PROGRAMADA LOGRADA GESTIÓN 

AEI.02.01  Red Vial 

Nacional en buen 

estado 

Camino 

nacional con 

mantenimiento 

vial 

Conservación por nivel 

de servicio RVN  No 

Concesionada 

RVN No 

concesionada con 

mantenimiento vial 

kilómetro 15,997 15,912 99% 

Mantenimiento rutinario 

RVN pavimentada 

RVN pavimentada 

con mantenimiento 

rutinario 

kilómetro 3,231 3,020 93% 
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ACCION 

ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

PRODUCTO 
ACTIVIDAD 

OPERATIVA 
INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 2020 
INDICADOR 

DE 

PROGRAMADA LOGRADA GESTIÓN 

Mantenimiento rutinario 

RVN No pavimentada 

RVN No 

pavimentado con 

mantenimiento 

rutinario 

kilómetro 3,636 3,578 98% 

Intervención de 

prevención y atención 

de emergencia 

Puente modular 

Instalado 
Puente 24 24 100% 

Conservación de la red 

vial concesionada 

RVN  

concesionada con 

mantenimiento vial 

kilómetro 3,798 3,798 100% 

Gestión de unidades de 

peaje RVN 

Vehículo 

controlado en 

unidades de peajes 

de la red vial 

nacional 

Vehículo 

controlado 
2,186,501 1,889,046 86% 

Fuente: SIAF                                                    Elaboración: OPP 
 

 

Cada actividad operativa en detalle  se encuentra en el Anexo B-6 del aplicativo CEPLAN V.1. a 

excepción de los puentes modulares que se registra  en conjunto, por lo que se lista a continuación: 

 

Tabla 6: Puentes modulares instalados 
ITEM MODALIDAD REGIÓN NOMBRE PUENTE MODULAR LONGITUD  

(m) 

FECHA DE INICIO FECHA 

FIN 

    ENE - MAR 2020 24 Puentes 610.75     

9   AMAZONAS 2 Puentes 195.07     

1 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS CHORROS 27.43 25/09/2019 30/01/2020 

2 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS MALLETA 18.29 15/09/2019 30/01/2020 

3 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS LONYA GRANDE 18.29 15/09/2019 30/01/2020 

4 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS COCAHUAYCO 24.38 15/09/2019 30/01/2020 

5 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS YUNGASUYO 27.43 15/09/2019 30/01/2020 

6 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS EL ROBLE 18.29 15/09/2019 30/01/2020 

7 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS SANTA ROSA 18.29 15/09/2019 30/01/2020 

8 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS EL PALTO 15.24 15/09/2019 30/01/2020 

9 CONT. 060-2019-MTC/20 AMAZONAS GUAMBOYA 27.43 15/09/2019 30/01/2020 

8   PIURA 8 Puentes 309.00     

10 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA PALTASHACO 24.00 01/03/2019 29/02/2020 

11 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA GUERRA 42.00 01/03/2019 29/02/2020 

12 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA PALTO BAJO 24.00 01/03/2019 29/02/2020 

13 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA CAUTIVITO 36.00 01/03/2019 29/02/2020 

14 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA BUENOS AIRES 48.00 01/03/2019 29/02/2020 

15 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA CC. HH. QUIROZ 39.00 01/03/2019 29/02/2020 

16 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA ULUNCHA 48.00 01/03/2019 29/02/2020 

17 CONT. 032-2019-MTC/20 PIURA QUEBRADA SECA 48.00 01/03/2019 29/02/2020 

7   HUÁNUCO 7 Puentes 106.68     

18 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO COLORADO 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

19 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO TORNILLAL 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

20 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO ULAPIANO 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

21 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO LA UNIÓN 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

22 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO PUEBLO NUEVO 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

23 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO PARIONA 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

24 CONT. 118-2018-MTC/20.2 HUÁNUCO TIGRILLO 15.24 01/05/2019 04/02/2020 

 

2.4.2.2 Inversión en Infraestructura vial   

 

En inversión se presenta, según indicador, las obras concluidas en su totalidad al primer semestre del 2020. 

En las siguientes tablas se observa los avances en la carretera mejorada con solución básica y puentes 

definitivos. 
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Tabla 7: Producto final en inversión  
ACCION ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 
PRODUCTO ACTIVIDAD OPERATIVA INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 2020 INDICADOR  

PROGRAMADA LOGRADO GESTIÓN 

AEI.02.01  Red Vial 

Nacional en buen estado 

Infraestructura vial 

adecuada 

Aplicación de pavimento a 

nivel de solución básica 

Carretera mejorada 

con solución básica 
Kilómetro 45 43 96% 

Ejecución de obra de 

puente 

Puente definitivos 

construidos 
Puente 11 11 100% 

 

 

Tabla 8: Mejoramiento de carreteras en solución básica 

MEJORAMIENTO CON SOLUCIÓN BÁSICA 
Unidad Meta I semestre 2020 Avance 

(% de medida Programado  Logrado   

CARRETERA Kilometro 45.000 43.076 96 

ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO Kilometro 5.000 4.692 94 

HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI Kilometro 18.000 17.995 100 

EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON) Kilometro 1.000 0.240 24 

CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA Kilometro 20.000 19.759 99 

TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO – MORROPON Kilometro 1.000 0.390 39 

 

Tabla 9: Puentes definitivos terminados  

N° NOMBRE DE PUENTE DEPARTAMENTO INICIO FIN LONGITUD (m) 

1 BEBEDERO CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 20 

2 CHILANGO CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 23 

3 CHILIN CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 15 

4 CHOTEN CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 15 

5 CRUZ BLANCA CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 10 

6 EL MIRME CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 40 

7 NARANJO CAJAMARCA 22/05/2019 25/02/2020 27 

8 IGNACIO  ESCUDERO PIURA 08/11/2018 26/02/2020 252 

9 INDEPENDENCIA PIURA 30/11/2018 12/03/2020 350 

10 PEÑA PIURA 04/01/2019 29/02/2020 200 

11 TARUCAHI TACNA 10/05/2018 26/02/2020 29 

 
TOTAL 

   
981 

 

2.4.3 Meta de producto intermedio  
 

Los procesos de gestión generan una serie de entregables producidos por las unidades funcionales  de Provías 

Nacional que componen producto intermedio o insumo dentro del ciclo de la gestión de infraestructura vial. 

En cuanto a los productos intermedios (insumos) concluidos al primer semestre, se muestran la meta 

programada y obtenida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10: Producto intermedio de inversión 
ACCION 

ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

OPERATIVA (MTC) 

PVN 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 2019 
INDICADOR DE 

GESTIÓN PROGRAMADO LOGRADO 

AEI.02.01  Red Vial 

Nacional en buen estado 

Infraestructura vial 

pública adecuada 

Elaboración de 

Estudio definitivo 

Estudio definitivo 

aprobado 
Estudio 

                                  

2  

                                  

2  
100% 

Elaboración de 

Estudio de pre 

inversión  

Estudio de pre 

inversión viable y 

aprobado 

Estudio 
                                  

1  

                                  

1  
100% 

Saneamiento físico 

legal del derecho de 

vía 

Predio adquirido Unidad 
                         

1,927  

                         

1,923  
100% 

 

 

 

Tabla 11: Detalle de estudios concluidos 

ETAPA NOMBRE LONG. 
UNIDAD  
 MEDIDA 

INICIO FIN DEPARTAMENTO 

Estudio Definitivo COLPAHUAYCO – LANGUI 10 Kilometro feb-16 ene-20 CUSCO 

Estudio Definitivo PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 148+700 (PANAM. NORTE) 120 Metro nov-16 mar-20 LIMA 

Estudio de Perfil AV. SANTA ROSA (VÍA EXPRESA) 3.96 Kilometro jun-18 ene-20 CALLAO 
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2.4.4 Meta de producción física según  etapa de infraestructura  vial 

2.4.4.1 Operación y mantenimiento  

 
En la siguiente tabla se muestran las metas de producción del POI 2020 en el primer semestre,  programada 

y lograda según etapa de la infraestructura vial.  

 

Tabla 12 Meta de producción operación y mantenimiento RVN 

NIVEL DE INFRAESTRUCTURA  UNIDAD DE MEDIDA  
 META 2020   

 Programado    Logrado    Avance (%)  

MANTENIMIENTO VIAL 

    Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas Kilómetro 3,636 3,578 98 

Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas Kilómetro 3,231 3,020 93 

Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas Kilómetro 68 60 88 

Por Niveles de Servicio Kilómetro 15,997 15,912 99 

Emergencias viales Intervención 98 98 100 

Peajes - Operación Vehículo controlado 2,186,501 1,889,046 86 

Operación Zonales Informe 108 108 100 

Instalación puente modular Puente 24 24 100 

CONCESIONES 

    Mantenimiento Vial Kilómetro 3,798 3,798 100 

Emergencias viales Informe 3 3 100 

 

Las etapas de infraestructura vial  que no alcanzaron cumplir con la meta de producción al 100 %,  son las 

siguientes: 

 

Mantenimiento rutinario RVN pavimentada  menor al 100 % 

 Mantenimiento rutinario Dv Sajinos – Paimas. En espera de entrega de la vía por parte del Equipo de 

Reconstrucción con Cambios. 

 Mantenimiento rutinario Sihuas - Uchiza - Emp. PE-5N solamente se reporta 242.4 km. de longitud 

porque el tramo de Uchiza - Emp. PE-5N (23.1 Km) esta con medida cautelar 

 Mantenimiento rutinario Pucara - Tirapata- Asillo - Emp PE-34B (Villa Chuctani). El expediente de 

contratación regresa a estudio de mercado, el TDR debe de incluir el Protocolo de Sanidad, por tanto 

cambiara el Valor estimado y el cronograma del Servicio. 

 

Mantenimiento rutinario RVN no pavimentada: 

 Mantenimiento rutinario Emp. PE-22B (San Ramón) - Emp. PE-3S (Ataura): Debido a la Emergencia 

Sanitaria Nacional se redujo personal de trabajo.  

 Mantenimiento Rutinario Iquitos - Bellavista - Mazan - San Antonio Del Estrecho - Río Putumayo Tramo 

solo consta de 18.0 km: Paralización de los trabajos debido a la inmovilización social obligatoria 

 Mantenimiento rutinario San Rafael - Alcas – Pozuzo: Debido a la Emergencia Sanitaria Nacional se 

redujo personal de trabajo. 

 

Conservación por niveles de servicio: 

 Emp. PE-18A (Dv. Tingo María) - Tocache - Juanjuí – Tarapoto, no se cubrió el total por estar en 

ejecución la obra Campanilla – Pizana de 90 km. 

 

2.4.4.2 Inversión 

 

En inversiones las metas de producción físicas logradas en las diferentes etapas infraestructura vial durante el 

primer semestre 2020, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13: Meta de producción física en acciones de inversión 

NIVEL DE INFRAESTRUCTURA 
 UNIDAD 
MEDIDA  

 META 2020 

 Programado    Logrado    Avance (%)  

OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN         

Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS Kilómetro 19 20 106 

Mejoramiento con Soluciones Básicas Kilómetro 45 43 96 

Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES Metro 610 612 100 

Estudio de perfil Estudio 1 1 100 
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NIVEL DE INFRAESTRUCTURA 
 UNIDAD 
MEDIDA  

 META 2020 

 Programado    Logrado    Avance (%)  

Estudio definitivo Estudio 2 2 100 

Saneamiento físico legal (PACRI) Unidad 1,927 1,923 100 

CONCESIONES 
    OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN Kilómetro 19 19 100 

 

Las inversiones en mejoramiento de carreteras que no tuvieron avance son las siguientes: 

 

 Mejoramiento en solución básica Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo suspensión de actividades por  

emergencia nacional desde el 16.03.2020 

 Mejoramiento en solución básica Huayllapampa - San Francisco - Cubantía / Selva De Oro - Alto Anapati 

suspensión de actividades por  emergencia nacional desde el 16.03.2020 

 Mejoramiento en solución básica Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Emp. PE-18 (Dv. Oyón) 

suspensión de actividades por  emergencia nacional desde el 16.03.2020 

 Mejoramiento en solución básica Casma - Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria 

suspensión de actividades por  emergencia nacional desde el 16.03.2020 

 Mejoramiento en solución básica Tambogrande - Curilcas / Cincuenta - Chulucanas / Pte. Carrasquillo – 

Morropón suspensión de actividades por  emergencia nacional desde el 16.03.2020 

 

2.4.4.3  Acciones comunes 

 
Está actividad concentra los gastos de dirección y gestión de los procesos estratégicos y de soporte de Provías 

Nacional, en cumplimiento a las normas de los sistemas administrativos y desarrollo institucional, este último 

orientado a implementar proyectos institucionales que permitirán mejorar la productividad y/o desempeño 

institucional desde los niveles interno o externo, y de esta manera, contribuir a que la organización logre 

productos con los mayores estándares permisibles de economía, calidad, eficiencia y eficacia. 

El valor del indicador, se explica porque las acciones a cargo de la Oficina de Control Institucional, Oficina de 

Asesoría Legal y Secretaría Técnica realizaron las actividades más urgentes y no las programadas, debido al 

Estado de Emergencia Nacional. 

Tabla 14: Meta de producción física de Acciones Comunes 

PRODUCTO INDICADOR 
UNIDAD 

MEDIDA 

META 2020 I SEMESTRE INDICADOR DE 

PROGRAMADA OBTENIDA GESTIÓN 

ACCIONES COMUNES Acción realizada Acción 2,306 1,914 83% 

                        

 

Insumos 
 

Bienes y servicios:  

Al primer semestre, el estado del Plan Anual de contratación se observa en la siguiente tabla el 47 % se 

encuentra pendiente de requerimiento del área usuaria, el 17 % convocados, el 13 %  contratado , 4 % 

adjudicados, 4 % en revisión por especialista, 5 % excluidos  y el 11 % en otros estados. 

 

Tabla 15: Estado de los procedimientos de selección  
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO  

DE SELECCIÓN 

Versión del PAC  TOTAL 

GENERAL 

Estructura 

1 2 3 4 5 6 (%) 

Por requerir área usuaria 148 

 

3 1 23 17 192 47 

Reformulación de TDR 3 

 

1 

 

1 

 

5 1 

TDR observados - área usuaria 4 

 

3 

   

7 2 

Elaboración de bases 2 

     

2 0 

En revisión por especialista 13 

 

2 

 

2 1 18 4 

Estudio de mercado 4 

 

1 

 

3 

 

8 2 

Aprobación de expediente de contratación 1 

   

1 

 

2 0 

Convocado 51 1 10 3 3 

 

68 17 

Certificación - OPP 7 

    

1 8 2 

Certificación presupuestal 

  

3 

 

3 

 

6 1 

Adjudicado 15 1 2 

   

18 4 
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ESTADO DEL PROCEDIMIENTO  

DE SELECCIÓN 

Versión del PAC  TOTAL 

GENERAL 

Estructura 

1 2 3 4 5 6 (%) 

Contratado 39 3 10 2 

  

54 13 

Excluido 16 1 1 

   

18 4 

Nulo 

   

1 

  

1 0 

Por excluir 5 

     

5 1 

TOTAL GENERAL 308 6 36 7 36 19 412 100 

(%) 75 1 9 2 9 5 100 

 Fuente: Oficina de Administración   Elaboración: OPP 

 

Recursos Humanos 

  

A junio del 2020, se tuvo 1,037 personas contratadas, las cuales fueron en el marco del DL. 728 (555 plazas) y 

DL. 1057 (482 contratos) y cumplen funciones en las diferentes unidades funcionales de la entidad, tal como se 

muestra en la siguiente tabla 

Tabla 16: Recursos Humanos al I semestre 2020 

UNIDAD ÓRGANICA 
CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS  A 

MODALIDAD 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 

TOTAL 

      FUNC. PROF. TEC. AUX. 

Sub 

Total FUNC. PROF. TEC. AUX. Sub Total 

UNIDAD FUNCIONAL DE DIRECCIÓN 1 1 1 1 4 2 4 - - 6 10 

 

Dirección Ejecutiva 
 

1 1 1 1 4 2 4 

  

6 10 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - 9 1 - 10 - 11 - 1 12 22 

 

Órgano de Control Institucional 

 

9 1 

 

10 

 

11 

 

1 12 22 

UNIDADES FUNCIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN INTERNA 1 63 34 12 110 3 89 20 7 119 229 

 

UNIDADES DE ASESORAMIENTO 1 19 3 1 24 1 32 2 - 35 59 

 

Secretaría Técnica 

 

2 

  

2 

 

3 

  

3 5 

 

Oficina de Asesoría Jurídica 1 8 2 

 

11 

 

12 

  

12 23 

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

9 1 1 11 1 17 2 

 

20 31 

ÓRGANO DE APOYO - 44 31 11 86 2 57 18 7 84 170 

 

Oficina de Administración 
 

 

37 27 11 75 1 41 13 7 62 137 

 

Oficina de Recursos Humanos 

 

7 4 

 

11 1 16 5 

 

22 33 

UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 1 91 19 8 119 4 195 18 5 222 341 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1 61 7 4 73 2 106 6 2 116 189 

 

Subdirección de Estudios 

 

29 3 1 33 

 

52 

  

52 85 

 

Subdirección de Obras de Carreteras 1 14 2 2 19 

 

10 3 

 

13 32 

 

Subdirección de Obras de Puentes 

 

11 1 1 13 1 6 2 

 

9 22 

 

Subdirección de Derecho de Vía 

 

7 1 

 

8 1 38 1 2 42 50 

 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

 

11 1 

 

12 1 34 7 

 

42 54 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL - 19 11 4 34 1 55 5 3 64 98 

 

Dirección de Gestión Vial 

  

4 2 6 

 

7 1 

 

8 14 

 

Subdirección de Conservación 

 

7 

  

7 1 33 1 2 37 44 

 

Subdirección de Operaciones 

 

12 7 2 21 

 

15 3 1 19 40 

 

UNIDADES ZONALES 3 63 95 151 312 9 33 59 22 123 435 

 

Zonal I Piura – Tumbes 

 

4 10 15 29 

 

1 4 4 9 38 

 

Zonal II Lambayeque 

 

4 5 12 21 

 

1 1 1 3 24 

 

Zonal III Amazonas 

 

2 2 2 6 1 1 2 

 

4 10 

 

Zonal IV Cajamarca 1 3 1 3 8 

 

2 4 

 

6 14 

 

Zonal V La Libertad 

 

4 2 4 10 1 3 2 

 

6 16 

 

Zonal VI Ancash 

 

6 6 10 22 

 

1 5 

 

6 28 

 

Zonal VII San Martin – Loreto 

 

2 1 1 4 

 

2 1 

 

3 7 

 

Zonal VIII Huánuco – Ucayali 

 

3 6 9 18 1 3 7 

 

11 29 

 

Zonal XI Ucayali 

    

- 

 

1 

  

1 1 

 

Zonal X Junín – Pasco 

 

3 11 20 34 1 1 3 1 6 40 

 

Zonal XI Lima 

 

7 5 7 19 1 

 

3 

 

4 23 

 

Zonal XII Ica 1 3 7 16 27 

 

4 4 

 

8 35 

 

Zonal XIII Huancavelica 

 

4 

  

4 1 1 1 

 

3 7 

 

Zonal XIV Ayacucho 

 

3 9 10 22 

 

2 3 1 6 28 

 

Zonal XV Arequipa 1 4 6 5 16 

 

4 8 12 24 40 

 

Zonal XVI Moquegua – Tacna 

 

4 4 7 15 1 2 1 

 

4 19 

 

Zonal XVII Puno 

 

4 13 19 36 1 1 5 

 

7 43 

 

Zonal XVIII Cusco – Apurímac 

 

3 7 11 21 1 3 5 3 12 33 

  TOTAL 6 227 150 172 555 18 332 97 35 482 1,037 
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2.5  Factores que incidieron en el cumplimiento de las actividades operativas, medidas correctivas y mejora continua8 

 
Factores que incidieron en el cumplimiento de las inversiones y actividad operativa Medidas adoptadas para el cumplimiento de 

metas 
Medidas para la mejora continua 

Factores positivos Factores negativos 
ALTA DIRECCÍON    

 Para el inicio de estas actividades, Provias Nacional elaboró 

los Protocolos Sanitarios Sectoriales correspondientes que 

fueron aprobados de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 

257-2020-MTC/01(07-May-20) y están referidos a:  

o Anexo I: “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución 

de los trabajos de conservación vial en prevención del 

COVID-19”. 

o Anexo II: “Protocolo sanitario sectorial para la 

prevención del COVID-19, en los contratos de ejecución 

de obras y servicios de la red vial”. 

o Anexo III: “Protocolo sanitario sectorial para la 

prevención del COVID-19, en los contratos de 

consultorías de obras”. 

 Participación en la elaboración del DS N° 080-2020-PCM (02-

May-20) que aprueba la reanudación de actividades  

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 

de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y señala 

que la reanudación de actividades económicas consta de 

cuatro (4) fases para su implementación. 

 Asimismo, participación en elaboración de DS N°101-2020-

PCM (04-Jun-20) se aprueba la Fase 2 de la reanudación de 

actividades económicas indicando, principalmente, que la 

reanudación de las actividades (incluidas las de le Fase 1) se 

efectúa de manera automática una vez que las personas 

jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el  

Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del 

Ministerio de Salud. 

 Desde el 16-Mar-20 el Gobierno del Perú decretó una 

cuarentena general obligatoria para contener la 

expansión del Coronavirus (COVID-19), que conllevó a 

la paralización de más de la mitad de las actividades 

de la economía nacional.  

 Las obras de carreteras y puentes en la red vial 

nacional, ejecutadas por Provias Nacional, fueron 

paralizadas inesperadamente ante la Emergencia 

Nacional alcanzando plazos de 120 días antes de 

reiniciar, lo que ha ocasionado gran desfase en los 

cronogramas de ejecución y que generará 

inevitablemente sobrecostos por reconocimiento de 

gastos generales, menores rendimientos y 

modificaciones de plazos establecidos o contractuales. 

 En el caso de las intervenciones con la estrategia 

Proyecto Perú, fueron paralizados los servicios de 

mantenimiento periódico en tanto que se continuó con 

los trabajos de transitabilidad y atención de 

emergencias en las vías nacionales. 

 Demora en la implementación, de parte de los 

contratistas, de los protocolos establecidos  DS N° 080-

2020-PCM, por ser extensos y complejos, lo que 

ocasionó reclamos de las partes para su simplificación  

 Provias Nacional comenzó la reanudación de 

actividades de la Fase 1: obras en 21 proyectos y de la 

Fase 2: obras en 24 proyectos, servicios de 

conservación en 34 contratos y estudios definitivos, pre 

inversión y mantenimiento periódico en 65 contratos; 

además de, 19 contratos de perfil para mejoramiento 

por niveles de servicio  

 Continuar la atención de las emergencias viales, a fin 

de mantener la transitabilidad en las carreteras 

nacionales, a través de los Contratistas conservadores 

y Unidades Zonales y así,  permitir la conectividad a 

nivel nacional 

 Mantener la cadena de pago a proveedores, para lo 

cual se emitió las Resoluciones Directorales Nº 591-

2020-MTC/20 “Lineamientos para Pago de 

valorizaciones de obras, mejoramiento y conservación, 

reciclados, estudios, instalación de puentes modulares 

y servicios” y Nº 591-2020-MTC/20 “Lineamientos para 

solicitud y ejecución de fondos por encargo en las 

Unidades Zonales, así como, pagos de valorizaciones 

a los Concesionarios” y de esta manera, permitir el  

trámite virtual y digital de los documentos para cumplir 

los compromisos con terceros 

 Suspensión del pago de Peajes en las carreteras 

nacionales no concesionadas, en tanto se mantenga el 

estado de emergencia nacional, para lo cual se emitió 

la RD Nº 591-2020-MTC/20 a fin de proteger la salud 

de las personas que laboran en estas unidades de la 

red vial nacional. 

 Implementación del Trabajo Remoto, para lo cual se 

emitió la RD Nº 591-2020-MTC/20 que permite al 

personal realizar las actividades inherentes a los 

sistemas administrativos del sector público, para 

mantener activa la capacidad de respuesta institucional 

y al mismo tiempo proteger la salud de los trabajadores 

 

 Establecer procedimientos simples, efectivos y de fácil 

control, para el reinicio de actividades en las 

intervenciones de infraestructura  

 Implementar infraestructura tecnológica en la entidad, 

a fin de fortalecer los sistemas de información y el 

trabajo remoto para mantener y mejorar la capacidad 

de respuesta institucional en beneficios de los usuarios 

de la red vial nacional 

                                                
8
 Se elaborado un resumen por centro de costo, para no replicar la información contenida en el reporte del CEPLAN. 
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Factores que incidieron en el cumplimiento de las inversiones y actividad operativa Medidas adoptadas para el cumplimiento de 
metas 

Medidas para la mejora continua 
Factores positivos Factores negativos 

ADMINISTRACIÓN INTERNA    

 En el primer semestre se culminaron los siguientes 

documentos: 

1. Evaluación semestral y anual del presupuesto institucional 

2. Plan Anual de Contrataciones (PAC), 

3. Evaluación semestral del PAC, 

4. Plan anual de Capacitación, 

5. Evaluación del Plan anual de Capacitación 2019, 

6. Memoria Institucional Anual 2019, 

7. Informe de evaluación de implementación del POI 

8. Informe de gestión mensual, Plan de Seguridad y Salud  

9. Planilla Electrónica PLAME, 

10. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

(IPER), 

11. Formulación, documentación e implementación de 

proyectos de mejora de procesos, 

12. Formulación y actualización de documentos normativos y/o 

guía de procedimientos, 

13. Atención solicitudes de información de entes públicos, 

14. Formulación del Plan de Salud Ocupacional, Formulación 

del Plan de Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 La emergencia sanitaria, situación inusual es un 

contexto cambiante para la ejecución de las 

actividades operativas. Las intervenciones están 

condicionadas por el contexto. Las siguientes 

actividades se suspendieron al mes de junio: 

 Insuficiente articulación de las unidades zonales para 

el fortalecimiento de la gestión desconcentrada de 

Provias Nacional. 

 Poco servicio de control concurrente específico a 

hechos con presunta irregularidad, visita de control, 

orientación de oficio y servicio relacionado. 

 Demora en la Implementación del Plan Nacional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción (atención de 

denuncias). 

  En las actuales circunstancias, se debe fortalecer el 

uso de tecnología de la información para la 

consolidación de Provías Nacional como una 

institución sólida, eficaz, efectiva, transparente y rápida 

en la prestación de bienes y servicios a usuarios de la 

RVN. 

 Asistencia técnica de parte de la OPP, a los 

coordinares y coordinadoras del POI. 

 Se viene realizando la capacitación a la red de 

coordinadores de parte de la OPP. 

 

20.22.1 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS    

  Demora en la elaboración de perfil y estudios 

definitivos de solución definitiva, por observaciones a 

sus entregables, realizados por empresas consultoras.   

El mercado de empresas consultoras y consorcios es 

pequeño y los especialistas participan en varios 

estudios en simultáneo. 

 Aplicación del máximo de penalidades permisibles. 

 

 

 Orientación para levantar las observaciones a los 

estudios. 

 La unidad técnica por ser de su responsabilidad, tiene la 

discrecionalidad de estimar la programación de la meta física, 

en la que se toma en cuenta el alcance costo y tiempo de la 

intervención.  

 10 estudios en diferentes etapas concluyeron la meta física 

en años anteriores, no tienen meta física, la programación 

financiera en el POI, corresponde principalmente a 

obligaciones previstas en el contrato hasta la liquidación. 

 64 inversiones de estudio con contrato, en procedimiento de 

  Se registró las causas que explican porque no se 

programa meta física, en cada actividad operativa e 

inversión en el aplicativo CEPLAN 

 El aplicativo CEPLAN y otros aplicativos de la 

administración pública, debe eliminar la obligación de 

registrar más de una vez la programación de meta de 

producción física. 
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Factores que incidieron en el cumplimiento de las inversiones y actividad operativa Medidas adoptadas para el cumplimiento de 
metas 

Medidas para la mejora continua 
Factores positivos Factores negativos 

selección, actos previos y programados no tienen meta física 

programada en el primer semestre. 

   Mercado pequeño e imperfecto de empresas 

consultoras y consorcios (no competitivo). Se observa 

que la demanda de estudios es superior a la oferta, por 

ello la ejecución demora más allá del tiempo previsto 

debido a que son los mismos especialistas que 

participan en su elaboración. Los contratos se 

concentran en aproximadamente veintiséis (26) 

consorcios y doce (12) consultores. 

 Control máximo de la cantidad de estudios por 

especialista en Provias Nacional. 

 El OSCE debe analizar o hacer un estudio que 

identifique los factores que impiden el ingreso de más 

empresas como son las barreras de entrada 

(restricciones legales, diferenciación y publicidad, 

elevados costes para iniciar la empresa). 

  Acciones previas, procedimientos de selección y 

estudios en ejecución paralizados desde el 16.03.20 en 

cumplimiento de la declaración de emergencia 

dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM 

y posteriores modificatorias.  

 Se ha realizado la modificación de las metas físicas y 

proyección de las metas financieras como efecto del 

estado de emergencia al cierre del primer semestre 

2020, ante las medidas sanitarias para evitar el 

contagio de la COVID-19. 

 Se realizaran la ampliación de plazo de los contratos y  

cronograma de ejecución física. 

 Se reiniciaron las acciones previas y procedimiento de 

selección. 

 Se adecuará a las nuevas condiciones por efecto de 

Estado de Emergencia Nacional para generar las 

condiciones  en la ejecución obras. 

20.22.2 SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS    

 La reanudación de obras se realizara con el cumplimiento de 

los protocolos de sanidad y lineamientos del MTC y por 

aprobación del adicional y deductivo vinculante. 

 Obras en ejecución paralizadas desde el 16.03.20 en 

cumplimiento de la declaración de emergencia 

dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM 

y posteriores modificatorias.  

 Se ha realizado la modificación de las metas físicas y 

proyección de las metas financieras como efecto del 

estado de emergencia al cierre del primer semestre 

2020, ante las medidas sanitarias para evitar el 

contagio de la COVID-19. 

 Reinicio de obras programadas fase 1:10 obras de 

carretera. Fase 2: 21 obras de carretera (incluye 4 

paquetes pro región Puno). 

 La unidad técnica realiza la programación tomando en cuenta 

previamente la gestión de las barreras que dificultan el 

proceso de producción de meta física, en cumplimiento de los 

principios de predictibilidad y rendición de cuentas. 

 6 inversiones de obras con meta física concluida en años 

anteriores no tienen meta físicas, la programación financiera 

en el POI corresponde principalmente a obligaciones 

previstas en el contrato hasta la liquidación.  12  inversiones 

para obras de carreteras con contrato, en procedimiento de 

selección, actos previos y programados no tienen meta física 

programada en el primer semestre. 

  Elaboración de TDR, actualización de presupuesto de 

obra y adecuación a las disposiciones contenidas en el 

numeral 3.4 del D.S. 103-2020-EF a los procesos de 

selección en trámite, donde se incorporara los costos 

asociados al efecto de la pandemia.   

 

20.22.3 SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES    

 La reanudación de obras se realizara con el cumplimiento de 

los protocolos de sanidad y lineamientos del MTC y por 

aprobación del adicional y deductivo vinculante. 

 Obras en ejecución paralizadas desde el 16.03.20 en 

cumplimiento de la declaración de emergencia 

dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM 

y posteriores modificatorias.  

 Se ha realizado la modificación de las metas físicas y 

proyección de las metas financieras como efecto del 

estado de emergencia al cierre del primer semestre 

2020, ante las medidas sanitarias para evitar el 

contagio de la COVID-19. 

 Reinicio de obras programadas fase1:42 obras de 

puentes. Fase 2: 3 obras de puente 

 Se adecuará a las nuevas condiciones por efecto de 

Estado de Emergencia Nacional para generar las 
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Medidas para la mejora continua 
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condiciones  para  la ejecución obras 

 La unidad técnica realiza la programación tomando en cuenta 

previamente la gestión de las barreras que dificultan el 

proceso de producción de meta física, en cumplimiento de los 

principios de predictibilidad y rendición de cuentas. 

 4 inversiones para obras de puentes no tienen meta física 

explicado porque ha concluido la meta de producción física 

en años anteriores la programación financiera en el POI, 

corresponde principalmente a obligaciones previstas en el 

contrato hasta la liquidación, 5 inversiones para obras de 

puentes contratadas, 2 en proceso de selección y 

programado, 11 actividades operativas de adquisición de 

estructuras e instalación de puentes modulares e inversión en 

ejecución sin meta física programada en el primer semestre. 

  Se registró las causas que explican porque no se 

programa meta física, en cada actividad operativa e 

inversión en el aplicativo CEPLAN. 

 

20.22.4 SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA    

 La unidad técnica realiza la programación tomando en cuenta 

previamente la gestión de las barreras que dificultan el 

proceso de producción de meta física.  

 80 inversiones para el saneamiento físico legal del área de 

derecho de vía, en estado de programado (11) y en ejecución 

(69), sin programación física al primer semestre. 

 62 inversiones de saneamiento físico legal en ejecución, 

durante el periodo de emergencia dispuesta por el Decreto 

Supremo Nro. 044-2020-PCM y posteriores modificatorias, se 

continuo con el procedimiento de saneamiento físico legal 

gestionando los expedientes para el pago por adquisición de 

terrenos para el derecho de vía. 

 Demora en liberación de interferencias del derecho de 

vía por redes de energía eléctrica, telefonía y agua 

potable y alcantarillado. 

 Conflictos con la población se niegan en firmar las 

actas de liberación de terrenos. 

 Demora en las tasaciones por parte del Ministerio de 

Vivienda. 

 Demora en la contratación de los servicio para las 

tasaciones en el Ministerio de Vivienda, en proceso de 

liberación por trato directo, pendiente de definir 

afectaciones 

 Demora en el proceso de liberación de predios (en el 

proceso se tiene varios productos intermedios).    

 La suspensión de actividades por emergencia sanitaria 

afectó la legalización de documentos para la 

adquisición. 

 Durante la emergencia sanitaria se trabajó con los 

expedientes en proceso para el reconocimiento de 

pago de terrenos, lo que permitió avanzar en el logro 

de meta física. 

 

 Especialista en gestión social dialogará con 

propietarios, dependiendo de la extensión se aplica la 

normativa de expropiación. 

 

 Coordinación con el Ministerio de Vivienda, para 

aprobación de informes de peritos. 

 Gestionar datos de afectados, en SUNARP y otros  

 Se iniciar  a partir del mes de julio, nuevos afectados 

 Se explica por interferencia de redes de energía 

eléctrica y de fibra óptica, no ejecutará obra en el 

sector, gastos de publicaciones en diarios, conflictos 

con afectados, se niegan a firmar actos, los gastos 

corresponden a la asistencia técnica y gastos 

administrativos gestión de documentación de afectados 

para la adquisición de áreas para el derecho de vía, 

gastos notariales en el Corredor Vial Apurímac - 

Cusco, Tramo VI: Velille – Espinar y Huánuco-La 

Unión-Huallanca, Tramo III. 

 

20.16 DIRECCION DE SUPERVISION    

 La ejecución del contrato de supervisión tiene una relación 

directa con la ejecución del contrato de obra. 

 Los especialistas de la unidad técnica realizan la 

 42 inversiones de supervisión suspendidos por 

declaración de emergencia dispuesta por el Decreto 

Supremo Nro. 044-2020-PCM y posteriores 

modificatorias. La reanudación de obras se realizara 

 Se ha realizado la modificación de las metas físicas y 

proyección de las metas financieras como efecto del 

estado de emergencia al cierre del primer semestre 

2020, ante las medidas sanitarias COVID-19. 
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programación tomando en cuenta previamente la gestión de 

las barreras que dificultan el proceso de producción de meta 

física. 

 3 inversiones en supervisión con meta física concluida en 

años anteriores no tienen meta físicas, la programación 

financiera en el POI y corresponde principalmente a 

obligaciones previstas en el contrato hasta la liquidación.  61 

inversiones para supervisión con contrato, en programado y 

ejecución sin meta física programada. 

con el cumplimiento  de los protocolos de sanidad y 

lineamientos del MTC, sin meta física programada 

entre enero y junio. 

  Se  registró las causas que explican porque no se 

programa meta física, en cada actividad operativa e 

inversión en el aplicativo CEPLAN. 

 

20.23.1 SUBDIRECCION DE CONSERVACION    

 Los especialistas de la unidad técnica realizan la 

programación tomando en cuenta previamente la gestión de 

las barreras que dificultan el proceso de producción de meta 

física. 

 2 Actividades operativas para el mantenimiento periódico y 

conservación por nivel de servicio con meta física concluida 

en años anteriores no tienen meta físicas, la programación 

financiera en el POI corresponde principalmente a 

obligaciones previstas en el contrato hasta la liquidación. 

 62 actividades operativas de mantenimiento periódico, 

conservación por niveles de servicio, inversiones en estudio 

de perfil, obras de mejoramiento en solución básica con 

contrato, procedimiento de selección, actos previos 

programado, en ejecución y con contrato resulto en el año no 

tienen meta física en el primer semestre. 

 Se ha diseñado un programa de mantenimiento periódico 

denominado Arranca Perú, a fin de mejorar el nivel de 

servicio de las carreteras nacionales y generar empleo en las 

regiones del país. 

 Las dificultades (de oferta) para contratar servicios de 

conservación vial por niveles de servicio, deriva en la 

atención del mantenimiento por administración directa, 

lo cual no garantiza una adecuada conservación de las 

carreteras, principalmente pavimentadas porque se 

atiende únicamente los puntos críticos. 

 Énfasis en la administración de contratos con terceros 

con el fin de lograr en cada uno el cumplimiento de su 

alcance y aplicando las penalidades previstas 

contractuales, así como el cumplimiento de las normas 

técnicas para la infraestructura vial de carreteras y 

puentes. 

 Se ha realizado la modificación de la meta física y 

financiera como efecto del estado de emergencia al 

cierre del primer semestre 2020, ante las medidas 

sanitarias por COVID-19. 

 Se volverá a convocar con TDR actualizados, 

incluyendo los costos asociados al COVID-19. 

 Provías Nacional, se adecuará a las nuevas 

condiciones por efecto de Estado de Emergencia 

Nacional para generar las condiciones para la 

operación y mantenimiento de la infraestructura vial. 

 Demora en la elaboración y aprobación de los estudios 

de perfil para implementar pavimento con solución 

básica (IMDA< 400 veh/día) y demora en la aprobación 

del Plan de mejoramiento necesario para la aplicación 

del pavimento económico, presentan observaciones. 

 Actividades de mantenimiento periódico y  

mejoramiento en solución básica, paralizadas desde el 

16.03.20 en cumplimiento de la declaración de 

emergencia dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 

044-2020-PCM y posteriores modificatorias. 

 2 actividades operativas para la conservación por 

niveles de servicio, con contrato resuelto  entre enero y 

junio: (i) Pte. Rancho - Monopampa / Oxapampa - 

Pozuzo - Puerto Inca y (ii) Molinopampa - Pte. 

Huarochiri - Pasacancha - Piscobamba - Pacosbamaba 

– Huari 

20.23.2 SUBDIRECCION DE OPERACIONES    

 Se ejecutaron las actividades operativas de mantenimiento 

rutinario  y atención de emergencias durante la declaración 

de emergencia dispuesta por el Decreto Supremo Nro. 044-

2020-PCM y posteriores modificatorias. 

 24 unidades de peaje de la Red Vial Nacional No 

Concesionada a cargo de Provías Nacional, al mes de 

junio, se encuentran con suspensión temporal a partir 

de la 00:00 horas del 30.03.2020 (RD N. º 592-2020) 

del cobro de peajes mientras dure el Estado de 

Emergencia Nacional declarado a través del DS N.º 

044-2020-PCM. 

 Pese a la suspensión del cobro de la tasa de peaje, se 

realizó el mantenimiento rutinario con el fin de 

preservar la RVN. 

 

 Los especialistas de la unidad técnica realizan la 

programación tomando en cuenta previamente la gestión de 
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las barreras que dificultan el proceso de producción de meta 

física. 

19 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE TRANSPORTES 

   

 21  inversiones de estudios y obras  con meta física cumplida 

en años anteriores (sin meta física en el 2020). La asignación 

presupuestal está orientada al cumplimiento de obligaciones 

contractuales, 

 58 inversiones para elaboración de ficha técnica estándar, 

obras, supervisión sin meta física programada al primer 

semestre. 

 Los concesionarios reportan directamente al órgano 

supervisor (OSITRAN), MTC a través de la Dirección 

de General de Programas y Proyectos, gestiona los 

pagos ante Provias Nacional. 

 Los contratos de concesión no tiene como obligación 

de los concesionarios la entrega de avance físico al 

concedente, la OPP toma los avances de la página 

web del ente regulador. 

 9 actividades de conservación por niveles de servicio 

con ejecución al 100 %. 

 

CEPLAN    

 Para hacer eficiente la gestión a partir del mes de junio, el 

saldo será registrado en el mes de diciembre, lo que a futuro 

implicará que solamente modificar las actividades que 

ejecutaron gasto y/o modificación. 

 La ausencia de interoperabilidad entre el aplicativo 

CEPLAN versión: 1.0.1.33 y el aplicativo SIAF de uso 

del Sistema de administración financiera del Estado 

(Sistema Nacional de Presupuesto Público, 

Contabilidad, abastecimiento y Tesorería), hace 

ineficiente la gestión en las etapas de modificación y 

seguimiento del POI, lo que obliga a las entidades 

públicas del país a digitar las cifras del presupuesto y 

ejecución en el aplicativo CEPLAN, que en tiempo 

tiene una relación directa con número de inversiones y 

actividades operativas que gestiona la entidad. El 

tiempo requerido es 3 veces más de lo que demanda, 

la información de meta física. Explicado porque se 

debe registrar las modificaciones por fuente de 

financiamiento y genérica de gasto, considerando que 

se tiene 3 fuentes de financiamiento, 6 genéricas y 800 

actividades operativas e inversiones  en las que se 

tiene que enviar aprobar por unidad. 

 El registro manual de la meta financiera, es un 

incentivo para la mala práctica, porque se modifica un 

valor negativo en el aplicativo SIAF a positivo, en razón 

a que el diseño del aplicativo CEPLAN, a pesar de 

tener la evidencia y fuente, lo que va en contra de la 

calidad y transparencia de la información. 

 La programación mensual de la meta financiera es de  

baja utilidad,  debido a que al cierre de mes se tiene 

que igualar al monto ejecutado para hacer coincidir con 

el saldo presupuestario real en el aplicativo SIAF-MEF, 

de lo contrario al cerrarse los meses anteriores, ante 

 El CEPLAN debería  revisar los plazos priorizando la 

calidad y  simplificando el proceso la gestión del POI 

eliminando todo requisito y procedimiento 

 Innecesario como por ejemplo el cierre del aplicativo 

por el CEPLAN, para una posterior autorización a 

través del Pliego. 

 

 Se hace imprescindible interoperabilidad entre los 

aplicativos del SIAF y CEPLAN u otra alternativa más 

eficiente que tendría como resultado el uso óptimo del 

tiempo, lo que cambiaría sustancialmente la tarea de 

digitación de datos de la meta financiera que demanda 

un tiempo 3 veces más a la meta física. 

 Modificar la opción del anexo B-6 en el aplicativo 

CEPLAN de “enviado a aprobar” por “en proceso” o 

“modificado”; además de incluir la fuente de 

financiamiento y genérica en la etapa de 

reprogramación, y otro reporte para la etapa de 

seguimiento, de los pendientes de envío a aprobar. 

 El aplicativo del CEPLAN debe permitir el registro de 

datos negativos que presenta el reporte del SIAF, para 

no alterar o modificar los datos. 

 CEPLAN debe habilitar envió aprobación masiva por 

centro de costo 

 Lo determinante en la gestión del POI debería ser la 

obtención del producto a usuarios internos y externos 

en contraposición al destinar horas a la digitación de 

información aprobada en el sistema de presupuesto 

público. 

  Solicitar a CEPLAN que extienda  el plazo en 15 días, 

esté cambio favorecería la eficiencia porque dará el 

tiempo necesario a los actores externos e internos para 

el registro de información basada en evidencias, 

creíble, confiable y útil.  
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una anulación presupuestaria  se tendría problemas. 

Adicionalmente el redistribuir el saldo presupuestal en 

los meses siguientes,  obliga a enviar aprobar cada 

AO, destinando tiempo en esa actividad que por el 

número que gestiona PVN puede significar 2.5  

jornadas laborales. 

 Cerrado el trimestre, los 30 días para el informe de 

implementación de la evaluación del POI es 

insuficiente, considerando que la ejecución de 

actividades e inversión se ejecutan por terceros, 

quienes entregan la información de cierre del mes, los 

días 18 y los técnicos se requieren revisar  y aprobar 

las  valorizaciones, de lo contrario no se tiene certeza 

del avance real. Esta situación afecta la calidad de la 

información. 

 El cierre del aplicativo de parte del CEPLAN 15 días 

después de cerrado el mes es discrecional, sin previo 

conocimiento de la gestión de las entidades públicas. 

En Provias Nacional, las intervenciones son ejecutadas 

por terceros y requieren para la aprobación de las 

valorizaciones de la intervención de los supervisores. 

Los terceros presentan las valorizaciones dentro de los 

15 días de terminado el mes y días adicionales para su 

aprobación, los que con respecto al cronograma del 

CEPLAN es una desventaja que afectaría la calidad  de 

la información. 
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3. Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones  

o La meta financiera del POI se ha reducido en 4 % (S/ 235.8 millones) al primer semestre 2020, en relación 

con el POI consistente con el PIA, principalmente por la emergencia Nacional aprobado por Decreto 

Supremo 044-2020-PCM a consecuencia del brote de la COVID-19, recursos que  serían destinados 

principalmente a reforzar los sistemas de salud pública y asistencia sanitaria en el país 

o En inversiones en rehabilitación, mejoramiento y construcción, la meta financiera disminuyó en 10%, en 

tanto que se incrementó en 14 % por los recursos transferidos de S/ 192.99 millones para la promoción, 

implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica con trabajos de mantenimiento 

rutinario y periódico de carreteras y puentes. 

o La Emergencia Nacional a causa de la propagación del COVID 19, ha paralizado las obras de carreteras y 

puentes a cargo de Provias Nacional alcanzando los 120 días y generando desfases en los cronogramas de 

ejecución establecidos o contractuales; así, para mantener su capacidad de respuesta institucional la entidad 

ha implementado de manera inmediata diferentes acciones en el marco de sus competencias, tales como: 

continuar la atención de emergencia viales, el mantenimiento de la cadena de pagos con sus proveedores, la 

suspensión del pago de peajes en carreteras no concesionadas, la implementación del trabajo remoto y 

otros.  

o Para la reanudación de actividades la entidad ha elaborado protocolos sanitarios para la prevención y 

cuidado de la salud de las personas y ha comenzado la reanudación de actividades de la Fase 1: obras en 21 

proyectos y de la Fase 2: obras en 24 proyectos, servicios de conservación en 34 contratos y estudios 

definitivos, pre inversión y mantenimiento periódico en 65 contratos; además de, 19 contratos de perfiles 

para mejoramiento por niveles de servicio. 

o La ausencia de interoperabilidad entre del aplicativo CEPLAN versión: 1.0.1.33 y el aplicativo SIAF, hace 

ineficiente la gestión en las etapas de modificación y seguimiento del POI, pues requiere de un tiempo 3 

veces más en comparación con la digitación y aprobación de la meta física. Otro aspecto, es el hecho que el 

aplicativo CEPLAN no permite registrar un valor negativo. 

o Para cumplimiento de los objetivos del PEI del MTC, al primer semestre 2020, los principales resultados  en 

los indicadores son los siguientes: 

Indicadores de desempeño de producto 

• 82 % de la Red Vial Nacional Pavimentada. 

• 83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado. 

 

Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y mantenimiento)   

• 3,578 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas (98%) 

• 3,020 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas (93%) 

• 15,912Km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio (99%) 

• 3,798 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio9 (100%) 

• 415 atenciones de emergencia vial en la RVN (100 %) 

• 24 puentes modulares instalados (100 %) 

• 1,889,046 de vehículos controlados en peajes (86 %) 

 

Indicadores de resultados de inversión (producto final de rehabilitación, mejoramiento y construcción)   

• 43 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica (96 %) 

• 11 puentes definitivos (100 %). 

 

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión 

• 2 estudio definitivo aprobado e carreteras con solución definitiva (100%)  

• 1 estudios de pre-inversión aprobados de carreteras con solución definitiva (100%) 

• 1,923 predios adquiridos con PACRI (100 %) 

  

                                                
9 Comprende RVN concesionada actualmente cofinanciada. 
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Recomendaciones 

o Fortalecer el uso de tecnología de la información para la consolidación Provías Nacional como una institución 

sólida, eficaz, efectiva, transparente y rápida en la prestación de bienes y servicios a usuarios de la RVN. 

o Realizar el seguimiento al POI 2020 por centro de costo, para la toma de decisiones oportunas ante el riesgo 

en la ejecución. 

o La OGPP a través de la OPLACT, debe realizar las gestiones para la interoperabilidad entre los aplicativos del 

SIAF y CEPLAN u otra alternativa más eficiente, permitir la programación de meta financiera sin meta de 

producción física, por ser el ente técnico responsable, que determina el cronograma de producción de meta  

física de acuerdo al estado de la intervención,  y cumplimiento de los principios establecidos en la ley del 

poder ejecutivo Ley del Poder Ejecutivo Ley Nro. 29158 y Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley 

Nro.  27815. Además de la ampliación de plazo para la elaboración del informe de evaluación de 

implementación del POI. 

o En las actuales circunstancias, se recomienda una gestión proactiva para obtener resultados razonablemente 

buenos el 2020. 

o Implementar la  ejecución del denominado Programa “Arranca Perú” (DU 070-2020) al que se ha destinado 

S/ 192.99 millones para el 2020, para el mantenimiento de la red vial nacional y la generación de empleos 

directos e indirectos a nivel nacional. 

 

4. Anexos  
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Anexo B-6 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA 

PEI - PERIODO 2020 - 2023

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora 001078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA

CENTRO
COSTO

TIPO
META

META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIM
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 2do TRIM. ANUAL 2do TRIM.
2do TRIM.

ACUMULADO
2do TRIM.

2do TRIM.
ACUMULADO

OEI.01 - PROVEER INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PAÍS

AEI.01.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL CON ADECUADOS NIVELES DE SERVICIOS PARA LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL

AOI00107800001 - CONSERVACIÓN VIAL HUANCAYO TARMA DV. LAS VEGAS MAZAMARI PTO
OCOPA MAZAMARI CUBANTIA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 441.19 441.19 441.19 441.19 100.00 100.00

4. PP1 Aprobado el Plan de Conservación V
(PCV) con RD N 0422019MTC20 (21.Ene.
ajusta la longitud según Plan (PGV) y AM.
realizaron actividades de Conservación R

5. PP1 Aprobado el Plan de Conservación V
(PCV) con RD N 0422019MTC20 (21.Ene.
ajusta la longitud según Plan (PGV) y AM.
realizaron actividades de Conservación R

6. PP1 Aprobado el Plan de Conservación V
(PCV) con RD N 0422019MTC20 (21.Ene.
ajusta la longitud según Plan (PGV) y AM.
realizaron actividades de Conservación R

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,549,745.00 11,537,449.00 3,470,749.23 5,297,495.13 223.96 45.91

AOI00107800002 - CONSERVACIÓN VIAL SICUANI PUCARA CALAPUJA PUNO DESAGUADERO
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 327.99 327.99 327.99 327.99 100.00 100.00

4. PP1 (Longitud Tramo Entregado 327.986
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. PP1 (Longitud Tramo Entregado 327.986
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. PP1 (Longitud Tramo Entregado 327.986
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,650,651.00 9,827,591.00 2,263,178.76 3,484,227.66 137.11 35.45

AOI00107800003 - CONSERVACIÓN VIAL PTE CHUQUICARA PALLASCA SANTIAGO DE CHUCO
SHOREY TAUCA BAMBAS DV. SIHUAS

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 323.37 323.37 323.37 323.37 100.00 100.00

4. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se excluye T
20.743 Km y Tramo6 12.495 Km por eje
de obra Mollepata Pallasca. Tramo8 41.0
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19). Actualm
con Contrato Complementario N 107201
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

5. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se excluye T
20.743 Km y Tramo6 12.495 Km por eje
de obra Mollepata Pallasca. Tramo8 41.0
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19). Actualm
con Contrato Complementario N 107201
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

6. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se excluye T
20.743 Km y Tramo6 12.495 Km por eje
de obra Mollepata Pallasca. Tramo8 41.0

Fn T02 937,693.00 8,331,601.00 1,461,640.67 2,502,268.34 155.88 30.03
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por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19). Actualm
con Contrato Complementario N 107201
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

AOI00107800004 - CONSERVACIÓN VIAL SANTA SIHUAS UCHIZA EMP. PE5N PTE. HUAROCHIRÍ
MOLINOPAMPA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP1 (EXCLUIDO)Tramo no será convocado
encontrarse en arbitraje es atendido por
Directa PFIS (3825) y (3246).

5. PP1 (EXCLUIDO)Tramo no será convocado
encontrarse en arbitraje es atendido por
Directa PFIS (3825) y (3246).

6. PP1 (EXCLUIDO)Tramo no será convocado
encontrarse en arbitraje es atendido por
Directa PFIS (3825) y (3246).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 18,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800005 - CONSERVACIÓN VIAL CHINCHA ARMAS PLAZAPATA PUENTE LOS MAESTROS
LOS MOLINOS HUAYTARA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km) CONCLUID
(14.Ene.20).Se evalúa realizar Contrato
Complementario.Se excluyó el Tramo Pt

Maestros Molino (8Km), adicional se reali
Conservación Periódica solo en 249.372 
Rutinaria en los tramos II y VI del corred

5. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km) CONCLUID
(14.Ene.20).Se evalúa realizar Contrato
Complementario.Se excluyó el Tramo Pt
Maestros Molino (8Km), adicional se reali
Conservación Periódica solo en 249.372 
Rutinaria en los tramos II y VI del corred

6. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km) CONCLUID
(14.Ene.20).Se evalúa realizar Contrato
Complementario.Se excluyó el Tramo Pt
Maestros Molino (8Km), adicional se reali
Conservación Periódica solo en 249.372 
Rutinaria en los tramos II y VI del corred

MOTIVO:

Fn T02 1,193,365.33 8,741,932.00 0.00 381,380.76 0.00 4.36

AOI00107800007 - CONSERVACIÓN VIAL DV. QUILCA MATARANI ILO EMP. PE1SD (DV.
COCACHACRA) EMP. PE1S (VENTILLATA)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 351.82 351.82 351.82 351.82 100.00 100.00

4. PP1 Se ajusta longitud según PCV de 418
351.8 Km. (Tramos Excluidos Matarani Pu
Bombón 61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con RD
0522020MTC20 el 24012020. Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Se realizaron actividade
Conserva...

5. PP1 Se ajusta longitud según PCV de 418
351.8 Km. (Tramos Excluidos Matarani Pu
Bombón 61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con RD
0522020MTC20 el 24012020. Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Se realizaron actividade
Conserva...

6. PP1 Se ajusta longitud según PCV de 418
351.8 Km. (Tramos Excluidos Matarani Pu
Bombón 61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con RD
0522020MTC20 el 24012020. Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Se realizaron actividade
Conserva...

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,275,431.00 9,410,000.00 2,979,996.46 4,697,479.77 130.96 49.92

AOI00107800008 - CONSERVACIÓN VIAL HUANUCO LA UNIÓN HUALLANCA DV ANTAMINA TINGO 067 : 20.23.01 : AI Fs T02 186.50 186.50 186.50 186.50 100.00 100.00 4. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la aten
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CHICO ANTAMINA KILOMETRO SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

con Contrato Complementario por un pe
de 12 meses (10.Jul.19).Se realizaron
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la aten
con Contrato Complementario por un pe
de 12 meses (10.Jul.19).Se realizaron
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la aten
con Contrato Complementario por un pe
de 12 meses (10.Jul.19).Se realizaron
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,003,521.00 8,409,147.00 3,903,421.06 6,165,425.35 194.83 73.32

AOI00107800009 - CONSERVACIÓN VIAL ANDAHUAYLAS (EMP. PE3S) PAMPACHIRI NEGROMAYO
(EMP. PE 30A)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 178.10 178.10 178.10 178.10 100.00 100.00

4. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se realizar
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se realizar
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se realizar
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,520,112.00 8,518,928.00 2,084,681.57 2,928,699.59 137.14 34.38

AOI00107800010 - CONSERVACIÓN VIAL CAÑETE LUNAHUANA DV. YAUYOS CHUPACA
HUANCAYO DV. PAMPAS

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 343.91 0.00 0.00 0.00 0.00
4. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS a 5

5. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS a 5

6. Se estimada convocar en Ago 2020. PIM 
adelanto directo

MOTIVO:
Fn T02 0.00 262,639.00 25,674.00 25,674.00 0.00 9.78

AOI00107800011 - CONSERVACIÓN VIAL TACNA TARATA MAZOCRUZ HUMAJALSO DESAGUADERO
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 417.73 417.73 417.73 417.73 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,796,931.00 16,660,876.00 3,843,875.49 7,019,225.65 137.43 42.13

AOI00107800012 - CONSERVACIÓN VIAL PTE. RANCHO MONOPAMPA OXAPAMPA POZUZO
PUERTO INCA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 301.92 378.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4. PP2 CONTRATO RESUELTO (05.Mar.20) se
Carta Notarial N 382020CVSCGGOxapamp
se interviene en el Tramo Monopampa P
Choropampa (76.25 Km), ruta reclasifica

temporalmente a departamental HU115 
del GR Huanuco, quien ejecuta una troch
carrozable, mediante convenio.

5. PP2 CONTRATO RESUELTO (05.Mar.20) se
Carta Notarial N 382020CVSCGGOxapamp
se interviene en el Tramo Monopampa P
Choropampa (76.25 Km), ruta reclasifica
temporalmente a departamental HU115 
del GR Huanuco, quien ejecuta una troch
carrozable, mediante convenio.

6. PP2 CONTRATO RESUELTO (05.Mar.20) se
Carta Notarial N 382020CVSCGGOxapamp
se interviene en el Tramo Monopampa P
Choropampa (76.25 Km), ruta reclasifica
temporalmente a departamental HU115 
del GR Huanuco, quien ejecuta una troch
carrozable, mediante convenio.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,829,080.00 149,945.27 961,664.67 0.00 52.58

AOI00107800013 - CONSERVACIÓN VIAL MOLLEPUQUIO CHINCHAYPUJIO TAMBOBAMBA
CHALHUAHUACHO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN

AI Fs T02 211.24 211.24 211.24 211.24 100.00 100.00 4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
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DE
CONSERVACIÓN

Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 3,179,567.00 11,746,021.00 3,909,540.11 5,416,825.60 122.96 46.11

AOI00107800014 - CONSERVACIÓN VIAL SAUSACOCHA PTE. HUACRACHUCO TAYABAMBA SIHUAS
CALEMAR PTE PALLAR

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 615.44 615.44 615.44 615.44 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 4,014,880.00 18,746,186.00 6,312,683.17 12,120,674.50 157.23 64.65

AOI00107800015 - CONSERVACIÓN VIAL ACOY ANDAMAYO AYO CHIVAY VIZCACHANE
PATAHUASI

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 389.81 389.81 389.81 389.81 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,799,246.00 18,000,000.00 5,615,308.68 8,596,514.42 200.60 47.76

AOI00107800016 - CONSERVACIÓN VIAL CASMA HUARAZ HUARI HUACAYBAMBA JIRCAN TINGO
MARIA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 561.49 561.49 561.49 561.49 100.00 100.00

4. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 3,113,882.00 18,838,781.00 4,931,798.42 12,007,005.31 158.38 63.74

AOI00107800017 - CONSERVACIÓN VIAL HUAYLLAPAMPA SAN FRANCISCO CUBANTIA SELVA DE
ORO ALTO ANAPATI

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 480.33 480.33 480.33 480.33 100.00 100.00

4. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km (Se e
1.4 Km en el tramo IVA por reclasificació
ruta a departamental).Se realizaron activ
de Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km (Se e
1.4 Km en el tramo IVA por reclasificació
ruta a departamental).Se realizaron activ
de Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km (Se e
1.4 Km en el tramo IVA por reclasificació
ruta a departamental).Se realizaron activ
de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 4,187,301.00 12,782,451.00 5,354,058.72 9,343,250.39 127.86 73.10

AOI00107800018 - CONSERVACIÓN VIAL EMP. PE1N PAMPLONA CAJATAMBO EMP. PE18 (DV.
OYON)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 214.00 214.00 205.76 205.76 104.00 104.00

4. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km seg
TDRs y Plan aprobado (PCV). Se realizaro
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km seg
TDRs y Plan aprobado (PCV). Se realizaro
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km seg
TDRs y Plan aprobado (PCV). Se realizaro
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,450,736.00 7,269,400.00 1,533,536.68 2,807,023.87 105.71 38.62

AOI00107800019 - CONSERVACIÓN VIAL DV. APLAO CHUQUIBAMBA COTAHUASI PAUSA MARÁN 067 : 20.23.01 : AI Fs T02 464.46 464.46 464.46 464.46 100.00 100.00 4. Se realizaron actividades de Conservació
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KILOMETRO SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 5,520,909.00 20,076,468.00 8,314,964.86 11,616,837.20 150.61 57.87

AOI00107800020 - CONSERVACIÓN VIAL CUTERVO SOCOTA SAN ANDRÉS SANTO TOMAS
PIMPINGOS CUYCA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 137.79 137.79 137.79 137.79 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,221,898.00 11,030,035.00 2,132,772.84 3,944,559.29 174.55 35.77

AOI00107800021 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (MACUSANI ACHASIRI
USICAYOS PHARA PATAMBUCO MASIAPO)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

NA

Fs

ABR 419.95

444.54

419.95

* 1.00 *

4. PP2 Longitud Contractual 440.62 Km. IV
Km, (intervención municipal 29.64Km ), 
que se atiende sólo 419.95 Km. Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud Contractual 440.62 Km. IV
Km, (intervención municipal 29.64Km ), 
que se atiende sólo 419.95 Km. Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud Contractual 440.62 Km. IV
Km, (intervención municipal 29.64Km ), 
que se atiende sólo 419.95 Km. Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

MAY 419.95 419.95

JUN 419.95 419.95

Fn T02 1,158,397.00 9,959,609.00 2,837,319.46 4,965,807.78 244.93 49.86

AOI00107800022 - CONSERVACIÓN VIAL JULIACA PUTINA SANDIA HUANCANE MOHO FRONTERA
CON BOLIVIA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 438.14 438.14 438.14 438.14 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 3,859,519.00 22,214,507.00 4,746,278.06 10,847,040.05 122.98 48.83

AOI00107800023 - CONSERVACIÓN VIAL CONCEPCIÓN COMAS SATIPO PTO. OCOPA ATALAYA DV.
BAJO KIMIRIKI POYENI

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 545.47 545.47 545.47 545.47 100.00 100.00

4. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se real
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se real
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se real
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 362,193.00 16,597,600.00 528,363.72 669,932.27 145.88 4.03

AOI00107800024 - CONSERVACIÓN VIAL EMP. PE18A (DV. TINGO MARIA) TOCACHE JUANJUI
TARAPOTO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 368.60 458.30 368.60 368.60 100.00 124.34

4. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90 Km) p
ejecución de Obra (PFIS 1548) Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90 Km) p
ejecución de Obra (PFIS 1548) Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90 Km) p
ejecución de Obra (PFIS 1548) Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m

Fn T02 2,943,459.00 11,739,405.00 2,943,458.62 4,388,211.61 100.00 37.38
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sanitarias.

AOI00107800025 - CONSERVACIÓN VIAL DV. PATIVILCA CONOCOCHA HUARAZ MOLINOPAMPA
CHIQUIAN AQUIA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 333.00 337.89 333.00 333.00 100.00 101.47

4. PP1 Inició (10.Dic.19). Long Contractual 
Km. Se realizaron actividades de Conserv
Rutinaria.

5. PP1 Inició (10.Dic.19). Long Contractual 
Km. Se realizaron actividades de Conserv
Rutinaria.

6. PP1 Inició (10.Dic.19). Long Contractual 
Km. Se realizaron actividades de Conserv
Rutinaria.

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,186,697.00 12,358,547.00 1,565,584.80 1,565,584.80 131.93 12.67

AOI00107800026 - CONSERVACIÓN VIAL PTE. RAITHER VON HUMBOLT PTE. PAUCARTAMBO
OXAPAMPA PUERTO. INCA EMP. PE5N

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 314.60 314.60 314.60 314.60 100.00 100.00

4. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km). Servicio 
03.Jul.19. A partir del 01.10.2019, se añ
los tramos V y VI, sumando un total de 3
Km.Se realizaron actividades de Conserv
Rutinaria

5. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km). Servicio 
03.Jul.19. A partir del 01.10.2019, se añ
los tramos V y VI, sumando un total de 3

Km.Se realizaron actividades de Conserv
Rutinaria

6. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km). Servicio 
03.Jul.19. A partir del 01.10.2019, se añ
los tramos V y VI, sumando un total de 3
Km.Se realizaron actividades de Conserv
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,234,905.00 13,849,057.00 2,999,213.16 4,614,833.38 134.20 33.33

AOI00107800027 - CONSERVACIÓN VIAL PIMENTEL CHICLAYO CHONGOYAPE LLAMA
COCHABAMBA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 285.94 285.94 285.94 285.94 100.00 100.00

4. PP1 Se excluye el tramo Larán Pomalca (
será atendido por Adm. Directa. Aprobad
Plan (PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 Se excluye el tramo Larán Pomalca (
será atendido por Adm. Directa. Aprobad
Plan (PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 Se excluye el tramo Larán Pomalca (
será atendido por Adm. Directa. Aprobad
Plan (PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 643,106.00 14,645,741.00 997,757.32 1,973,269.89 155.15 13.47

AOI00107800028 - CONSERVACIÓN VIAL HUALAPAMPA HUANCABAMBA SOCCHABAMBA VADO
GRANDE

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 362.37 362.37 362.37 362.37 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 4,834,382.00 18,189,716.00 5,659,718.46 10,914,008.96 117.07 60.00

AOI00107800029 - CONSERVACIÓN VIAL DV. ABANCAY CHUQUIBAMBILLA YAURI DV. AYAVIRI 067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI Fs T02 569.35 569.35 569.35 569.35 100.00 100.00 4. Long 569.35 Km. Se realizaron actividad
Conservación Rutinaria

5. Long 569.35 Km. Se realizaron actividad
Conservación Rutinaria
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6. Long 569.35 Km. Se realizaron actividad
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 4,363,824.00 18,621,671.00 7,525,949.65 11,164,664.30 172.46 59.96

AOI00107800030 - CONSERVACIÓN VIAL EMP. PE1N (I. V. ZAPALLAL) VENTANILLA OVALO 200
MILLAS AV. NESTOR GAMBETA PTO. CALLAO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 27.92 27.92 27.92 27.92 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 3,443,162.00 25,200,000.00 6,160,996.18 9,111,076.46 178.93 36.16

AOI00107800031 - CONSERVACIÓN VIAL LA CIMA CONOCANCHA CHINCHAN
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 113.90 113.90 113.90 113.90 100.00 100.00 4. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con RD N
33642019MTC20 (16.Dic.19) 113.9 Km. S
realizaron actividades de Conservación R

5. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con RD N
33642019MTC20 (16.Dic.19) 113.9 Km. S
realizaron actividades de Conservación R

6. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con RD N
33642019MTC20 (16.Dic.19) 113.9 Km. S
realizaron actividades de Conservación R

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 956,470.00 9,373,769.00 1,380,848.70 3,014,263.21 144.37 32.16

AOI00107800032 - CONSERVACIÓN VIAL TAMBOGRANDE CURILCAS CINCUENTA CHULUCANAS
PTE. CARRASQUILLO MORROPON

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 186.36 186.36 186.36 186.36 100.00 100.00

4. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan de
Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan de
Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan de
Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se realiza
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m

sanitarias.

Fn T02 1,602,193.00 9,070,784.00 1,735,997.98 3,058,623.21 108.35 33.72

AOI00107800033 - CONSERVACIÓN VIAL CORRAL QUEMADO DV. LUYA CHACHAPOYAS
RODRIGUEZ DE MENDOZA LA CALZADA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 466.80 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado DESIER
con fecha 20.Feb.20 según Formato N 22
de Desierto.

5. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado DESIER
con fecha 20.Feb.20 según Formato N 22
de Desierto.

6. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado DESIER
con fecha 20.Feb.20 según Formato N 22
de Desierto.Se estima su convocatoria pa
Ago2020

MOTIVO:

Fn T02 0.00 33,068,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800034 - CONSERVACIÓN VIAL IZCUCHACA HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA
PAMPANO SANTA INES RUMICHACA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI Fs T02 179.80 179.80 287.52 287.52 62.53 62.53 4. PP1 (IVC 287.52 Km) Se recpcionaron los
107.72 Km de RCC (Paquete 11 Pampano
Inés). Se realizaron actividades de Conse
Rutinaria
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5. PP1 (IVC 287.52 Km) Se recpcionaron los
107.72 Km de RCC (Paquete 11 Pampano
Inés). Se realizaron actividades de Conse
Rutinaria

6. PP1 (IVC 287.52 Km) Se recpcionaron los
107.72 Km de RCC (Paquete 11 Pampano
Inés). Se realizaron actividades de Conse
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,522,721.00 23,941,419.00 2,522,721.14 4,188,867.18 100.00 17.50

AOI00107800035 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO LAQUINA GRANDE
PALERMO PIÑUTA PISACOMA AZANCALLE CHURO)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 320.44 320.44 320.44 320.44 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,342,472.00 11,256,024.00 1,941,993.38 3,291,891.28 144.66 29.24

AOI00107800036 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI PALCA ARAPA)
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 292.96 292.96 292.96 292.96 100.00 100.00

4. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96 Km) Se
aprobó el PGCV según RD N 0592020MTC

(27.Ene.20). Se realiza conservación
rutinaria.Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96 Km) Se
aprobó el PGCV según RD N 0592020MTC
(27.Ene.20). Se realiza conservación
rutinaria.Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96 Km) Se
aprobó el PGCV según RD N 0592020MTC
(27.Ene.20). Se realiza conservación
rutinaria.Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,554,879.00 12,063,769.00 2,105,779.55 3,226,755.15 135.43 26.75

AOI00107800037 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI SANTIAGO DE
PUPUJA CHUPA MUÑANI INCHUPALLA HUATA CABANA)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 265.14 265.14 265.14 265.14 100.00 100.00

4. IVC después del PGV 265.14 Km.Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

5. IVC después del PGV 265.14 Km.Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

6. IVC después del PGV 265.14 Km.Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 594,880.00 14,670,780.00 1,618,717.31 4,300,812.79 272.11 29.31

AOI00107800038 - CONSERVACIÓN VIAL SULLANA TUMBES PTE. LA PAZ SULLANA EL ALAMOR
SULLANA TAMBOGRANDE

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 375.46 375.46 375.46 375.46 100.00 100.00

4. Longitud Contractual 379.30Km, Longitu
IVC 375.46 KmSe realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

5. Longitud Contractual 379.30Km, Longitu
IVC 375.46 KmSe realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

6. Longitud Contractual 379.30Km, Longitu
IVC 375.46 KmSe realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,080,158.00 11,793,607.00 1,715,152.61 3,756,810.83 158.79 31.85

AOI00107800039 - CONSERVACIÓN VIAL CUSCO PISAC URUBAMBA CACHIMAYO HUACARPAY
OLLANTAYTAMBO ECHARATE

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI Fs T02 323.80 323.80 323.80 323.80 100.00 100.00 4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
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Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,908,562.00 8,472,000.00 1,908,561.99 3,317,570.02 100.00 39.16

AOI00107800040 - CONSERVACIÓN VIAL DV. CHINCHA SAN CLEMENTE PISCO PUNTA PEJERREY
SAN CLEMENTE AYACUCHO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 422.63 422.63 422.63 422.63 100.00 100.00

4. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se aprob
Plan PGV según RD N 3072020MTC20
(21.Feb.20). Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se aprob
Plan PGV según RD N 3072020MTC20
(21.Feb.20). Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se aprob
Plan PGV según RD N 3072020MTC20
(21.Feb.20). Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 0.00 14,483,801.00 2,443,198.65 6,174,933.18 0.00 42.63

AOI00107800041 - CONSERVACIÓN VIAL EL REPOSO SARAMIRIZA WAWICO SARAMIRIZA SANTA
MARIA DE NIEVA NUEVO SEASME

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 382.50 382.50 382.50 382.50 100.00 100.00

4. PP1 (Longitud Contractual e IVC 382.50 
realizaron actividades de Conservación R

5. PP1 (Longitud Contractual e IVC 382.50 
realizaron actividades de Conservación R

6. PP1 (Longitud Contractual e IVC 382.50 
realizaron actividades de Conservación R

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,291,381.00 12,403,892.00 2,085,525.86 3,802,048.86 161.50 30.65

AOI00107800043 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE20B (AV. MORALES DUAREZ) AV. SANTA
ROSA EMP. CL 100 (AV. COSTANERA)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0432019MTC20 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) a la Empresa AZ CONSTRUCTO
SAC con fecha 05.Mar.20 fue convocado
(12.Dic.19). Se estima la firma de Contra
May20. Reemplaza al PFIS 3689.

5. CP N 0432019MTC20 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) a la Empresa AZ CONSTRUCTO
SAC con fecha 05.Mar.20 fue convocado
(12.Dic.19). Se estima la firma de Contra
May20. Reemplaza al PFIS 3689.

6. Se volverá a convocar en 3T2020, en Ac
Previos (remitido a Logística para Estudi
Mercado según Memorandum N
09262020MTC20.23.1 de fecha 15.07.20

0432019MTC20 (Con Nulidad por Pérdida
Buena Pro según Oficio N 1852020MTC20
del 16.06.2020).Reemplaza al PFIS 3689

MOTIVO: PÉRDIDA DE BUENA PRO (OFICIO N
1852020MTC20.2.4 del 16.06.2020)

Fn T02 0.00 6,129,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800044 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. MARCONA DV. PTO LOMAS TANAKA PTO.
INKA DV. CHAPARRA PTE. CHAPARRA

128 :
KILOGRAMO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 15.00 0.00 14.33 0.00 95.53
4. CONCLUIDO (31.Ene.20).

5. CONCLUIDO (31.Ene.20).

6. CONCLUIDO (31.Ene.20).

MOTIVO:
Fn T02 6,310,470.00 18,159,858.00 6,310,470.14 15,650,052.89 100.00 86.18

AOI00107800045 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR. SANTIAGO DE CHUCO SHOREY (KM. 994+296
KM. 1035+336)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA Fs T02 0.00 11.50 0.00 5.15 0.00 44.78 4. Concluyó la vigencia del Contrato (05.Ma
en evaluación su ampliación o la resoluci
contrato.Servicio iniciado (21.Feb.19). D
aprobado con RD N18322019MTC20 del
22082019. Inicio fase de ejecución
(23.Ago.19).

5. Concluyó la vigencia del Contrato (05.Ma
en evaluación su ampliación o la resoluci
contrato.Servicio iniciado (21.Feb.19). D
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aprobado con RD N18322019MTC20 del
22082019. Inicio fase de ejecución
(23.Ago.19).

6. Concluyó la vigencia del Contrato (05.Ma
en evaluación su ampliación o la resoluci
contrato.Servicio iniciado (21.Feb.19). D
aprobado con RD N18322019MTC20 del
22082019. Inicio fase de ejecución
(23.Ago.19).

MOTIVO: SE CONCLUYÓ LA VIGENCIA DEL
CONTRATO EL 05.03.2020. SÓLO SE LOGRÓ 
24.7% DE AVANCE

Fn T02 4,043,138.00 14,248,647.00 4,043,137.84 4,872,782.18 100.00 34.20

AOI00107800047 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUNO ILAVE DESAGUADERO
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0042020MTC20 (Fase Convocatoria)
fecha (03.Mar.20). Se estima la Buena Pr
Jun20.

5. CP N 0042020MTC20 (Fase Convocatoria)
fecha (03.Mar.20). Se estima la Buena Pr
Jun20.

6. CP N 0042020MTC20 (Se volverá a convo
3T2020), en Acto Previos (remitido a Lo
para el Estudio de Mercado con Memoran
09232020MTC20.23.1 del 14.07.20).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 14,050,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800049 - MANTENIMIENTO PERIODICO PATIVILCA CONOCOCHA HUARAZ MOLINOPAMPA
CHIQUIAN AQUIA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima convocar en el 2T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

5. Se estima convocar en el 2T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

6. Se estima convocar en el 2T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 254,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800054 - MANTENIMIENTO PERIODICO IZCUCHACA HUANCAVELICA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima convocar en el 1T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

5. Se estima convocar en el 1T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

6. Se estima convocar en el 1T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 124,903.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800055 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. SAN JUAN DE MARCONA ATICO GUADALUPE
NAZCA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Actos Preparatorios (Fase Aprobado
Expediente de Contrataciones) con fecha
25.Feb.20.

5. En Actos Preparatorios (Fase Aprobado
Expediente de Contrataciones) con fecha
25.Feb.20.

6. En Actos Previos ( se viene adecuando lo
con la RM N 4482020MINSA).Se estima co
en 3T2020.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 124,903.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800057 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PICOTA CASPIZAPA TOCACHE
PORONGO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 15.10 0.00 15.10 0.00 100.00
4. CONCLUIDO (05.Mar.20).

5. CONCLUIDO (05.Mar.20).

6. CONCLUIDO (05.Mar.20).

MOTIVO:
Fn T02 8,359,983.00 19,139,674.00 8,359,983.21 16,265,839.00 100.00 84.99

AOI00107800058 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PTE PRIMAVERA AV. GUARDIA CIVIL AV. LUIS
MONTERO AV. PROGRESO DV. CATACAOS

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI Fs T02 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.

5. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.

6. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.

MOTIVO: Procedimiento de Selección PAC20
procesoReprogramar Presupuesto Analitico
por corresponder a una zona totalmente ur

Fn T02 1,125.00 350,001.00 1,125.00 1,125.00 100.00 0.32
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se atiende por la prorroga el Estado de
Emergencia Nacional.. (Mayo) No se atiende
prorroga del Estado de Emergencia Naciona

AOI00107800059 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TOYOC HUANCHOS MOLLEPAMPA COCAS
CASTROVIRREYNA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 130.87 130.87 130.87 130.87 100.00 100.00

4. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE DECLARA 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SE
DISPONE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGA
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO SUP
0442020PCM.ABRIL ESTADO DE EMERGEN
NACIONAL Y SE DISPONE EL AISLAMIENTO
SOCIAL OBLIGATORIO MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL CORREDOR VIAL FRE...

5. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE DECLARA 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SE
DISPONE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGA
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO SUP
0442020PCM.ABRIL ESTADO DE EMERGEN
NACIONAL Y SE DISPONE EL AISLAMIENTO
SOCIAL OBLIGATORIO MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL CORREDOR VIAL FRE...

6. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE DECLARA 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SE
DISPONE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGA
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO SUP
0442020PCM.

MOTIVO: Reinicio de Actividades de Manten

Fn T02 130,275.00 654,159.00 175,185.58 175,185.58 134.47 26.78

AOI00107800062 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. DV. SAJINOS PAIMAS
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 12.46 39.46 12.46 12.46 100.00 316.69

4. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en espera 
entrega de via por parte de Reconstrucc
Cambios.Decreto Supremo N 0442020PC
declara el Estado de Emergencia Naciona
las graves circunstancias que afectan la v
la Nación a consecuencia del brote del CO

5. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en espera 
entrega de via por parte de Reconstrucc
Cambios.Decreto Supremo N 0442020PC
declara el Estado de Emergencia Naciona
las graves circunstancias que afectan la v
la Nación a consecuencia del brote del CO

6. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en espera 
entrega de via por parte de Reconstrucc
Cambios.Decreto Supremo N 0442020PC
declara el Estado de Emergencia Naciona
las graves circunstancias que afectan la v
la Nación a consecuencia del brote del CO

MOTIVO: Retomaron actividades.

Fn T02 5,423.00 350,000.00 5,423.20 5,423.20 100.00 1.55

AOI00107800063 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SONDOR ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA
PE02B)AMBATO

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 28.00 28.00 28.00 28.00 100.00 100.00

4. Incluido en el PFIS (2395) a partir de Dic
ejecutaron actividades de mantenimient

rutinario hasta el 14032020. A parti del
16032020 se limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo debid
Emergencia Sanitaria por Covid19

5. Incluido en el PFIS (2395) a partir de Dic
ejecutaron actividades de mantenimient
rutinario hasta el 14032020. A parti del
16032020 se limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo debid
Emergencia Sanitaria por Covid19

6. Incluido en el PFIS (2395) a partir de Dic
ejecutaron actividades de mantenimient
rutinario hasta el 14032020. A parti del
16032020 se limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo debid
Emergencia Sanitaria por Covid19

MOTIVO: Decreto Supremo N 0442020PCM, 
declara el Estado de Emergencia Nacional p
graves circunstancias que afectan la vida de
Nación a consecuencia del brote del COVID1

Fn T02 23,769.00 300,001.00 23,768.89 30,734.06 100.00 10.24
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AOI00107800064 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA ATICO
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 372.96 372.96 53.00 53.00 703.70 703.70

4. Tramo incluido en el PFIS (3170) que inic
Set20.Tramo inicia en Km 290+887 (Dist.
Guadalupe) hasta Km 709+000 (Distrito Á
excluye 38.33Km (Concesión Dv. Puquio 
Marcona) y 6.82Km (tramos transferidos 
Ica desde Km. 292+200 al Km. 299+025).
partir del 16 de marzo se suspendió...

5. Tramo incluido en el PFIS (3170) que inic
Set20.Tramo inicia en Km 290+887 (Dist.
Guadalupe) hasta Km 709+000 (Distrito Á
excluye 38.33Km (Concesión Dv. Puquio 
Marcona) y 6.82Km (tramos transferidos 
Ica desde Km. 292+200 al Km. 299+025).
partir del 16 de marzo se suspendió...

6. Tramo incluido en el PFIS (3170) que inic
Set20.Tramo inicia en Km 290+887 (Dist.
Guadalupe) hasta Km 709+000 (Distrito Á
excluye 38.33Km (Concesión Dv. Puquio 
Marcona) y 6.82Km (tramos transferidos 
Ica desde Km. 292+200 al Km. 299+025).
partir del 16 de marzo se suspendió...

MOTIVO: Por el Estado de emergencia Sanit
solo se ha dado mantenimiento al sector
LomasTanaka (Km. 530Km. 583)

Fn T02 202,718.00 1,250,001.00 274,900.77 491,372.73 135.61 39.31

AOI00107800065 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ CONDURIRI CHECCA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 73.30

73.30

0.00

* 0.63 *

4. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS 2382

atenderá 73.28 Km, se incrementa PIM.S
trabajo el mantenimiento rutinario hasta
de marzo, y se paralizó debido al Decreto
Emergencia 0442020, sin embargo la Zo
puno esa monitorenado la transitabilidad
vía.Abril Idem

5. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS 2382
atenderá 73.28 Km, se incrementa PIM.S
trabajo el mantenimiento rutinario hasta
de marzo, y se paralizó debido al Decreto
Emergencia 0442020, sin embargo la Zo
puno esa monitorenado la transitabilidad
vía.Abril IdemMayo Los trabajos de...

6. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS 2382
atenderá 73.28 Km, se incrementa PIM.

MOTIVO:

MAY 73.30 65.22

JUN 73.30 73.30

Fn T02 132,373.00 762,683.00 132,372.92 132,372.92 100.00 17.36

AOI00107800066 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHIGUATA SANTA LUCIA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 206.00 206.00 206.00 206.00 100.00 100.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 214,417.00 1,276,112.00 224,144.77 354,318.82 104.54 27.76

AOI00107800067 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA MARÍA SANTA TERESA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 30.44 30.44 30.44 30.44 100.00 100.00

4. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

6. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore

Fn T02 106,993.00 604,394.00 129,890.92 148,949.44 121.40 24.64
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maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

MOTIVO:

AOI00107800069 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE3SG (YAURI) QUELLO EMP. PE3SK (DV.
TINTAYA)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00

4. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

6. En Campamentos han pernoctado operad
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre
tránsito

MOTIVO: Junio Sin mantenimiento debido a 
Emergencia Sanitaria Nacional. Pero la via e
transitable

Fn T02 27,044.00 229,080.00 27,043.96 39,123.50 100.00 17.08

AOI00107800070 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. OYOTUN BEBEDEROS LA FLORIDA NIEPOS
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 53.04 53.04 53.04 53.04 100.00 100.00

4. Parte del tramo (Landon Bolivar) esta sie
intervenido por el Gobierno Regional.

5. Parte del tramo (Landon Bolivar) esta sie
intervenido por el Gobierno Regional.

6. Parte del tramo (Landon Bolivar) esta sie
intervenido por el Gobierno Regional.

MOTIVO: JUNIO Retoman actividades de MR

Fn T02 17,284.00 485,060.00 30,283.52 80,721.72 175.21 16.64

AOI00107800071 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE22B (SAN RAMON) EMP. PE3S (ATAURA)
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 125.48

127.68

70.00

* 0.60 *

4. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.(Enero). Problem
climatológicos intensas lluvias en varios t
(Feb)(Mar) Se da cumplimiento en las me
físicas, con dificultades de lluvias en dife
puntos de la carretera..Abril Dificultades
presencia de lluvias en di...

5. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.(Enero). Problem
climatológicos intensas lluvias en varios t
(Feb)(Mar) Se da cumplimiento en las me
físicas, con dificultades de lluvias en dife
puntos de la carretera..Abril Dificultades
presencia de lluvias en di...

6. Debido a la Emergencia Sanitaria Naciona
redujo personal de trabajo.

MOTIVO: Presencia de lluvias en diferentes 
de la carretera

MAY 125.48 65.00

JUN 125.48 90.00

Fn T02 86,489.00 900,001.00 92,467.08 92,467.08 106.91 10.27

AOI00107800074 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. PAIMAS TONDOPA ARREIPITE AYABACA 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 53.00 53.00 53.00 53.00 100.00 100.00

4. ..La Metodología de Transferencia de Re
no Permite la Atención.Se ejecutaron
actividades de mantenimiento rutinario h
13032020. A parti del 16032020 se limit
actividades al seguimiento y monitero de
tramo.

5. ..La Metodología de Transferencia de Re
no Permite la Atención.Se ejecutaron
actividades de mantenimiento rutinario h
13032020. A parti del 16032020 se limit
actividades al seguimiento y monitero de
tramo.

6. ..La Metodología de Transferencia de Re
no Permite la Atención.Se ejecutaron
actividades de mantenimiento rutinario h

Fn T02 23,889.00 436,644.00 23,889.30 42,126.86 100.00 9.65
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13032020. A parti del 16032020 se limit
actividades al seguimiento y monitero de
tramo.

MOTIVO: Decreto Supremo N 0442020PCM, 
declara el Estado de Emergencia Nacional p
graves circunstancias que afectan la vida de
Nación a consecuencia del brote del COVID1
Decreto Supremo N 0832020PCM del 09.05
que prorroga el Estado de Emergencia Naci

AOI00107800075 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VIZCACHANI PUENTE CALLALLI
REGION AREQUIPA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 75.67 75.67 75.67 75.67 100.00 100.00

4. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa tram
se atiende Vizcachane Negromayo. Total
112.570 km. longitud.

5. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa tram
se atiende Vizcachane Negromayo. Total
112.570 km. longitud.

6. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa tram
se atiende Vizcachane Negromayo. Total
112.570 km. longitud.

MOTIVO:

Fn T02 64,792.00 570,401.00 96,500.84 159,919.40 148.94 28.04

AOI00107800076 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. HUANIPACA HUANIPACA KINUALLA
ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 52.57 52.57 52.57 52.57 100.00 100.00

4. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore

maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

6. .

MOTIVO: Retomaron Actividades de Manten

Fn T02 52,151.00 366,402.00 53,150.78 53,245.78 101.92 14.54

AOI00107800077 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 173,322.52 0.00 49,513.00 0.00 28.57 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 99,633.00 937,690.00 171,486.66 239,700.70 172.12 25.56

AOI00107800078 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AMBO 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 411,830.28 0.00 132,552.00 0.00 32.19 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.
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5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 146,016.00 1,293,257.00 242,893.00 354,473.67 166.35 27.41

AOI00107800079 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE ATICO
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 249,056.50 0.00 91,477.00 0.00 36.73

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 123,371.00 1,048,252.00 201,486.10 256,144.52 163.32 24.43

AOI00107800080 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 252,229.36 0.00 73,913.00 0.00 29.30

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 83,042.00 1,330,077.00 132,056.86 218,900.18 159.02 16.46

AOI00107800081 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CANCAS 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 260,583.00 0.00 87,092.00 0.00 33.42 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
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29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 141,913.00 1,864,168.00 206,692.27 393,972.61 145.65 21.14

AOI00107800082 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CATAC
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 177,470.52 0.00 57,729.00 0.00 32.53

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 118,791.00 1,787,389.00 227,318.21 361,456.34 191.36 20.22

AOI00107800083 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 343,131.64 0.00 102,155.00 0.00 29.77

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 79,876.00 1,695,853.00 165,694.24 223,058.96 207.44 13.15

AOI00107800085 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CUCULI 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 193,644.98 0.00 62,450.00 0.00 32.25 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
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29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 131,068.00 1,827,464.00 209,809.17 346,674.50 160.08 18.97

AOI00107800086 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 242,786.48 0.00 142,809.00 0.00 58.82

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 134,974.00 1,846,841.00 203,400.89 401,469.22 150.70 21.73

AOI00107800087 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE ILAVE
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 276,480.64 0.00 73,779.00 0.00 26.69

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 135,369.00 1,902,868.00 196,503.90 374,840.46 145.16 19.70

AOI00107800088 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 234,988.47 0.00 57,275.00 0.00 24.37 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
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29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 158,998.00 2,073,831.00 222,288.35 492,522.50 139.81 23.75

AOI00107800089 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE NAZCA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 605,575.00 0.00 194,865.00 0.00 32.18

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 178,174.00 2,380,807.00 270,317.93 534,078.09 151.72 22.43

AOI00107800090 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PACRA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 183,424.48 0.00 60,700.00 0.00 33.09

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 103,378.00 1,746,675.00 149,684.31 300,054.54 144.79 17.18

AOI00107800091 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 198,568.48 0.00 61,159.00 0.00 30.80 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
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29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 151,612.00 1,775,926.00 200,606.82 269,277.78 132.32 15.17

AOI00107800092 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 52,906.02 0.00 14,569.00 0.00 27.54

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 108,661.00 1,859,819.00 162,883.23 275,390.05 149.90 14.81

AOI00107800093 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 140,985.52 0.00 45,556.00 0.00 32.31 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 124,046.00 1,638,751.00 193,546.68 278,420.52 156.03 16.99

AOI00107800094 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 380,403.02 0.00 116,728.00 0.00 30.69 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
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29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 78,506.00 1,743,673.00 153,493.59 225,974.09 195.52 12.96

AOI00107800095 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SICUYANI
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 65,588.50 0.00 23,278.00 0.00 35.49

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 96,675.00 1,815,903.00 158,973.77 255,080.63 164.44 14.04

AOI00107800096 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SOCOS
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 188,706.19 0.00 65,549.00 0.00 34.74

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 105,617.00 1,711,620.00 202,264.95 315,222.72 191.51 18.42

AOI00107800097 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE 281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA Fs T02 0.00 266,387.50 0.00 105,913.00 0.00 39.76 4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
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29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 159,259.00 1,945,946.00 222,826.38 437,290.84 139.91 22.47

AOI00107800098 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE TUNAN
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 211,841.75 0.00 73,966.00 0.00 34.92

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 126,962.00 1,642,146.00 196,104.71 311,667.98 154.46 18.98

AOI00107800099 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE YAUCA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 305,096.50 0.00 98,764.00 0.00 32.37

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de

PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 98,187.00 603,543.00 153,857.61 235,656.22 156.70 39.04

AOI00107800100 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Unidad de peaje suspendido por mal esta
la carretera (puntos críticos)

5. Unidad de peaje suspendido por mal esta
la carretera (puntos críticos)

6. Unidad de peaje suspendido por mal esta
la carretera (puntos críticos)

MOTIVO:

Fn T02 12,848.00 79,389.00 24,388.82 36,388.82 189.83 45.84
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AOI00107800102 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 188,703.00 3,010,506.00 337,031.20 939,840.34 178.60 31.22

AOI00107800103 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL TUMBES PIURA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 2.00 7.00 1.00 3.00 50.00 42.86
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 614,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800104 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 191,500.00 2,017,268.00 311,341.76 641,914.84 162.58 31.82

AOI00107800105 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AMAZONAS 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d

Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 266,603.00 2,143,968.00 414,512.37 836,266.32 155.48 39.00

AOI00107800106 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AMAZONAS
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 2.00 15.00 2.00 14.00 100.00 93.33
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 497,541.00 211,079.73 211,079.73 0.00 42.42

AOI00107800107 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 269,429.00 2,511,177.00 494,680.12 925,605.08 183.60 36.86

AOI00107800108 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL CAJAMARCA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 3.00 13.00 2.00 6.00 66.67 46.15
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 501,793.00 0.00 8,395.74 0.00 1.67

AOI00107800109 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 306,193.00 2,082,796.00 490,910.61 899,015.58 160.33 43.16

AOI00107800110 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 539,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800111 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ANCASH 060 : INFORME 20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.
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DE
CONSERVACIÓN

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 342,260.00 1,784,667.00 460,528.68 718,408.88 134.56 40.25

AOI00107800112 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 163,215.00 1,765,793.00 277,481.93 507,353.24 170.01 28.73

AOI00107800113 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 525,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800114 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANUCO UCAYALI 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 347,155.00 2,631,715.00 567,956.95 1,190,347.25 163.60 45.23

AOI00107800115 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL HUANUCO UCAYALI
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 2.00 9.00 1.00 5.00 50.00 55.56
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 48,110.00 516,495.00 48,110.00 48,110.00 100.00 9.31

AOI00107800116 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 266,861.00 2,381,469.00 438,673.16 892,215.74 164.38 37.46

AOI00107800117 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL JUNÍN PASCO
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 45,989.00 837,617.00 45,988.56 45,988.56 100.00 5.49

AOI00107800118 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LIMA 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d

Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 241,974.00 2,815,808.00 421,043.77 979,447.82 174.00 34.78

AOI00107800119 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LIMA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 6.00 1.00 3.00 100.00 50.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 528,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800120 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ICA 060 : INFORME 20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa dFn T02 220,629.00 1,477,431.00 339,584.49 596,982.01 153.92 40.40
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Unidad Zonal.

MOTIVO:

AOI00107800121 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 179,761.00 1,447,914.00 280,481.26 545,968.16 156.03 37.71

AOI00107800122 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 4.00 0.00 3.00 0.00 75.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 669,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800123 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AYACUCHO 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 254,837.00 1,880,207.00 442,041.75 708,276.12 173.46 37.67

AOI00107800124 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AYACUCHO
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 3.00 23.00 5.00 19.00 166.67 82.61
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 103,009.00 946,057.00 103,008.16 103,008.16 100.00 10.89

AOI00107800125 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AREQUIPA 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 295,017.00 2,045,747.00 482,914.06 882,529.46 163.69 43.14

AOI00107800126 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AREQUIPA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 25.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 238,491.00 48,116.30 48,116.30 0.00 20.18

AOI00107800127 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL TACNA MOQUEGUA 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 143,464.00 1,366,581.00 270,992.82 491,678.44 188.89 35.98

AOI00107800128 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PUNO 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 236,558.00 2,027,721.00 422,525.67 757,142.20 178.61 37.34

AOI00107800129 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL PUNO
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 587,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00



27/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 25/114

AOI00107800130 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CUSCO APURIMAC 060 : INFORME 20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 282,558.00 2,782,767.00 500,340.35 943,365.76 177.08 33.90

AOI00107800131 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL CUSCO APURÍMAC
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 5.00 0.00 3.00 0.00 60.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 772,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800132 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL ANCASH
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 3.00 16.00 5.00 17.00 166.67 106.25
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 92,017.00 1,934,674.00 126,255.60 178,496.33 137.21 9.23

AOI00107800133 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL UCAYALI 060 : INFORME

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión administrativa d
Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn T02 24,617.00 835,331.00 56,472.85 124,903.00 229.41 14.95

AOI00107800134 - CONSERVACIÓN VIAL LONGITUDINAL DE LA SIERRA TR. 2 CIUDAD DE DIOS
CAJAMARCA CHIPLE CAJAMARCA TRUJILLO

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AI

Fs T02 875.11 875.11 875.11 875.11 100.00 100.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 5,337,395.00 198,560,964.00 5,337,394.94 94,523,053.32 100.00 47.61

AOI00107800136 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL
AMAZONAS NORTE (PIURA OLMOS CORRAL QUEMADO RIOJA TARAPOTOYURIMAGUAS)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 955.10

955.10

955.10

* 1.00 *

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

MOTIVO:

MAY 955.10 955.10

JUN 955.10 955.10

Fn T02 20,028,842.00 68,392,571.00 20,415,743.22 39,846,901.83 101.93 58.26

AOI00107800137 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR
VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 757.64

757.64

757.64

* 0.33 *

4. A cargo del concesionario.

5. .

6. .

MOTIVO:

MAY 757.64 0.00

JUN 757.64 0.00

Fn T02 12,412,388.00 50,040,877.00 12,504,396.72 24,121,542.36 100.74 48.21

AOI00107800139 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA EMPALME 1BBUENOS
AIRESCANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 78.13

78.13

78.13

* 1.00 *

4. .

5. .

6. .

MOTIVO:

MAY 78.13 78.13

JUN 78.13 78.13

Fn T02 1,624,233.00 6,521,820.00 1,624,233.32 3,205,907.59 100.00 49.15

AOI00107800140 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR
VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS INAMBARI)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 300.00

300.00

300.00

* 0.67 *

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. .

MOTIVO:

MAY 300.00 300.00

JUN 300.00 0.00

Fn T02 16,786,552.00 56,071,792.00 23,768,196.78 33,320,510.90 141.59 59.43

AOI00107800141 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR
VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI IÑAPARI)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 403.20

403.20

403.20

* 0.67 *

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. .

MOTIVO:

MAY 403.20 403.20

JUN 403.20 0.00

Fn T02 13,494,955.00 49,263,606.00 13,629,967.25 25,071,356.72 101.00 50.89
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AOI00107800142 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR
VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO PTE. INAMBARI)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA Fs ABR 305.90 305.90 305.90 * 0.67 * 4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. .

MOTIVO:

MAY 305.90 305.90

JUN 305.90 0.00

Fn T02 12,073,513.00 48,137,934.00 12,907,497.51 24,799,059.36 106.91 51.51

AOI00107800143 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA OVALO CHANCAY DV VARIANTE
PASAMAYO HUARAL ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA).

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 76.50

76.50

76.50

* 0.67 *

4. A cargo del concesionario.

5. .

6. A cargo del concesionario.

MOTIVO:

MAY 76.50 0.00

JUN 76.50 76.50

Fn T02 2,272,788.00 13,486,966.00 2,272,788.49 4,510,233.86 100.00 33.44

AOI00107800144 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA NUEVO MOCUPE CAYALTI OYOTUN
(PROGRAMA COSTA SIERRA)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

NA

Fs

ABR 46.80

46.80

46.80

* 0.33 *

4. A cargo del concesionario.

5. .

6. .

MOTIVO:

MAY 46.80 0.00

JUN 46.80 0.00

Fn T02 1,436,293.00 5,927,522.00 1,436,292.94 2,896,834.88 100.00 48.87

AOI00107800146 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA
RODRIGUEZ DE MENDOZA PUNTA CARRETERA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 50.00 0.00 13.85 0.00 27.70

4. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT apro
13092019 con RD N 21162019MTC20 Fas
ejecución iniciado el 14092019. SUSPEND
POR EMERGENCIA NACIONAL

5. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT apro
13092019 con RD N 21162019MTC20 Fas

ejecución iniciado el 14092019. SUSPEND
POR EMERGENCIA NACIONAL

6. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT apro
13092019 con RD N 21162019MTC20 Fas
ejecución iniciado el 14092019. SUSPEND
POR EMERGENCIA NACIONAL

MOTIVO: SUSPENDIDO POR EMERGENCIA NAC

Fn T02 8,000.00 18,516,084.00 8,000.00 2,750,986.61 100.00 14.85

AOI00107800147 - CONSERVACIÓN VIAL GUADALUPE ICA PALPA NASCA DV. MARCONA CHALA
ATICO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 380.20 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases ele
OSCE), convocado (30.Oct.19). Se estima
Buena Pro en Jun20.

5. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases ele
OSCE), convocado (30.Oct.19). Se estima
Buena Pro en Jun20.

6. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Otorgami
Buena Pro) al CONSTRUCCIONES RUBAU S
SUCURSAL DEL PERÚ con fecha 14.Jul.20
convocado (30.Oct.2019).Se estima la fir
Contrato en Ago20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 23,284,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800150 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO SULLANA DV. TAMBO GRANDE PTE. MACARÁ
(FRONTERA CON ECUADOR)

067 :
KILOMETRO

20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ING (Informe N 03 observado por PVN).

5. ING (Informe N 03 observado por PVN).

6. ING (Informe N 03 observado por PVN).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 978,874.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800155 - CONSERVACIÓN VIAL CAJAMARCACELENDÍNBALSASDV.
CHACHAPOYASCHACHAPOYASDV.CHACHAPOYASPEDRO RUIZ

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 360.00 367.00 360.00 360.00 100.00 101.94

4. PP1 (Long 360Km) Plan de Conservación
aprobado con RD N 31262019MTC20
(29.Nov.19). Se realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

5. PP1 (Long 360Km) Plan de Conservación
aprobado con RD N 31262019MTC20
(29.Nov.19). Se realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

6. PP1 (Long 360Km) Plan de Conservación
aprobado con RD N 31262019MTC20
(29.Nov.19). Se realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m

Fn T02 2,400,811.00 10,763,559.00 2,973,109.67 7,287,916.94 123.84 67.71
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sanitarias.

AOI00107800157 - CONSERVACIÓN VIAL HUANCAYO IMPERIAL IZCUCHACA AYACUCHO E
IMPERIAL PAMPAS MAYOCC

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 436.40 436.40 436.40 436.40 100.00 100.00

4. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,188,189.00 13,592,041.00 1,879,522.09 8,633,452.27 158.18 63.52

AOI00107800159 - CONSERVACIÓN VIAL PUENTE PUMAHUASI PUENTE CHINO AGUAYTIA SAN
ALEJANDRO NESHUA PUCALLPA.

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 234.50 234.50 234.50 234.50 100.00 100.00

4. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan tra
de Conservación Rutinaria.Se realizaron
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan tra
de Conservación Rutinaria.Se realizaron
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan tra
de Conservación Rutinaria.Se realizaron
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,262,173.00 10,991,571.00 2,855,370.18 4,596,567.93 126.22 41.82

AOI00107800167 - CONSERVACIÓN VIAL HUANCAVELICA LIRCAY HUALLAPAMPA LA MEJORADA
ACOBAMBA PUENTE ALLCOMACHAY

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 344.11 344.11 344.11 344.11 100.00 100.00 4. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con Con
Complementario N 1222018MTC20 (06.N
por 24 meses. Se realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

5. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con Con
Complementario N 1222018MTC20 (06.N
por 24 meses. Se realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

6. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con Con
Complementario N 1222018MTC20 (06.N
por 24 meses. Se realizaron actividades d
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 2,288,848.00 9,285,389.00 3,451,145.03 6,990,067.99 150.78 75.28

AOI00107800172 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 100.00

4. CONTRATOS CONCLUIDOS 0322019MTC20
ptes en el tramo Huancabamba Paimas Ay

5. CONTRATOS CONCLUIDOS 0322019MTC20
ptes en el tramo Huancabamba Paimas Ay

6. CONTRATOS CONCLUIDOS 0322019MTC20
ptes en el tramo Huancabamba Paimas Ay

MOTIVO:

Fn T02 84,647.00 1,599,212.00 226,586.18 1,532,785.64 267.68 95.85

AOI00107800173 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1) Pte i
en Ancash Pillishtubo. (2) Pte instalado e
Cajamarca Palla Peña, Pte. Piedra.

5. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1) Pte i
en Ancash Pillishtubo. (2) Pte instalado e
Cajamarca Palla Peña, Pte. Piedra.

6. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1) Pte i
en Ancash Pillishtubo. (2) Pte instalado e
Cajamarca Palla Peña, Pte. Piedra.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,548,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800175 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2) Pte i
en Ancash Arahuay y Aynin.

5. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2) Pte i
en Ancash Arahuay y Aynin.

6. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2) Pte i
en Ancash Arahuay y Aynin.

Fn T02 0.00 2,505,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00107800176 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. SE EJECUTA Instalación del Pte. Miramar

5. SE EJECUTA Instalación del Pte. Miramar

6. SE EJECUTA Instalación del Pte. Miramar

MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800178 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PALPA (EMP. PE1S) LLAUTA HUANCA SANCOS
EMP. PE32A (CHALCO)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 250.62 250.62 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se ejecutará hasta Set21, a partir de Oct
incluido en el PFIS 2466.HASTA EL 19012
SE VENIA ATENDIENDO POR CNS, EN FEBR
ENTREGA DE AREAS Y BIENES por la situa
Emergencia Nacional, los trabajos se
desarrollaron sólo hasta el 15 de marzo. 
viene dando atención a un sector crítico 

5. Se ejecutará hasta Set21, a partir de Oct
incluido en el PFIS 2466.HASTA EL 19012
SE VENIA ATENDIENDO POR CNS, EN FEBR
ENTREGA DE AREAS Y BIENES por la situa
Emergencia Nacional, los trabajos se
desarrollaron sólo hasta el 15 de marzo. 
viene dando atención a un sector crítico 

6. Se ejecutará hasta Set21, a partir de Oct
incluido en el PFIS 2466.Por la situación 
Emergencia Nacional, los trabajos se
desarrollaron sólo hasta el 15 de marzo. 
viene dando atención a un sector crítico 
con trabajos de desarenado diario
ininterrumpidos hasta la fecha

MOTIVO: El estado de emergencia nacional 
retrazado las contrataciones, actualmente s
trabajando solo con un cargador.

Fn T02 17,027.00 1,301,203.00 17,027.27 17,027.27 100.00 1.31

AOI00107800180 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA CORACORA CHALA ULLACASA PUQUIO
ULLACCASA PAUSA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 502.00

502.00

502.00

* 0.67 *

4.

5.

6.

MOTIVO: Se han retomado las actividades pa
tramites de Procedimientos de Selección pa
MR y trabajan operadores con maquinas

MAY 502.00 502.00

JUN 502.00 0.00

Fn T02 0.00 1,508,830.00 0.00 359,041.07 0.00 23.80

AOI00107800182 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN
JUAN TANTARACHE EMP. PE22

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 93.10 93.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, PAQUET
atiende 93.100 km.SE CUENTA CON PERS
EN EL TRAMO PARA ATENCION DE EMERG
DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO D
AL COVID 19.

5. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, PAQUET
atiende 93.100 km.SE CUENTA CON PERS
EN EL TRAMO PARA ATENCION DE EMERG
DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO D
AL COVID 19.

6. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, PAQUET
atiende 93.100 km.SE CUENTA CON PERS
EN EL TRAMO PARA ATENCION DE EMERG
DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO D
AL COVID 19.

MOTIVO:

Fn T02 130,858.00 1,000,003.00 130,857.56 139,399.56 100.00 13.94

AOI00107800184 - MANTENIMIENTO RUTINARIO IQUITOS BELLAVISTA MAZAN SAN ANTONIO DEL
ESTRECHO RÍO PUTUMAYO

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI Fs T02 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Tramo solo consta de 18.000 km, está
aperturado en una longitud de 18.00 km
comprendido entre los km 00+000 (Com
Nativa de Santo Tomas) y el km 18+000 (
de Sol Naciente). Partir de este punto so
existe un sendero que llega al Distrito de
(km 52+000). Ing. Javier Grimaldo V...

5. Tramo solo consta de 18.000 km, está
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aperturado en una longitud de 18.00 km
comprendido entre los km 00+000 (Com
Nativa de Santo Tomas) y el km 18+000 (
de Sol Naciente). Partir de este punto so
existe un sendero que llega al Distrito de
(km 52+000). Ing. Javier Grimaldo V...

6. Paralización de los trabajos debido a la
inmovilización social obligatoria

MOTIVO: Dpto. Iquitos impedimento de rein
actviidades debido a la Emergencia Sanitaria
COVID19

Fn T02 14,060.00 366,999.00 14,060.00 14,060.00 100.00 3.83

AOI00107800185 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA Y CHULLQUI
281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 227,825.02 0.00 43,084.00 0.00 18.91

4. UP Cerrada definitivamente (Reubicado e
Sector Las Palmas).

5. UP Cerrada definitivamente (Reubicado e
Sector Las Palmas).

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 158,198.00 1,640,565.00 227,734.29 415,465.77 143.96 25.32

AOI00107800187 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SAN RAFAEL ALCAS POZUZO
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 80.00 105.50 80.00 80.00 100.00 131.88

4. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52 km
aproximadamente (apertura), está a carg
Empresa Minera Horizonte y Gobierno Re
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 202
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

5. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52 km
aproximadamente (apertura), está a carg
Empresa Minera Horizonte y Gobierno Re
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 202
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

6. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52 km
aproximadamente (apertura), está a carg
Empresa Minera Horizonte y Gobierno Re
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 202
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

MOTIVO:

Fn T02 96,818.00 800,000.00 96,818.28 157,455.50 100.00 19.68

AOI00107800188 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ECHARATE PALMA REAL KITENI KEPASHIATO
KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 255.00 255.00 255.00 255.00 100.00 100.00

4. En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, a
del día 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Vía. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, a
del día 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Vía. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

6. En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, a
del día 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Vía. E
Campamentos han pernoctado operadore

Fn T02 707,100.00 4,155,579.00 817,486.46 979,705.34 115.61 23.57
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maquinaria mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

MOTIVO:

AOI00107800191 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Pago corresponde a la liquidación del Co
1382019 (Ptes Ayacucho Pqte 2).

5. Pago corresponde a la liquidación del Co
1382019 (Ptes Ayacucho Pqte 2).

6. Pago corresponde a la liquidación del Co
1382019 (Ptes Ayacucho Pqte 2).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,348,848.00 0.00 8,847.82 0.00 0.38

AOI00107800192 - PACRI DV. CALLACUYAN HUAMACHUCO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 649,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800193 - PACRI LANGUI COLPAHUAYCO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 14,540.00 1,458,966.00 22,781.41 56,153.93 156.68 3.85

AOI00107800194 - PACRI VARIANTE EJE VIAL N 1 (DV ZARUMILLA FRONTERA PERÚ ECUADOR) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 312,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800195 - PACRI EL REPOSO DURÁN 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800196 - PACRI IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO YURIMAGUAS) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 10.00 190.00 10.00 135.00 100.00 71.05
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 422,621.00 7,744,658.00 490,916.06 3,461,709.11 116.16 44.70

AOI00107800197 - PACRI RED VIAL N 6 (CARRETERA PUENTE PUCUSANACERRO AZULICA) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 3.00 91.00 3.00 47.00 100.00 51.65
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 70,102.00 7,725,945.00 126,267.33 3,002,479.42 180.12 38.86

AOI00107800198 - PACRI INGENIO CHACHAPOYAS, TR KM 17+000 AL 39+440 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación. Estos saldos
superavitarios serán transferidos a los pr
deficitarios, por lo que se ha gestionado 
modificación a la OPP, mediante expedie
I698820 del 12.02.20, pero a la fecha un
aprueba.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 88,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00107800199 - PACRI HUARMEY HUAMBA BAJA KM 0+000 41+214 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800200 - OBRAS EMPALME 1BBUENOS AIRESCANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA) 026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. .OSITRAN solo ha colgado la información 
nov19

5. .OSITRAN solo ha colgado la información 
nov19

6. .OSITRAN solo ha colgado la información 
nov19

MOTIVO:

Fn T02 6,059,252.00 23,880,582.00 6,059,252.06 12,011,576.14 100.00 50.30

AOI00107800202 - PACRI AGUAYTIA SAN ALEJANDRO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Pacri culminado Los recursos serán trans
al tramo sectores dañados que se debe p
predios que están en proceso de tasación

MOTIVO:

Fn T02 0.00 721,114.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800203 - ESTUDIO DEFINITIVO CHAGUAL TAYABAMBA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.47 0.00 0.17 0.00 36.17

4. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se gestio
pago de la valorizacion 02ARQUEOLOGIA
04.11.19 CO N 1646 se comunico observ
al Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe gestio
pago del Adelanto

5. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se gestio
pago de la valorizacion 02ARQUEOLOGIA
04.11.19 CO N 1646 se comunico observ
al Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe gestio
pago del Adelanto

6. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se gestio
pago de la valorizacion 02ARQUEOLOGIA
04.11.19 CO N 1646 se comunico observ
al Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe gestio
pago del Adelanto

MOTIVO:

Fn T02 0.00 3,182,115.00 0.00 857,438.13 0.00 26.95

AOI00107800204 - PACRI DV. AEROPUERTO PUCALLPA CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN
RECUERDO

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 259,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800205 - PACRI SAN IGNACIO PTE. INTEGRACIÓN. 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .No se ha ubicado al afectado.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 199,733.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800207 - PACRI PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE AV. LAS TORRES 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,863,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800208 - PACRI IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR
(MARCONA URCOS)

112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN

AA
Fs T02 7.00 168.00 12.00 65.00 171.43 38.69

4. .

5. .
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DE DERECHO DE
VÍA

6. .

MOTIVO:

Fn T02 523,842.00 12,321,943.00 701,460.12 2,188,963.45 133.91 17.76

AOI00107800209 - PACRI IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI AZÁNGARO ILO
JULIACA)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.Se cuenta con e
contrato CLS 5620, por el Servicio de
levantamiento topográfico y estacado de
derecho de vía con fines de toma de pos
del proyecto Tramo N 1 del Corredor Vía
Interoceánico Sur Peru Brasil (San Juan d
Marcona Urcos) entre las progresivas Km
015+360 a...

MOTIVO:

Fn T02 90,774.00 4,250,000.00 181,548.66 181,548.66 200.00 4.27

AOI00107800210 - PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 3.00 51.00 3.00 10.00 100.00 19.61
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 512,204.00 36,600.80 69,991.77 0.00 13.67

AOI00107800211 - PACRI EMP. 1BBUENOS AIRESCANCHAQUE 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800212 - PACRI OVALO CHANCAY DV VARIANTE PASAMAYO HUARAL ACOS (PROGRAMA
COSTA SIERRA)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 30.00 169.00 1.00 12.00 3.33 7.10
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 153,494.00 3,036,000.00 162,323.23 732,697.69 105.75 24.14

AOI00107800213 - PACRI RED VIAL N 4 (PATIVILCA CHIMBOTE TRUJILLO) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 9.00 177.00 12.00 88.00 133.33 49.72
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 2,080,077.00 39,822,445.00 2,631,896.33 15,030,690.29 126.53 37.75

AOI00107800214 - PACRI AUTOPISTA EL SOL (TRUJILLO SULLANA) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 26.00 261.00 26.00 67.00 100.00 25.67
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 3,365,849.00 63,994,647.00 5,251,748.52 12,815,015.11 156.03 20.03

AOI00107800215 - PACRI JUANJUI TOCACHE TR. 4 TOCACHE PIZANA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 12.00 70.00 1.00 11.00 8.33 15.71
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,561,266.00 58,991.40 291,036.33 0.00 18.64

AOI00107800217 - PACRI DV. OTUZCO DV. CALLACUYAN 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 3,487.00 1,422,948.00 3,487.00 97,247.32 100.00 6.84

AOI00107800218 - PACRI QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO 1 KM 26+000 KM 78+500 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 7.00 0.00 1.00 0.00 14.29
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 24,166.00 137,028.00 24,165.65 127,221.56 100.00 92.85

AOI00107800219 - PACRI ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 6.00 31.00 6.00 19.00 100.00 61.29
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,306,111.00 414,346.39 763,941.24 0.00 58.49
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AOI00107800220 - PACRI QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO 2 KM 78+500 KM 172+420 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 142.00 0.00 142.00 0.00 100.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 117,896.00 2,005,953.00 183,703.36 1,670,637.42 155.82 83.29

AOI00107800221 - PACRI EL DESCANSOLANGUI 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 2.00 6.00 2.00 2.00 100.00 33.33

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 570,887.00 124,019.96 124,019.96 0.00 21.72

AOI00107800222 - PACRI NEGROMAYO YAURI SAN GENARO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 26,202.00 1,746,275.00 34,701.97 112,010.00 132.44 6.42

AOI00107800224 - OBRAS NEGROMAYO YAURI SAN GENARO
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 4.58 0.00 1.43 0.00 31.22 4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 1,615,449.00 50,107,332.00 1,615,448.97 5,742,156.70 100.00 11.46

AOI00107800225 - SUPERVISIÓN DE OBRAS NEGROMAYO YAURI SAN GENARO
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20, debid
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo N 0442020PCM y poste
modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 389,145.00 1,566,083.00 399,370.23 1,053,510.81 102.63 67.27

AOI00107800226 - PACRI CAJAMARCA CELENDIN, TR. KM. 52+000 KM. 94+900 (CELENDÍN) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 18.00 0.00 1.00 0.00 5.56
4. .

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 1,416.00 732,133.00 1,416.00 7,460.04 100.00 1.02

AOI00107800227 - PACRI CAJAMARCA CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA KM. 52+000 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 18.00 0.00 2.00 0.00 11.11
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 5,570.00 860,661.00 5,569.80 68,565.07 100.00 7.97

AOI00107800228 - PACRI RONCHAS CHUPACA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 50.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 142,119.00 0.00 18,077.22 0.00 12.72

AOI00107800229 - PACRI MOQUEGUA OMATE AREQUIPA TR. II KM. 35 AL 153.50 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 3.00 85.00 3.00 38.00 100.00 44.71
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 153,952.00 4,726,587.00 169,381.08 633,631.12 110.02 13.40

AOI00107800230 - PACRI CARRETERA CAÑETE LUNAHUANA 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN

AA
Fs T02 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.
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DE DERECHO DE
VÍA

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 509,065.00 0.00 906.00 0.00 0.18

AOI00107800231 - PACRI HUAMACHUCO SACSACOCHA PTE. PALLAR 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 1.00 26.00 1.00 1.00 100.00 3.85
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 17,641.00 562,039.00 17,641.39 17,641.39 100.00 3.14

AOI00107800232 - GESTION DE PROYECTOS
036 :
DOCUMENTO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Corresponde a la Contratación de Servici

5. Corresponde a la Contratación de Servici

6. Corresponde a la Contratación de Servici

MOTIVO:
Fn T02 0.00 11,134,754.00 32,400.00 87,774.00 0.00 0.79

AOI00107800240 - PACRI PUENTE REITHER PUENTE PAUCARTAMBO VILLARICA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 42,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800241 - PACRI OYOTUN LAS DELICIAS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 506,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800242 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 4,674.00 1,473,828.00 9,049.20 18,939.60 193.61 1.28

AOI00107800243 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO) 50+000
(UCHCUMACHAY)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 47,418.00 0.00 20,418.71 0.00 43.06

AOI00107800244 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) 98+800
(OCROS)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 75.00 0.00 1.00 0.00 1.33

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 55,911.00 0.00 28,110.41 0.00 50.28

AOI00107800245 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) 154 000 (CHINCHEROS) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 2.00 41.00 2.00 36.00 100.00 87.80
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 143,121.00 1,360,181.00 338,983.17 1,105,874.78 236.85 81.30

AOI00107800246 - PACRI CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 44.00 110.00 44.00 95.00 100.00 86.36
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 361,264.00 3,730,008.00 559,120.02 2,190,995.43 154.77 58.74

AOI00107800247 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) 210+000
(MACMAJOCHA)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 12,160.00 123,150.00 12,159.67 18,326.27 100.00 14.88
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AOI00107800248 - PACRI MALA CALANGO LA CAPILLA 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA Fs T02 11.00 74.00 11.00 47.00 100.00 63.51 4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 340,842.00 2,214,035.00 553,969.72 1,543,528.90 162.53 69.71

AOI00107800249 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) 256+000
(ANDAHUAYLAS)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 5.00 0.00 2.00 0.00 40.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 7,727.00 734,437.00 7,727.27 97,745.42 100.00 13.31

AOI00107800250 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. DV. KISHUARA PUENTE SAHUINTO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 11.00 41.00 12.00 30.00 109.09 73.17
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 126,227.85 2,526,851.00 593,855.17 1,744,638.46 470.46 69.04

AOI00107800251 - PACRI AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM 6+950KM 10+100 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 444,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800252 - PACRI MARCAVILCA DV. POECHOS EL ALAMOR 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. .

5. .

6. .

MOTIVO:

Fn T02 0.00 883,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800253 - PACRI SANTIAGO DE CHUCOSHOREY 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 407,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800255 - PACRI TR. 2 CANTA HUALLAY (SALDO DE OBRA) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 14.00 0.00 3.00 0.00 21.43
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 3,071,631.00 0.00 466,240.32 0.00 15.18

AOI00107800257 - PACRI TR. 1 LIMA CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA LA CABAÑA,
YASO Y CANTA)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 2.00 11.00 2.00 8.00 100.00 72.73
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 59,834.00 1,787,648.00 59,834.36 364,427.36 100.00 20.39

AOI00107800259 - PACRI HUALGAYOC YANACOCHA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 834,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800260 - PACRI LLAMA COCHABAMBA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 1.00 7.00 1.00 4.00 100.00 57.14
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 521,200.00 49,144.85 97,249.26 0.00 18.66

AOI00107800261 - PACRI CHONGOYAPE LLAMA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 792,405.00 0.00 3,716.70 0.00 0.47

AOI00107800262 - PACRI DV. QUILCA MATARANI 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.
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DE DERECHO DE
VÍA

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,076,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800263 - PACRI MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 26.00 0.00 8.00 0.00 30.77
4. Liberados a la fecha 57 predios.

5. Liberados a la fecha 57 predios.

6. Liberados a la fecha 57 predios.

MOTIVO:
Fn T02 73,220.00 3,396,599.00 78,767.90 1,389,455.93 107.58 40.91

AOI00107800264 - OBRAS TAUCA PALLASCA
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 3.94 0.00 0.78 0.00 19.80

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 923,936.00 65,953,893.00 923,936.21 2,393,630.40 100.00 3.63

AOI00107800265 - PACRI SATIPO MAZAMARI DV. PANGOA PUERTO OCOPA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 12.00 37.00 12.00 25.00 100.00 67.57
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 463,701.30 1,439,790.00 668,731.75 1,301,109.35 144.22 90.37

AOI00107800266 - PACRI MAYOCC HUANTA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 30.00 0.00 25.00 0.00 83.33
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 922,064.00 0.00 611,305.42 0.00 66.30

AOI00107800267 - PACRI DV. LA TINA LA TINA SURPAMPA CHIRINOS CACHAQUITO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 458,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800268 - PACRI PUERTO BERMUDEZ CIUDAD CONSTITUCIÓN 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 84,287.00 1,200,789.00 93,263.30 217,848.85 110.65 18.15

AOI00107800269 - OBRAS PUERTO BERMUDEZ CIUDAD CONSTITUCIÓN
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 1.60 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra suspendida desde el 01.04.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 01.04.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 01.04.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 16,492,553.00 0.00 2,984,426.69 0.00 18.10

AOI00107800270 - PACRI CIUDAD CONSTITUCION PUERTO SUNGARO 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 6.00 62.00 6.00 18.00 100.00 29.03

4. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo 
ameritado realizar los requerimiento de
servicios

5. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo 
ameritado realizar los requerimiento de
servicios

6. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo 
ameritado realizar los requerimiento de

Fn T02 168,954.00 2,492,959.00 256,440.68 703,728.52 151.78 28.23
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servicios

MOTIVO:

AOI00107800272 - OBRAS IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI AZÁNGARO ILO
JULIACA)

026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE

PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:Fn T02 43,244,072.00 87,075,478.00 43,244,072.47 43,244,072.47 100.00 49.66

AOI00107800273 - OBRAS IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO YURIMAGUAS) 026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 66,912,464.00 131,682,269.00 66,912,464.03 66,912,464.03 100.00 50.81

AOI00107800274 - OBRAS IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO YURIMAGUAS) 081 : OBRA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,000,000.00 0.00 599,739.02 0.00 11.99

AOI00107800275 - PACRI IIRSA CENTRO TRAMO 2 (PTE. RICARDO PALMALA OROYACERRO DE
PASCO)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 8.00 0.00 1.00 0.00 12.50
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,751,329.00 0.00 23,237.39 0.00 0.84

AOI00107800276 - PACRI DV. QUILCA DV. AREQUIPA DV. MATARANI DV. MOQUEGUA DV. ILO
TACNA SANTA ROSA

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 33.00 0.00 14.00 0.00 42.42
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 72,058.00 4,698,697.00 98,589.26 513,950.45 136.82 10.94

AOI00107800277 - PACRI DV. IMATA OSCOLLO NEGROMAYO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 13,424.00 233,594.00 19,924.60 28,174.62 148.43 12.06

AOI00107800278 - PACRI RIO SECO EL AHORCADO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 75.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 489,150.00 0.00 467,531.49 0.00 95.58

AOI00107800279 - PACRI ZONA URBANA DE PUQUIO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de

servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 603,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800280 - PACRI HUAURA SAYAN PUENTE TINGO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 159.00 0.00 7.00 0.00 4.40
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 55,349.00 2,100,155.00 55,348.62 260,734.43 100.00 12.42

AOI00107800281 - PACRI DV. LAS VEGAS TARMA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 5.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 763,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800287 - OBRAS PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 073 : METRO 20.22.03 : AA Fs T02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Obra Concluida (18.Dic.19) según Asiento
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SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

Obra N 1332.

5. Obra Concluida (18.Dic.19) según Asiento
Obra N 1332.

6. Obra Concluida (18.Dic.19) según Asiento
Obra N 1332.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 245,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800288 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOQUEGUA OMATE AREQUIPA TR. II KM. 35 AL
153.50

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20, debid
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo N 0442020PCM y poste
modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 524,200.00 4,858,346.00 524,200.20 1,227,641.28 100.00 25.27

AOI00107800291 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR
(AZÁNGARO PTE. INAMBARI)

081 : OBRA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 7,938,912.00 40,154,088.00 7,938,911.80 20,283,213.72 100.00 50.51

AOI00107800292 - OBRAS CANCHAQUE HUANCABAMBA
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 1.60 11.21 0.00 2.47 0.00 22.03

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 11,073,903.00 137,482,759.00 11,073,902.70 55,730,910.06 100.00 40.53

AOI00107800294 - PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 492,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800295 - PACRI SELVA ALEGREEMPALME RUTA PE5N 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas,
terrenos, plantaciones y otros, que repr
un avance del 68% del total de afectacion

5. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas,
terrenos, plantaciones y otros, que repr
un avance del 68% del total de afectacion

6. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas,
terrenos, plantaciones y otros, que repr
un avance del 68% del total de afectacion

MOTIVO:

Fn T02 5,532.00 587,671.00 11,039.00 96,790.50 199.55 16.47

AOI00107800296 - OBRAS PUENTE SANTA ROSA, CALLAO 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800297 - OBRAS ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGROMAYO 067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 50.00 0.00 4.70 0.00 9.40

4. Longitud según PGV (158.127 Km) Se ha
concluido 112.602 Kms. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. Longitud según PGV (158.127 Km) Se ha
concluido 112.602 Kms. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. Longitud según PGV (158.127 Km) Se ha
concluido 112.602 Kms. SUSPENSIÓN DE

Fn T02 1,601,491.00 20,283,599.00 1,601,490.92 5,885,050.63 100.00 29.02
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ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

AOI00107800300 - PACRI SANTA TERESA PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACCHUPICCHU 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 44,993.00 974,265.00 91,508.51 106,590.91 203.38 10.94

AOI00107800301 - OBRAS JUANJUI TOCACHE TR. 2 Y 3 PIZANA PERLAMAYO CAMPANILLA
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 5.26 0.00 1.89 0.00 35.93

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 6,094,573.00 56,575,190.00 6,167,198.73 21,590,021.05 101.19 38.16

AOI00107800302 - OBRAS ICA LOS MOLINOS TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00

4. LP N 0052019MTC20.2 (Fase Se retrotra
etapa de CONVOCATORIA) según RD N
3442020MTC20 (27.Feb.20) la 1ra convo
(25.Jun.19). Se estima la firma de Contr
Feb20.

5. LP N 0052019MTC20.2 (Fase Se retrotra
etapa de CONVOCATORIA) según RD N
3442020MTC20 (27.Feb.20) la 1ra convo
(25.Jun.19). Se estima la firma de Contr
Feb20.

6. LP N 0052019MTC20.2 (Fase Se retrotra
etapa de CONVOCATORIA) según RD N
3442020MTC20 (27.Feb.20) se viene ade
las disposiciones contenidas en el numera
del D.S. 1032020EF a los procesos de sel
en trámite, donde se incorporara los cos
asociados al efecto de la pandemia

MOTIVO:

Fn T02 0.00 35,310,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800303 - OBRAS MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.52 0.00 0.33 0.00 63.46

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 se est
reinicio en Ago.20 (Contratista viene
implementando los protocolos necesario
realizó la solicitud de Ampliación de Plaz
(19.Jun.20).

MOTIVO:

Fn T02 1,847,606.00 9,585,352.00 1,847,585.33 1,847,585.33 100.00 19.28

AOI00107800304 - PACRI RED VIAL N 5 (CARRETERA ANCÓNHUACHOPATIVILCA) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 8.00 82.00 8.00 12.00 100.00 14.63
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 3,355,596.00 14,831,768.00 3,522,654.31 4,384,368.35 104.98 29.56

AOI00107800309 - OBRAS EVITAMIENTO ABANCAY 067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. LP N 0042019MTC20.2 (Fase Se retrotraj
Fase de Consultas y Observaciones) segúnFn T02 0.00 48,775,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DE OBRAS DE
CARRETERAS

2722020MTC20 fue convocado (16.Jun.1
estima la Buena Pro en May20.

5. LP N 0042019MTC20.2 (Fase Se retrotraj
Fase de Consultas y Observaciones) según
2722020MTC20 fue convocado (16.Jun.1
estima la Buena Pro en May20.

6. LP N 0042019MTC20.2 (Fase Se retrotraj
Fase de Consultas y Observaciones) según
2722020MTC20 se viene adecuando las
disposiciones contenidas en el numeral 3
D.S. 1032020EF a los procesos de selecci
trámite, donde se incorporara los costos
asociados al efecto de la pandemia Cov...

MOTIVO:

AOI00107800311 - OBRAS OYÓN AMBO TR. 1 OYÓN DV. CERRO DE PASCO VAR. 1 Y 2
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 4.89 0.00 1.69 0.00 34.56

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 6,785,445.00 79,693,128.00 6,808,926.68 17,079,401.56 100.35 21.43

AOI00107800318 - OBRAS SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. LP N 022019MTC20 (FaseIntegración de 
en 2da Convocatoria (22.Nov.19) 1ra

convocatoria (01.Mar.19). Se estima la B
Pro en May20.

5. LP N 022019MTC20 (FaseIntegración de 
en 2da Convocatoria (22.Nov.19) 1ra
convocatoria (01.Mar.19). Se estima la B
Pro en May20.

6. LP N 022019MTC20 se viene adecuando l
disposiciones contenidas en el numeral 3
D.S. 1032020EF a los procesos de selecci
trámite, donde se incorporara los costos
asociados al efecto de la pandemia Covid 
Previo a su inicio de convocatoria.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 72,573,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800319 - OBRAS MOLLEPUQUIO CHINCHAYPUJIO TAMBOBAMBA CHALHUAHUACHO
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 181.266 Kms concluidos al 100%.

5. 181.266 Kms concluidos al 100%.

6. 181.266 Kms concluidos al 100%.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 6,341,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800320 - OBRAS AUTOPISTA JULIACA PUNO
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Sin avance físico, por falta de entrega de
terrenos (en proceso la liberación de pre
de acuerdo a lo informado por OSITRAN 
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la Conc
IIRSA Sur Tr. 5...

5. Sin avance físico, por falta de entrega de
terrenos (en proceso la liberación de pre
de acuerdo a lo informado por OSITRAN 
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la Conc
IIRSA Sur Tr. 5...

6. Sin avance físico, por falta de entrega de
terrenos (en proceso la liberación de pre
de acuerdo a lo informado por OSITRAN 
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la Conc
IIRSA Sur Tr. 5...

MOTIVO:

Fn T02 0.00 18,647,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800321 - OBRAS CALEMAR ABRA EL NARANJILLO 067 : 20.22.02 : AA Fs T02 0.00 6.99 0.00 5.37 0.00 76.82 4. Obra suspendida desde el 24.02.20, el tr
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KILOMETRO SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

de la adenda se ve suspendida en n virtu
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra suspendida desde el 24.02.20 al 12
en tramite de la adenda, se ve paralizada
el 13.04.20 en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto Sup
Nro. 0442020PCM y posteriores modifica

6. Obra paralizada desde el 13.04.20 se est
reinicio en Jul.20 (Contratista viene
implementando los protocolos necesario
realizó la solicitud de Ampliación de Plaz
(19.Jun.20).

MOTIVO:

Fn T02 3,678,832.00 76,033,296.00 3,678,832.17 11,709,906.97 100.00 15.40

AOI00107800322 - OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 1 KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920
(UNION)

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 4.11 0.00 0.81 0.00 19.71

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 2,958,330.00 87,395,502.00 2,958,330.52 6,693,693.65 100.00 7.65

AOI00107800325 - ESTUDIO DEFINITIVO HUALLANCA CARAZ 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe BIF N 04 en revisión por PV
(Informe final con levantamiento de
observaciones enviado a DEGAAM).

5. ING (Informe BIF N 04 en revisión por PV
(Informe final con levantamiento de
observaciones enviado a DEGAAM).

6. ING (Informe BIF N 04 en revisión por PV
(Informe final con levantamiento de
observaciones enviado a DEGAAM).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 625,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800327 - OBRAS COCHABAMBA CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA CHIPLE
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 18.85 18.85 18.85 18.85 100.00 100.00

4. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes de
Diciembre 2018, informado el 08.Feb.19

5. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes de
Diciembre 2018, informado el 08.Feb.19

6. Fuente DGPP (Memorandum N 24802020
del 30.Jun.20).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 60,800,000.00 0.00 32,349,599.44 0.00 53.21

AOI00107800332 - ESTUDIO DEFINITIVO VARIANTE RIO BLANCO HUARI (INC. 8 PUENTES Y 3
TUNELES)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 02 y N 03 observado por 
EIA (Plan de trabajo aprobado).

5. ING (Informe N 02 y N 03 observado por 
EIA (Plan de trabajo aprobado).

6. ING (Informe N 02 y N 03 observado por 
EIA (Plan de trabajo aprobado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,634,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800335 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Con Contrato firmado (17.Ene.20) se est
inicio en Jun20.

5. Con Contrato firmado (17.Ene.20) se est
inicio en Jun20.

6. Con Contrato firmado (17.Ene.20) se est
inicio en Jun20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 871,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800336 - OBRAS SAUSACOCHA PTE. HUACRACHUCO TAYABAMBA SIHUAS CALEMAR PTE 067 : 20.23.01 : AA Fs T02 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. 102.399 Kilómetros concluidos. SUSPENS
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PALLAR KILOMETRO SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 102.399 Kilómetros concluidos. SUSPENS
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 102.399 Kilómetros concluidos. SUSPENS
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 36,310,270.00 0.00 6,143,278.87 0.00 16.92

AOI00107800338 - OBRAS CASMA HUARAZ HUARI HUACAYBAMBA JIRCAN TINGO MARIA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 108.12 0.00 19.76 0.00 18.28

4. 181.512 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 181.512 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 181.512 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 4,443,108.00 53,264,284.00 4,443,107.51 17,192,815.06 100.00 32.28

AOI00107800339 - OBRAS JULIACA PUTINA SANDIA HUANCANE MOHO FRONTERA CON BOLIVIA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 29.892 Kilómetros concluidos. SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 29.892 Kilómetros concluidos. SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 29.892 Kilómetros concluidos. SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 20,621,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800340 - SUPERVISIÓN DE OBRAS JULIACA PUTINA SANDIA HUANCANE MOHO
FRONTERA CON BOLIVIA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 745,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800341 - OBRAS HUAYLLAPAMPA SAN FRANCISCO CUBANTIA SELVA DE ORO ALTO
ANAPATI

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 36.00 0.00 18.00 0.00 50.00

4. 23.273 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 23.273 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 23.273 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 8,431,434.00 30,000,002.00 8,431,433.47 8,431,433.47 100.00 28.10

AOI00107800342 - OBRAS EMP. PE1N PAMPLONA CAJATAMBO EMP. PE18 (DV. OYON)
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 24.00 0.00 0.24 0.00 1.00

4. 118.607 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 118.607 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 118.607 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 1,201,326.00 10,007,753.00 1,201,325.66 2,242,853.88 100.00 22.41

AOI00107800343 - OBRAS DV. APLAO CHUQUIBAMBA COTAHUASI PAUSA MARÁN 067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4. 318.191 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
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DE
CONSERVACIÓN

DESDE EL 16.03.2020

5. 318.191 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 318.191 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 15,168,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800346 - OBRAS CUTERVO SOCOTA SAN ANDRÉS SANTO TOMAS PIMPINGOS CUYCA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 74.63 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 59.707 Kilómetros concluidos. SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 59.707 Kilómetros concluidos. SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 59.707 Kilómetros concluidos. SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 13,975,039.00 0.00 1,653,273.13 0.00 11.83

AOI00107800348 - PACRI TUNEL YANANGO Y ACCESOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 169,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800351 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS
INAMBARI)

026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 79,501,172.00 156,916,738.00 79,501,172.42 79,501,172.42 100.00 50.66

AOI00107800352 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR
(MARCONA URCOS)

026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 25,973,269.00 51,182,618.00 25,973,268.54 25,973,268.54 100.00 50.75

AOI00107800353 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE.
INAMBARI IÑAPARI)

026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:

Fn T02 103,019,878.00 203,337,168.00 103,019,878.11 103,019,878.11 100.00 50.66

AOI00107800354 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR
(AZÁNGARO PTE. INAMBARI)

026 : CUOTA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 80,808,127.00 159,028,631.00 80,808,127.43 80,808,127.43 100.00 50.81

AOI00107800355 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS 046 : ESTUDIO

20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 01 aprobado por PVN) EI
determinar el tipo de intervención DIA o

Detallado).

5. ING (Informe N 01 aprobado por PVN) EI
determinar el tipo de intervención DIA o
Detallado).

6. ING (Informe N 01 aprobado por PVN) EI
determinar el tipo de intervención DIA o
Detallado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,171,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800356 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 250,000.00 0.00 35,789.86 0.00 14.32
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AOI00107800358 - PACRI IMPERIAL PAMPAS 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA Fs T02 0.00 9.00 0.00 7.00 0.00 77.78 4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 700,000.00 0.00 164,289.14 0.00 23.47

AOI00107800359 - OBRAS 12 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES PE1NN SULLANA EL
ALAMOR

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 28.45 0.00 8.90 0.00 31.28

4. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes Char
Cruz, Corrales por finalizar en Mar20.Pte
Panteón Obra reiniciada.CONCLUIDOPAQ
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados) PAQUET
OBRA2 en ABR19 (Ptes Algarrobillo, Arro
Lagarto, El Viejo, Monteo).

5. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes Char
Cruz, Corrales por finalizar en Mar20.Pte
Panteón Obra reiniciada.CONCLUIDOPAQ
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados) PAQUET
OBRA2 en ABR19 (Ptes Algarrobillo, Arro
Lagarto, El Viejo, Monteo).

6. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes Char
Cruz, Corrales por finalizar en Ago20.Pt
Panteón Obra reiniciada (con ajuste de E
Técnico).CONCLUIDOPAQUETE OBRA3 en
(Pte. Venados) PAQUETE OBRA2 en ABR1
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo,
Monteo).

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC.

Fn T02 0.00 3,348,895.00 0.00 742,708.87 0.00 22.18

AOI00107800360 - OBRAS 13 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES PE1NK PIURA BAYOVAR 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 230.09 0.00 170.09 0.00 73.92

4. CULMINADOOBRA3 Pte. Independencia (A
de Obra 528 del 12.Mar.20).EN

EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I, Puerto Dorad
Santo, Huacura I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas, Peroles
I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Po
Jul20.

5. CULMINADOOBRA3 Pte. Independencia (A
de Obra 528 del 12.Mar.20).EN
EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I, Puerto Dorad
Santo, Huacura I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas, Peroles
I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Po
Jul20.

6. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I, Puerto Do
Palo Santo, Huacura I) inició el 02Set19.P
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas, Peroles
I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Po
.CULMINADOOBRA3 Pte. Independencia (
de Obra 528 del 12.Mar.20).

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC.

Fn T02 15,554,879.00 51,035,935.00 16,507,778.12 37,965,568.49 106.13 74.39

AOI00107800361 - PACRI HUANCAVELICA LIRCAY KM 1.55 LIRCAY 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 13.00 49.00 13.00 16.00 100.00 32.65
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 601,732.00 4,385,343.00 623,481.87 664,682.51 103.61 15.16

AOI00107800362 - PACRI COCHABAMBA CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA CHIPLE 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 29.00 124.00 30.00 40.00 103.45 32.26
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 568,261.00 7,118,259.00 660,957.88 1,435,077.52 116.31 20.17

AOI00107800363 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (MACUSANI ACHASIRI
USICAYOS PHARA PATAMBUCO MASIAPO)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. Obra en ejecucion.

MOTIVO:
Fn T02 331,197.00 1,579,065.00 331,196.72 809,257.32 100.00 51.24
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AOI00107800364 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CASMA HUARAZ HUARI HUACAYBAMBA JIRCAN TINGO
MARIA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,787,854.00 0.00 146,313.95 0.00 8.18

AOI00107800365 - PACRI JUANJUI TOCACHE TR. 2 Y 3 PIZANA PERLAMAYO CAMPANILLA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Pendiente la liberación en Viejo San Mar

predios), Poblados de San Juan (02 predi
estación de peaje. Se elaboran los exped
de tasación.

5. Pendiente la liberación en Viejo San Mar
predios), Poblados de San Juan (02 predi
estación de peaje. Se elaboran los exped
de tasación.

6. Pendiente la liberación en Viejo San Mar
predios), Poblados de San Juan (02 predi
estación de peaje. Se elaboran los exped
de tasación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,497,394.00 118,000.00 205,083.85 0.00 13.70

AOI00107800366 - OBRAS PUENTE MARANURA 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 103.49 0.00 28.22 0.00 27.27
4. Obra con retraso en su ejecución.

5. Obra con retraso en su ejecución.

6. Obra con retraso en su ejecución.

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC.

Fn T02 1,273,602.00 4,969,032.00 1,273,601.67 3,594,813.04 100.00 72.34

AOI00107800367 - OBRAS CORRAL QUEMADO DV. LUYA CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA
LA CALZADA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado DESIER
con fecha 20.Feb.20 según Formato N 22
de Desierto.

5. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado DESIER
con fecha 20.Feb.20 según Formato N 22
de Desierto.

6. En Actos Previos (Se estima volver a con
en 3T2020). CP N 0312019MTC20.1 (Fase
Declarado DESIERTO el 20.Feb.20 según
Formato N 22 Acta de Desierto)..

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,719,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800368 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (MACUSANI ACHASIRI USICAYOS PHARA
PATAMBUCO MASIAPO)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N 26552019
(28.Oct.19)). SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.

5. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N 26552019
(28.Oct.19)). SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.

6. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N 26552019

(28.Oct.19)). SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 22,512,505.00 930,277.12 930,277.12 0.00 4.13

AOI00107800369 - ESTUDIO DE PERFIL VÍA DE EVITAMIENTO ANTA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima convocar en 4T2020.

5. Se estima convocar en 4T2020.

6. Se estima convocar en 4T2020.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800373 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO LA OROYA 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA
Fs T02 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 02 en revisión por PVN).

5. ING (Informe N 02 en revisión por PVN).

6. ING (Informe N 02 en revisión por PVN).Fn T02 0.00 1,103,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00107800374 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE1N PAMPLONA CAJATAMBO EMP. PE18 (DV.
OYON)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 244,259.00 0.00 70,444.43 0.00 28.84

AOI00107800375 - SUPERVISIÓN DE OBRAS JUANJUI TOCACHE TR. 2 Y 3 PIZANA PERLAMAYO
CAMPANILLA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20, debid
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo N 0442020PCM y poste
modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 1,230,516.00 2,605,398.00 1,230,516.44 1,230,516.44 100.00 47.23

AOI00107800379 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EVITAMIENTO ABANCAY
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0282019MTC20.1 (FaseOtorgamien
Buena Pro) al CONSORCIO SUPERVISOR CI
ABANCAY (07.Feb.20) Se estima la firma
Contrato en Mar20.

5. CP N 0282019MTC20.1 (FaseOtorgamien
Buena Pro) al CONSORCIO SUPERVISOR CI
ABANCAY (07.Feb.20) Se estima la firma
Contrato en Mar20.

6. Con Contrato firmado (10.Mar.20) en esp
la Contratación de la Obra.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,963,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800381 - ESTUDIO DEFINITIVO ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe Final suspendido mientras s
actualiza el Estudio de Tráfico).

5. ING (Informe Final suspendido mientras s
actualiza el Estudio de Tráfico).

6. ING (Informe Final suspendido mientras s
actualiza el Estudio de Tráfico).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 815,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800383 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE. RANCHO UMARI PANAO CHAGLLA TOMAYRICA
RUMICHACA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.05 0.25 0.05 0.05 100.00 20.00 4. ING (Informe final falta las autorizacione
MD Chaglla para la extracción de cantera
(Informe N 02 en revisión por DGAAM) A
actualización de CIRAS faltantes).

5. ING (Informe final falta las autorizacione
MD Chaglla para la extracción de cantera
(Informe N 02 en revisión por DGAAM) A
actualización de CIRAS faltantes).

6. ING (Informe final falta las autorizacione
MD Chaglla para la extracción de cantera
(Informe N 02 en revisión por DGAAM) A
actualización de CIRAS faltantes).

MOTIVO:

Fn T02 192,952.00 379,479.00 192,952.09 192,952.09 100.00 50.85

AOI00107800387 - PACRI PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800389 - PACRI CHUPACA PILCOMAYO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Demora en el proceso de liberación de p

5. Demora en el proceso de liberación de p

6. Demora en el proceso de liberación de p

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,888,500.00 25,521.67 51,561.89 0.00 2.73

AOI00107800390 - PACRI MOLLEPATA PALLASCA 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 2.00 20.00 2.00 14.00 100.00 70.00

4. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan en fFn T02 194,951.00 2,537,395.00 303,218.01 1,219,355.31 155.54 48.06
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las Actas de liberación.

MOTIVO:

AOI00107800391 - ESTUDIO DE PERFIL SAN RAMÓN ATAURA AEROPUERTO JAUJA TARMA PTE.
STUART HUANCAYO

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 620,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800392 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ICA LOS MOLINOS TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE
CHIRA Y ACCESOS

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0272019MTC20.2 (Fase Otorgamien
Buena Pro) al CONSORCIO ACRUTA TAPIA
INGENIEROS con fecha 13.Feb.20. Se est
firma de Contrato en Mar20.

5. CP N 0272019MTC20.2 (Fase Otorgamien
Buena Pro) al CONSORCIO ACRUTA TAPIA
INGENIEROS con fecha 13.Feb.20. Se est
firma de Contrato en Mar20.

6. Con Contrato firmado (25.May.20). En es
de la Contratación de la Obra.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,783,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800393 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CANCHAQUE HUANCABAMBA
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 593,316.00 5,042,938.00 593,315.60 1,423,770.78 100.00 28.24

AOI00107800394 - PACRI OYÓN AMBO TR. 1 OYÓN DV. CERRO DE PASCO VAR. 1 Y 2 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 1,180.00 3,260,655.00 643,392.98 1,963,222.61 54,524.83 60.21

AOI00107800402 - PACRI DV. NEGRO MAYO OCORURO HECTOR TEJADA DV. YAURI 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 1.00 7.00 1.00 1.00 100.00 14.29
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,274,088.00 29,339.33 29,339.33 0.00 1.29

AOI00107800403 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE MARANURA
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 323,037.00 0.00 35,785.45 0.00 11.08

AOI00107800405 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 13 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES PE1NK
PIURA BAYOVAR

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 01 puente culminado 04 puentes en obra
por iniciar.

5. 01 puente culminado 04 puentes en obra
por iniciar.

6. 01 puente culminado 04 puentes en obra

por iniciar.

MOTIVO:

Fn T02 617,635.00 3,723,394.00 617,634.52 1,498,537.98 100.00 40.25

AOI00107800406 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES PE1NN
SULLANA EL ALAMOR

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecu

5. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecu

6. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecu

MOTIVO:
Fn T02 281,378.00 916,765.00 281,378.00 711,267.39 100.00 77.58

AOI00107800411 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAUCA PALLASCA 109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
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Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 624,874.00 4,215,849.00 624,873.25 1,413,377.48 100.00 33.52

AOI00107800412 - PACRI PUENTE TINGO CHURIN 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo 
ameritado realizar los requerimiento de
servicios

5. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo 
ameritado realizar los requerimiento de
servicios

6. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo 
ameritado realizar los requerimiento de
servicios

MOTIVO:

Fn T02 0.00 552,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800414 - OBRAS CONCEPCIÓN COMAS SATIPO PTO. OCOPA ATALAYA DV. BAJO KIMIRIKI
POYENI

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Con contrato firmado, en elaboración de
de Mejoramiento.

5. Con contrato firmado, en elaboración de
de Mejoramiento.

6. Con contrato firmado, en elaboración de
de Mejoramiento.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,927,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800415 - OBRAS TAMBOGRANDE CURILCAS CINCUENTA CHULUCANAS PTE.
CARRASQUILLO MORROPON

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 73.00 0.00 0.39 0.00 0.53

4. 19.980 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. 19.980 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. 19.980 Kms concluidos. SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA

DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 34,176.00 16,653,399.00 34,176.23 465,274.55 100.00 2.80

AOI00107800416 - PACRI 12 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES PE1NN SULLANA EL
ALAMOR

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contrataciones 
servicios a realizar

5. Demora en el proceso de contrataciones 
servicios a realizar

6. Demora en el proceso de contrataciones 
servicios a realizar

MOTIVO:

Fn T02 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800417 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA JULIACA PUNO
109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 802,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800421 - OBRAS 12 PUENTES, PE28A SAN CLEMENTE AYACUCHO 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Se estima el inicio de OBRAS1(Pte.Huanc
Rumichaca I, Niñacha, Supaymayo, Suchu
Niñobamba) en Nov18, en espera de la
liberación de áreas.

5. Se estima el inicio de OBRAS1(Pte.Huanc
Rumichaca I, Niñacha, Supaymayo, Suchu
Niñobamba) en Nov18, en espera de la
liberación de áreas.

6. POR INICIAR OBRAS1(Pte.Huancano, Rum
I, Niñacha, Supaymayo, Suchuna y Niñoba
OBRAS2(Rumichaca II,Pontón
SN,Ccatumpampa,Angasmayo,Casacancha
SN).En espera de la liberación de áreas.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 26,813,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800422 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE28A SAN CLEMENTE AYACUCHO 109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Se estima el inicio de Obras en Abril20, e
espera de la liberación de áreas.
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5. Se estima el inicio de Obras en Abril20, e
espera de la liberación de áreas.

6. POR INICIAROBRAS1 (06 puentes).OBRAS2
puentes).En espera de la liberación de ár

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800423 - OBRAS 14 PUENTES, PE08 CIUDAD DE DIOS CAJAMARCA PE1NF CHICAMA
SAUSAL CASCAS

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 231.70 0.00 87.69 0.00 37.85

4. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes), inició
14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes), inició 09.
(Con retraso por liberación de interfere

5. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes), inició
14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes), inició 09.
(Con retraso por liberación de interfere

6.

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

Fn T02 9,086,080.00 56,564,858.00 9,086,079.85 14,657,273.01 100.00 25.91

AOI00107800424 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 14 PUENTES, PE08 CIUDAD DE DIOS CAJAMARCA
PE1NF CHICAMA SAUSAL CASCAS

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 14 obras de puentes en ejecución.

5. 14 obras de puentes en ejecución.

6. 14 obras de puentes en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 6,281,000.00 0.00 1,055,049.49 0.00 16.80

AOI00107800425 - OBRAS 17 PUENTES, PE22B TARMA REITHER PE5S REITHER SATIPO PE3SB
STUART HUAYUCACHI

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 93.60 0.00 28.60 0.00 30.56

4. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR INIC
OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a cambios
climatológicos y liberación de predios).

5. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR INIC
OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a cambios
climatológicos y liberación de predios).

6.

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

Fn T02 3,238,095.00 30,918,974.00 3,238,095.63 7,662,420.45 100.00 24.78

AOI00107800426 - OBRAS 12 PUENTES, PE3N CONOCOCHA HUARAZ PTE. QUIROZ 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 119.67 0.00 39.25 0.00 32.80

4. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8 puentes).OBRA
puentes).

5. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8 puentes).OBRA
puentes).

6. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8 puentes).OBRA
puentes).

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

Fn T02 1,274,862.00 12,194,822.00 1,965,225.08 5,261,695.31 154.15 43.15

AOI00107800427 - OBRAS 12 PUENTES, PE8N CIUDAD DE DIOS CAJAMARCA (KM. 97+580 KM.
173+967)

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 121.69 0.00 82.20 0.00 67.55

4. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con Asie
Obra N 186 del 25.Feb20).EN EJECUCIÓN
PAQUETE3 (5 ptes) inició el 22.May.19.

5.

6. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con Asie
Obra N 186 del 25.Feb20). PAQUETE3 (5
inició el 22.May.19.

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

Fn T02 7,217,038.00 16,696,290.00 7,217,037.97 16,462,782.94 100.00 98.61

AOI00107800428 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE8N CIUDAD DE DIOS CAJAMARCA (KM.
97+580 KM. 173+967)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 07 obras concluidas 05 obras en ejecució

5. 07 obras concluidas 05 obras en ejecució

6. 07 obras concluidas 05 obras en ejecució

MOTIVO:
Fn T02 534,624.00 1,890,037.00 534,624.18 1,518,583.88 100.00 80.35

AOI00107800429 - OBRAS 12 PUENTES, RUTA PE3S SICUANI JULIACA (1151+095 1261+500) 073 : METRO 20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA Fs T02 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. OBRAS1(12 puentes Sta Teresa, Ccaccach
Mal Paso, Llapamayo, Wataywasi, Pozoma
Parina, Panccamayo, Mayogrande, Yaurim
Choccamaqui, Chiquimayo) se estima su i
Ene19. En espera de la contratación de l
supervisión.
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5. OBRAS1(12 puentes Sta Teresa, Ccaccach
Mal Paso, Llapamayo, Wataywasi, Pozoma
Parina, Panccamayo, Mayogrande, Yaurim
Choccamaqui, Chiquimayo) se estima su i
Ene19. En espera de la contratación de l
supervisión.

6. OBRAS1(12 puentes Sta Teresa, Ccaccach
Mal Paso, Llapamayo, Wataywasi, Pozoma
Parina, Panccamayo, Mayogrande, Yaurim
Choccamaqui, Chiquimayo) se estima su i
Ene19. En espera de la contratación de l
supervisión.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 21,623,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800430 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, RUTA PE3S SICUANI JULIACA
(1151+095 1261+500)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima el incio de Obras en Abril20, e
espera de la liberacion de areas.

5. Se estima el incio de Obras en Abril20, e
espera de la liberacion de areas.

6. Se estima el incio de Obras en Abril20, e
espera de la liberacion de areas.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,274,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800431 - OBRAS 16 PUENTES, PE3S KM. 1264+900 KM. 1500+353 PE3SH PUCARA
ASILLO

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. POR INICIAR OBRA3 Se estima Abr20 suje
liberación de predios.

5. POR INICIAR OBRA3 Se estima Abr20 suje
liberación de predios.

6. POR INICIAR OBRA3 Se estima Abr20 suje
liberación de predios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 20,769,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800432 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 16 PUENTES, PE3S KM. 1264+900 KM. 1500+353
PE3SH PUCARA ASILLO

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 16 obras por iniciar en Abr20.

5. 16 obras por iniciar en Abr20.

6. 16 obras por iniciar en Abr20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,388,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800433 - OBRAS 10 PUENTES, PE1S ICA LA REPARTICIÓN PE1SD LOS CERILLOS EL POZO
PE38 TACNA TARATA

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 136.73 0.00 4.69 0.00 3.43

4. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi. (Obr
atrasada, inició en May18).OBRA6 Pte. Fr
(Obra inició Oct18).POR INICIAROBRA3 Po
Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, V
Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco
Estimada Abr20).

5. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi. (Obr
atrasada, inició en May18).OBRA6 Pte. Fr
(Obra inició Oct18).POR INICIAROBRA3 Po
Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, V
Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco
Estimada Abr20).

6. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi. (Obr
atrasada, inició en May18).OBRA6 Pte. Fr
(Obra inició Oct18).POR INICIAROBRA3 Po
Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, V
Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco
Estimada Abr20).

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

Fn T02 0.00 46,071,921.00 0.00 2,261,346.50 0.00 4.91

AOI00107800434 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 10 PUENTES, PE1S ICA LA REPARTICIÓN PE1SD LOS
CERILLOS EL POZO PE38 TACNA TARATA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por inic
Abr20.

5. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por inic
Abr20.

6. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por inic
Abr20.

MOTIVO:

Fn T02 49,563.00 4,160,000.00 49,562.62 184,154.95 100.00 4.43

AOI00107800435 - OBRAS 8 PUENTES, PE1NJ LAMBAYEQUE OLMOS 073 : METRO 20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4. En espera de la aprobación del Estudio
Definitivo
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DE OBRAS DE
PUENTES

5. En espera de la aprobación del Estudio
Definitivo

6. En espera de la aprobación del Estudio
Definitivo

MOTIVO:

Fn T02 0.00 19,649,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800436 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 8 PUENTES, PE1NJ LAMBAYEQUE OLMOS
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima el incio de Obras en Abril20, e
espera de la liberacion de areas.

5. Se estima el incio de Obras en Abril20, e
espera de la liberacion de areas.

6. Se estima el incio de Obras en Abril20, e
espera de la liberacion de areas.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800439 - ESTUDIO DE PERFIL CAJAMARCA CHACHAPOYAS DV. CACLIC PTE. INGENIO
DV. YANACANCHILLA ALTA BAMBAMARCA

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Informe Técnico N 02 aprobado con Ofic
12282019MTC20.23.1 del 09.12.2019.N
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe Técnico N 02 aprobado con Ofic
12282019MTC20.23.1 del 09.12.2019.N
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 504,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800440 - SUPERVISIÓN DE OBRAS LA CIMA CONOCANCHA CHINCHAN
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de Contra
Jun18.

5. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de Contra
Jun18.

6. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de Contra
Jun18.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,077,881.00 0.00 153,880.50 0.00 7.41

AOI00107800441 - ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE3S (ABRA TOCCTO) QUEROBAMBA PUQUIO 046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 519,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800442 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CONCEPCIÓN COMAS SATIPO PTO. OCOPA ATALAYA
DV. BAJO KIMIRIKI POYENI

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Con contrato firmado.

5. Con contrato firmado.

6. Con contrato firmado.

MOTIVO:
Fn T02 139,691.00 1,365,866.00 139,690.34 949,690.34 100.00 69.53

AOI00107800443 - ESTUDIO DE PERFIL DV. IMPERIAL MAYOCC LA MEJORADA PTE.
ALLCOMACHAY

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 648,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800444 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHAMAYA PTE. INTEGRACION SONDOR TAMBORAPA
CANCHAQUE HUANCABAMBA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima convocar en Abr20.

5. Se estima convocar en Abr20.

6. Se estima convocar en Abr20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,820,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800446 - PACRI TACNA LA PAZ TR. 2 KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146
+180 (SALDO OBRA)

112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

Fn T02 0.00 410,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00107800447 - PACRI TACNA LA PAZ TR. 1 KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) KM. 94+000
(CERRO SANTA ELENA)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 10,251.00 602,463.00 10,250.85 36,160.00 100.00 6.00

AOI00107800448 - OBRAS MOQUEGUA OMATE AREQUIPA TR. II KM. 35 AL 153.50
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 1.20 8.80 0.00 2.02 0.00 22.95

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 3,740,117.00 100,000,000.00 3,931,587.05 13,316,420.00 105.12 13.31

AOI00107800449 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CALEMAR ABRA EL NARANJILLO
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. .

5. .

6. Obra suspendida desde el 24.02.2020, el
tramite de la Adenda se ve suspendida en
a la declaración de emergencia dispuesta
Decreto Supremo N 0442020PCM y poste
modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 195,385.00 5,133,780.00 195,384.64 1,462,408.99 100.00 28.49

AOI00107800450 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO HUANCAYO 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Observado Geología y Estructuras) E
(SERFOR observado).

5. ING (Observado Geología y Estructuras) E
(SERFOR observado).

6. ING (Observado Geología y Estructuras) E
(SERFOR observado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 724,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800451 - PACRI TACNA LA PAZ TR. 3 ANCOMARCA, KM 147+870 KM 148+140 (SALDO
OBRA)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 684,732.00 1,490.14 2,130.14 0.00 0.31

AOI00107800452 - OBRAS 14 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES (KM 1043+000
1147+750)

073 : METRO 20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 306.28 0.00 65.91 0.00 21.52

4. OBRAS CONCLUIDAS OBRA6 (Pte SN Km.
111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19
(Asiento de Obra N 332). OBRA5 (Ptes
Jabonillal, Las Monjas) con fecha 18.Nov
OBRA4 (Ptes Debora I, Débora II, SN, SN, 
con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra N 4
OBRA1 (Pte. Ignacio Escudero) con fecha
26.Feb.20 ...

5. OBRAS CONCLUIDAS OBRA6 (Pte SN Km.
111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19
(Asiento de Obra N 332). OBRA5 (Ptes
Jabonillal, Las Monjas) con fecha 18.Nov
OBRA4 (Ptes Debora I, Débora II, SN, SN, 
con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra N 4
OBRA1 (Pte. Ignacio Escudero) con fecha
26.Feb.20 ...

6. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte. Pichichaco). 
(Ptes Pariñas). Obra retrasada por modif

Fn T02 2,236,034.46 28,932,887.00 3,871,256.48 21,820,236.14 173.13 75.42
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del Exp. Técnico.OBRAS CONCLUIDAS OB
(Pte SN Km. 111+400, Pte Ñuro) con fec
20.Ago.19 (Asiento de Obra N 332). OBR
(Ptes Jabonillal, Las Monjas) con fecha
18.Nov.19. OBRA4 (Ptes Debora I, Débor
SN...

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

AOI00107800453 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 14 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES (KM
1043+000 1147+750)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 12 obras concluidas 2 obras ejecución.

5. 12 obras concluidas 2 obras ejecución.

6. 12 obras concluidas 2 obras ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 269,018.00 1,694,508.00 269,017.67 799,430.17 100.00 47.18

AOI00107800454 - PACRI VILLARICA DV. PUERTO BERMUDEZ 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800455 - PACRI MAZAMARI PANGOA CUBANTÍA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 11.00 0.00 5.00 0.00 45.45

4. Se han identificado 200 afectados, se pag
115 y se cuenta con un servicio para gest
el pago.

5. Se han identificado 200 afectados, se pag
115 y se cuenta con un servicio para gest
el pago.

6. Se han identificado 200 afectados, se pag
115 y se cuenta con un servicio para gest
el pago.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,214,204.00 0.00 108,396.33 0.00 8.93

AOI00107800456 - PACRI 13 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES PE1NK PIURA BAYOVAR 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Demora en la liberación de predios.

5. Demora en la liberación de predios.

6. Demora en la liberación de predios.

MOTIVO:
Fn T02 6,873.00 700,000.00 6,873.30 6,873.30 100.00 0.98

AOI00107800457 - PACRI AUTOPISTA JULIACA PUNO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 5.00 116.00 5.00 90.00 100.00 77.59
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 1,274,774.00 15,233,000.00 1,335,937.39 8,920,723.63 104.80 58.56

AOI00107800458 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OYÓN AMBO TR. 1 OYÓN DV. CERRO DE PASCO VAR. 1
Y 2

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución, incluye culminación d
Variante 1 y Variante 2.

5. Obra en ejecución, incluye culminación d
Variante 1 y Variante 2.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 724,079.00 4,670,747.00 724,078.56 1,133,165.30 100.00 24.26

AOI00107800461 - OBRAS MOLLEPATA PALLASCA 067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 6.21 0.00 2.61 0.00 42.03

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por

Fn T02 10,557,018.00 60,397,187.00 10,557,017.51 16,662,775.92 100.00 27.59
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Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

AOI00107800463 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Con Contrato firmado, en espera de la
contratación de la obra.

5. Con Contrato firmado, en espera de la
contratación de la obra.

6. Con Contrato firmado, en espera de la
contratación de la obra.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 7,240,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800464 - PACRI 2DA CALZADA PIURA PAITA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO: Se ha contratado el Servicio de As
Legal para el apoyo en las gestiones de liber
adquisición de predios (trato directo o
expropiación o transferencia interestatal)
afectados por el derecho de Vía del PACRI
Construcción de la Segunda Calzada Carrete
Paita Km. 0+000 al Km. 48+2...

Fn T02 0.00 4,849,825.00 0.00 8,004.00 0.00 0.17

AOI00107800465 - PACRI ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 14,302,040.00 0.00 640.00 0.00 0.00

AOI00107800466 - OBRAS LA CIMA CONOCANCHA CHINCHAN
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR EMERG
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR EMERG

NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR EMERG
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 10,873,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800469 - PACRI 2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE KM. 988+000 995+200 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 835,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800470 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGROMAYO
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 5,535.00 888,393.00 5,535.17 250,142.21 100.00 28.15

AOI00107800471 - PACRI PUENTE MALCAS Y ACCESOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 444,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800473 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 1 KM. 0+000 (HCO)
AL KM. 52+920 (UNION)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
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declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 2,006,085.00 11,071,804.00 2,006,084.74 2,868,418.05 100.00 25.91

AOI00107800474 - PACRI HCO LA UNION HUALLANCA TR. 1 KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920
(UNION)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 18.00 327.00 18.00 101.00 100.00 30.89

4. Se han contratado 03 servicios para este
proceso, falta por liberar 10 predios.

5. Se han contratado 03 servicios para este
proceso, falta por liberar 10 predios.

6. Se han contratado 03 servicios para este
proceso, falta por liberar 10 predios.

MOTIVO:

Fn T02 818,542.00 18,427,232.00 1,094,111.72 6,389,019.80 133.67 34.67

AOI00107800475 - PACRI CALEMAR ABRA EL NARANJILLO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Afectación de predios entre el Km.0+000
2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar
pago entre Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones, debid
modificaciones de trazo de la vía.

5. Afectación de predios entre el Km.0+000
2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar
pago entre Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones, debid
modificaciones de trazo de la vía.

6. Afectación de predios entre el Km.0+000
2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar
pago entre Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones, debid
modificaciones de trazo de la vía.

MOTIVO:

Fn T02 87,488.00 1,182,566.00 111,690.68 179,688.58 127.66 15.19

AOI00107800476 - PACRI PUENTE MARANURA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación. Se ha realizado
de busquedas catastrales de 8 predios.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 188,235.00 0.00 880.00 0.00 0.47

AOI00107800477 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CUTERVO SOCOTA SAN ANDRÉS SANTO TOMAS
PIMPINGOS CUYCA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 50,130.00 3,034,547.00 61,815.20 185,522.77 123.31 6.12

AOI00107800478 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DV. APLAO CHUQUIBAMBA COTAHUASI PAUSA
MARÁN

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 18,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800479 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOLLEPUQUIO CHINCHAYPUJIO TAMBOBAMBA
CHALHUAHUACHO

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 186,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800480 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SAUSACOCHA PTE. HUACRACHUCO TAYABAMBA
SIHUAS CALEMAR PTE PALLAR

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 63,854.00 908,195.00 63,853.72 63,853.72 100.00 7.03

AOI00107800481 - OBRAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 214.31 0.00 96.59 0.00 45.07
4. En ejecución.

5. En ejecución.

6.

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC.

Fn T02 8,636,578.00 139,253,037.00 9,596,109.05 24,974,106.62 111.11 17.93

AOI00107800483 - PACRI SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA 112 : UNIDAD 20.22.04 : AA Fs T02 50.00 598.00 50.00 130.00 100.00 21.74 4. Demora en el proceso de contratación de



27/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 56/114

SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 2,857,689.00 36,444,976.00 3,320,753.12 8,140,850.60 116.20 22.34

AOI00107800484 - OBRAS CHAMAYA PTE. INTEGRACION SONDOR TAMBORAPA CANCHAQUE
HUANCABAMBA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima convocar en Nov20.

5. Se estima convocar en Nov20.

6. Se estima convocar en Nov20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,801,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800486 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYLLAPAMPA SAN FRANCISCO CUBANTIA SELVA
DE ORO ALTO ANAPATI

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 148,630.00 2,369,855.00 230,776.08 491,498.15 155.27 20.74

AOI00107800489 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAMBOGRANDE CURILCAS CINCUENTA CHULUCANAS
PTE. CARRASQUILLO MORROPON

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 107,253.00 2,128,040.00 189,797.78 469,449.76 176.96 22.06

AOI00107800491 - ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE1N PTE. MACARÁ SAJINO SOCCHABAMBA
MIRAFLORES TAMBOGRANDE 21

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 457,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800496 - ESTUDIO DE PERFIL DV. POMABAMBA SIHUAS HUACRACHUCO SAN PEDRO DE
CHONTA UCHIZA EMP. PE5N

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión program
para Agosto

Fn T02 0.00 500,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800500 - ESTUDIO DE PERFIL ROSARIO SIVIA CANAYRE SAN FRANCISCO SANTA ROSA
SAN MIGUEL

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N
7602018MTC20.7 del 03.10.2018. Inform
Técnico N 01 aprobado con Oficio N
4222019MTC20.23.1 del 25.04.2019.Inf
Técnico N 02 aprobado con Oficio N
12012019MTC20.23.1 del 02.12.2019.N
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N
7602018MTC20.7 del 03.10.2018. Inform
Técnico N 01 aprobado con Oficio N
4222019MTC20.23.1 del 25.04.2019.Inf
Técnico N 02 aprobado con Oficio N
12012019MTC20.23.1 del 02.12.2019.N
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 640,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800503 - ESTUDIO DE PERFIL SANTA CHUQUICARA PTE. HUAROCHIRI SHOREY DV. PTE.
HUAROCHIRI TAUCA

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 1,169,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800505 - ESTUDIO DE PERFIL HUANCAVELICA LIRCAY HUAYLLAPAMPA AYACUCHO
TAMBILLO DV. OCROS

046 : ESTUDIO 20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N
2092019MTC20.23.1 recibido por el con
el 26.02.2019Informe Técnico N 01 apro
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DE
CONSERVACIÓN

con Oficio N7572019MTC20.23.1 del
31.07.2019.NO PRESENTA AVANCE EN A

5. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N
2092019MTC20.23.1 recibido por el con
el 26.02.2019Informe Técnico N 01 apro
con Oficio N7572019MTC20.23.1 del
31.07.2019.NO PRESENTA AVANCE EN A

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 299,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800507 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. LOS MAESTROS HUAYTARA CHINCHA ALTA LACHOCC
MAL PASO PISCO PUERTO SAN MARTIN

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 1,053,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800509 - PACRI EVITAMIENTO ABANCAY 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Se viene realizando la liberación median
directo.

5. Se viene realizando la liberación median
directo.

6. Los gastos corresponden a los Contratos 
1482018MTC20.15 y CLS N
0012018MTC20.22.4, de los Servicios pa
adquisición de los inmuebles afectados po
derecho de vía de la obra Construcción d
de Evitamiento a la Ciudad de Abancay, e
Fases I, II y III, encargado de la adquisici.

MOTIVO:

Fn T02 175,553.00 16,000,285.00 185,393.46 369,788.58 105.61 2.31

AOI00107800511 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS
109 :
SUPERVISION

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 330,820.00 7,132,187.00 471,361.67 1,160,883.38 142.48 16.28

AOI00107800512 - OBRAS PUENTE HUALLAGA 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 71.16 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Inicio de Obra postergado por temporad
lluvias.

5. Inicio de Obra postergado por temporad
lluvias.

6. Inicio de Obra postergado por temporad
lluvias.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 48,973,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800513 - PACRI PUENTE HUALLAGA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 7.00 7.00 7.00 7.00 100.00 100.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 24,587.00 1,120,125.00 353,162.88 353,162.88 1,436.38 31.53

AOI00107800514 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE HUALLAGA
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Con Contrato firmado, a la espera del ini
Obra.

5. Con Contrato firmado, a la espera del ini
Obra.

6. Con Contrato firmado, a la espera del ini
Obra.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,972,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800530 - PACRI CANCHAQUE HUANCABAMBA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 14.00 64.00 14.00 44.00 100.00 68.75 4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 339,169.00 5,259,647.00 533,078.98 1,233,306.14 157.17 23.45

AOI00107800534 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANTA HUALLANCA 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado por
AMB (En espera de la opinión de DGAAM)
(Observado).
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5. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado por
AMB (En espera de la opinión de DGAAM)
(Observado).

6. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado por
AMB (En espera de la opinión de DGAAM)
(Observado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 611,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800535 - ESTUDIO DEFINITIVO AUTOPISTA CHINCHA ICA, TR. KM 188+000 A 283+609 046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N 0
Concesiones.

5. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N 0
Concesiones.

6. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N 0
Concesiones.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 430,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800536 - OBRAS AUTOPISTA CHINCHA ICA, TR. KM 188+000 A 283+609
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N
(Autopista Chincha Alta San Clemente). E
ejecución la Tercera Etapa de Adenda N 
(Segunda Calzada San Clemente Guadalup
Fuente Plan de Negocios 2019 OSITRAN.

5. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N
(Autopista Chincha Alta San Clemente). E
ejecución la Tercera Etapa de Adenda N 
(Segunda Calzada San Clemente Guadalup
Fuente Plan de Negocios 2019 OSITRAN.

6. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N
(Autopista Chincha Alta San Clemente). E
ejecución la Tercera Etapa de Adenda N 
(Segunda Calzada San Clemente Guadalup
Fuente Plan de Negocios 2019 OSITRAN.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 20,479,369.00 0.00 12,202,659.41 0.00 59.59

AOI00107800537 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA CHINCHA ICA, TR. KM 188+000 A
283+609

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. A cargo del concesionario COVIPERU en
ejecución la Tercera Etapa de Adenda N 

(Segunda Calzada San Clemente Guadalup
Fuente Plan de Negocios 2019 OSITRAN.

5. A cargo del concesionario COVIPERU en
ejecución la Tercera Etapa de Adenda N 
(Segunda Calzada San Clemente Guadalup
Fuente Plan de Negocios 2019 OSITRAN.

6. A cargo del concesionario COVIPERU en
ejecución la Tercera Etapa de Adenda N 
(Segunda Calzada San Clemente Guadalup
Fuente Plan de Negocios 2019 OSITRAN.

MOTIVO:

Fn T02 68,709.00 1,953,876.00 176,399.75 421,667.82 256.73 21.58

AOI00107800541 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE) 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 01 aprobado por PVN) EI
(EVAP observado).

5. ING (Informe N 01 aprobado por PVN) EI
(EVAP observado).

6. ING (Informe N 01 aprobado por PVN) EI
(EVAP observado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 696,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800542 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHECCA MAZOCRUZ
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se resolvió Contrato de Obra en espera l
contratación.

5. Se resolvió Contrato de Obra en espera l
contratación.

6. Se resolvió Contrato de Obra en espera l
contratación.

MOTIVO:

Fn T02 439,597.00 2,031,120.00 439,597.12 871,482.43 100.00 42.90

AOI00107800544 - ESTUDIO DEFINITIVO 11 PUENTES EN LA RUTA PE1NR TAMBOGRANDE
MORROPÓN CHULUCANAS

046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 0.65 0.00 0.20 0.00 30.77 4. Se soilicito Certificación por S 1500,000 
21.02.20 Se gestionara el pago del inf. N
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DE ESTUDIOS de trabajo aprobado

5. Se soilicito Certificación por S 1500,000 
21.02.20 Se gestionara el pago del inf. N
de trabajo aprobado

6. Se soilicito Certificación por S 1500,000 
21.02.20 Se gestionara el pago del inf. N
de trabajo aprobado

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,788,934.00 0.00 216,701.25 0.00 4.53

AOI00107800546 - OBRAS OYÓN AMBO TR. 2 DV. CERRO DE PASCO DV. CHACAYAN VAR.
CHINCHE

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 1.20 9.60 0.00 0.07 0.00 0.73

4. Obra suspendida desde el 01.04.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 01.04.20 en vir

declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 01.04.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 74,540,532.00 0.00 1,049,241.23 0.00 1.41

AOI00107800547 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OYÓN AMBO TR. 2 DV. CERRO DE PASCO DV.
CHACAYAN VAR. CHINCHE

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra suspendida.

5. Obra suspendida.

6. Obra suspendida.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 6,500,754.00 0.00 572,401.20 0.00 8.81

AOI00107800552 - PACRI EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Liberación por trato directo con un avan
39%.

5. Liberación por trato directo con un avan
39%.

6. Liberación por trato directo con un avan
39%. Demora en el proceso de contratac
los servicios.

MOTIVO:

Fn T02 121,140.00 10,859,960.00 144,712.57 173,905.00 119.46 1.60

AOI00107800571 - FICHA TECNICA ESTANDAR VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE
CAJABAMBA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En elaboración la FTE, se estima aprobar
May20.

5. En elaboración la FTE, se estima aprobar
May20.

6. En elaboración la FTE, se estima aprobar
May20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 16,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800574 - ESTUDIO DE PERFIL DV. URCOS SICUANI EL DESCANSO SICUANI SAN GENARO
COMBAPATA DV. SICUANI PHINAYA

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe Nro 01 en elaboración. NO PRES

AVANCE EN ABRIL

5. Informe Nro 01 en elaboración. NO PRES
AVANCE EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 854,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800575 - ESTUDIO DE PERFIL DV. CHIGUATA SANTA LUCÍA MAÑAZO IMATA HÉCTOR
TEJADA PASCANA YAURI SAN GENARO

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 582,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800577 - ESTUDIO DE PERFIL KIMBIRI KEPASHIATO QUILLABAMBA SANTA TERESA PTE.
HIDROELÉCTRICA

046 : ESTUDIO 20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.
Fn T02 0.00 646,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO: Informe N 03 en revisión

AOI00107800584 - ESTUDIO DE PERFIL CHICAMA CASCAS CONTUMAZA CHILETE 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se solicitará a SC el estudio de tráfico par
elaboración de la FTE.

5. Se solicitará a SC el estudio de tráfico par
elaboración de la FTE.

6. Se solicitará a SC el estudio de tráfico par
elaboración de la FTE.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800591 - ESTUDIO DE PERFIL INTERCAMBIO VIAL MORALES DUAREZ, RUTA PE20B 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima convocar en el 3T20.

5. Se estima convocar en el 3T20.

6. Se estima convocar en el 3T20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800594 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. 1 LIMA CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA
LA CABAÑA, YASO Y CANTA)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 4. ING (Informe N 02 aprobado por PVN).

5. ING (Informe N 02 aprobado por PVN).

6. ING (Informe N 02 aprobado por PVN).

MOTIVO:

Fn T02 27,595.00 720,767.00 27,595.27 27,595.27 100.00 3.83

AOI00107800607 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI SANTIAGO DE PUPUJA CHUPA
MUÑANI INCHUPALLA HUATA CABANA)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado según R
30172019MTC20 (26.Nov.19). SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado según R
30172019MTC20 (26.Nov.19). SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado según R
30172019MTC20 (26.Nov.19). SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR

EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 13,782,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800608 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI SANTIAGO DE
PUPUJA CHUPA MUÑANI INCHUPALLA HUATA CABANA)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. Obra en ejecucion.

MOTIVO:
Fn T02 150,904.00 938,803.00 150,903.93 332,394.69 100.00 35.40

AOI00107800609 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI PALCA ARAPA)
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado 
RD N 5752020MTC20 (13.Mar.20).

5. Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado 
RD N 5752020MTC20 (13.Mar.20).

6. Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado 
RD N 5752020MTC20 (13.Mar.20). Se est
iniciar trabajos de mejoramiento en Juli
valorizar Km culminado a partir de Dic20

MOTIVO:

Fn T02 0.00 18,275,885.00 0.00 522,349.86 0.00 2.86

AOI00107800610 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI PALCA ARAPA)
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Con Contrato firmado.

5. Con Contrato firmado.

6. Obra en ejecucion.

MOTIVO:
Fn T02 38,825.00 1,037,554.00 38,824.84 96,792.04 100.00 9.33

AOI00107800611 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO LAQUINA GRANDE PALERMO
PIÑUTA PISACOMA AZANCALLE CHURO)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA Fs T02 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado según R
33732019MTC20 (17.Dic.19). SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

5. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
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Mejoramiento (PMGV) aprobado según R
33732019MTC20 (17.Dic.19). SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

6. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado según R
33732019MTC20 (17.Dic.19). SUSPENSIÓ
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONA
DESDE EL 16.03.2020

MOTIVO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL 16.03.20

Fn T02 0.00 16,579,413.00 0.00 12,783,363.48 0.00 77.10

AOI00107800612 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO LAQUINA GRANDE
PALERMO PIÑUTA PISACOMA AZANCALLE CHURO)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. Obra en ejecucion.

MOTIVO:
Fn T02 134,443.00 1,068,446.00 134,443.13 137,591.67 100.00 12.87

AOI00107800613 - PACRI OYÓN AMBO TR. 2 DV. CERRO DE PASCO DV. CHACAYAN VAR. CHINCHE 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 13.00 78.00 13.00 17.00 100.00 21.79
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 86,747.00 8,975,414.00 97,768.63 370,141.60 112.71 4.12

AOI00107800614 - PACRI OYÓN AMBO TR. 3 DV. CHACAYAN AMBO VAR. COCHACHINCHE 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. Los gastos corresponden al contratos CLS
4722019MTC20.22.4 del Servicio para la
adquisición, expropiación, reconocimien
las mejoras y gastos de traslado de los inm
afectados por el Derecho de Vía de la Ob
Mejoramiento de la carretera Oyon Amb
Tramo III Dv Chacayan Ambo, Sub Tramo 

MOTIVO:

Fn T02 15,340.00 672,115.00 75,269.63 135,199.26 490.68 20.12

AOI00107800617 - PACRI PUENTE SANTA ROSA, CALLAO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800618 - ESTUDIO DE PERFIL URCOS CALAPUJA (KM. 1019+600 KM. 1287+750) 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.40 0.00 0.15 0.00 37.50

4. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19 Apro
Arqueologia en Levantamiento de
observaciones AMBIENTAL 10.02.20 CM 
gestina el pago de la valorizacion EVAP
Aprobado Gestiono el pago del Adelanto 

5. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19 Apro
Arqueologia en Levantamiento de
observaciones AMBIENTAL 10.02.20 CM 
gestina el pago de la valorizacion EVAP
Aprobado Gestiono el pago del Adelanto 

6. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19 Apro
Arqueologia en Levantamiento de
observaciones AMBIENTAL 10.02.20 CM 
gestina el pago de la valorizacion EVAP
Aprobado Gestiono el pago del Adelanto 

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,405,793.00 0.00 253,134.79 0.00 18.01

AOI00107800623 - OBRAS PUENTE PUCAYACU 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 27.69 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Inició la obra (01.Jun.19)..

5. Inició la obra (01.Jun.19)..

6.

MOTIVO: La reanudación de obras se realiza
el cumplimiento de los protocolos de sanida
lineamientos del MTC

Fn T02 0.00 7,358,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800624 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PUCAYACU 109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Obra Paralizada, se esta a la espera de la
suscripcion de Adenda (paralizacion de o
por parte de la Sub Direccion de Puentes
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de suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

5. Obra Paralizada, se esta a la espera de la
suscripcion de Adenda (paralizacion de o
por parte de la Sub Direccion de Puentes
de suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

6. Obra Paralizada, se esta a la espera de la
suscripcion de Adenda (paralizacion de o
por parte de la Sub Direccion de Puentes
de suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 283,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800625 - FICHA TECNICA ESTANDAR PICOTA CASPIZAPA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se elaborará el Estudio de Tráfico.

5. Se elaborará el Estudio de Tráfico.

6. Se estima iniciar el Estudio de Tráfico en
(por convocar al consultor).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800630 - OBRAS DV PASACANCHA POMABAMBA PISCOBAMBA SAN LUIS HUARI
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CONTRATO RESUELTO (RD N 3982020MTC
02.Mar.20.

5. CONTRATO RESUELTO (RD N 3982020MTC
02.Mar.20.

6. CONTRATO RESUELTO (RD N 3982020MTC
02.Mar.20. TDR se remitió a Logística pa
Estudio de Mercado con Implementación 
de Vigilancia COVID 19

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,926,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800631 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DV PASACANCHA POMABAMBA PISCOBAMBA SAN LUIS
HUARI

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se elaborarán los TDRs para su convocato

5. Se elaborarán los TDRs para su convocato

6. Se elaborarán los TDRs para su convocato

MOTIVO:
Fn T02 0.00 3,202,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800633 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO SANTIAGO DE CHUCO 046 : ESTUDIO

20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.05 0.45 0.05 0.05 100.00 11.11

4. ING (Informe N 01 aprobado, 02 observa
AMB (Observado por SERFOR) ARQ (Infor

01 aprobado).

5. ING (Informe N 01 aprobado, 02 observa
AMB (Observado por SERFOR) ARQ (Infor
01 aprobado).

6. ING (Informe N 01 aprobado, 02 observa
AMB (Observado por SERFOR) ARQ (Infor
01 aprobado).

MOTIVO:

Fn T02 281,124.00 1,393,317.00 281,124.18 281,124.18 100.00 20.18

AOI00107800646 - PACRI PASO A DESNIVEL PE1N, KM 167+190 (PANAM. NORTE) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

5. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

6. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 155,181.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800647 - PACRI PASO A DESNIVEL PE1N, KM 168+320 (PANAM. NORTE) 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

5. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

6. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

Fn T02 0.00 156,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00107800649 - PACRI PASO A DESNIVEL PE1N, KM 169+840 (PANAM. NORTE) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

5. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

6. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 191,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800650 - PACRI PASO A DESNIVEL PE1N, KM 170+700 (PANAM. NORTE) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC

DE OBRA EN DICHO SECTOR.

5. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

6. NO SE TIENE PLANTEADO EJECUTAR GAS
EL AÑO. NO SE TIENE PROYECTADO EJEC
DE OBRA EN DICHO SECTOR.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 161,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800658 - OBRAS PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE1N, KM 616+268 (PANAM. NORTE) 073 : METRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra culminada por COVISOL.

5. Obra culminada por COVISOL.

6. Obra culminada por COVISOL.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,785,409.00 940,883.18 940,883.18 0.00 52.70

AOI00107800660 - OBRAS INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 32,081,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800681 - OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 2 KM. 52+920 (UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 4.42 0.00 0.21 0.00 4.75

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 964,636.00 83,814,958.00 964,635.49 1,194,413.38 100.00 1.42

AOI00107800682 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 2 KM. 52+920
(UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Con Contrato firmado.

5. Con Contrato firmado.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 2,147,715.00 10,000,465.00 2,147,715.75 3,576,916.28 100.00 35.77

AOI00107800683 - OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 3 KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL
KM. 150+421 (HUALLANCA)

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima su inicio en Nov2020.

5. Se estima su inicio en Nov2020.

6. Se estima su inicio en Nov2020.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 103,294,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800684 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 3 KM. 102+819
(TINGO CHICO) AL KM. 150+421 (HUALLANCA)

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA
Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima su inicio en Nov2020.

5. Se estima su inicio en Nov2020.

6. Se estima su inicio en Nov2020.Fn T02 0.00 6,503,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00107800690 - ESTUDIO DE PERFIL NUEVO SIASME SARAMIRIZA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ING (Informe N 02 observado).

5. ING (Informe N 02 observado).

6. ING (Informe N 02 observado).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800701 - ESTUDIO DEFINITIVO QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO 2 KM 78+500 KM
172+420 (SECTORES CRÍTICOS)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 01 en revisión por PVN) 
(Informe N 01 observado) ARQ (Informe 
aprobado).

5. ING (Informe N 01 en revisión por PVN) 
(Informe N 01 observado) ARQ (Informe 
aprobado).

6. ING (Informe N 01 en revisión por PVN) 
(Informe N 01 observado) ARQ (Informe 
aprobado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 856,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800703 - ESTUDIO DEFINITIVO VILLARICA DV. PUERTO BERMUDEZ 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Plan de Trabajo en elaboración.

5. Plan de Trabajo en elaboración.

6. Plan de Trabajo en elaboración.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,302,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800704 - PERFIL (INVIERTE) PUERTO OCOPA ATALAYA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.40 0.00 0.05 0.00 12.50

4. ING. Informe N 01 Aprobado 05.12.19 In
2 y 3 Continuan Observados EIA 10.12.19
comunico las observaciones

5. ING. Informe N 01 Aprobado 05.12.19 In
2 y 3 Continuan Observados EIA 10.12.19
comunico las observaciones

6. ING. Informe N 01 Aprobado 05.12.19 In
2 y 3 Continuan Observados EIA 10.12.19
comunico las observaciones

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,575,914.00 0.00 208,729.39 0.00 13.24

AOI00107800705 - PERFIL (INVIERTE) PUNO DESAGUADERO 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.15 0.00 42.86

4. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03 Aproba
Arqueologia Levantamito de
observaciones,AMBIENTAL En revisión

levantamiento de observaciones 11.12.1
aprobado por con RD N 13032015MTC20

5. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03 Aproba
Arqueologia Levantamito de
observaciones,AMBIENTAL En revisión
levantamiento de observaciones 11.12.1
aprobado por con RD N 13032015MTC20

6. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03 Aproba
Arqueologia Levantamito de
observaciones,AMBIENTAL En revisión
levantamiento de observaciones 11.12.1
aprobado por con RD N 13032015MTC20

MOTIVO:

Fn T02 0.00 649,174.00 0.00 360,364.06 0.00 55.51

AOI00107800706 - PERFIL (INVIERTE) CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO SANTA ROSA SAN
FRANCISICO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.05 0.55 0.00 0.20 0.00 36.36

4. Informe N 01 y 02 Aprobado 05.03.20 In
Aprobado y valorizado

5. Informe N 01 y 02 Aprobado 05.03.20 In
Aprobado y valorizado

6. Informe N 01 y 02 Aprobado 05.03.20 In
Aprobado y valorizado

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,121,644.00 0.00 290,453.51 0.00 25.90

AOI00107800709 - PERFIL (INVIERTE) PTE. CHACANTO CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ING (Informe N 01 aprobado por PVN).

5. ING (Informe N 01 aprobado por PVN).

6. ING (Informe N 01 aprobado por PVN).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 885,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800710 - PERFIL (INVIERTE) EVITAMIENTO SAN CLEMENTE 046 : ESTUDIO 20.22.01 : AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).
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SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

5. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

6. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,725.00 0.00 1,724.36 0.00 99.96

AOI00107800713 - PERFIL (INVIERTE) CUBANTIA ANAPATI YOYATO VALLE ESMERALDA PICHARI
EMP. PE28B (QUIMBIRI)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.05 0.15 0.00 0.05 0.00 33.33

4. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado 19.12.
N 4 Aprobado AMBIENTAL EVAP Aprobad
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega de 2
14.02.20 CM 372 se gestionó el pago del
Final de Arqueología Aprobado

5. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado 19.12.
N 4 Aprobado AMBIENTAL EVAP Aprobad
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega de 2
14.02.20 CM 372 se gestionó el pago del
Final de Arqueología Aprobado

6. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado 19.12.
N 4 Aprobado AMBIENTAL EVAP Aprobad

ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega de 2
14.02.20 CM 372 se gestionó el pago del
Final de Arqueología Aprobado

MOTIVO:

Fn T02 0.00 241,769.00 0.00 102,788.63 0.00 42.52

AOI00107800715 - PERFIL (INVIERTE) EVITAMIENTO CUSCO (DV POROY CUSCO) 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.05 0.35 0.00 0.10 0.00 28.57

4. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n 3
observados)

5. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n 3
observados)

6. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n 3
observados)

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,028,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800719 - ESTUDIO DE PERFIL DV. PIMENTEL PIMENTEL LARÁN COCHABAMBA
CHAMANA CHOTA CUTERVO OYOTÚN BOLÍVAR

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: El informe N 03 se encuentra en r

Fn T02 0.00 584,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800727 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 1 PROGRESO DV. PAMPUTA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

6. Se ha realizado gastos por publicaciones 
diarios oficales.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 11,535,800.00 0.00 2,316.35 0.00 0.02

AOI00107800729 - ESTUDIO DEFINITIVO QUIÑOTA LLUSCO SANTO TOMAS VELILLE 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.45 0.00 0.05 0.00 11.11

4. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono el p
adelanto

5. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono el p
adelanto

6. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono el p
adelanto

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800731 - FICHA TECNICA ESTANDAR FERROCARRIL SUR VÍA DE EVITAMIENTO URCOS
(VIADUCTO)

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se solicitó a OAD la inclusión al PAC.

5. Se solicitó a OAD la inclusión al PAC.

6. Se solicitó a OAD la inclusión al PAC.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800733 - OBRAS PUENTE FILADERA Y ACCESOS 073 : METRO 25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Se apertura para liquidar (Puente Filader
culminó el 24.Feb.19 (Fuente OGPP del
26.Dic.19)).

5. Se apertura para liquidar (Puente Filader
culminó el 24.Feb.19 (Fuente OGPP del
26.Dic.19)).

6. Se apertura para liquidar (Puente Filader
culminó el 24.Feb.19 (Fuente OGPP del

Fn T02 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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26.Dic.19)).

MOTIVO:

AOI00107800734 - OBRAS TRUJILLO SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL
797+580)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Ejecución a cargo del Concesionario Auto
del Sol.

5. Ejecución a cargo del Concesionario Auto
del Sol.

6. Ejecución a cargo del Concesionario Auto
del Sol.

MOTIVO:

Fn T02 1,514,152.00 8,367,399.00 1,514,151.99 3,453,064.74 100.00 41.27

AOI00107800735 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM.
778+800 AL 797+580)

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Ejecución a cargo del Concesionario Auto
del Sol.

5. Ejecución a cargo del Concesionario Auto
del Sol.

6. Ejecución a cargo del Concesionario Auto
del Sol.

MOTIVO:

Fn T02 30,190.00 250,000.00 29,740.00 97,046.00 98.51 38.82

AOI00107800741 - OBRAS TR. 2 CANTA HUALLAY (SALDO DE OBRA)
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 2.91 0.00 0.30 0.00 10.31

4. Obra suspendida desde el 16.03.20 en vi
la declaración de emergencia dispuesta p
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 se est
reinicio en Jul.20 (Contratista viene
implementando los protocolos necesario
solicitará la Ampliación de Plazo respecti

MOTIVO:

Fn T02 812,818.00 84,957,422.00 812,818.25 999,933.35 100.00 1.18

AOI00107800742 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. 2 CANTA HUALLAY (SALDO DE OBRA)
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20, debid
declaración de emergencia dispuesta por

Decreto Supremo N 0442020PCM y poste
modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 1,644,594.00 3,720,000.00 1,644,594.63 2,157,619.12 100.00 58.00

AOI00107800760 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 7 PUENTES CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO,
TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 551,842.00 0.00 21,500.00 0.00 3.90

AOI00107800761 - PACRI 10 PUENTES, PE1S ICA LA REPARTICIÓN PE1SD LOS CERILLOS EL POZO
PE38 TACNA TARATA

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 9.00 0.00 4.00 0.00 44.44

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 195,105.00 0.00 10,215.47 0.00 5.24

AOI00107800762 - ESTUDIO DEFINITIVO TACNA LA PAZ TR. 2 KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA)
AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.55 0.00 0.20 0.00 36.36
4. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y valorizad

5. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y valorizad

6. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y valorizad

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,144,565.00 0.00 323,490.72 0.00 28.26

AOI00107800766 - ESTUDIO DE PERFIL SULLANA DV. TALARA 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se elaboraran los TDR se estima convocar
noviembre

5. Se elaboraran los TDR se estima convocar
noviembre
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6. Se elaboraran los TDR se estima convocar
noviembre

MOTIVO:

Fn T02 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800770 - OBRAS EL MILAGRO IRENE SALVADOR INDEPENDENCIA, PE1N KM 149+920
151+725 150+234 (PANAM. NORTE)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 320,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800774 - OBRAS 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IIRSA NORTE
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (F
Plan de Negocios 2019 OSITRAN).

5. Obra viene siendo ejecutada por el

Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (F
Plan de Negocios 2019 OSITRAN).

6. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (F
Plan de Negocios 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 10,961,917.00 0.00 3,024,042.27 0.00 27.59

AOI00107800775 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IIRSA NORTE
109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNIC
NORTE.

5. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNIC
NORTE.

6. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNIC
NORTE.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 750,000.00 0.00 26,000.00 0.00 3.47

AOI00107800777 - OBRAS ACCESO HUACHO, PE1N KM. 148+300 (PANAM. NORTE)
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 112,678.00 0.00 15,883.31 0.00 14.10

AOI00107800778 - OBRAS ACCESO VEGUETA, PE1N KM 156+000 (PANAM. NORTE)
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 69,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800780 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VEGUETA, KM 157+250 (PANAM. NORTE)
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 162,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800781 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VEGUETA, KM 158+000 (PANAM. NORTE)
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 118,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800782 - OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 (DISTRITO DE PATIVILCA) 067 : 25.01 : AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. OSITRAN solo ha colgado la información a
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KILOMETRO DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:Fn T02 0.00 5,301,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800784 - OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 (DISTRITO DE PATIVILCA)
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,451,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800785 - OBRAS ACCESO AUCALLAMA PE1N KM 71+000 (PANAM. NORTE)
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente
Negocios NORVIAL 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 429,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800791 - OBRAS 7 PUENTES CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI,
MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE

073 : METRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

5. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

6. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 13,244,210.00 0.00 276,100.81 0.00 2.08

AOI00107800795 - GESTION DE PROYECTOS 001 : ACCION

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,814,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800798 - OBRAS TRUJILLO SULLANA, SECTOR TRUJILLO ASCOPE PACASMAYO (KM
586+110 KM 702+258)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. En ejecución, a cargo de COVISOL.

5. En ejecución, a cargo de COVISOL.

6. En ejecución, a cargo de COVISOL.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 5,799,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800799 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO SULLANA, SECTOR TRUJILLO ASCOPE
PACASMAYO (KM 586+110 KM 702+258)

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. A cargo de COVISOL.

5. A cargo de COVISOL.

6. A cargo de COVISOL.

MOTIVO:
Fn T02 14,850.00 250,000.00 14,850.00 30,582.00 100.00 12.23

AOI00107800806 - OBRAS TUNEL OLLACHEA, KM 231 232, IIRSA SUR TR. 4 073 : METRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución (incluye la Construcció
Túnel y Punto Crítico Km. 232).

5. Obra en ejecución (incluye la Construcció
Túnel y Punto Crítico Km. 232).

6. Obra en ejecución (incluye la Construcció
Túnel y Punto Crítico Km. 232).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 5,619,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800807 - ESTUDIO DEFINITIVO 2DA CALZADA LAMBAYEQUE PIURA (PE1N KM. 799+000
988+000)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Plan de Trabajo en elaboración.

5. Plan de Trabajo en elaboración.

6. Plan de Trabajo en elaboración.

MOTIVO:
Fn T02 926,626.00 3,839,573.00 926,625.76 926,625.76 100.00 24.13

AOI00107800808 - OBRAS LANGUI COLPAHUAYCO
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima convocar en el 4T2020 (Se elab
los TDRs para su convocatoria).

5. Se estima convocar en el 4T2020 (Se elab
los TDRs para su convocatoria).

6. Se estima convocar en el 4T2020 (Se elab
los TDRs para su convocatoria).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,060,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800809 - SUPERVISIÓN DE OBRAS LANGUI COLPAHUAYCO 109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima convocar en el 4T2020 (Se elab
los TDRs para su convocatoria).

5. Se estima convocar en el 4T2020 (Se elab
los TDRs para su convocatoria).
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6. Se estima convocar en el 4T2020 (Se elab
los TDRs para su convocatoria).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800827 - PACRI 12 PUENTES, RUTA PE3S SICUANI JULIACA (1151+095 1261+500) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800852 - PACRI 16 PUENTES, PE3S KM. 1264+900 KM. 1500+353 PE3SH PUCARA
ASILLO

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 329,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800853 - PACRI 17 PUENTES, PE22B TARMA REITHER PE5S REITHER SATIPO PE3SB
STUART HUAYUCACHI

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En liberación de predios.

5. En liberación de predios.

6. En liberación de predios.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 372,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800871 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TUNEL YANANGO (KM 76+500 KM 77+525) LA
MERCED

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 1.03

1.03

1.03

* 1.00 *

4. .

5. .

6. .

MOTIVO:

MAY 1.03 1.03

JUN 1.03 1.03

Fn T02 77,818.00 325,218.00 80,129.53 113,318.64 102.97 34.85

AOI00107800872 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA TACNA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 3.00 16.00 2.00 9.00 66.67 56.25
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 47,156.00 457,298.00 312,885.45 312,885.45 663.51 68.42

AOI00107800873 - CONSERVACIÓN VIAL EL CRUCE BAPPO OV. BAYOVAR PIURA TAMBOGRANDE
EL 21 LA TINA PTE. MACARÁ

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 347.62 347.62 347.62 347.62 100.00 100.00

4. PGV aprobado con RD 30182019MTC20 d
26112019. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PGV aprobado con RD 30182019MTC20 d
26112019. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PGV aprobado con RD 30182019MTC20 d
26112019. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,594,105.00 9,679,547.00 2,078,832.23 3,525,515.48 130.41 36.43

AOI00107800875 - CONSERVACIÓN VIAL ROSARIO DV PUTINA COASIA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 209.19 209.19 209.64 209.64 99.79 99.79

4. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se realiz
actividades de Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 863,157.00 8,287,342.00 863,156.97 2,179,929.53 100.00 26.31

AOI00107800876 - CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) QUEROBAMBA
PUQUIO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 339.00 339.00 339.00 339.00 100.00 100.00

4. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20). Long 
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20). Long 
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20). Long 
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m

Fn T02 0.00 15,975,534.00 0.00 7,987,767.11 0.00 50.00
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sanitarias.

AOI00107800878 - CONSERVACIÓN VIAL CHAMAYA PTE. INTEGRACION SONDOR TAMBORAPA
CANCHAQUE HUANCABAMBA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 748.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. PP2 Se estima convocar en Nov20.

5. PP2 Se estima convocar en Nov20.

6. PP2 Se estima convocar en Nov20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,931,781.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800879 - CONSERVACIÓN VIAL MOLINOPAMPA PTE. HUAROCHIRI PASACANCHA
PISCOBAMBA PACOSBAMABA HUARI

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP2 CONTRATO RESUELTO (RD N
3982020MTC20) del 02.Mar.20.

5. PP2 CONTRATO RESUELTO (RD N
3982020MTC20) del 02.Mar.20.

6. PP2 CONTRATO RESUELTO (RD N
3982020MTC20) del 02.Mar.20.SE VOLV
CONVOCOAR TDR CON PRESPUESTO DE PL
VIGILANCIA COVID 19 EN ESTUDIO DE ME

MOTIVO:

Fn T02 0.00 26,280,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800880 - CONSERVACIÓN VIAL ILO TACNA TRIPARTITO DV TRIPARTITO COLLPA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 354.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4. PP1 Se estima convoca en Dic20.

5. PP1 Se estima convoca en Dic20.

6. PP1 Se estima convocar en AGO2020

MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,678,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800883 - CONSERVACIÓN VIAL URCOS SICUANI DV. YAURI HECTOR TEJADA
NEGROMAYO EMP. 34A (DV. IMATA)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 283.09 283.09 283.09 283.09 100.00 100.00

4. PP1 Se realizan trabajos de Conservación
Rutinaria. Long Contractual 284.4 Km, L
283.090 KmSe realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 Se realizan trabajos de Conservación
Rutinaria. Long Contractual 284.4 Km, L
283.090 KmSe realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 Se realizan trabajos de Conservación
Rutinaria. Long Contractual 284.4 Km, L
283.090 KmSe realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,043,636.00 9,410,878.00 1,970,343.89 3,019,147.92 188.80 32.08

AOI00107800884 - CONSERVACIÓN VIAL AYACUCHO ANDAHUAYLAS PUENTE SAHUINTO
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP1 CP N 0162019MTC20 (CANCELADA) s

RJA N 2402019MTC20.2 (20.Nov.19). Se
volverá a convocar en el 3T2020.

5. PP1 CP N 0162019MTC20 (CANCELADA) s
RJA N 2402019MTC20.2 (20.Nov.19). Se
volverá a convocar en el 3T2020.

6. PP1 CP N 0162019MTC20 (CANCELADA) s
RJA N 2402019MTC20.2 (20.Nov.19). Se
volverá a convocar en el 3T2020.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 9,514,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800886 - MANTENIMIENTO PERIODICO QUEBRADA HONDA HUANCAYO, SANTA FE
VALDIVIA Y YANANGO PTE HERRERIA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 11.51 0.00 11.51 0.00 100.00
4. Servicio concluido (16.Feb.20).

5. Servicio concluido (16.Feb.20).

6. Servicio concluido (16.Feb.20).

MOTIVO:
Fn T02 1,816,755.00 19,383,779.00 2,036,179.30 16,005,034.65 112.08 82.56

AOI00107800887 - CONSERVACIÓN VIAL LIMACANTAHUAYLLAYDV. COCHAMARCA EMP. PE 3N 067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI Fs T02 203.80 203.80 203.80 203.80 100.00 100.00 4. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada según
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

5. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada según
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

6. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada según
Se realizaron actividades de Conservació
Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m

Fn T02 822,614.00 7,463,894.00 1,090,772.00 1,482,807.79 132.60 19.86
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sanitarias.

AOI00107800889 - PACRI ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 27.00 43.00 3.00 11.00 11.11 25.58
4. .

5. En proceso de liberación.

6.

MOTIVO:
Fn T02 440,979.00 1,503,037.00 394,722.29 693,075.43 89.51 46.11

AOI00107800891 - CONSERVACIÓN VIAL DV. CERRO DE PASCO TINGO MARÍA EMP. 5N (PTE.
PUMAHUASI)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AI

Fs T02 249.10 249.10 249.10 249.10 100.00 100.00

4. Long. 249.1 Km. Se realizaron actividade
Conservación Rutinaria

5. Long. 249.1 Km. Se realizaron actividade
Conservación Rutinaria

6. Long. 249.1 Km. Se realizaron actividade
Conservación Rutinaria

MOTIVO: Conservación Rutinaria desde el
01042020 hasta la fecha, considerando las m
sanitarias.

Fn T02 1,936,577.00 8,346,483.00 1,936,577.04 3,630,504.41 100.00 43.50

AOI00107800917 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se convocará la instalación del Paquete0

puentes) Paquete02 (09 puentes) y Paqu
(05 puentes).

5.

6.

MOTIVO:

Fn T02 387,917.00 6,939,874.00 396,159.99 1,040,231.30 102.12 14.99

AOI00107800918 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1) Pte in
en Cusco Amaybamba.

5. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1) Pte in
en Cusco Amaybamba.

6. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1) Pte in
en Cusco Amaybamba.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,325,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800920 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,136,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800923 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 100.00

4. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes correspondiente
Amazonas Paquete 04).SE EJECUTA 01 Pt
Adm. Directa).

5. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes correspondiente
Amazonas Paquete 04).SE EJECUTA 01 Pt
Adm. Directa).

6. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes correspondiente
Amazonas Paquete 04).SE EJECUTA 01 Pt
Adm. Directa).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,373,652.00 0.00 1,080,026.68 0.00 78.62

AOI00107800924 - FICHA TECNICA ESTANDAR PUTINA DV. ANANEA CUYO CUYO SANDIA 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. estudio concluido.

5. estudio concluido.

6. Aprobado con Formato N 07A (11.Jun.19

MOTIVO:
Fn T02 0.00 69,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800925 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 22.00 0.00 7.00 0.00 31.82

4. SE EJECUTACONTRATO 1182018MTC20 (S
instala 14 ptes en el tramo Pto. Inca Codo
Pozuzo). CONTRATO 0422019MTC20.2 (S
instalarán 15 ptes en el tramo Oxapampa
del Pozuzo).

5. SE EJECUTACONTRATO 1182018MTC20 (S
instala 14 ptes en el tramo Pto. Inca Codo
Pozuzo). CONTRATO 0422019MTC20.2 (S
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instalarán 15 ptes en el tramo Oxapampa
del Pozuzo).

6. SE EJECUTACONTRATO 1182018MTC20 (S
instala 14 ptes en el tramo Pto. Inca Codo
Pozuzo). CONTRATO 0422019MTC20.2 (S
instalarán 15 ptes en el tramo Oxapampa
del Pozuzo).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 5,703,213.00 0.00 772,414.93 0.00 13.54

AOI00107800926 - ADQUISICIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. La adquisición comprende 66 estructuras

metálicas 60 de una vía 35 sin pasarela y 
pasarela. 06 de doble vía con pasarela.

5.

6.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 63,753,914.00 0.00 291,952.50 0.00 0.46

AOI00107800927 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL JUNÍN PASCO
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 58,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800928 - FICHA TECNICA ESTANDAR EMP. PE1S VENTILLATA DV. BUENOS AIRES EMP.
PE 1SD

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Viable con Formato N 07A (09.Oct.19).

5. Viable con Formato N 07A (09.Oct.19).

6. Viable con Formato N 07A (09.Oct.19).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800929 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 19,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800931 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL ICA
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 13.00 0.00 6.00 0.00 46.15
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 58,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800932 - ESTUDIO DE PERFIL CIUDAD DE DIOS CAJAMARCA 046 : ESTUDIO

20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 0982012MTC20 (17.02.2012)

5. RD N 0982012MTC20 (17.02.2012)

6. RD N 0982012MTC20 (17.02.2012)

MOTIVO:
Fn T02 0.00 953,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800934 - ESTUDIO DE PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN MARCOS 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado po
EIA (EVAP conforme) ARQ (Informe N 02
observado).

5. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado po
EIA (EVAP conforme) ARQ (Informe N 02
observado).

6. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado po
EIA (EVAP conforme) ARQ (Informe N 02
observado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 188,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800935 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL CUSCO APURÍMAC
065 :
INTERVENCION

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 53,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800938 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MONOPAMPA ABRA ALEGRÍA MOLLEJÓN 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 9.55

9.55

9.55

* 1.00 *

4. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG

MAY 9.55 9.55

JUN 9.55 9.55
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LA U Z, SE DISTRIBUYO PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA

5. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYO PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA

6. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYO PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA

MOTIVO:

Fn T02 89,478.00 285,333.00 106,616.21 133,711.37 119.15 46.87

AOI00107800939 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE 1SC PUENTE LOS MAESTROS LOS
MOLINOS HUAYTARA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 7.85

7.85

0.00

* 0.00 *

4. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.(Enero)A partir d
de marzo se suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional. abril no se ha dado
mantenimiento al Tramo debido al estado
emergencia nacional.

5. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.(Enero)A partir d
de marzo se suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional. abril no se ha dado
mantenimiento al Tramo debido al estado
emergencia nacional.En el mes de mayo 
ha dado mantenimiento al Tramo debido 

6. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.(Enero)A partir d
de marzo se suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional. abril no se ha dado
mantenimiento al Tramo debido al estado
emergencia nacional.En el mes de mayo 
ha dado mantenimiento al Tramo debido 

MOTIVO: Suspensión del mantenimiento rut
por Emergencia Sanitaria.

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 87,724.00 213,333.00 87,724.00 87,724.00 100.00 41.12

AOI00107800940 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SICUANI PHINAYA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 86.65

86.65

86.65

* 1.00 *

4. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

6. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

MOTIVO:

MAY 86.65 86.65

JUN 86.65 86.65

Fn T02 44,786.00 449,771.00 72,359.25 73,503.25 161.57 16.34

AOI00107800942 - MANTENIMIENTO RUTINARIO LARÁN POMALCA 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs ABR 12.00 12.00 0.00 * 0.33 * 4. .Programado a partir de Marzo2020EL M
TRAMO SOLO EJECUTO HASTA EL DIA 16 
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MARZO 2020, A CONSECUENCIA POR EL
AISLAMIENTO DECRETADO POR EL GOBIER

5. EL M.R. DEL TRAMO SOLO EJECUTO HAST
DIA 16 DE MARZO 2020, A CONSECUENCIA
EL AISLAMIENTO DECRETADO POR EL GOB

6. .Programado a partir de Marzo2020EL M
TRAMO SOLO EJECUTO HASTA EL DIA 16 
MARZO 2020, A CONSECUENCIA POR EL
AISLAMIENTO DECRETADO POR EL GOBIER

MOTIVO: Retoma actividades mes de Junio.

MAY 0.00 0.00

JUN 12.00 12.00

Fn T02 0.00 210,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800943 - ESTUDIO DE PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 16.67

4. ING.Informe N 1, 2 y 3 Aprobado Inform
en revisiónARQUEOLOGIA 12.02.20 CM 3
gestiono el pago del Inf. Final de Arqueo
Aprobado 06.07.18 Se pago el
AdelantoAMBIENTAL Aprobado EVAP

5. ING.Informe N 1, 2 y 3 Aprobado Inform
en revisiónARQUEOLOGIA 12.02.20 CM 3
gestiono el pago del Inf. Final de Arqueo
Aprobado 06.07.18 Se pago el
AdelantoAMBIENTAL Aprobado EVAP

6. ING.Informe N 1, 2 y 3 Aprobado Inform
en revisiónARQUEOLOGIA 12.02.20 CM 3
gestiono el pago del Inf. Final de Arqueo
Aprobado 06.07.18 Se pago el
AdelantoAMBIENTAL Aprobado EVAP

MOTIVO:

Fn T02 0.00 266,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800944 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUCARA TIRAPATA ASILLO EMP PE34B (VILLA
CHUCTANI)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 41.23

41.23

0.00

* 0.00 *

4. .El trabajo de mantenimiento se terminó
24022020. Actualmente el expediente d
Contratación del nuevo Servicio del
mantenimiento rutinario para la PYME se
encuentra en la fase de levantamiento de
observaciones al expediente de
contratación.Abril Idem

5. .El trabajo de mantenimiento se terminó
24022020. Actualmente el expediente d
Contratación del nuevo Servicio del
mantenimiento rutinario para la PYME se
encuentra en la fase de levantamiento de
observaciones al expediente de

contratación.Abril IdemMayo Por indicac
del Ing. Ramón Capistran ...

6. .El trabajo de mantenimiento se terminó
24022020. Actualmente el expediente d
Contratación del nuevo Servicio del
mantenimiento rutinario para la PYME se
encuentra en la fase de levantamiento de
observaciones al expediente de
contratación.Mayo Por indicaciones del In
Ramón Capistran el expedie...

MOTIVO: Programacion Enero y Febrero202
concluido. Se retomará en el mes de Agosto
Emergencia Sanitaria.

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 53,798.00 441,144.00 53,798.09 69,730.89 100.00 15.81

AOI00107800945 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAJABAMBA SAUSACOCHA 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 41.43

41.43

41.43

* 1.00 * 4. .En el mes de marzo se presenta el Estad
Emergencia por las graves circunstancias
afectan la vida de la nación a consecuenc
brote del COVID19, según Decreto Supre
0442020PCM, es por ello que a partir de
de marzo se limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

5. .En el mes de marzo se presenta el Estad
Emergencia por las graves circunstancias
afectan la vida de la nación a consecuenc
brote del COVID19, según Decreto Supre
0442020PCM, es por ello que a partir de

MAY 41.43 41.43
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de marzo se limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

6. .En el mes de marzo se presenta el Estad
Emergencia por las graves circunstancias
afectan la vida de la nación a consecuenc
brote del COVID19, según Decreto Supre
0442020PCM, es por ello que a partir de
de marzo se limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

MOTIVO: Se atiende con brigadas y personal
mínimo, plan de contingencia, debido a la
Emergencia Sanitaria, existe transitabiliad e

JUN 41.43 41.43

Fn T02 31,197.00 700,003.00 75,994.50 144,722.12 243.60 20.68

AOI00107800946 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN FRANCISCO SAMUGARI CHIQUINTIRCA SAN
MIGUEL

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 123.37

123.37

123.37

* 1.00 *

4. Tramo incluido en el PFIS (2058) a partir
año 2022.

5. Tramo incluido en el PFIS (2058) a partir
año 2022.

6. Tramo incluido en el PFIS (2058) a partir

año 2022.

MOTIVO:

MAY 123.37 123.37

JUN 123.37 123.37

Fn T02 25,377.00 1,244,938.00 37,784.66 37,784.66 148.89 3.04

AOI00107800947 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SIVIA CANAYRE
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 53.96

53.96

53.96

* 1.00 *

4. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA ANT
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
PODIDO MOVILIZAR CUADRILLAS

5. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA ANT
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
PODIDO MOVILIZAR CUADRILLAS

6.

MOTIVO:

MAY 53.96 53.96

JUN 53.96 53.96

Fn T02 6,300.00 550,001.00 22,220.00 22,220.00 352.70 4.04

AOI00107800949 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. LOS ANGELES PTE. RICARDO PALMA (GEODINAMICA) 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800950 - MANTENIMIENTO RUTINARIO COMBAPATA YANAOCA EL DESCANSO
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 73.00

73.00

73.00

* 1.00 *

4. Tramo incluido en PFIS (3206) a partir de
2022.En cumplimiento al D.S.N 0442020
partir del dia 17 de marzo se limitan las
actividades del Tramo con personal de
Contingencia, que han garantizado la
transitabilidad de la Via. En Campamento
pernoctado operadores y maquinaria min
que ...

5. Tramo incluido en PFIS (3206) a partir de
2022.En cumplimiento al D.S.N 0442020
partir del dia 17 de marzo se limitan las
actividades del Tramo con personal de
Contingencia, que han garantizado la
transitabilidad de la Via. En Campamento
pernoctado operadores y maquinaria min
que ...

6. Tramo incluido en PFIS (3206) a partir de
2022.

MOTIVO:

MAY 73.00 73.00

JUN 73.00 73.00

Fn T02 67,141.00 747,695.00 94,950.75 112,472.40 141.42 15.04

AOI00107800951 - ESTUDIO DE PERFIL PALPA LLAUTA HUANCASANCOS DV. CARAPO PAMPA
CANGALLO CHALCO

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn T02 0.00 787,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00107800952 - PERFIL DV. PISCO PISCO SAN ANDRÉS LA PUNTILLA (PE1SF PE1SG PE1SH ) 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Con Contrato firmado (13.Nov.19). Se es
inicio en Mar20.

5. Con Contrato firmado (13.Nov.19). Se es
inicio en Mar20.

6. Con Contrato firmado (13.Nov.19). Se es
inicio en Mar20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 633,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800953 - PERFIL EL CRUCE DV. SECHURA BAYOVAR BAPO 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

5. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

6. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

MOTIVO:
Fn T02 0.00 3,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800954 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AUTOPISTA PTE. LOS ANGELES RICARDO PALMA
(TUNEL CHOSICA)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se apertura para pago de liquidación estu
culmino con RD N 23412018MTC20 (23.n

5. Se apertura para pago de liquidación estu
culmino con RD N 23412018MTC20 (23.n

6. Se apertura para pago de liquidación estu
culmino con RD N 23412018MTC20 (23.n

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800956 - ESTUDIO DEFINITIVO ACOS HUAYLLAY 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.15 0.40 0.00 0.05 0.00 12.50
4. Se gestiona el pago del adelanto.

5. Se gestiona el pago del adelanto.

6. Se gestiona el pago del adelanto.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,468,252.00 0.00 1,851,188.76 0.00 75.00

AOI00107800957 - PACRI PERICOS SAN INGNACIO (INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO) 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800958 - OBRA PESAJE Y PEAJE TR. 2 CANTA HUALLAY
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Con Contrato firmado (24.Set.19). Se est
inicio en Ene20.

5. Con Contrato firmado (24.Set.19). Se est
inicio en Ene20.

6. Con Contrato firmado (24.Set.19). Se est
inicio en Ene20.Las Obras
ComplementariasPeajes se desarrollan pr
el diseño (6 meses) y luego su ejecución 

meses), los desembolsos se encuentran
programados para 2021.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 7,761,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800959 - PACRI JUANJUI TOCACHE TR. 1 CAMPANILLA JUANJUI 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .Pendiente de liberación.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800960 - PERFIL DV. ECHARATI CHAHUARES PALMA REAL 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 03 aprobado por PVN) AR
(Informe N 01 y 02 aprobado).

5. ING (Informe N 03 aprobado por PVN) AR
(Informe N 01 y 02 aprobado).

6. ING (Informe N 03 aprobado por PVN) AR
(Informe N 01 y 02 aprobado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 339,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800961 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE3N (CHOTA) EMP. PE3N (CUTERVO) 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 40.45

40.45

40.45

* 1.00 * 4. De acuerdo a la verificación de campo la
longitud del Tramo es de 40.450 km.En 
de marzo se presenta el Estado de Emerg
por las graves circunstancias que afectan
de la nación a consecuencia del brote de
COVID19, según Decreto Supremo N
0442020PCM, es por ello que a partir de

5. De acuerdo a la verificación de campo la

MAY 40.45 40.45
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longitud del Tramo es de 40.450 km.En 
de marzo se presenta el Estado de Emerg
por las graves circunstancias que afectan
de la nación a consecuencia del brote de
COVID19, según Decreto Supremo N
0442020PCM, es por ello que a partir de

6. De acuerdo a la verificación de campo la
longitud del Tramo es de 40.450 km.

MOTIVO:

JUN 40.45 40.45

Fn T02 42,967.00 600,004.00 79,360.99 143,839.88 184.70 23.98

AOI00107800962 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA YANAHUANCA AMBO
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 51.00

51.00

51.00

* 1.00 *

4. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE MARZO
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYÓ PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA.

5. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE MARZO

SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYÓ PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA.

6. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE MARZO
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYÓ PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA.

MOTIVO:

MAY 51.00 51.00

JUN 51.00 51.00

Fn T02 164,687.00 900,000.00 243,746.86 325,292.98 148.01 36.14

AOI00107800963 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.15 0.00 0.05 0.00 33.33

4. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en esp
la RD de aprobación del estudio.

5. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en esp
la RD de aprobación del estudio.

6. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en esp
la RD de aprobación del estudio.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 112,413.00 0.00 49,894.74 0.00 44.39

AOI00107800964 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO SIVIA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 28.00

28.00

28.00

* 1.00 *

4. .

5. .

6. .

MOTIVO:

MAY 28.00 28.00

JUN 28.00 28.00

Fn T02 27,460.00 303,537.00 27,460.00 27,460.00 100.00 9.05

AOI00107800965 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO TUMBES 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.15 0.40 0.10 0.30 66.67 75.00

4. Declarado Viable (14Feb20) en espera de
de aprobación del estudio

5. Declarado Viable (14Feb20) en espera de
de aprobación del estudio

6. Declarado Viable (14Feb20) en espera de
de aprobación del estudio

MOTIVO:

Fn T02 0.00 537,874.00 0.00 242,067.86 0.00 45.00

AOI00107800966 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAMUGARI CHIQUINTIRCA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 97.33

97.33

97.33

* 1.00 *

4. Tramo incluido en el PFIS (2058) a partir
año 2022.

5. Tramo incluido en el PFIS (2058) a partir
año 2022.

6. Tramo incluido en el PFIS (2058) a partir
año 2022.

MOTIVO:

MAY 97.33 97.33

JUN 97.33 97.33

Fn T02 61,653.00 711,958.00 68,653.33 68,653.33 111.35 9.64



27/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 78/114

AOI00107800967 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE LOS ÁNGELES PUENTE RICARDO PALMA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 2.80

2.80

2.80

* 1.00 *

4. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

5. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

6. Se atiende 2.8Km, la diferencia de 8.64 
atendido con Contrato de Reconstrucción
09).

MOTIVO:

MAY 2.80 2.80

JUN 2.80 2.80

Fn T02 55,652.00 302,496.00 55,651.78 55,651.78 100.00 18.40

AOI00107800968 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. DURAN PTE. WAWICO 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.10 0.40 0.10 0.10 100.00 25.00

4. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado por
EVAP (En revisión).

5. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado por
EVAP (En revisión)

6. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado por
EVAP (En revisión)

MOTIVO:

Fn T02 192,331.00 912,059.00 192,331.47 192,331.47 100.00 21.09

AOI00107800970 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CANAYRE UNIÓN MANTARO TZOMAVENI
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 78.00

78.00

0.00

* 0.00 *

4. Tramo Unión Mantaro (José Olaya) Tzoma
trocha carrozable.LOS POBLADORES CERR
LA VIA ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO MOVILI
CUADRILLAS.ABRIL LOS POBLADORES CER
LA VIA ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO MOVILI
CUADRILLAS , LOS PRECESOS DE C...

5. Tramo Unión Mantaro (José Olaya) Tzoma
trocha carrozable.LOS POBLADORES CERR
LA VIA ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO MOVILI
CUADRILLAS.ABRIL LOS POBLADORES CER
LA VIA ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO MOVILI
CUADRILLAS , LOS PRECESOS DE C...

6. Tramo Unión Mantaro (José Olaya) Tzoma
trocha carrozable.LOS POBLADORES CERR
LA VIA ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO MOVILI
CUADRILLAS.ABRIL LOS POBLADORES CER
LA VIA ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO MOVILI
CUADRILLAS , LOS PRECESOS DE C...

MOTIVO: Reprograma para Julio incremento
caudal de ríos Palmeras, Paquichari, Yaviro,
falta de puentes carrozables que impiden el
tránsito vehicular

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 653,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800971 - ESTUDIO DE PERFIL OXAPAMPA POZUZO CODO DE POZUZO EMP. PE 5N 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima convocar en 3T2020.

5. Se estima convocar en 3T2020.

6. Se estima convocar en 3T2020.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800972 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE30C (SAN LORENZO) ALTO PERÚ 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 8.60

8.60

0.00

* 0.00 * 4. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00
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6. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

MOTIVO: Sin mantenimiento debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional

Fn T02 0.00 142,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800973 - ESTUDIO DE PERFIL EL CRUCE OLMOS 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se otorgó la Viabilidad con Formato N 07
(10.Dic.19) a la espera de la RD de aprob

5. Se otorgó la Viabilidad con Formato N 07
(10.Dic.19) a la espera de la RD de aprob

6. Se otorgó la Viabilidad con Formato N 07
(10.Dic.19) a la espera de la RD de aprob

MOTIVO:

Fn T02 0.00 357,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800974 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE14 A (PIRUSH) CONTADERA CHAPACARA
EMP. PE14 E (TINGO CHICO)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 44.00

44.00

44.00

* 1.00 *

4. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SIT

DE EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO E
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR PARTE D
PERSONAL TECNICO A LA TRANSITABILID
LA CAMINOS A CARGO DE LA U Z, SE DIST
PARA CONTINGENCIA RECURSOS PERSONA
MAQUINARIA.

5. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SIT
DE EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO E
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR PARTE D
PERSONAL TECNICO A LA TRANSITABILID
LA CAMINOS A CARGO DE LA U Z, SE DIST
PARA CONTINGENCIA RECURSOS PERSONA
MAQUINARIA.

6. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SIT
DE EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO E
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR PARTE D
PERSONAL TECNICO A LA TRANSITABILID
LA CAMINOS A CARGO DE LA U Z, SE DIST
PARA CONTINGENCIA RECURSOS PERSONA
MAQUINARIA.

MOTIVO:

MAY 44.00 44.00

JUN 44.00 44.00

Fn T02 169,982.00 793,334.00 232,474.99 304,116.53 136.76 38.33

AOI00107800975 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAGLLA TOMAYRICA MATIAS PUNTA SHOTOJ
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 35.00

35.00

35.00

* 1.00 *

4. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYO PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA

5. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYO PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA

6. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA NACIONAL SE
REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A CARG
LA U Z, SE DISTRIBUYO PARA CONTINGEN
RECURSOS PERSONAL Y MAQUINARIA

MOTIVO:

MAY 35.00 35.00

JUN 35.00 35.00

Fn T02 166,621.00 379,568.00 213,698.52 253,447.12 128.25 66.77

AOI00107800976 - ESTUDIO DE PERFIL MIRAFLORES SANTA ANA TAMBOGRANDE 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).
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DE ESTUDIOS 5. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

6. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

MOTIVO:

Fn T02 2,446.00 2,446.00 2,445.76 2,445.76 99.99 99.99

AOI00107800977 - ESTUDIO DE PERFIL SAN LORENZO (EMP. PE30C) ALTO PERU (FRONTERA CON
BOLIVIA)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Estudio concluido por RD N 27952019MT

5. Estudio concluido por RD N 27952019MT

6. Estudio concluido por RD N 27952019MT

MOTIVO:
Fn T02 0.00 232,852.00 0.00 1,995.97 0.00 0.86

AOI00107800978 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. PALLAR CHAGUAL 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ING (Informe N 02 aprobado).

5. ING (Informe N 02 aprobado).

6. ING (Informe N 02 aprobado).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 737,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800979 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO YURIMAGUAS)
109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800980 - OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

081 : OBRA

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 8,903,230.00 0.00 239,799.99 0.00 2.69

AOI00107800981 - OBRA PESAJE Y PEAJE TR. 1 KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920 (UNION)
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,361,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800983 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE PAUCARTAMBO OXAPAMPA
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima convocar en el 2T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

5. Se estima convocar en el 2T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

6. Se estima convocar en el 2T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 75,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800984 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO ANDAHUAYLAS PUENTE
SAHUINTO

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 378.00

378.00

368.00

* 0.66 *

4. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a part
Dic21.

5. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a part
Dic21.Mayo Los pobladores cerraron la v
la declaratoria de Emergencia, no se han
movilizar cuadrillas, los procesos de
contratación estuvieron paralizados y
recientemente se han reiniciado.

6. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a part
Dic21.

MOTIVO: REINICIO DE ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

MAY 368.00 0.00

JUN 368.00 368.00

Fn T02 1,416.00 697,203.00 1,416.65 1,416.65 100.05 0.20

AOI00107800986 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO DE PUENTES 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 2.00

3.00

0.00

* 0.44 * 4. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa Febrero2020. Pu
programa Mayo y Junio2020LAMBAYEQU
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES
EJECUTO HASTO EL 18 DE MARZO 2020, 
CONSECUENCIA POR EL AISLAMIENTO
DECRETADO POR EL GOBIERNO

5. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa Febrero2020. Pu
programa Mayo y Junio2020LAMBAYEQU
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES
EJECUTO HASTO EL 18 DE MARZO 2020, 
CONSECUENCIA POR EL AISLAMIENTO

MAY 3.00 1.00
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DECRETADO POR EL GOBIERNOPUNO Mayo
está ejecutando la evaluación de los puen

6. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa Febrero2020. Pu
programa Mayo y Junio2020LAMBAYEQU
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES
EJECUTO HASTO EL 18 DE MARZO 2020, 
CONSECUENCIA POR EL AISLAMIENTO
DECRETADO POR EL GOBIERNOPUNO Mayo
está ejecutando la evaluación de los puen

MOTIVO: Junio. Lambayeque MRJunio La Lib
MRJunio Ancash

JUN 3.00 3.00

Fn T02 18,856.00 1,517,530.00 18,855.66 77,884.56 100.00 5.13

AOI00107800987 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ELMER FAUCETT MORALES DUAREZ SANTA ROSA
CANTA CALLAO TRAPICHE

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 22.80

22.80

22.80

* 0.67 *

4. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80 KM. DE
QUE SE RESOLVIO EL CONTRATO DE SERV
N1312018MTC20.2 DENOMINADO SERVIC
RECICLADO, REPARACIÓN DE PAVIMENTO
Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE
(AV. MORALES DUAREZ ) AV. SANTA ROS

CL100 (AV. COSTANERA), Y SE ENCARGO
UNIDAD ZONAL ...

5. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80 KM. DE
QUE SE RESOLVIO EL CONTRATO DE SERV
N1312018MTC20.2 DENOMINADO SERVIC
RECICLADO, REPARACIÓN DE PAVIMENTO
Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE
(AV. MORALES DUAREZ ) AV. SANTA ROS
CL100 (AV. COSTANERA), Y SE ENCARGO
UNIDAD ZONAL ...

6. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80 KM. DE
QUE SE RESOLVIO EL CONTRATO DE SERV
N1312018MTC20.2 DENOMINADO SERVIC
RECICLADO, REPARACIÓN DE PAVIMENTO
Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE
(AV. MORALES DUAREZ ) AV. SANTA ROS
CL100 (AV. COSTANERA), Y SE ENCARGO
UNIDAD ZONAL ...

MOTIVO:

MAY 22.80 22.80

JUN 22.80 0.00

Fn T02 150,505.00 562,571.00 154,354.87 184,821.40 102.56 32.86

AOI00107800988 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURA SAYÁN CHURÍN OYÓN Y OV. RIO SECO
ANDAHUASI EMP. PE18 (SAYÁN)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 175.76

175.76

175.76

* 0.67 *

4. Se atiende 175.76 Km (La diferencia 4.2
con Contrato de Reconstrucción Paquete
CUENTA CON PERSONAL EN EL TRAMO PA
ATENCION DE EMERGENCIAS DURANTE EL
PERIODO DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COV

5. Se atiende 175.76 Km (La diferencia 4.2
con Contrato de Reconstrucción Paquete
CUENTA CON PERSONAL EN EL TRAMO PA
ATENCION DE EMERGENCIAS DURANTE EL
PERIODO DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COV

6. Se atiende 175.76 Km (La diferencia 4.2
con Contrato de Reconstrucción Paquete
CUENTA CON PERSONAL EN EL TRAMO PA
ATENCION DE EMERGENCIAS DURANTE EL
PERIODO DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COV

MOTIVO:

MAY 175.76 175.76

JUN 175.76 0.00

Fn T02 118,900.00 1,600,001.00 118,900.08 173,541.28 100.00 10.85

AOI00107800989 - PACRI CASMA YAUTAN HUARAZ 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 600,000.00 0.00 233,414.92 0.00 38.90
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AOI00107800990 - PACRI ICA LOS MOLINOS TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 4.00 26.00 4.00 15.00 100.00 57.69

4. Liberación de predios, elaboración de
expedientes y gestión de pago (3 fases) c
servicio de Consorcio Ica Los Molinos.

5. Liberación de predios, elaboración de
expedientes y gestión de pago (3 fases) c
servicio de Consorcio Ica Los Molinos.

6. Liberación de predios, elaboración de
expedientes y gestión de pago (3 fases) c
servicio de Consorcio Ica Los Molinos.

MOTIVO:

Fn T02 152,198.00 2,133,144.00 330,792.23 564,442.72 217.34 26.46

AOI00107800991 - PACRI COCHABAMBA CHOTA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 34.00 0.00 2.00 0.00 5.88
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 22,136.00 721,945.00 22,136.00 85,239.80 100.00 11.81

AOI00107800992 - PACRI TAUCA PALLASCA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 101.00 434.00 101.00 312.00 100.00 71.89

4. Identificación de inmuebles afectados,
elaboración y gestión de Certificados de
Búsqueda Catastral (Fase I), así como
elaboración de expedientes individuales 
fines de Tasación.

5. Identificación de inmuebles afectados,
elaboración y gestión de Certificados de
Búsqueda Catastral (Fase I), así como
elaboración de expedientes individuales 
fines de Tasación.

6. Identificación de inmuebles afectados,
elaboración y gestión de Certificados de
Búsqueda Catastral (Fase I), así como
elaboración de expedientes individuales 
fines de Tasación.

MOTIVO:

Fn T02 1,873,444.00 11,223,259.00 2,410,300.70 4,921,060.36 128.66 43.85

AOI00107800993 - PACRI 14 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES (KM 1043+000
1147+750)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,013,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800994 - PACRI PUERTO SUNGARO DV. SAN ALEJANDRO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 9.00 125.00 9.00 32.00 100.00 25.60
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 109,920.00 5,544,747.00 267,152.63 812,579.71 243.04 14.66

AOI00107800995 - PACRI SAN MARCOS CAJABAMBA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 2.00 145.00 2.00 28.00 100.00 19.31
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 149,907.00 6,000,000.00 289,323.09 1,626,704.04 193.00 27.11

AOI00107800996 - PACRI PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 54,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800997 - PACRI 12 PUENTES, PE28A SAN CLEMENTE AYACUCHO 046 : ESTUDIO

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 19,475.00 1,251,457.00 19,474.87 31,159.79 100.00 2.49
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AOI00107800998 - PACRI HUALLANCA CARAZ 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan en f
las Actas de liberación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,945,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107800999 - PACRI 12 PUENTES, PE3SCUSCO LA RAYA PE28FURUBAMBA CACHIMAYO
PE34GEL DESCANSO SICUANI

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801000 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE PUELLAS Y ACCESOS 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (BIF aprobado por PVN) EIA (Aproba
Compatibilidad del Proyecto).

5. ING (BIF aprobado por PVN) EIA (Aproba
Compatibilidad del Proyecto).

6. ING (BIF aprobado por PVN) EIA (Aproba
Compatibilidad del Proyecto).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801002 - ESTUDIO DEFINITIVO ACCESO FLUVIAL MAZAN EL SALVADOR 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4. En elaboración los TDRs se estima convoc
3T2020.

5. En elaboración los TDRs se estima convoc
3T2020.

6. En elaboración los TDRs se estima convoc
3T2020.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,128,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801003 - ESTUDIO DEFINITIVO 10 PUENTES, PE1S ICA LA REPARTICIÓN PE1SD LOS
CERILLOS EL POZO PE38 TACNA TARATA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4. EDI OBRA3 APROBADO (RD N 22482019MT
(25.Set.19)). EDI OBRA4 RESUELTO (segú
15242019MTC20 (25.Jul.19)). EDI OBRA5
ELABORACIÓN (Ingeniería aprobado Amb
en SENACE), se estima su aprobación en 

5. EDI OBRA3 APROBADO (RD N 22482019MT
(25.Set.19)). EDI OBRA4 RESUELTO (segú
15242019MTC20 (25.Jul.19)). EDI OBRA5
ELABORACIÓN (Ingeniería aprobado Amb
en SENACE), se estima su aprobación en 

6. EDI OBRA3 APROBADO (RD N 22482019MT
(25.Set.19)). EDI OBRA4 RESUELTO (segú
15242019MTC20 (25.Jul.19)). EDI OBRA5
ELABORACIÓN (Ingeniería aprobado Amb
en SENACE), se estima su aprobación en 

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,624,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801004 - OBRAS SELVA ALEGREEMPALME RUTA PE5N
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 3.51 0.00 0.14 0.00 3.99

4. A la fecha no se ha realizado ninguna
valorización ni presentación de informe
mensual correspondiente al mes de Febr
Marzo del 2020.

5. A la fecha no se ha realizado ninguna
valorización ni presentación de informe
mensual. Obra paralizada desde el 16.03
virtud a la declaración de emergencia di
por el Decreto Supremo Nro. 0442020PC
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 724,401.00 20,050,262.00 724,400.83 3,099,930.37 100.00 15.46

AOI00107801005 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE3SCUSCO LA RAYA PE28FURUBAMBA
CACHIMAYO PE34GEL DESCANSO SICUANI

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA
Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Contrato terminado.

5. Contrato terminado.

6. Contrato terminado.Fn T02 0.00 656,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:

AOI00107801006 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUERTO BERMUDEZ CIUDAD CONSTITUCIÓN
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra Paralizada, según Adenda N 14 (del
al 30.Mar.20), debido a la aprobacion de
Adicional n16 y su respectivo deductivo
vinculante.

5. Obra Paralizada, según Adenda N 14 (del
al 30.Mar.20), debido a la aprobacion de
Adicional n16 y su respectivo deductivo
vinculante.

6. Obra Paralizada, según Adenda N 14 (del
al 30.Mar.20), debido a la aprobacion de
Adicional n16 y su respectivo deductivo
vinculante.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 374,513.00 0.00 177,160.43 0.00 47.30

AOI00107801007 - PACRI CHECCA MAZOCRUZ 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 26.00 0.00 19.00 0.00 73.08

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 72,347.00 2,552,000.00 73,951.19 566,836.07 102.22 22.21

AOI00107801008 - PACRI 12 PUENTES, PE3N CONOCOCHA HUARAZ PTE. QUIROZ 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 23,560.00 530,135.00 33,657.97 33,657.97 142.86 6.35

AOI00107801009 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 488,082.00 625,690.00 488,081.19 488,081.19 100.00 78.01

AOI00107801010 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 3 PTE. ISURAY PTE. SAYHUA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6. El gasto principalmente, corresponde al 
la compensación económica de 489 afect

dispuesta por el Decreto de Urgencia N 2
mpdificado por Decreto de Urgencia N 2

MOTIVO:

Fn T02 3,517,260.99 23,761,416.00 3,517,261.08 8,645,349.65 100.00 36.38

AOI00107801011 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 4 PTE. SAYHUA DV COLQUEMARCA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Se ha realizado gastos notariales por pre
en los procesos de contratación de servic

MOTIVO:
Fn T02 1,500.00 20,000,000.00 1,500.00 1,500.00 100.00 0.01

AOI00107801012 - OBRAS 12 PUENTES, PE3SCUSCO LA RAYA PE28FURUBAMBA CACHIMAYO
PE34GEL DESCANSO SICUANI

073 : METRO 20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. OBRAS CONCLUIDASPAQUETE OBRA2 (Pte
Cachimayo, Uchumayo, Pontón SN, Macun
con Asiento de Obra N 313 del
17.Ene.19.PAQUETE OBRA1 (Ptes Urcos,
Angostura) con Asiento de Obra N 387 de
13.Mar.19.PAQUETE OBRA3 (Ptes Urubam
Cusipata, Combapata, Hercca, Pte SN, Ca
con Asiento de Obra N 273 ...

5. OBRAS CONCLUIDASPAQUETE OBRA2 (Pte
Cachimayo, Uchumayo, Pontón SN, Macun
con Asiento de Obra N 313 del
17.Ene.19.PAQUETE OBRA1 (Ptes Urcos,
Angostura) con Asiento de Obra N 387 de
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13.Mar.19.PAQUETE OBRA3 (Ptes Urubam
Cusipata, Combapata, Hercca, Pte SN, Ca
con Asiento de Obra N 273 ...

6. OBRAS CONCLUIDASPAQUETE OBRA2 (Pte
Cachimayo, Uchumayo, Pontón SN, Macun
con Asiento de Obra N 313 del
17.Ene.19.PAQUETE OBRA1 (Ptes Urcos,
Angostura) con Asiento de Obra N 387 de
13.Mar.19.PAQUETE OBRA3 (Ptes Urubam
Cusipata, Combapata, Hercca, Pte SN, Ca
con Asiento de Obra N 273 ...

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,676,081.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801013 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE3N CONOCOCHA HUARAZ PTE.
QUIROZ

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 12 obras en ejecución.

5. 12 obras en ejecución.

6. 12 obras en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,406,061.00 0.00 298,628.93 0.00 21.24

AOI00107801014 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 17 PUENTES, PE22B TARMA REITHER PE5S REITHER
SATIPO PE3SB STUART HUAYUCACHI

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 10 obras en ejecución 7 por iniciar en Ab

5. 10 obras en ejecución 7 por iniciar en Ab

6. 10 obras en ejecución 7 por iniciar en Ab

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,996,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801015 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRAL QUEMADO DV. LUYA CHACHAPOYAS
RODRIGUEZ DE MENDOZA LA CALZADA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se elaborarán los TDRs para su convocato

5. Se elaborarán los TDRs para su convocato

6. Se elaborarán los TDRs para su convocato

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,776,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801016 - OBRAS TR 4 PUENTE INAMBARI AZÁNGARO
067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida.

5. Obra concluida.

6. Obra concluida.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 532,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801017 - OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM.
264+350)

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida.

5. Obra concluida.

6. Obra concluida.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 140,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801018 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 6 VELILLE ESPINAR 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6. Gastos por el Servicio de Asistencia Técn
apoyo en la Adquisición de las áreas nece
para la ejecución de la Obra Mejoramien
Corredor Vial Apurímac Cusco, Tramo VI
Espinar, según OS 41920 DEL 24.02.20.

MOTIVO:

Fn T02 2,800.00 34,000,000.00 2,800.00 2,800.00 100.00 0.01

AOI00107801019 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 5 DV. COLQUEMARCA VELILLE 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6. Los gastos corresponden al contrato
CLS592020MTC20.22.4 por el Servicio p
identificación y adquisición de las áreas
necesarias para la ejecución de la Obra
Mejoramiento del Corredor Vial Apurím
Cusco. Tramo V Dv. Colquemarca Velille 
01), encargado de la adquisición de 250
predios, cuy...

MOTIVO:

Fn T02 20,100.00 10,000,000.00 68,431.49 68,431.49 340.46 0.68

AOI00107801023 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV.
SANTA ROSA REGION LIMA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 100.00
4. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

5. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

6. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 248,842.00 0.00 212,845.70 0.00 85.53
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AOI00107801024 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA JAEN SAN IGNACIO
PUENTE LA BALSA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 176.39

176.39

176.39

* 0.67 *

4. La Metodología de Transferencia de Recu
Permite la Atención.(Enero) SERVICIO DE
CON PYMES Y EQUIPO MECÁNICO HASTA E
15 DE MARZO DEL 2020. POR DECRETO SU
N 0442020. QUE DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR BROTE DEL
COVID19 SE PARALIZO LOS TRABAJOS DE 
QUEDANDO EL EQU...

5. La Metodología de Transferencia de Recu
Permite la Atención.(Enero) SERVICIO DE
CON PYMES Y EQUIPO MECÁNICO HASTA E
15 DE MARZO DEL 2020. POR DECRETO SU
N 0442020. QUE DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR BROTE DEL
COVID19 SE PARALIZO LOS TRABAJOS DE 
QUEDANDO EL EQU...

6.

MOTIVO:

MAY 176.39 176.39

JUN 176.39 0.00

Fn T02 61,849.00 313,061.00 61,849.04 178,909.78 100.00 57.15

AOI00107801025 - ESTUDIO DE PREINVERSION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIA DE
EVITAMIENTO CHEN CHEN MAMA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHEN CHEN, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se efectuara viaje de campo para levanta
de información y posterior elaboración d
ficha

5. Se efectuara viaje de campo para levanta
de información y posterior elaboración d
ficha

6. En elaboración el Informe Técnico Final 
Costos estimados de la FTE.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 39,600.00 0.00 39,600.00 0.00 100.00

AOI00107801026 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV
ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 04 observado por PVN) A
(Informe único aprobado) ARQ (Informe
observado).

5. ING (Informe N 04 observado por PVN) A
(Informe único aprobado) ARQ (Informe
observado).

6. ING (Informe N 04 observado por PVN) A
(Informe único aprobado) ARQ (Informe
observado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 298,135.00 0.00 56,044.69 0.00 18.80

AOI00107801027 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OVALO CAMPESINO PTE. TAMBOGRANDE
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.30

0.30

0.00

* 0.00 *

4. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.. Tramityes
administrativosTrabajo de metrados en c
por corresponder a una zona totalmente

para la elaboracion del TdR del Servicio d
Mantenimiento Rutinario.

5. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.. Tramityes
administrativosTrabajo de metrados en c
por corresponder a una zona totalmente
para la elaboracion del TdR del Servicio d
Mantenimiento Rutinario.

6. .La Metodología de Transferencia de Rec
no Permite la Atención.. Tramityes
administrativosTrabajo de metrados en c
por corresponder a una zona totalmente
para la elaboracion del TdR del Servicio d
Mantenimiento Rutinario.

MOTIVO: Instrucciones de la Sede Central po
Estado de Emergencia COVID 19. Instruccion
la Sede Central por el Estado de Emergenci
19. (May) Decreto Supremo N 0832020PCM 
09.05.2020 que prorroga el Estado de Eme
Nacional. Suspension de actividades Zona Ur

MAY 0.30 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 100,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801028 - ESTUDIOS DE PREINVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 046 : ESTUDIO 20.22.01 : AA Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4. ING (Informe N 02 en revisión por PVN) 
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CARRETERA HUANCAYO IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

Consultor en levantamiento de observac
por SENACE).

5. ING (Informe N 02 en revisión por PVN) 
Consultor en levantamiento de observac
por SENACE).

6. ING (Informe N 02 en revisión por PVN) 
Consultor en levantamiento de observac
por SENACE).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 150,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801029 - ESTUDIOS DE PREINVERSION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO PISAC
URUBAMBA OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 16.67

4. .Componente Ingeniería Informe N 01 y 
Aprobado Informe N 03 Obser. por 3ra V
Componente Ambiental 19.12.19 CO N 1
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha gest
el pago de la valorización 02 30.12.19
Aprobado 25.06.18 Se pago el Adelanto

5. .Componente Ingeniería Informe N 01 y 
Aprobado Informe N 03 Obser. por 3ra V
Componente Ambiental 19.12.19 CO N 1
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha gest

el pago de la valorización 02 30.12.19
Aprobado 25.06.18 Se pago el Adelanto

6. .Componente Ingeniería Informe N 01 y 
Aprobado Informe N 03 Obser. por 3ra V
Componente Ambiental 19.12.19 CO N 1
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha gest
el pago de la valorización 02 30.12.19
Aprobado 25.06.18 Se pago el Adelanto

MOTIVO:

Fn T02 0.00 700,000.00 0.00 83,002.38 0.00 11.86

AOI00107801030 - CULMINACION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUAURA SAYAN CHURIN, TRAMO SAYAN PUENTE TINGO DISTRITO DE
SAYAN,HUAURA,LIMA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.45 0.00 0.05 0.00 11.11

4. Se gestiono el pago del Adelanto Directo
27.12.19 Suscripcion de Contratro

5. Se gestiono el pago del Adelanto Directo
27.12.19 Suscripcion de Contratro

6. Se gestiono el pago del Adelanto Directo
27.12.19 Suscripcion de Contratro

MOTIVO:

Fn T02 0.00 882,203.00 0.00 529,321.20 0.00 60.00

AOI00107801031 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA CRUZ CHIQUITA TABACONAS AMBATO
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 100.00

100.00

100.00

* 1.00 *

4. Incluido en el PFIS (2395) a partir de Jun
cuando inicie la CxNS.Se atiende con brig
personal mínimo, plan de contingencia, d
a la Emergencia Sanitaria, existe transita
en el via

5. Incluido en el PFIS (2395) a partir de Jun
cuando inicie la CxNS.Se atiende con brig
personal mínimo, plan de contingencia, d
a la Emergencia Sanitaria, existe transita
en el via

6. Incluido en el PFIS (2395) a partir de Jun
cuando inicie la CxNS.Se atiende con brig
personal mínimo, plan de contingencia, d
a la Emergencia Sanitaria, existe transita
en el via

MOTIVO:

MAY 100.00 100.00

JUN 100.00 100.00

Fn T02 53,543.00 500,003.00 62,407.56 132,856.61 116.56 26.57

AOI00107801032 - MANTENIMIENTO RUTINARIO QUEBRADA HONDA (KM. 118+000) VÍA
EVITAMIENTO (KM. 120+813)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 2.81

2.81

0.00

* 0.33 * 4. Se viene atendiendo los trabajos de Serv
reciclado de la carreteraAbril Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se real
trabajos ya que el tramo se encuentra en
zona urbana. Sin embargo el tramo se
encuentra transitable.

5. Se viene atendiendo los trabajos de Serv
reciclado de la carreteraAbril Debido a la

MAY 2.81 0.00
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Emergencia Sanitaria Nacional no se real
trabajos ya que el tramo se encuentra en
zona urbana. Sin embargo el tramo se
encuentra transitable.May. Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se real

6. Se viene atendiendo los trabajos de Serv
reciclado de la carreteraAbril Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se real
trabajos ya que el tramo se encuentra en
zona urbana. Sin embargo el tramo se
encuentra transitable.May. Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se real

MOTIVO: Reinicio de actividades

JUN 2.81 2.81

Fn T02 30,463.00 355,307.00 30,463.05 30,463.05 100.00 8.57

AOI00107801033 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRESO MATARA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 34.20

34.20

34.20

* 0.67 *

4. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

5. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

6. .En cumplimiento al D.S.N 0442020PCM, 
del dia 17 de marzo se limitan las activid
Tramo con personal de Contingencia, qu
garantizado la transitabilidad de la Via. E
Campamentos han pernoctado operadore
maquinaria minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de libre

MOTIVO: Sin mantenimiento debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional Pero la via es
transitable

MAY 34.20 34.20

JUN 34.20 0.00

Fn T02 34,138.00 360,002.00 34,138.40 56,428.10 100.00 15.67

AOI00107801034 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSASPATA COLLPA FRONTERA BOLIVIA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 41.26

41.26

41.26

* 1.00 *

4. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PER
META FINANCIERA NO SE HA CUMPLIDO P
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NAC
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

5. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PER

META FINANCIERA NO SE HA CUMPLIDO P
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NAC
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

6. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PER
META FINANCIERA NO SE HA CUMPLIDO P
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NAC
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

MOTIVO:

MAY 41.26 41.26

JUN 41.26 41.26

Fn T02 62,720.00 300,000.00 66,219.98 115,061.53 105.58 38.35

AOI00107801035 - ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL
REPOSO SARAMIRIZA TRAMO PUENTE WAWICO NUEVO SIASME MULTIDISTRITAL CONDORCANQUI
AMAZONAS

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 50.00

4. Declarado Viable (11.Feb.20) en espera 
de aprobación del estudio.

5. Declarado Viable (11.Feb.20) en espera 
de aprobación del estudio.

6. Declarado Viable (11.Feb.20) en espera 
de aprobación del estudio.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 440,271.00 0.00 213,097.80 0.00 48.40

AOI00107801036 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA DV. CERRO DE PASCO TINGO MARIA 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA Fs T02 0.00 0.15 0.02 0.02 0.00 13.33 4. Borrador del Informe Final en revisión (
mayores exigencias por parte de SERNAN
DGASA).

5. Borrador del Informe Final en revisión (
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mayores exigencias por parte de SERNAN
DGASA).

6. Borrador del Informe Final en revisión (
mayores exigencias por parte de SERNAN
DGASA).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,936,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801037 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIGUATA SANTA
LUCIA MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.05 0.30 0.00 0.05 0.00 16.67
4. En elaboración el Plan de Trabajo.

5. En elaboración el Plan de Trabajo.

6. En elaboración el Plan de Trabajo.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,270,860.00 0.00 2,043,773.81 0.00 90.00

AOI00107801039 - SUPERVISION DE OBRAS DEL TRAMO PUERTO SUNGARO SAN ALEJANDRO
109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. obra concluida.

5. obra concluida.

6. obra concluida.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 456,194.00 0.00 456,193.38 0.00 100.00

AOI00107801040 - SUPERVISION DE OBRAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10
TRAMO MOLLEPATA PALLASCA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por

Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 800,633.00 3,754,639.00 800,632.46 848,668.95 100.00 22.60

AOI00107801041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA CHUQUICARA PTE. HUAROCHIRI
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 108.00

108.00

0.00

* 0.33 *

4. Servicio iniciado el 12.Ago.19.Los trabaj
Mantenimiento se ejecutaron hasta el 14
marzo del 2020.Se trabajo en los 108km
no se llegaron a la culminacion de meta
programadas por la activacion de la eme
COVID19.Se programara una ampliacion d
y proximamente se reiniciaran lo...

5. Servicio iniciado el 12.Ago.19.Los trabaj
Mantenimiento se ejecutaron hasta el 14
marzo del 2020.Se trabajo en los 108km
no se llegaron a la culminacion de meta
programadas por la activacion de la eme
COVID19.Se programara una ampliacion d
y proximamente se reiniciaran lo...

6. Servicio iniciado el 12.Ago.19.

MOTIVO: Reinicia actividades.

MAY 108.00 0.00

JUN 108.00 108.00

Fn T02 28,415.00 499,984.00 28,414.73 103,653.39 100.00 20.73

AOI00107801042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MOLINOPAMPA PTE HUAROCHIRI DV. SIHUAS
(EMP PE14C)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 126.00

126.00

126.00

* 0.67 *

4. Longitud del tramo a intervenir 126 Km 
Molinopampa (673+328) Pte. Huarochiri
(711+703) 38.375 Km Tramo Pte. Huaro
(0+000) Dv. La Pampa (15+970) 15.970 K
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha (71+655) 7
Km.)100% de la meta fisica dado que la
carretera se encontro operativo en todo
...

5. Longitud del tramo a intervenir 126 Km 
Molinopampa (673+328) Pte. Huarochiri
(711+703) 38.375 Km Tramo Pte. Huaro
(0+000) Dv. La Pampa (15+970) 15.970 K
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha (71+655) 7
Km.)100% de la meta fisica dado que la
carretera se encontro operativo en todo
...

6. Longitud del tramo a intervenir 126 Km 
Molinopampa (673+328) Pte. Huarochiri
(711+703) 38.375 Km Tramo Pte. Huaro
(0+000) Dv. La Pampa (15+970) 15.970 K
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha (71+655) 7
Km.)100% de la meta fisica dado que la
carretera se encontro operativo en todo
...

MAY 126.00 126.00

JUN 0.00 0.00
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MOTIVO: Mantenimiento de acuerdo a los Pl
Mantenimiento, pasara a CNS

Fn T02 0.00 105,602.00 0.00 71,014.53 0.00 67.25

AOI00107801043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUQUINA CHACAHUAYO LIMITE MOQUEGUA
AREQUIPA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 20.00

20.00

20.00

* 1.00 *

4. Servicio iniciado en Ago19.

5. Servicio iniciado en Ago19.

6. Servicio iniciado en Ago19.

MOTIVO:

MAY 20.00 20.00

JUN 20.00 20.00

Fn T02 12,195.00 534,134.00 27,290.02 39,485.00 223.78 7.39

AOI00107801044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAÑETE LUNAHUANA DV. YAUYOS CHUPACA
HUANCAYO DV. PAMPAS

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 352.05

352.05

352.05

* 1.00 *

4. El MR se dió inicio en el mes de Octubre2

5. El MR se dió inicio en el mes de Octubre2

6. El MR se dió inicio en el mes de Octubre2

MOTIVO:

MAY 352.05 352.05

JUN 352.05 352.05

Fn T02 98,432.00 2,552,549.00 98,431.97 131,709.32 100.00 5.16

AOI00107801045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CASCAS CONTUMAZA CHILETE
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 75.17

75.17

75.17

* 1.00 *

4. .En el mes de marzo se presenta el Estad
Emergencia por las graves circunstancias
afectan la vida de la nación a consecuenc
brote del COVID19, según Decreto Supre
0442020PCM, es por ello que a partir de
de marzo se limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

5. .En el mes de marzo se presenta el Estad
Emergencia por las graves circunstancias
afectan la vida de la nación a consecuenc
brote del COVID19, según Decreto Supre
0442020PCM, es por ello que a partir de
de marzo se limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

6. .Retoman actividades

MOTIVO:

MAY 75.17 75.17

JUN 75.17 75.17

Fn T02 50,142.00 902,503.00 107,220.64 223,463.01 213.83 24.76

AOI00107801046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOS HUAYLLAY
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 81.00

81.00

81.00

* 0.67 *

4. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL TRAM
ATENCION DE EMERGENCIAS DURANTE EL
PERIODO DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COV

5. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL TRAM
ATENCION DE EMERGENCIAS DURANTE EL
PERIODO DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COV

6. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL TRAM
ATENCION DE EMERGENCIAS DURANTE EL
PERIODO DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COV

MOTIVO:

MAY 81.00 81.00

JUN 81.00 0.00

Fn T02 47,910.00 600,001.00 47,909.60 72,394.19 100.00 12.06

AOI00107801047 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TACNA ILO
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 142.97

142.97

142.97

* 1.00 *

4. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PER
META FINANCIERA NO SE HA CUMPLIDO P
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NAC
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

5. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PER
META FINANCIERA NO SE HA CUMPLIDO P
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NAC
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

6. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PER
META FINANCIERA NO SE HA CUMPLIDO P
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NAC
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

MOTIVO:

MAY 142.97 142.97

JUN 142.97 142.97

Fn T02 200,156.00 700,001.00 207,780.66 347,173.89 103.81 49.59

AOI00107801048 - SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES RED VIAL N 5, MULTIDISTRITAL, LIMA,
LIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.
Fn T02 0.00 76,474.00 0.00 76,473.74 0.00 100.00
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PROGRAMAS Y
PROYECTOS

MOTIVO:

AOI00107801049 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE 1S CHINCHA ARMAS PLAZAPATA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 309.43

309.43

0.00

* 0.17 *

4. Se estima su inicio en Enero20, luego de
culminación de la CxNS (PFIS 1378).A PA
DEL 16 DE MARZO SE DECLARA EL ESTAD
EMERGENCIA NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO SUP
0442020PCM.ABRIL NO SE CUMPLIÓ CON 
METAS FÍSICAS Y FINANCI...

5. Se estima su inicio en Enero20, luego de
culminación de la CxNS (PFIS 1378).A PA
DEL 16 DE MARZO SE DECLARA EL ESTAD
EMERGENCIA NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO SUP
0442020PCM.ABRIL NO SE CUMPLIÓ CON 
METAS FÍSICAS Y FINANCI...

6. Se estima su inicio en Enero20, luego de
culminación de la CxNS (PFIS 1378).

MOTIVO: Reinicio de Actividades de Manten

MAY 309.43 0.00

JUN 309.43 154.72

Fn T02 63,160.00 1,880,325.00 76,078.09 76,078.09 120.45 4.05

AOI00107801051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE5N (CORRAL QUEMADO) EMP. AM108
(DV. LUYA)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 295.83

295.83

295.83

* 0.67 *

4. Intervención incluida en el PFIS 2401, a 
de Jun21, fecha estimada para iniciar la
CxNS.SERVICIO DE M. R. CON PYMES Y EQ
MECÁNICO HASTA EL DÍA 17 DE MARZO D
2020. POR D.S. N 0442020. QUE DECLAR
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 
DEL COVID19 SE PARALIZO LOS TRABAJO
M.R. QUEDAND...

5. Intervención incluida en el PFIS 2401, a 
de Jun21, fecha estimada para iniciar la
CxNS.SERVICIO DE M. R. CON PYMES Y EQ
MECÁNICO HASTA EL DÍA 17 DE MARZO D
2020. POR D.S. N 0442020. QUE DECLAR
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 
DEL COVID19 SE PARALIZO LOS TRABAJO
M.R. QUEDAND...

6. Intervención incluida en el PFIS 2401, a 
de Jun21, fecha estimada para iniciar la C

MOTIVO:

MAY 0.00 295.83

JUN 295.83 295.83

Fn T02 97,505.00 500,001.00 97,505.28 250,968.96 100.00 50.19

AOI00107801052 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE14B (HUARI) EMP. PE12A
(PASACANCHA)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 225.00

225.00

225.00

* 0.67 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 225.00 225.00

JUN 225.00 0.00

Fn T02 56,527.00 211,566.00 56,526.55 162,537.87 100.00 76.83

AOI00107801053 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL,
LIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA
OSITRAN solo ha colgado la información a

5. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA
OSITRAN solo ha colgado la información a

6. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA
OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:

Fn T02 23,265.00 123,790.00 123,788.06 123,788.06 532.08 100.00

AOI00107801054 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SIHUAS UCHIZA EMP. PE5N 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 265.57

265.57

242.43

* 0.97 * 4. 242.425 Km atendidos, el tramo Uchiza E
PE5N (23.145 Km) esta con medida caute
(Feb).La Metodología de Transferencia d
Recursos no Permite la Atención. (Enero

5. 242.425 Km atendidos, el tramo Uchiza E
PE5N (23.145 Km) esta con medida caute
(Feb).La Metodología de Transferencia d
Recursos no Permite la Atención. (Enero

6. 242.425 Km atendidos, el tramo Uchiza E

MAY 242.43 242.43
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PE5N (23.145 Km) esta con medida caute
(Feb).TOTAL DEL TRAMO DE MR. 242.425
LONGITUD.

MOTIVO: TOTAL DEL TRAMO DE MR. 242.42
LONGITUD.

JUN 242.43 242.43

Fn T02 113,589.00 795,485.00 135,554.00 219,617.54 119.34 27.61

AOI00107801055 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA PALCA
VILLA ARMA EMPALME RUTA PE28D DISTRITO DE ALTO LARAN CHINCHA ICA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Inició (13.Feb.20).

5. Inició (13.Feb.20).

6. Inició (13.Feb.20).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,394,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801056 - SUPERVISION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE
SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA) DISTRITO DE SANTA MARIA, HUAURA, LIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA

5. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA

6. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA

MOTIVO:
Fn T02 0.00 300,000.00 37,717.74 274,383.09 0.00 91.46

AOI00107801057 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO
KM 318+000 AL KM 321+000 DEL IIRSA SUR TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA PE30 C (OBRA
ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 4,034,329.00 0.00 1,033,504.90 0.00 25.62

AOI00107801058 - SUPERVISION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA)
SECTOR CRITICO KM 318+000 AL KM 321+000 DEL IIRSA SUR TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA
PE30 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 500,000.00 0.00 55,928.46 0.00 11.19

AOI00107801059 - OBRAS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA)
SECTOR CRITICO KM 261+742.8 AL KM 261+910 IIRSA SUR TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA
PE30 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS

073 : METRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,325,369.00 0.00 834,152.26 0.00 62.94

AOI00107801060 - SUPERVISION DE OBRAS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM 261+742.8 AL KM 261+910 IIRSA SUR TRAMO 3
INAMBARI IÑAPARI, RUTA PE30 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE
DE DIOS

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 250,000.00 0.00 3,292.70 0.00 1.32

AOI00107801062 - MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2
REGION CAJAMARCA

060 : INFORME

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE

PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
4.

5.

6.

MOTIVO:Fn T02 0.00 7,697,663.00 0.00 7,697,661.06 0.00 100.00

AOI00107801063 - ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE1S)
SAN JUAN CORA CORA (EMP. PE32) CHALA (EMP. PE1S) CORA CORA PUQUIO (EMP. PE30A)
ULLACCASA (EMP. PE32) QUICATA PAUSA (EMP. PE 1SL) REGION AYACUCHO

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 792,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801064 - ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO
EMP.PE28A(PAMPANO)TICRAPOCASTROVIRREYNASANTA
INESPLAZAPATAHUANCAVELICAEMP.PE3S(IZCUCHACA)EMP.28A(RUMICHACA)EMP.(SANTA
INES)EMP.PE26(TOYOC)HUACHOSPAURANGAMOLLEPAMPACOCASEMP.28D(CASTROVIRREYNA)NIV
SERV.HUANCAVELICA

046 : ESTUDIO 20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N
3582018MTC20.7 del 04.06.2018. Inform
Técnico N 01 aprobado con Oficio N
7942018MTC20.7 del 20.09.2018.Inform
Técnico N 02 aprobado con Oficio N
12582019MTC20.23.1 del 18.12.2019.N
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N
3582018MTC20.7 del 04.06.2018. Inform
Técnico N 01 aprobado con Oficio N
7942018MTC20.7 del 20.09.2018.Inform
Técnico N 02 aprobado con Oficio N

Fn T02 0.00 331,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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12582019MTC20.23.1 del 18.12.2019.N
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión Se estim
aprobación para el 4to trimestre 2020

AOI00107801065 - ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO
EMP.PE28A(PAMPANO)TICRAPOCASTROVIRREYNASANTA
INESPLAZAPATAHUANCAVELICAEMP.PE3S(IZCUCHACA)EMP.28A(RUMICHACA)EMP.(SANTA
INES)EMP.PE26(TOYOC)HUACHOSPAURANGAMOLLEPAMPACOCASEMP.28D(CASTROVIRREYNA)NIV
SERV.HUANCAVELICA

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión. Se estim
aprobación para el 4to trimestre 2020

Fn T02 0.00 643,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801066 - OBRA DE CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida.

5. Obra concluida.

6. Obra concluida.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 7,080.00 0.00 7,080.00 0.00 100.00

AOI00107801067 - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM
15+852 DE LA VIA NACIONAL PE28C REGION CUSCO

073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. LP N 0092019MTC20 (Fase Absolución de
Consultas y Observaciones) fue convocad
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro en M

5. LP N 0092019MTC20 (Fase Absolución de
Consultas y Observaciones) fue convocad
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro en M

6. LP N 0092019MTC20 (Fase Absolución de
Consultas y Observaciones) fue convocad
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro en S

MOTIVO:

Fn T02 0.00 5,714,226.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801068 - SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL
KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE28C REGION CUSCO DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION
CUSCO

109 :
SUPERVISION

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se elaborarán los TDRs para su convocato

5. Se elaborarán los TDRs para su convocato

6. Se elaborarán los TDRs para su convocato

MOTIVO:
Fn T02 0.00 749,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801069 - ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE REGION CAJAMARCA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4. ING (Informe N 03 en revisión, condicion
la aprobación del EIA) EIA (Informe N 02
revisión). Estudio atrasado.

5. ING (Informe N 03 en revisión, condicion
la aprobación del EIA) EIA (Informe N 02
revisión). Estudio atrasado.

6. ING (Informe N 03 en revisión, condicion
la aprobación del EIA) EIA (Informe N 02
revisión). Estudio atrasado.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 398,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801071 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO TRAMO
DV. CHACAYAN AMBO KM. 230+000 KM. 280+962 REGION HUANUCO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.35 0.00 0.10 0.00 28.57

4. 03.03.20 pla de trabajo aprobado 13.01.
CM 094 S e gestiono el pago del Adelanto
Directo 31.12.19 Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

5. 03.03.20 pla de trabajo aprobado 13.01.
CM 094 S e gestiono el pago del Adelanto
Directo 31.12.19 Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

6. 03.03.20 pla de trabajo aprobado 13.01.
CM 094 S e gestiono el pago del Adelanto
Directo 31.12.19 Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

MOTIVO:

Fn T02 0.00 913,036.00 0.00 547,821.59 0.00 60.00

AOI00107801072 - ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE
CUMBIL SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA CHANCAY BAÑOSEMP. RUTA PE3N (TUNEL
CHOTANO)MULTIDISTRITALSANTA CRUZCAJAMARCA

046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA Fs T02 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4. CP N 0422019MTC20 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) al CONSORCIO VIAL SUCCHA c
fecha (26.Feb.20). Se estima la firma de
contrato en Mar20.

5. CP N 0422019MTC20 (Fase Otorgamiento
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Buena Pro) al CONSORCIO VIAL SUCCHA c
fecha (26.Feb.20). Se estima la firma de
contrato en Mar20.

6. CP N 0422019MTC20 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) al CONSORCIO VIAL SUCCHA c
fecha (26.Feb.20). Se estima la firma de
contrato en Mar20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 2,100,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801074 - ESTUDIO DEFINITIVO ACCESO AL TERMINAL PORTUARIO SAN MARTIN EMP.
PE1S DV. PARACAS PE28, MULTIDISTRITAL PISCO ICA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.45 0.00 0.05 0.00 11.11
4. Se gestiona pago del adelanto.

5. Se gestiona pago del adelanto.

6. Se gestiona pago del adelanto.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 740,216.00 0.00 740,215.50 0.00 100.00

AOI00107801075 - ESTUDIO DEFINITIVO MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL
PAVIMENTADA CARRETERA DESVIO KISHUARA PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ING (Informe N 02 aprobado por PVN) AR
(Informe N 02 aprobado).

5. ING (Informe N 02 aprobado por PVN) AR
(Informe N 02 aprobado).

6. ING (Informe N 02 aprobado por PVN) AR
(Informe N 02 aprobado).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 221,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801076 - ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO AVENIDAS FAUCETTMORALES
DUAREZSANTA ROSA (RUTAS PE20 B Y PE20 I), REGION CALLAO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 100.00
4. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

5. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

6. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 242,484.00 0.00 240,505.71 0.00 99.18

AOI00107801077 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE
VEGUETAHUAURALIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. A cargo del Concesionario NORVIAL.

5. A cargo del Concesionario NORVIAL.

6. A cargo del Concesionario NORVIAL.

MOTIVO:
Fn T02 8,162.00 43,429.00 43,426.84 43,426.84 532.06 100.00

AOI00107801078 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE
VEGUETAHUAURALIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. A cargo del Concesionario NORVIAL.

5. A cargo del Concesionario NORVIAL.

6. A cargo del Concesionario NORVIAL.

MOTIVO:
Fn T02 10,836.00 57,657.00 57,654.89 57,654.89 532.07 100.00

AOI00107801079 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE
VEGUETAHUAURALIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. A cargo del Concesionario NORVIAL.

5. A cargo del Concesionario NORVIAL.

6. A cargo del Concesionario NORVIAL.

MOTIVO:
Fn T02 2,017.00 60,442.00 10,730.09 10,730.09 531.98 17.75

AOI00107801080 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE
VEGUETAHUAURALIMA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA

5. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA

6. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA

MOTIVO:
Fn T02 6,399.00 34,047.00 34,046.07 34,046.07 532.05 100.00

AOI00107801081 - SUPERVISION CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA EMPALME RUTA PE5N,
TRAMO SELVA ALEGREEMPALME RUTA PE5N

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en vir
declaración de emergencia dispuesta por
Decreto Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

MOTIVO:

Fn T02 226,443.00 1,000,000.00 280,684.03 694,082.50 123.95 69.41

AOI00107801082 - PACRI TRAMO 2 KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO
CHICO)MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO

112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6. Los gastos corresponden al contrato
CLS4062019MTC20.22.4 por el Servicio 
adquisición de los inmuebles de la Comun
Campesina de Jacas Chico, de Ayapiteg, d
Llicllatambo, de upan, de Rahua Huancac
de Chuquis, afectados por la obra vial

Fn T02 100,456.00 3,200,000.00 100,456.38 111,956.38 100.00 3.50
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Mejoramiento de la Carretera Huánuco L
...

MOTIVO:

AOI00107801083 - PACRI TRAMO 3 KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL KM.150+421
(HUALLANCA)MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6. Los gastos realizados corresponden ai Se
de Auxiliar de Oficina en campo para la a
de consultas y complementarias de
documentación de los afectados para el
cumplimiento de las metas en el PACRI H
La Unión Huallanca, Tramo HUÁNUCO III 

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,000,000.00 0.00 4,900.00 0.00 0.49

AOI00107801084 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
IMPERIALMAYOCCAYACUCHO, TRAMO MAYOCCHUANTA

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida se apertura para liquidaci

5. Obra concluida se apertura para liquidaci

6. Obra concluida se apertura para liquidaci

MOTIVO:
Fn T02 0.00 38,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801085 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN
TRAMO TACNA PALCATRIPARTITO, MULTIDISTRITALMULTIPROVINCIALTACNA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 162.20

162.20

162.20

* 1.00 *

4. Se ajusta la longitud del tramo a 162.20 
incorpora el Tramo I Tacna La Paz con 50
Km).LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,

LA META FINANCIERA NO SE HA CUMPLID
EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL POR EL COVID19 (D.S N 04420

5. Se ajusta la longitud del tramo a 162.20 
incorpora el Tramo I Tacna La Paz con 50
Km).LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
LA META FINANCIERA NO SE HA CUMPLID
EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL POR EL COVID19 (D.S N 04420

6. Se ajusta la longitud del tramo a 162.20 
incorpora el Tramo I Tacna La Paz con 50

MOTIVO:

MAY 162.20 162.20

JUN 162.20 162.20

Fn T02 64,763.00 600,001.00 70,143.14 129,053.16 108.31 21.51

AOI00107801086 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA NO PAVIMENTADA
TRAMO AV. CENTENARIO (KM 0+900 KM 1+820)

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.92

0.92

0.00

* 0.00 *

4. En Convenio con la MP del Callao.ACTIVID
SUSPENDIDAS POR PERIODO DE AISLAMIEN
DEBIDO AL COVID 19.ABRIL ACTIVIDADES
SUPENDIDAS POR FALTA DE ENTREGA DE
TERRENO PARA EL MR

5. En Convenio con la MP del Callao.ACTIVID
SUSPENDIDAS POR PERIODO DE AISLAMIEN
DEBIDO AL COVID 19.ABRIL ACTIVIDADES
SUPENDIDAS POR FALTA DE ENTREGA DE
TERRENO PARA EL MRMayo ACTIVIDADES
SUPENDIDAS POR FALTA DE ENTREGA DE
TERRENO PARA EL MANTENIMIENTO RUT
DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO ..

6. En Convenio con la MP del Callao.ACTIVID
SUSPENDIDAS POR PERIODO DE AISLAMIEN
DEBIDO AL COVID 19.ABRIL ACTIVIDADES
SUPENDIDAS POR FALTA DE ENTREGA DE
TERRENO PARA EL MRMayo ACTIVIDADES
SUPENDIDAS POR FALTA DE ENTREGA DE
TERRENO PARA EL MANTENIMIENTO RUT
DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO ..

MOTIVO: Sin Mantenimiento rutinario sin
programación

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801087 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO PAVIMENTADA AYACUCHO
ANDAHUAYLAS PTE SAHUINTO TRAMO RUTA PE3SE KISHUARA EMP PE3S

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs

ABR 52.60

52.60

0.00

* 0.33 * 4. Se estima su inicio en el 4T2019.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA ANTE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
PODIDO MOVILIZAR CUADRILLASABRIL LO
POBLADORES CERRARON LA VIA ANTE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
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PODIDO MOVILIZAR CUADRILLAS, LOS PRE
DE CONTRATACIÓN ESTAN PARALIZADOS

5. Se estima su inicio en el 4T2019.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA ANTE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
PODIDO MOVILIZAR CUADRILLASABRIL LO
POBLADORES CERRARON LA VIA ANTE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
PODIDO MOVILIZAR CUADRILLAS, LOS PRE
DE CONTRATACIÓN ESTAN
PARALIZADOS.MAYO...

6. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA ANT
DECLARATORIA DE EMERGENCIA, NO SE H
PODIDO MOVILIZAR CUADRILLAS

MOTIVO: Reinicio de Actividades

MAY 0.00 0.00

JUN 52.60 52.60

Fn T02 0.00 333,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801088 - OPERACION FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBON
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBONISLAYAREQUIPA

281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Unidad de peaje en proceso de construcc

5. Unidad de peaje en proceso de construcc

6. Unidad de peaje en proceso de construcc

MOTIVO:
Fn T02 71,177.00 1,005,941.00 112,317.50 479,597.47 157.80 47.68

AOI00107801089 - OPERACION FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE QUILCA DISTRITO DE
QUILCACAMANAAREQUIPA

281 :
VEHICULO
CONTROLADO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 134,804.00 0.00 37,178.00 0.00 27.58

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.05.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20 del
29.03.2020 se suspende temporalmente 
de la 0000 horas del 30.03.2020 del cob
peajes en todas las Unidades de Peaje de
Vial Nacional No Concesionada a cargo de
PROVIAS NACIONAL mientras dure el Est
Emergencia Nacional declarado a través.

MOTIVO:

Fn T02 146,908.00 1,124,125.00 196,234.48 375,418.73 133.58 33.40

AOI00107801090 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA PUQUIO CORACORA
EMP. PE 1S (CHALA) CORACORA YAUCA EMP PE 1S Y EMP. PE 32C (ULLACCASA) PAUSA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

NA

Fs

ABR 0.00

1.00

0.00

* 0.00 *

4. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se apertura
finalidad para liquidar contrato.

5. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se apertura
finalidad para liquidar contrato.

6. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se apertura
finalidad para liquidar contrato.

MOTIVO:

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 834,281.00 0.00 359,041.07 0.00 43.04

AOI00107801091 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA AYACUCHO TAMBILLO
EMP. PE3S (OCROS) Y EMP.PE32 A (CHALCO) PAMPA CANGALLO CARAPO HUANCA
SANCOSLLAUTAPALPA

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

NA

Fs

ABR 0.00

327.38

0.00

* 0.00 *

4. PP1 CULMINADO (24.Ene.20) Longitud IV
327.38 Km.

5. PP1 CULMINADO (24.Ene.20) Longitud IV
327.38 Km.

6. PP1 CULMINADO (24.Ene.20) Longitud IV
327.38 Km.

MOTIVO:

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,742,241.00 0.00 1,742,239.98 0.00 100.00

AOI00107801092 - MANTENIMIENTO PERIODICO URCOS COMBAPATA SICUANI SICUANI DV. YAURI
HECTOR TEJADA NEGRO MAYO EMP. 34 A (DV. IMATA)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

4. En Actos Preparatorios (Fase Estudio de
Mercado) con fecha 10.Mar.20.

5. En Actos Preparatorios (Fase Estudio de
Mercado) con fecha 10.Mar.20.
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6.

MOTIVO: En Actos Preparatorios (Fase Estud
Mercado) con fecha 10.Mar.20.

Fn T02 0.00 7,146,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801093 - MANTENIMIENTO PERIODICO SULLANATUMBES PUENTE LA PAZ OVALO
ZARUMILLA AGUAS VERDESSULLANA EL ALAMORSULLANA TAMBOGRANDE

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0412019MTC20 (Fase Nueva Integra
Bases) fue convocado (30.Oct.19). Se est
Buena Pro en Jun20.

5. CP N 0412019MTC20 (Fase Nueva Integra
Bases) fue convocado (30.Oct.19). Se est
Buena Pro en Jun20.

6. CP N 0412019MTC20 (Se volverá a convo
3T20), se viene adecuando los TDRs con l
4482020MINSA.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 15,333,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801094 - MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO PISAC URUBAMBA CHINCHEROS
CACHIMAYO HUACARPAY OLLANTAYTAMBO QUILLABAMBA ECHARATE

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Actos Preparatorios (Fase Estudio de
Mercado) con fecha 06.Mar.20.

5. En Actos Preparatorios (Fase Estudio de
Mercado) con fecha 06.Mar.20.

6. En Actos Previos (remitido a Logística pa
Estudio de Mercado con Memorandum N

08772020MTC20.23.1 de fecha 06.07.20
estima convocar en 3T2020.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 5,988,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801095 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. QUILCAMATARANIILOEMP.PE1SDV. BUENOS
AIRES EMP. PE1SD

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se estima convocar en el 1T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

5. Se estima convocar en el 1T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

6. Se estima convocar en el 1T2021 (Se elab
el CBI de los TDRs).

MOTIVO:

Fn T02 33,490.00 66,980.00 33,490.00 33,490.00 100.00 50.00

AOI00107801096 - ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE1S (I.V.
MALA) CALANGO SAN JUAN DE TANTARACHE CARHUAPAMPA YURACMAYO EMP. PE 22 (RIO
BLANCO)

046 : ESTUDIO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A

EN ABRIL

5. Informe N 02 aprobado. NO PRESENTA A
EN ABRIL

6.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn T02 0.00 362,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801097 - PACRI TINGO MARIA AGUAYTIA PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRONESHUYA 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en las tasacioones por parte del
Ministerio de Vivienda.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 33,563.00 33,562.34 33,562.34 0.00 100.00

AOI00107801098 - SUPERVISION DE OBRAS PANAMERICANA NORTE KM 148+300
109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA
OSITRAN solo ha colgado la información a

5. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA
OSITRAN solo ha colgado la información a

6. Obra a cargo de la concesionaria NORVIA
OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:

Fn T02 11,177.00 59,475.00 59,472.34 59,472.34 532.10 100.00

AOI00107801099 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Pte Instalado (2) Huaroyapampa, Pocolay

5. Pte Instalado (2) Huaroyapampa, Pocolay

6. Pte Instalado (2) Huaroyapampa, Pocolay

MOTIVO:
Fn T02 0.00 9,080,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801101 - PACRI INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY 112 : UNIDAD 20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN

AA
Fs T02 7.00 48.00 7.00 16.00 100.00 33.33

4.

5.

6.
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DE DERECHO DE
VÍA

MOTIVO:Fn T02 790,578.00 25,978,403.00 3,650,642.86 5,779,074.55 461.77 22.24

AOI00107801102 - PACRI RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL
FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .Demora en el proceso de contratación d
servicios para la reubcicación de redes d
energía eléctrica y de fibra óptica.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801103 - PACRI RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL
FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMOS
CONTINUOS TC1 AL TC5 (KM 586+110 KM 702+258)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 793,300.00 2,290,000.00 793,300.00 1,756,783.05 100.00 76.71

AOI00107801104 - OBRAS INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNALA COLLPA KM
43+610 KM94+000 REGION TACNA

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Se atenderá a través de la Unidad Zonal X
Tacna Moquegua.

5. Se atenderá a través de la Unidad Zonal X
Tacna Moquegua.

6. Se encuentra en proceso el expediente d
modificación presupuestal, atendiendo a 
recomendaciones del supervisor.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 736,632.00 2,940.00 497,178.77 0.00 67.49

AOI00107801105 - OBRAS AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 KM. 210 000
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida se apertura para liquidaci

5. Obra concluida se apertura para liquidaci

6. Obra concluida se apertura para liquidaci

MOTIVO:
Fn T02 0.00 87,941.00 0.00 87,938.28 0.00 100.00

AOI00107801108 - OBRAS SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190 KM 487+850 AL 487+950
DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE IIRSA NORTE

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:

Fn T02 647,584.00 7,430,000.00 647,583.78 7,363,847.13 100.00 99.11

AOI00107801109 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190 KM
487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE IIRSA NORTE

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 12,375.00 750,000.00 12,375.00 202,488.00 100.00 27.00

AOI00107801110 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES 098 : PUENTE

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,186,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801111 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE3S IZCUCHACA
HUANCAVELICA PLAZAPATA CASTRO VIRREYNA TICRAPO PAMPANO Y SANTA INES PILPICHACA
RUMICHACA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00

0.00

* 0.00 *

4. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (
2437)).

5. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (
2437)).

6. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (
2437)).

MOTIVO:

MAY 0.00 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 19,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801113 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida se apertura para pago.

5. Obra concluida se apertura para pago.

6. Obra concluida se apertura para pago.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 546,051.00 0.00 379,151.09 0.00 69.44

AOI00107801114 - OBRAS DE MEJORAMIENTO CARRTERA SANTA MARIA SANTA TERESA PUENTE
HIDROELECTRICA

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA
Fs T02 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 36,984,271.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00107801115 - OBRAS CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA
067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Actualización el Presupuesto de Obra 
convocatoria en 3T20 (RD N 4132020MTC
03.Mar.20).

5. En Actualización el Presupuesto de Obra 
convocatoria en 3T20 (RD N 4132020MTC
03.Mar.20).

6. En Actualización el Presupuesto de Obra 
convocatoria en 3T20 (RD N 4132020MTC
03.Mar.20).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 43,829,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801116 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CORREDOR VIAL MINERO EMP
PE3SF (PROGRESO) DV MATARA DV PAMPUTA EMP PE3SF (QUEHUIRA) PTE ICHURAY PTE SAYHUA
DV CCAPACMARCA DV COLQUEMARCA DV HUINCHO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP1 Se estima convocar en Jul20 (Con RD
4272020MTC20 del 06.Mar.20 se designó
Evaluadores del Proceso de Selección).

5. PP1 Se estima convocar en Jul20 (Con RD
4272020MTC20 del 06.Mar.20 se designó
Evaluadores del Proceso de Selección).

6. PP1 En Actos Previos (remitido a Logístic
el Estudio de Mercado según Memorandu
09072020MTC20.23.1 del 09.07.20).Se e
convocar en 3T2020.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 41,609,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801117 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CORREDOR VIAL MINERO DV
HUINCHO PTE VELILLE EMP PE3SG (PTE FAUCE) EMP PE3SW (CHAYCHAPAMPA) EMP PE3SG
ESPINAR)

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PP1 Se estima convocar en Jul20 (Con RD
4982020MTC20 de fecha 06.Mar.20 se de
al Comité Evaluador para el Proceso de
Selección).

5. PP1 Se estima convocar en Jul20 (Con RD
4982020MTC20 de fecha 06.Mar.20 se de
al Comité Evaluador para el Proceso de
Selección).

6. PP1 En Actos Previos (remitido a Logístic
el Estudio de Mercado según Memorandu
09062020MTC20.23.1 del 09.07.20).Se e
convocar en 3T2020.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 37,584,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801118 - PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO AGUAYTIA
(SECTORES DAÑADOS)

112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801119 - PACRI TR PTA DE BOMBONFUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

5. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

6. Demora en el proceso de contratación de
servicios.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801120 - PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.Demora en el p
de contratación de los serviciosde saneam

MOTIVO:
Fn T02 0.00 14,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801121 - SUPERVISION DE OBRAS MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA TERESA PUENTE
CENTRAL HIDROELECTRICA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,200,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801122 - SUPERVISION DE OBRAS CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO CIUDAD DE 109 : 20.16 : AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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JULIACA SUPERVISION DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

4. En Actualización el Presupuesto de Obra 
convocatoria en 3T20 (RD N 4132020MTC
03.Mar.20).

5. En Actualización el Presupuesto de Obra 
convocatoria en 3T20 (RD N 4132020MTC
03.Mar.20).

6. En Actualización el Presupuesto de Obra 
convocatoria en 3T20 (RD N 4132020MTC
03.Mar.20).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 4,324,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801126 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 148+700 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
4. Mem. N 02342020MTC02 (12.Mar.20).

5. Mem. N 02342020MTC02 (12.Mar.20).

6. Mem. N 02342020MTC02 (12.Mar.20).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 29,683.00 0.00 29,595.56 0.00 99.71

AOI00107801127 - ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 167+190 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 13,454.00 0.00 13,414.26 0.00 99.70

AOI00107801128 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 168+320 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 13,542.00 0.00 13,501.55 0.00 99.70

AOI00107801129 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 169+379 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 13,491.00 0.00 13,451.43 0.00 99.71

AOI00107801130 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 170+700 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 14,035.00 0.00 13,993.34 0.00 99.70

AOI00107801131 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+850 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 19,105.00 0.00 19,048.84 0.00 99.71

AOI00107801132 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL TIROLER A LA
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 159+470 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 19,368.00 0.00 19,310.66 0.00 99.70

AOI00107801135 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 171+815 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 17,429.00 0.00 17,377.29 0.00 99.70

AOI00107801136 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE
A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 188+100 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 21,593.00 0.00 21,529.41 0.00 99.71
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AOI00107801137 - ESTUDIO DEFINITIVO RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES
AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO SULLANA DE LA AUTOPISTA
DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

046 : ESTUDIO 25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

5. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

6. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,035,623.00 0.00 2,032,646.56 0.00 99.85

AOI00107801138 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN
HUANUCO UCAYALI (PREVISTO, SAN
ALEJANDRO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

5. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

6. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

MOTIVO:

Fn T02 0.00 841,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801139 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN
HUANUCO UCAYALI (CORPAC, TAMBILLO
GRANDE),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

5. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

6. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

MOTIVO:

Fn T02 0.00 820,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801140 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN
HUANUCO UCAYALI (TULUMAYO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL 046 : ESTUDIO

20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co

13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

5. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

6. CP N 0052020MTC20 (FaseConvocado) co
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en Jul2

MOTIVO:

Fn T02 0.00 723,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801141 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN PUNO
(RAMIS, HUANCANE),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,PUNO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en May20.

5. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en May20.

6. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en May20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 716,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801142 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO AYACUCHO
HUANCAVELICA (CHANCHARA,
CHILLICO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en Jul20.

5. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en Jul20.

6. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en Jul20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 736,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801143 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PUENTE JUANA RIOS Y ACCESOS,
DISTRITO DE CHONGOYAPE,CHICLAYO,LAMBAYEQUE

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0032020MTC20 (Fase Convocatoria)
fecha 13.Mar.20 se estima la Buena Pro e
Jul20.

5. CP N 0032020MTC20 (Fase Convocatoria)
fecha 13.Mar.20 se estima la Buena Pro e

6. CP N 0032020MTC20 (Fase Convocatoria)
fecha 13.Mar.20 se estima la Buena Pro e

MOTIVO:

Fn T02 0.00 683,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801144 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO LAS
RUTAS NACIONALES PE22 PE1N, PE18 (LOS ANGELES, PALOMAR, RICARDO PALMA), DISTRITO DE
LURIGANCHO, LIMA, LIMA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Logística para Evaluación de Mercado 
estima convocar en May20.

5. En Logística para Evaluación de Mercado 
estima convocar en May20.

6. En Logística para Evaluación de Mercado 
estima convocar en May20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 718,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801145 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTE PALLAR Y ACCESOS,
DISTRITO DE HUAMACHUCO,SANCHEZ CARRION,LA LIBERTAD

046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4. En Logística para Estudio de Mercado.
Reemplaza al Proy2448282.
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DE ESTUDIOS 5. En Logística para Estudio de Mercado.
Reemplaza al Proy2448282.

6. En Logística para Estudio de Mercado.
Reemplaza al Proy2448282.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 679,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801146 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 28,243.00 0.00 28,159.85 0.00 99.71

AOI00107801147 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 200+000 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 24,918.00 0.00 24,844.20 0.00 99.70

AOI00107801148 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA SUR PE1S EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA, TACNA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA de
05.07.2018, comunica la decisión de apa
del Convenio de Cooperación Interinstitu
N 0292017MTC20. Ante esta situación co
Memorándum N 20252018MTC20 del
09.07.2018 se ha solicitado a la DGCT eva
posibilidad de enca...

5. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA de
05.07.2018, comunica la decisión de apa
del Convenio de Cooperación Interinstitu
N 0292017MTC20. Ante esta situación co
Memorándum N 20252018MTC20 del
09.07.2018 se ha solicitado a la DGCT eva
posibilidad de enca...

6. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA de
05.07.2018, comunica la decisión de apa
del Convenio de Cooperación Interinstitu
N 0292017MTC20. Ante esta situación co
Memorándum N 20252018MTC20 del
09.07.2018 se ha solicitado a la DGCT eva
posibilidad de enca...

MOTIVO:

Fn T02 0.00 79,066.00 0.00 79,065.33 0.00 100.00

AOI00107801149 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO
EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 171+300 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 10,163.00 0.00 10,132.68 0.00 99.70

AOI00107801150 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 17,758.00 0.00 17,705.20 0.00 99.70

AOI00107801151 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 93+300 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 14,590.00 0.00 14,546.62 0.00 99.70

AOI00107801152 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 79+850 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 18,211.00 0.00 18,157.67 0.00 99.71
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AOI00107801153 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 79+280 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 18,975.00 0.00 18,919.40 0.00 99.71

AOI00107801154 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES
PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 76+200, 77+900 Y
78+650 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Comprende dos puentes peatonalesPaso 
Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,P
Peatonal en la Carretera Panamericana N
Ruta Pe1N,Km 77+900Peatonal en la Carr
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km 78+6

5. Comprende dos puentes peatonalesPaso 
Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,P
Peatonal en la Carretera Panamericana N
Ruta Pe1N,Km 77+900Peatonal en la Carr
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km 78+6

6. Comprende dos puentes peatonalesPaso 
Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,P
Peatonal en la Carretera Panamericana N

Ruta Pe1N,Km 77+900Peatonal en la Carr
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km 78+6

MOTIVO:

Fn T02 0.00 19,550.00 0.00 19,491.94 0.00 99.70

AOI00107801155 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N A, KM 2+050 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 13,227.00 0.00 13,188.27 0.00 99.71

AOI00107801156 - SUPERVISION DE OBRAS INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNALA
COLLPA KM 43+610 KM94+000 REGION TACNA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 161,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801157 - OBRAS DE MEJORAMIENTO CARRETERA (PU 135) CHECCA MAZOCRUZ,
PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO TRAMO CHECCA MAZOCRUZ REGION PUNO

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se volverá a convocar.

5. Se volverá a convocar.

6. Se volverá a convocar. CONTRATO RESUE
(RD N2302020MTC20 del 17.Feb.20).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 304,105.00 0.00 304,104.14 0.00 100.00

AOI00107801158 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUNO
DESAGUADERO CALAPUJAPUCARA SICUANI MULTIDISTRITAL CANCHIS CUSCO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0382019MTC20 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) al CONSORCIO PUCARÁ con fe
(19.Feb.20) fue convocado (29.Oct.19). 
estima la firma de Contrato en May20.

5. CP N 0382019MTC20 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) al CONSORCIO PUCARÁ con fe
(19.Feb.20) fue convocado (29.Oct.19). 
estima la firma de Contrato en May20.

6. Con Contrato firmado (03.Jun.20). Contr
viene implementado el Plan de Prevenci
el inicio del servicio.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 17,237,154.00 3,336,626.84 3,336,626.84 0.00 19.36

AOI00107801159 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL(LA) RUTAS PE34H,
TRAMO EMP. PE3S (JULIACA) DV. HUANCANE (PE34I) Y PE 34I, TRAMO EMP.

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en May20.

5. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en May20.

6. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en May20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 716,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801160 - CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO ILO DISTRITO DE ILO ILO 046 : ESTUDIO 20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4. .
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DE ESTUDIOS 5. .

6. Se estima convoar en Jul20 (Se ha solicit
OPP la Certificación Presupuestal).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,031,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801162 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO CHINCHEROS URUBAMBA MULTIDISTRITAL,
MULTIPROVINCIAL, CUSCO

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 4,613,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801165 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA)
KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNOJULIACA DEL TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO
SUR, PERÚ BRASIL (PASE DE GANADO VACUNO) DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PUNO, PUNO

073 : METRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 0.00 24,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801166 - SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNOJULIACA DEL TRAMO 5 DEL
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL (PASE DE GANADO VACUNO) DISTRITO DE
PAUCARCOLLA, PUNO, PUNO

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 50,000.00 0.00 10,500.00 0.00 21.00

AOI00107801167 - OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TUNEL Y ACCESOS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA SANTA TERESA PUENTE HIDROELECTRICA
MACHU PICCHU DISTRITO DE MARANURACONVENCIONCUSCO

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.

6. Se viene adecuando las disposiciones con
en el numeral 3.4 del D.S. 1032020EF a 
procesos de selección en trámite, donde
incorporara los costos asociados al efecto
pandemia Covid 19. Previo a su inicio de
convocatoria.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 21,652,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801168 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA DV. ANANEA
CUYOCUYO SANDIA, TRAMO 1 PUTINA DV. ANANEA,MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,PUNO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Se estima convocar en Ago20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,362,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801169 - SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAETE
LUNAHUANA DV. YAUYOS RONCHA CHUPACA HUANCAYO DV. PAMPAS

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Contrato resuelto en setiembre 2019.

5. Contrato resuelto en setiembre 2019.

6. Contrato resuelto en setiembre 2019.

MOTIVO: Incumplimiento de contratista.
Fn T02 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801170 - OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUSCO CHINCHEROS URUBAMBA REGION CUSCO

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 31,115,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801171 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 168+525 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 17,054.00 0.00 17,003.83 0.00 99.71

AOI00107801173 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA)
CARRETERA PANAMERICANA SUR PE1S EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA, TACNA

067 :
KILOMETRO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 2,586,880.00 4,013,706.00 2,731,478.46 3,597,539.96 105.59 89.63

AOI00107801174 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA SUR PE1S EN EL DISTRITO DE TACNA,
TACNA, TACNA

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. OSITRAN solo ha colgado la información a

5. OSITRAN solo ha colgado la información a

6. OSITRAN solo ha colgado la información a

MOTIVO:
Fn T02 100,180.00 500,000.00 140,880.00 140,880.00 140.63 28.18

AOI00107801176 - OBRA DE RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO SULLANA, 046 : ESTUDIO 25.01 : AA Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. A cargo del Concesionario.



27/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 105/114

SECTOR EVITAMIENTO TRUJILLO DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

5. A cargo del Concesionario.

6. A cargo del Concesionario.

MOTIVO:Fn T02 0.00 992,106.00 992,105.30 992,105.30 0.00 100.00

AOI00107801177 - ATENCION DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA EMPALME 1B
BUENOS AIRES CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA SIERRA

060 : INFORME

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 3,811,412.00 0.00 3,805,839.13 0.00 99.85

AOI00107801178 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO
AYACUCHO HUANCAVELICA (CHANCHARA,
CHILLICO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en Jul20.

5. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en Jul20.

6. En Logística para la Evaluación de Mercad
estima convocar en Jul20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 736,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801179 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 169+840 REGION LIMA

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN para
aprobación.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 16,566.00 0.00 16,516.88 0.00 99.70

AOI00107801180 - FICHA TECNICA ESTANDAR MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONDORCOCHA
CANGALLO HUANCAPI MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AYACUCHO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Viable con Formato N 07A (15.Oct.19).

5. Viable con Formato N 07A (15.Oct.19).

6. Viable con Formato N 07A (15.Oct.19).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801181 - ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PATAHUASI YAURI SICUANI TRAMO COLPAHUAYCOLANGUI

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 100.00
4. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

5. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

6. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

MOTIVO:
Fn T02 217,426.00 440,276.00 217,426.26 217,426.26 100.00 49.38

AOI00107801182 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA
PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

5. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

6. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

MOTIVO:
Fn T02 0.00 25,735.00 0.00 15,000.00 0.00 58.29

AOI00107801183 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO LAS
RUTAS NACIONALES PE22 PE1N, PE18 (CHANCAY, PACHOTINGO), MULTIDISTRITAL,
MULTIPROVINCIAL, LIMA

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. En Logística para Evaluación de Mercado 
estima convocar en May20.

5. En Logística para Evaluación de Mercado 
estima convocar en May20.

6. En Logística para Evaluación de Mercado 
estima convocar en May20.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 722,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801184 - SUPERVISION DE OBRAS FALTANTES IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL,
CARABAYA, PUNO

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 217,405.00 1,480,526.00 267,976.54 577,038.79 123.26 38.98

AOI00107801185 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TR. SAN IGNACIO PUENTE
INTEGRACION

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra concluida se apertura para liquidaci

5. Obra concluida se apertura para liquidaci

6. Obra concluida se apertura para liquidaci

MOTIVO:
Fn T02 0.00 12,287.00 0.00 12,286.74 0.00 100.00

AOI00107801186 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA
Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra concluida se apertura para pago.

5. Obra concluida se apertura para pago.

6. Obra concluida se apertura para pago.Fn T02 0.00 4,140.00 0.00 4,139.67 0.00 99.99
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MOTIVO:

AOI00107801187 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES 073 : METRO

20.22.03 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
PUENTES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Obra Concluida.

5. Obra Concluida.

6. Obra Concluida.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 233,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801188 - SUPERVISION DE OBRAS DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI DV. PANGOA
PUERTO OCOPA

109 :
SUPERVISION

20.16 :
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. .

5.

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 438,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801189 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUNO
DESAGUADERO CALAPUJAPUCARA SICUANI MULTIDISTRITAL CANCHIS CUSCO

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Obra Concluida en Dic2011 (se apertura m
para liquidación).

5. Obra Concluida en Dic2011 (se apertura m
para liquidación).

6. Obra Concluida en Dic2011 (se apertura m
para liquidación).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 79,755.00 0.00 79,754.09 0.00 100.00

AOI00107801190 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN
EMP PE24A PUENTE HUANACAURE PARATUSHALI SATIPO RUTA VARIANTE
PE24AMULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 10.00

10.00

0.00

* 0.33 *

4. .

5. .Debido a la Emergencia Sanitaria Nacion
realizó trabajos. Sin embargo el tramo se
encuentra transitable.

6. .Debido a la Emergencia Sanitaria Nacion
realizó trabajos. Sin embargo el tramo se
encuentra transitable.

MOTIVO: Inicio de actividades

MAY 10.00 0.00

JUN 10.00 10.00

Fn T02 0.00 322,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801191 - ATENCION DE EMERGENCIAS ITM IIRSA SUR TRAMO 3 060 : INFORME

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

MOTIVO:
Fn T02 112,328,793.00 112,328,793.00 112,328,792.71 112,328,792.71 100.00 100.00

AOI00107801192 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV TORATA LIMITE
REGIONAL AREQUIPA MOQUEGUA, TRAMO PUQUINA CHACAHUAYO,DISTRITO DE PUQUINA,GRAL
SANCHEZ

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se estima convocar en Jun20.

5. Se estima convocar en Jun20.

6. Se estima convocar en Jun20.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 808,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801193 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE TOCACHE, SECTOR
YUNGAYPAMPA TRES CRUCES SIHUAS HUACRACHUCO UCHIZA EMP.RUTA 05N TOCACHE

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Se volverá a convocar en el 3T2020.

5. Se volverá a convocar en el 3T2020.

6. Se volverá a convocar en el 3T2020.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 1,234,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801194 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP.
CHICAMA D. SAUSAL CRUCE CASCAS CASCAS CONTUMAZA CHILETE REGION CAJAMARCA

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AI

Fs T02 70.60 70.60 70.60 70.60 100.00 100.00

4. Servicio inició en Ago19.Desde el 16 de 
el Tramo se viene monitoriando virtualm
con fotos y llamadas telefonicas debido a
de Emergencia Nacional a causa de la
Propagacion del COVID 19 las fotos y llam
estan realizando a traves de los trabajado
que laboran en la Pyme y son...

5. Servicio inició en Ago19.Desde el 16 de 
el Tramo se viene monitoriando virtualm
con fotos y llamadas telefonicas debido a
de Emergencia Nacional a causa de la
Propagacion del COVID 19 las fotos y llam
estan realizando a traves de los trabajado
que laboran en la Pyme y son...

6. Servicio inició en Ago19.Desde el 16 de 
el Tramo se viene monitoriando virtualm
con fotos y llamadas telefonicas debido a
de Emergencia Nacional a causa de la
Propagacion del COVID 19 las fotos y llam

Fn T02 3,095.00 370,587.00 3,095.23 82,185.23 100.01 22.18
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estan realizando a traves de los trabajado
que laboran en la Pyme y son...

MOTIVO: Reinicia actividades

AOI00107801197 - ESTUDIO DEFINITIVO RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES
AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIO EN EL TRAMOTRUJILLOSULLANA DE LA AUTOPISTA DEL
SOL,TRAMOS CONTINUOS TC1 AL TC5 (KM 586+110KM 702+258) CENTRO POBLADO DE
TRUJILLODIST.TRUJILLOPROV TRUJILLOLA LIBERTAD

046 : ESTUDIO

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

5. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

6. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

MOTIVO:
Fn T02 1,932,953.00 1,964,000.00 1,932,952.99 1,932,952.99 100.00 98.42

AOI00107801198 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO PANAO CHAGLLA
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

100.00

0.00

* 0.33 *

4. Se programa a partir de Mayo2020

5. Servicio programado a partir de Junio20

6. Servicio programado a partir de Junio20

MOTIVO:

MAY 0.00 0.00

JUN 100.00 100.00

Fn T02 0.00 620,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801199 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN
OXAPAMPA POZUZO CODO DEL POZUZO EMP. PE5N (PUERTO INCA),MULT
DISTROXAPAMPA,PASCO

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

202.00

0.00

* 0.33 *

4. Se atenderá tramo completo debido a la
resolución de la CxNS (1618). Inicio de
actividades Mayo, CCP otorgada el 04.05

5. Se atenderá tramo completo debido a la
resolución de la CxNS (1618). Inicio de
actividades Mayo, CCP otorgada el
04.05.2020Mayo Debido a la Emergencia

Sanitaria Nacional no se realizó trabajos. 
embargo el tramo se encuentra transitab

6. Se atenderá tramo completo debido a la
resolución de la CxNS (1618). Inicio de
actividades Mayo, CCP otorgada el
04.05.2020Mayo Debido a la Emergencia
Sanitaria Nacional no se realizó trabajos. 
embargo el tramo se encuentra transitab

MOTIVO: Presencia de lluvias en diferentes 
de la carretera que dificultaron el normal
mantenimiento.

MAY 0.00 0.00

JUN 55.00 55.00

Fn T02 0.00 721,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801200 - ESTUDIO DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA
SANTA INES EMPALME RUTA 28

046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4. CP N 0342019MTC20.1 (Fase Otorgamien
Buena Pro) al 2do postor CONSORCIO VIA
PAMPANO (16.Ene.20). Fue convocado
(15.Oct.19). Se declara desierto y se vol
convocar.

5. CP N 0342019MTC20.1 (Fase Otorgamien
Buena Pro) al 2do postor CONSORCIO VIA
PAMPANO (16.Ene.20). Fue convocado
(15.Oct.19). Se declara desierto y se vol
convocar.

6. En aprobación del nuevo expediente de
contrataciones. CP N 0342019MTC20.1 (F
declara desierto en Ene20).

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,698,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801201 - GESTION ADMINISTRATIVA RVN CONCESIONADA 060 : INFORME

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 70,000.00 34,590.50 34,590.50 0.00 49.42

AOI00107801203 - PACRI PUENTE PICHARI 112 : UNIDAD

20.22.04 :
SUBDIRECCIÓN
DE DERECHO DE
VÍA

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 9,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00107801204 - OBRAS AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) 154 000
(CHINCHEROS) 0837

067 :
KILOMETRO

20.22.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS DE
CARRETERAS

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Obra concluida se apertura para liquidaci

MOTIVO:
Fn T02 0.00 20,736.00 20,735.55 20,735.55 0.00 100.00
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AOI00107801205 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO TAMBILLO EMP. PE3S (OCROS) 4057
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. .

MOTIVO:
Fn T02 0.00 160,845.00 0.00 0.00

AOI00107801206 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SELVA ALEGRE GALILEA EL DORADO DV. ÓMIA
3832

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.01 * 0.00 *

4.

5.

6. Problemas climatológicos no permiten re
el MR en su totalidad.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 100,001.00 0.00 0.00

AOI00107801208 - ESTUDIO DEFINITIVO IZCUCHACA MAYOCC 1318 046 : ESTUDIO
20.22.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE ESTUDIOS

AA

Fs T02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Será elaborado mediante IPC por Proinve

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,546,451.00 0.00 0.00

AOI00107801209 - SUPERVISION PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO
PATIVILCA 3721

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Obra a cargo del concesionario.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 189,573.00 189,572.24 189,572.24 0.00 100.00

AOI00107801210 - SUPERVISION PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO AUTOPISTA HUACHO
PATIVILCA 3713

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Obra a cargo del concesionario.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 201,436.00 201,435.78 201,435.78 0.00 100.00

AOI00107801211 - SUPERVISION PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN AUTOPISTA
HUACHO PATIVILCA 3717

109 :
SUPERVISION

25.01 :
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6. Obra a cargo del concesionario.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 58,917.00 58,916.61 58,916.61 0.00 100.00

AOI00107801212 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRAL QUEMADO LONYA GRANDE CAMPO
REDONDO EMP. AM 108 4455

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,466,949.00 0.00 0.00

AOI00107801213 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EL REPOSOWAWICOSANTA MARÍA DE
NIEVASARAMIRIZA 4456

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,652,460.00 0.00 0.00

AOI00107801214 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA CHUQUICARAPTE HUAROCHIRI 4459
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 8,396,551.00 0.00 0.00

AOI00107801215 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. HUANIPACA HUANIPACA KINUALLA
ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO 4465

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 186,431.00 0.00 0.00

AOI00107801216 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHIGUATA SANTA LUCIA 4469 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00
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MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,313,153.00 0.00 0.00

AOI00107801217 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO ANDAHUAYLAS PUENTE SAHUINTO
4472

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 5,936,714.00 0.00 0.00

AOI00107801218 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SIVIA CANAYRE 4478
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,424,173.00 0.00 0.00

AOI00107801219 - MANTEMIENTO RUTINARIO DE PUENTES TUMBES 4488 098 : PUENTE
20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 414,955.00 0.00 0.00

AOI00107801222 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAJABAMBA SAUSACOCHA 4495
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 2,562,922.00 0.00 0.00

AOI00107801223 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHOTA CUTERVO 4500
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,322,868.00 0.00 0.00

AOI00107801224 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. FAUCETT M. DUAREZ CANTA CALLAO
TRAPICHE AV. TUPAC AMARU 4504

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,294,401.00 0.00 0.00

AOI00107801225 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. CENTENARIO (KM 0+900 A 1+820) 4506
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 40,000.00 0.00 0.00

AOI00107801226 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA MARIA SANTA TERESA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA 4510

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,027,921.00 0.00 0.00

AOI00107801227 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PTE LOS MAESTROS LOS MOLINOS HUAYTARA
4513

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 711,194.00 0.00 0.00

AOI00107801228 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE26 (TOYOC) HUANCHOS MOLLEPAMPA COCAS
EMP. PE28D (CASTROVIRREYNA) 4515

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00
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Fn T02 0.00 612,146.00 0.00 0.00

AOI00107801229 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUANUCO LA UNION HUALLANCA DV
ANTAMINA 4519

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 2,923,386.00 0.00 0.00

AOI00107801230 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN RAFAEL ALCAS POZUZO 4521
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 334,937.00 0.00 0.00

AOI00107801231 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE 1SC PUENTE LOS MAESTROS 4527
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 345,488.00 0.00 0.00

AOI00107801232 - MANTENIMIENTO RUTINARIO JAUJA HUANCAYO 4529
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 80,000.00 0.00 0.00

AOI00107801233 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN RAMÓN VITOC CONAC ABRA CURIMARCA
MOLINOS JULCAN MASMA ATAURA 4531

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 270,329.00 0.00 0.00

AOI00107801234 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHICAMA SAUSAL CASCAS 4536
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 633,043.00 0.00 0.00

AOI00107801235 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. MOCHUMI DV. OLMOS 4539
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 1,006,000.00 0.00 0.00

AOI00107801236 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OYOTÚN BEBEDEROS LA FLORIDA NIEPOS 4546
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 40,000.00 0.00 0.00

AOI00107801237 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURASAYANCHURINOYONOV. RÍO
SECOANDAHUASIEMP. PE18 (SAYÁN) 4547

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 3,279,805.00 0.00 0.00

AOI00107801238 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN
JUAN TANTARACHE 4552

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs ABR 0.00 0.00 * 0.00 * 4.

5.

6.
MAY 0.00

JUN 0.00 0.00
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MOTIVO:

Fn T02 0.00 949,444.00 0.00 0.00

AOI00107801239 - MANTENIMIENTO RUTINARIO IQUITOS BELLAVISTA MAZAN 4554
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 40,000.00 0.00 0.00

AOI00107801240 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN LORENZO ALTO PERÚ 4556
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 40,000.00 0.00 0.00

AOI00107801241 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE36 G, TRAMO KM. 15+000 AL KM. 35+000
4557

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 410,560.00 0.00 0.00

AOI00107801242 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OXAPAMPA POZUZO CODO DEL POZUZO EMP.
PE5N (PTO. INCA). 4561

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 918,836.00 0.00 0.00

AOI00107801243 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE5N (CALZADA) SORITOR SELVA ALEGRE
NUEVA GALILEA EL DORADO DV. OMIA 4562

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 221,095.00 0.00 0.00

AOI00107801244 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PAIMAS TONDOPA AYABACA 4563
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 77,392.00 0.00 0.00

AOI00107801245 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ CONDURIRI CHECCA 4565
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 422,253.00 0.00 0.00

AOI00107801246 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE PRIMAVERAAV. GUARDIA CIVILAV. LUIS
MONTEROAV. PROGRESODV. CATACAOS 4566

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 437,449.00 0.00 0.00

AOI00107801247 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUCARÁ TIRAPATA ASILLO EMP PE34B (VILLA
CHUCTANI) 4573

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 535,000.00 0.00 0.00

AOI00107801248 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSASPATA COLLPA FRONTERA BOLIVIA 4575 067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA Fs ABR 0.00 0.00 * 0.00 * 4.

5.

6.
MAY 0.00
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MOTIVO:JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 2,035,573.00 0.00 0.00

AOI00107801251 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP PE5N EL REPOSOWAWICOSANTA MARIA DE
NIEVASARAMIRIZA 4507

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,898,374.00 0.00 0.00

AOI00107801253 - MANTENIMIENTO PERIODICO TACNA TARATA, TR. KM 0+000 KM 2+000 4516
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 3,604,943.00 0.00 0.00

AOI00107801254 - MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR BUENOS AIRES TR I 4518
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,079,336.00 0.00 0.00

AOI00107801255 - MANTENIMIENTO PERIODICO SANTA CHUQUICARA PTE HUAROCHIRI 4522
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,669,718.00 0.00 0.00

AOI00107801256 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUCARA TIRAPATA ASILLO EMP PE34B (VILLA
CHUCTANI) 4533

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,595,559.00 0.00 0.00

AOI00107801257 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. SAJINOS PAIMAS AYABACA DV SOCHABAMBA
4534

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 39.46 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 15,506,404.00 0.00 0.00

AOI00107801258 - MANTENIMIENTO PERIODICO PANAM.SUR, KM 1297+993 AL 300+080 (AV
INDUDTRIAL EJERCITO) 4538

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 10,294,687.00 0.00 0.00

AOI00107801259 - MANTENIMIENTO PERIODICO PALPA LLAUTA HUANCA SANCOS CHALCO 4544
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.

5.

6.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 26,852,361.00 0.00 0.00

AOI00107801260 - MANTENIMIENTO PERIODICO OXAPAMPA POZUZO CODO DEL POZUZO EMP.
PE5N (PTO. INCA) 4545

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 14,419,772.00 0.00 0.00

AOI00107801261 - MANTENIMIENTO PERIODICO OVALO EL ANGEL FIN CALZADA UD 4550
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 6,297,320.00 0.00 0.00

AOI00107801262 - MANTENIMIENTO PERIODICO SAUSACOCHA CHAGUAL PTE. HUACRACHUCO
LOS RAMALES CALEMAR TAYABAMBA DV. SIHUAS 4560

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 18,059,528.00 0.00 0.00

AOI00107801263 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. LAS VEGAS TARMA KM. 32+620 KM. 35+000
4564

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN

AA
Fs T02 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00

4.

5.



27/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 113/114

DE
CONSERVACIÓN

6.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 15,979,682.00 0.00 0.00

AOI00107801264 - MANTENIMIENTO PERIODICO KIMBIRI SAMANIATO 4572
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,022,373.00 0.00 0.00

AOI00107801265 - MANTENIMIENTO PERIODICO AV. ELMER FAUCETT AV. MORALES DUAREZ AV.
SANTA ROSA AV. CANTA CALLAO AV. CHILLÓN TRAPICHE 4580

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,574,959.00 0.00 0.00

AOI00107801266 - MANTENIMIENTO PERIODICO CAÑETE LUNAHUANA RONCHA CHUPACA
HUANCAYO DV. PAMPAS 4581

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 11,676,166.00 0.00 0.00

AOI00107801267 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP PE5N (CHAMAYA) JAÉN SAN IGNACIO PTE.
LA BALSA 4585

067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 988,784.00 0.00 0.00

AOI00107801268 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE 12 PASACANCHA PISCOBAMBA SAN LUIS
4464

067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 2,203,899.00 0.00 0.00

AOI00107801269 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA ATICO 4467
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 2,006,389.00 0.00 0.00

AOI00107801270 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DESCANSO YANAOCA COMBAPATA 4508
067 :
KILOMETRO

20.23.02 :
SUBDIRECCIÓN
DE OPERACIONES

NA

Fs

ABR 0.00

0.00 * 0.00 *

4.

5.

6.

MOTIVO:

MAY 0.00

JUN 0.00 0.00

Fn T02 0.00 590,981.00 0.00 0.00

AOI00107801271 - MANTEMIENTO PERIODICO DE PUENTES HUANCAVELICA 4489
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 375,488.00 0.00 0.00

AOI00107801272 - MANTEMIENTO PERIODICO DE PUENTES HUANUCO DOS DE MAYO 4490
067 :
KILOMETRO

20.23.01 :
SUBDIRECCIÓN
DE
CONSERVACIÓN

AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.

5.

6.

MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,935,145.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI
FINANCIERO

S/
904,283,431.93 6,237,571,191.00 984,063,686.14

OEI.08 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARTICULADOS, AUTOMATIZADOS Y TRANSPARENTES EN EL MTC

AOI00107800145 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RVN 001 : ACCION
20.01 :
ADMINISTRACIÓN
INTERNA

AA

Fs T02 299.97 5,895.02 697.99 1,913.86 232.69 32.47
4. .

5. .

6. .

MOTIVO:
Fn T02 14,226,036.00 117,597,128.00 22,286,918.18 44,891,157.85 156.66 38.17



27/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 114/114

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 14,226,036.00 117,597,128.00 22,286,918.18

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 918,509,467.93 6,355,168,319.00 1,006,350,604.32

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.


