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Anexo N° 5:  
 

Cronograma de Actividades de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2023 – 2026 
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DA Sistema de Acreditación - Fase III

Continuar con el desarrollo del sistema de Gestión de la 

Acreditación Fase III,  que comprende el registro y 

revisión de los informes de las evaluaciones 

documental, de campo y complementaria. Revisión de 

entregables de los evaluadores y levantamiento de no 

conformidades de los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad - OEC.

EFTI / DA

DA Sistema de Acreditación - Fase IV

Continuar con el desarrollo del sistema de Gestión de la 

Acreditación Fase IV, que comprende la evaluación de 

la acreditación y emisión de la resolución de 

acreditación.

EFTI / DA

DA
Sistema de consulta en línea de los OEC 

acreditados

Diseñar, elaborar, migracion de data histórica y poner 

en funcionamiento una consulta que permita la 

búsqueda de los alcances acreditados en todos los 

esquemas (laboratorio de Calibración, Laboratorios 

Clínicos, Organismos de inspección, Organismos de 

certificación).

EFTI / DA

DA
Sistema de consulta en línea de los certificados 

emitidos por los OEC acreditados.

Diseñar, elaborar e implementar una plataforma de 

registro y consulta en línea de los certificados emitidos 

por los OEC acreditados. 

EFTI / DA

DDE
Generación de Certificados de Capacitación con 

Código QR

Aplica a los Certificados generados de las actividades 

de Capacitación comprendidas en la Directiva 006-

2021-GG. 

Diseñar, elaborar e implementar un sistema de 

generación de certificados(PDF) que inserte un código 

QR y permita la firma digital de documento.

EFTI / DDE

DM
Actualización de hardware y software del Sistema 

Automatizado de Pesado estático

Adquisición de materiales eléctricos y electrónicos para 

el diseño, fabricación y montaje de tablero eléctrico de 

adquisición y control con interfaz a aplicativo de 

escritorio a desarrollar para la adquisición, control y 

supervisión del servicio de calibración y verificación de 

medidores de agua de alto caudal por el proceso de 

pesado estático en el laboratorio de Flujo de Líquidos 

del INACAL.

DM

DM
Automatización del registro y análisis de 

condiciones ambientales 

Adquisición de componentes electrónicos y mecánicos 

para el diseño, fabricación e implementación de 

barotermohigrómetros para la automatización en la 

adquisición, procesamiento, almacenamiento, análisis y 

reporte de condiciones ambientales de todos los 

laboratorios de la DM-INACAL.

DM / EFTI

DM

Automatización y Digitalización de los procesos 

de adquisición y control de datos de los 

laboratorios de la DM

Contratación de un programador de aplicaciones de 

escritorio de adquisición, control y supervisión para 

proyectos de automatización de procesos de 

calibración solicitados por los laboratorios de 

Termometría, Química, Fotometría, Longitud y Ángulo, 

Potencia y Energía, Flujo de Líquidos, Electricidad y 

Flujo de Gases.

DM

DM

Sistema Mecatrónico de desplazamiento en tres 

ejes automatizado para la Automatización del 

servicio de calibración de pesas utilizando los 

comparadores de masa.

Contratación de un ingeniero electrónico, mecánico, 

mecatrónico o afines para la fabricación de Sistema 

Mecatrónico de desplazamiento automático en tres ejes 

para la Automatización del servicio de calibración de 

pesas utilizando los comparadores de masa en el 

Laboratorio de Masa.

DM

DM
Generación de Certificados de Calibración 

Digitales

Desarrollo de un módulo informático que permita 

generar Certificados de Calibración Digitales acorde a 

la estructura propuesta por el Physikalisch-Technische 

Bundesanstal – (PTB) de Alemania aplicable a todos los 

servicios de la DM-INACAL y que sea compatible con el 

Sistema METRO.

EFTI / DM

DM
Digitalización en Metrología Legal:Seguimiento 

de expedientes TUPA

Desarrollo de un sistema de información para el 

seguimiento de expedientes TUPA de Metrología Legal.
EFTI / DM

DM Migración del Sistema de Metrologia
Desarrollo del módulo de envio de certificados de 

calibraciones y salida de instrumentos metrológicos.
EFTI / DM

DM Implementación del nuevo Sistema de Metrología

Puesta en producción del nuevo sistema de metrología 

de acuerdo al alcance, que incluye:

- Pruebas e implementación del nuevo módulo del 

sistema de citas de calibraciones de evaluación previa.

- Pruebas del módulo de ingresos de instrumentos del 

nuevo sistema metro

- Pruebas del módulo de ingreso de instrumentos 

laboratorio

- Pruebas del módulo de generación y aprobación de 

documentos

- Pruebas del módulo de emisión de certificados y 

salida de instrumentos

- Puesta en producción

EFTI / DM

DM
Módulo Generador de consultas y reportes del 

servicio de Calibraciones

Diseñar, elaborar e implemntar un módulo de consultas 

y reportes del servicio de calibraciones, por laboratorio, 

por especialista, por ingresos, etc.

EFTI / DM

DM
Módulo informático para la gestión de los 

servicios de Ensayos de aptitud

Desarrollo de un módulo informático para la gestión de 

los servicios de ensayo de aptitud. El módulo será 

utilizado por los especialistas del área de metrología, 

laboratorios a cargo de los ensayos y usuarios que 

participan de los ensayos de aptitud.

EFTI / DM

DN
Sistema de gestión de Normalización – “INACAL 

Global"

Plataforma informática para el desarrollo y difusión de 

normas técnicas peruanas que garantice la 

transparencia y trazabilidad, que integre el flujo del 

proceso de normalización.

EFTI / DN

NAM
CHATBOT para orientacion y respuesta a 

preguntas frecuentes de la NAM

Diseñar e implementar un asistente virtual CHATBOT 

que incorpore IA para la atencion de los usuarios de la 

NAM para orientación y respuesta a preguntas 

frecuentes.

EFTI / NAM
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DA
Construcción de Tableros de Control (dashboard) 

para el Sistema de Gestión de Acreditación

Incorporar una herramienta de análisis de informacion con 

indicadores (BI) al Sistema de Gestión de Acreditación para 

la visualización de tableros de control en tiempo real que 

apoyen a la toma de decisiones.

EFTI / DA

DA Software de Gestión de la Calidad (ISO) - Fase I

Diseñar, elaborar y poner en funcionamiento un software de 

gestión de la calidad (ISO 17011) que tenga módulos 

esenciales como: Módulo de procesos, Módulo de no 

conformidades, Módulo de Acciones de mejora, Módulo de 

Gestión de Riesgos, Módulo de Satisfacción del cliente, 

Módulo de Gestión de Documentos / Registros, Módulo de 

Auditorías, Módulo de objetivos-Cuadro de mando 

(Dashboard).

EFTI / DA

DM Software de Gestión de la Calidad (ISO) - Fase II

Diseñar, elaborar y poner en funcionamiento un software de 

gestión de la calidad (ISO) que tenga módulos esenciales 

como: Módulo de procesos, Módulo de no conformidades, 

Módulo de Acciones de mejora, Módulo de Gestión de 

Riesgos, Módulo de Satisfacción del cliente, Módulo de 

Gestión de Documentos / Registros, Módulo de Auditorías, 

Módulo de objetivos-Cuadro de mando (Dashboard).

EFTI / DM

DDE
Sistematización del monitoreo y gestión de iniciativas 

formuladas por la DDE

Aplica a las actividades relacionadas con el diseño y la 

gestión de iniciativas para el mayor uso y desarrollo de la 

Infraestructura de la Calidad como soporte a las funciones 

de control y vigilancia orientada a la demanda de las 

entidades públicas, y a apoyo a la mejora de la 

competitividad y productividad por parte de las entidades 

privadas, en especial del sector productivo.

EFTI / DDE

OCOOP
Sistema de gestión de convenios Nacionales e 

Internacionales 

Automatizar el proceso de gestión de convenios, desde la 

fase de registro hasta la suscripción del convenio nacional o 

internacional.

EFTI / OCOOP

OEE Sistema de Información Estadística

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

estadística, para la gestión de las estadísticas que genera la 

OEE. Incluye importación de datos desde archivos fuente y 

procesamiento pára generacion de tableros de control.

La Oficina de Estudios Económicos (OEE) cuenta con 

información estadística obtenida a partir de encuestas, 

censo de OEC, así como del reporte de servicios brindados 

por las direcciones del INACAL, los cuales se mantienen en 

carpetas de las PC de OEE y en la web para descargas 

virtuales. No existe un servidor de bases de datos ni 

repositorio de bases de datos seguro. 

EFTI / OEE

EFRH Sistema de Reclutamiento y Selección

Diseñar e implementar una herramienta administrativa y 

tecnológica de selección y reclutamiento de personal, para 

agilizar el proceso de selección del talento humano en el 

INACAL.

EFTI / EFRH

EFRH
Sistema de Registro de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios

Diseñar e Implementar un sistema, que permita digitalizar y 

realizar el seguimiento y control de plazos de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

EFTI / EFRH

EFRH Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con la implementación del sistema, permitirá automatizar 

los procesos de SST, en los plazos programados, asi como 

cumplir con las acciones obligatorias dispuestas en 

normativa.

EFTI / EFRH

EFT
Elaboracion de un módulo de reportes de ingresos de 

ventas y servicios de la NAM

Diseñar, elaborar e implementar un módulo de reportes de 

ingresos de ventas y servicios de la NAM.
EFTI / EFT / NAM

EFT
Integración del Sistema de Tesorería y Sistema de 

Recaudación

Realizar la emisión automatizada de los comprobantes de 

pago (facturas y/o boletas) a los usuarios que registran sus 

pagos a través del Sistema de Tesorería.

EFTI / EFT

TODAS Sistema de Gestión Documental
Instalación, configuración, adecuación e implementacion del 

Sistema de Gestion Documental de la PCM
EFTI/GDAC
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Implementar el Plan de Transición IPv4 a IPv6 en el INACAL EFTI

Adquisición de equipo de almacenamiento de contingencia EFTI

Adquisición de equipos de comunicaciones inalámbricos - 

Access Points
EFTI

Reemplazo de switches de acceso de todas las sedes EFTI

Cambio de equipos (02) de aire acondicionado de precisión 

del Centro de Datos
EFTI

Cambio del tablero eléctrico bypass del Centro de Datos (de 

mecánico a automático)
EFTI

Cambio de transformadores de aislamiento (02) del Centro 

de Datos
EFTI

Cambio de UPS (02) del Centro de Datos incluidas las 

baterias
EFTI

Cambio de sistema contra incendio EFTI

Renovar el soporte correctivo y preventivo ante cualquier

incidente en los equipos contra incendio, climatización,

UPS, sistema eléctrico del Data Center 

EFTI

Renovar el mantenimiento preventivo y correctivo de los

servidores y sistema de almacenamiento, software de

virtualización y software de respaldo de la plataforma de

virtualización del centro de datos

EFTI

Renovar el licenciamiento y soporte del fabricante para el

producto IMPERVA SECURESPHERE X2510
EFTI

Renovar el mantenimiento de Grupo Electrógenos EFTI

Renovar el mantenimiento preventivo y correctivo de Base 

de Datos
EFTI

Renovar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos multifuncionales y escaners. 
EFTI

Renovacion de los servidores Blade y de almacenamiento 

por una solución de hiperconvergencia (4 nodos)
EFTI

Actualización del sistema operativo windows server 2012 EFTI

Actualizacion del software de base de datos SQL Server 

2014
EFTI

Realizar un ataque controlado de hackeo ético que permita

evidenciar las vulnerabilidades dentro de la configuración

física y lógica del INACAL, planificando estrategias

preventivas en caso de ataques malintencionados.

EFTI

Adquisicion de un equipo de seguridad de aplicaciones web 

(WAF)
EFTI

Implementación del Centro de Datos de Contingencia
Concluir con la implementación del Centro de Datos Alterno 

(alojamiento)
EFTI

Renovación de estaciones de trabajo de usuarios

Reemplazo de estaciones de trabajo de usuarios  para 

actualización del sistema operativo Windows y evitar 

vulnerabilidades y pérdida de información. 

EFTI

Renovacion de software licenciado

Asegurar el uso de software licenciado mediante la 

renovación de licencias de Adobe PDF, Melissa, Clarissa, 

SPIJ, Software estadístico, Firma Digital, antivirus, Software 

de RH y Tesoreria, certificados digitales de seguridad, 

videoconferencia, etc.

EFTI

Implementación de controles de seguridad ante 

vulnerabilidades

Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica
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