
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Aflo del Bicentenario, de la consolidaci6n de nuesfia lndependencia, y de la conmemoraci6n de las

heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

Resoluci6n de Gerencia Municipal
N° 0郷   

‐2024‐GMノMDCGAL

Cml.“gorlo Alba―cin Lanchipa, 1 6 ENE.2024

V!STOS:

ELINFORME N° 00062024」 LVQ‐MSPDRUAVEPCDCGALPTDT SGOCE1/MDCGAL.de fecha 12 de enero de
2024, INFORME N° 81‐2024-SGOCE1/MDCGAL, de fecha 12 de enero dei 2024, lNFORME N° 011-2024-KFM‐ 10‐

MSPDRUAVEPGDCCALPTDT― SCSLP― GEIИMDCGAL.de fecha 15 de enero de1 2024.lNFORME N° 0138‐2024-SCSLP―
GEl′MDCGAL de fecha 16 de enero de12024 1NFORME N・ 0197‐2024GE1/MDCGAL,de fecha 16 de enero de1 2024,
lNFORME N° 061‐2024‐CA」7MDCCAL.delecha 16 de enero de 2024,emtido pOr el GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albanacin Lanchipa, como ente de Gobiemo Local goza de
autonomia Politica, Econ6mi;a y Adminbtrativa en los asuntos de su @mpetencia @nforme lo dispone el articulo 194" de
la Constituci6n Politica del Estado, modificado por el articulo inico de la Ley de Reforma Constitucional Ley N"27680 y en
concordancia con el Alticulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N"27972 - Ley Organica de Municipalidades, y normas
concordantes.

Que med ante Resolud6n de Cerencia Munic pa N° 303-2023‐GM′MDCGAL de fecha 15 dejun o de 2023
aprueba el Manual N° 001‐ 2023 GE:“3M7MDCCAL, “Manua: para la rase de elecuci6n de inversiones en
Municipa!idad Dist"tal Corone,Greg。

"o Aibarracin Lanchipa"

Que, el Manual N'001-2023€E|€m/I|DCGAL, "*lanual para la tase de eiecuci6n de inveEiones en la
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa", el cual establece en eIARTICULO 75': AMPLIACION
DE PTAZO que dice; 75.0'l Se justifca una ampliaci6n de plazo de ejecuci6n de obras, previa anotaci6n en el cuaderno de
obra, Por la siguiente ra26n: 75.'1.1 Limitacaones o demoras en el otorgamiento de los recursos financieros. 75.'1.2

o demoras en el abastecimiento de recuGos (Mano de obra, maleriales, maquinaria y/o equipos, servicios,
'1.3 Casos fortuitos o de tuerza mayo. debidamente sustentados. 75.1.4 Oemoras en la revisl6n y aprobacion de

al expediente t6cnico por parte del lnspeclor, que de forma sustentada se demuestre que afecta o
la ruta critica del phzo de ejecuci6n de obra. 75.1.5 Demoras en la absoluci6n de consultas por pa(e del

√

“

謝請β

Proyectista siempre que se demuestre que afecta o comprcmete la ruta critica del plazo de ejeolci6n de obra. 75.1.6
Ejecuci6n de mayores metrados y/o por adidonales aprobados u otras modificaciones. Asimismo, un deduclivo reduce el
plazo de ejecuci6n siempre que est6 relacionado a la ruta critira. Asi mismo se estabbce en el articulo 75.2 el
PROCEDIMIENTO PARA LAS AMPLTACIONES OE PLAZO estabbcido confome al detalle sigubnte: 75.2.1 Et residente
de obra registra en el cuaderno de obra el inicio de la causal y fin de la mlsma. 75.2.2 Denko de los diez (.lO) dias
calendarios siguientes de concluida a circunstancia invocada, el Residente de Obra presenta el expediente de Ampliaci6n
de Plazo. incluyendo el nuevo qonograma C'ANTT de ejecuci6n, y nuevo cronograma valorizado, demostrando afectaci6n
de la ruta critica 75.2.3 El lnspedor de Obra, en un plazo maximo de tres (03) dias hebibs a partir det dia siguiente de
recibido elexpediente de ampliaci6n de plazo, emite su pronunciamiento, concluyendo en APROMCION DE AtvtFLnCtOtt
DE PTAZO o IMPROCEDENCIA DE AMPLIACION DE PTAZO en caso de obseryaciones el Residente de Obra cuenta con
un plazo de dos (02) dias hebibs para subsanacion. mbntras que, una vez recibiro por el lnspeclor, cuenta con dos (02)
dias habiles para aprobaci6n 75.2.4 f.as la ernbi6n del informe del lnspecior de Obra, en un plazo meximo de diez iio)
dias h6biles, previo pronunciamiento de las dem6s ereas involucradas de la Entidad, el Titular de la entidad o a quien se le
haya delegado las funciones, emite el acio resolutivo conespondiente, poniendo en conocimiento de lo resuelto al
Residente e lnspedor de Obra. Para emisi6n del ac{o resolutivo. 75.3 Para ampliaciones de plazo que se basan en
expedientes de modificaci6n, como mayores rnetrados, adicionales. deduclivos, otros, no se requiere de registro de hitos
de inicio y fin de causal, y para eltramite correspondiente, el Residente de Obra solo crrenta con siete (OD di;s calendanos
para solicltar la ampliaci6n de plazo pordichas modificaciones, siendo que posterior a ello, se aplica loasimismo plazos de
revisi6n, observaciones y tramite de emisi6n de aclo resolutivo. 75.4 Contenido del Expediente de Ampliacj6n de plazo se
detalla en el Anexo 23.

Oue, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal No 264-2023GM,/MDCGAL, de fecha 22 de mayo det 2023, se
aprueba el EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto de lnversi6n "MEJORAMTENTO DEL SenVtCtO Oe pnnCfiCa
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACTON ASOCIACION DE VIVIENDA EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE TA PROVINCIA DE TACM DEL DEPARTAMENTO
9q IICNA:; CUI No 2574587, bajo la Modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria Direcla. por er monto Oe imjo1't" Je'sl,
2'153.042.02 (Dos millones ciento cincuenta y tres mil cuarenta y dos con O2l'l0o soles), con un pfa.o Oe ejir"r"ion Oer
Proyeclo de lnve6i6n de 2'10 dias calendario y plazo de eiecucion de la obra del pl de 156 dias calendario.

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia de Ejecuci6n de lnversiones No O+2023-GE|/MoCGAL, con fecha 15 de
,:ulio- qe] 20?3, se aprueba et ptan de trabajo det proyedo de tnversi6n "MEJoRAM|ENTo DEL senvtctb DE pR/qcIcA
DEPoRTIVA Y/o RECREATIVA EN LA URBANrzAcroN AsocrActoN DE vtvtENDA EDuanoo pEnez cnlasoA orr
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARMCIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TECNN OEI OCPENTNIIEHTO
DE TACNA'con CUI No 25745€7, po( un monto total de S/. 1'836,893.92 (Un mrldn ochocientos treinta y seis milochocientos noventa y tres @n 9zlo0sotes.), que contempla Costo Diredo + C""t* C""""6 i ri p[i, j"tr"lr"iO"
programado de 150 dias calendarios.
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Que, mediante Resoluci6n de Gerencia de Ejecuci6n de lnversiones N'3$.2023-GE|/MDCGAL, se designa con
EFICACIA ANTICIPAOA al 02.11.2023. al ARQ. KATIUSf\A FARFAN MARTINEZ, como INSPECTOR DE OBRA para la
obra: "MEJOMMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION
ASOCIACION DE VIVIENDA EOUARDO PEREZ GAMBOA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA OE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACiIA': con CUI N" 2574587.

Que, mediante MEMORANDO N"001-202/LSGO-GE|/MDCGAL, se designa a partir de la fecha 05.01.2024, al
lNG. JOSE LUIS VANEGAS QUISPE, las tunciones de resilenle de la obra del proyecto de inversi6n: 'MEJORAMIENTO
OEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION ASOCIACION DE VIVIENDA
EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA
DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACM"; con CUI M 2574587.

Que, mediante INFORME N"000G2024-JLVQ-MSPDRUAVEPGDCGALPTDT-SGO-GEI/MDCGAL. de lecha 12
de enero del 2024, emitido por el RESIDENTE DE OBRA, lNG. JOSE LUIS VANEGAS QUISPE, remite la AMPLIACION
DE PTAZO N'O' POR LIMITACIONES O DEMOMS EN EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y
LIMITACIONES O DEMOMS EN EL ABASTECIMIENTO DE RECURSOS (mano de obra, mate.iales, maquinaria y/o
equipos, servicios, etc.), por 60 dias calendarios, que tiene como bcha de inicio ampliacidn de plazo el 18 de enero del
2024 y leclE de culminaci6n 17 de matzo del 2024, del PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OE PMCTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION ASOCIACION DE VIVIENDA EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALEARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO
DE TACNA', CON CUr N" 2574587.

Que, medianle INFORME N"81-2024-SGO-GEUM[rcGAL, de techa 12 de enero del 2024, emitido por la SUB
GERENCIA DE OBRAS que dice: En atenci6n al lnforme N"00O82024-JLVQ+ISPDRUAVEPGDCGALPTDT-SGO-
GEI/MDCGAL, emitido por el RESIDENTE DE OBRA, lNG. JOSE LUIS VANEGAS QUISPE, remite para que mediante su

derive a la Sub Gerencia de Supervisi6n y LiquftJaci6n de Proyectos, paIa su revisi6n y aprobaci6n de la
DE PLAZO N° 01 POR LIMITAC10NES O DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS
Y LIMiTAC10NES O DEMORAS EN EL ABASTECIM!ENTO DE RECURSOS(mano de obra mate百 ales

y/o equipos, servicios, etc.), por 60 dias calenda.ios, que tiene corno iecha de inicio ampliaci6n de plazo el 18
OnerO de 2024 y fecha de culmina06n 17 de mar20 de1 2024,del PROYECTO・ ME」ORAMIENTO DEL SERVIC10 DE

DEPORTIVA Y′ O RECREATlVA EN LA URBANIZAC10N ASOCIACiON DE VⅣ IENDA EDUARDO PEREZ
GAMBOA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGOR10 ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA'CON CuiN。 2574587 correspOndente pOr parte deHnspeclor

Que mediante:NFORME N° 011‐ 2024‐KFM‐:0-MSPDRUAVEPGDCCALPTDTSCSLPOEllMDCCAL,de fecha
15 de enero de! 2024, ernitldo por e: :NSPECTOR DE OBRA ARQ KATluSKA FARFAN MARTINEZ remne a
APROBAC10N DE AMPLIAC16N DE PLAZO N° 01 POR LIM:TAC:ONES O DEMORAS EN EL OTORCAHIENTO DE LOS
RECuRSOS FINANC:EROS Y LIM:TACiONES O DEMORAS EN EL ABASTEC:M:ENTO DE RECURSOS(mano de obra,
materiales,maquinanaノ ●equipos,seⅣ icios,etc),del proyecto en menciOn.∞ n CUI N。 2574587,mediante el cual
fundamenta la,ustncaclon tecnica y egalmente,∞ nfome al detalb sЮ uiente:」 uSTiFiCAC,ON LECAL: La necesidad de
aproba00n del expedbnte de la Amplla00n de PIa20 N° 01,∞n un plazo ampliatOno de 60 dias cabndanos,cOnsderando la
causal que es de confonm dad segun el Manual N° 001-2023-GE卜GM/MDCCAL・ MANUAL PARA LA FASE DE E」 ECuC10N
DEINVERS10NES EN LA MUNIC,PALIDAD D:STRITAL CORONEL CRECOR10 ALMRRACIN LANCH,PA',dispuesto en el
ARTICuLo 75 AMPLIACiONES DE PLAZO que dice:75 1 Se iuStnca una amplaciOn de pla20 de elecuci6n de obras,
previa anotacion en el cuademo de obra,pOrlas siguentes ra20neS(Sustentadas de foma fehactnte)75 1 2 Limitaciones

o defnoras en e!abastecimiento de“ cursos{materla:es)y 75 1 2 Limitaciones o demoras en el abastecimiento de
recursoc (manO de obra, materlales, maquina"a y′ o ●quipOs, servicios, etc) En ese sentido la razones antes
mendonadas antenOmente son hs causaLs deね presente am口 bc16n de plazo JusT!F:CAC10N TECNiCA:Acorde J
expediente tecnicO aprobado, se cuenta ∽n un plan de trabalo para la elecuciOn de la obra conforne a ia cantldad de
partidas por elecutar y metrados,el cual se百 gen a un crono9rama de la programaci6n del proyedO,asimismo.respecto al
avance fisico del proyecto en comparaci6n con lo programado se tiene un retraso de 59 50%,pOriO que de acuerdo a este
retraso se tenia realレ ar el seguimiento a ia atendOn de los requerlmiento a nn de evttar el retraso de la elecuciOn de las
partdas programadas se9un plan de trabalo De la recuperaciOn del retraso de obra se∞ ndiciona a que se tenga todos los
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conforman la ruta critica del programa de obra. En consecuencia, la dilaci6n del proyecto se atribuye en gran medida a la
falta de suministro oportuno de materiales en los primeros meses de la obra, justillcando asi la solicjtud de una ampliaci6n de
plazo n"or. Asimismo, se seialan los plazos establecidos para la adquisici6n de bienes y la contrataci6n de servicios,
superiores a I unidades impositivas tributarias, de acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Estos plazos incluyen: A) aclualizaciones preparatoias (15 dias), B) procedimiento de selecci6n (15 dias), C)
suscripci6n del contrato y entrega de adelanto (20 dias) Por lo tanto, la demora en la atsnci6n dol requerimiento no
justifica mis de /t5 dias h6biles (detallado en el cuadro a Iolios 05 del iniorme del inspe.tor). gAgse!-.lqliEn esta causat es
por limitaciones en mano de obra no @nsile.ados en la programacion del qonograma de obra inicial (Manual N'001-2023-
GEI-GM/MDCGAL "Manual para la Fase de Ejecucion de lnversiones en la Municipalidad Distrital Coronel Gregono
Albarracin Lanchipa). Feriados segrn ley N" 25327 y reglamento por el Decrelo Legislativo N" 713, siendo los dias de los
Trabajadores en Construcci6n Civil del Penl (25 de oclubre), Oia de Todos los Santos (01 de noviembre), Dia de ta
lnmaculada Concepci6n (08 de diciembre), Dia de la Batalla de Ayacucho (09 de diciembre), Navidad (25 de diciembre).
Haciendo un total de 05 dias calendarios para solicitar en la ampliaci6n N" 01 con el objetivo de cumplir con la meta fisica
del proyecto. gAgSaLEliEn relaq6n a la paral2aci6n de obra desde la iecha 30 de diciembre del afio 2023 hasta ta iecha 08
de enero del a6o 2024, En esta una c€usal es po( Limitaciones o demoras en el otorgamiento de los recuGos financieros.
(Manual N"001-2023-GE|-GIWMDCGAL "Manual para la Fase de Elecuci6n de lnversiones en la Municipatidad Distritat
Coronel Gregoric Abatracin Lsnchpa), OE LA CUANflF CACIOII DE LA Ay/PUACiON N"O|: Pe.e ta cuaniificacion det
plazo de eje;uci6n se debe consiile.ar o@".* o..jii;i." d" 1""
partidas que forman parte de la ruta critic€, segrn cronograma de ejecuci6n de obra, que sustenta y demuestra que la
afectaci6n del avance del proyedo, motivo por el cual, la presente Solicitud de Ampliaci6n de Plazo N'01 ha sido cuantificado
en 60 dias calendarios de acuerdo al siguiente detalle: Por desalenci6n de requerimiento : 24 dias calendarios. Por demora
en la adquisici6n de materiales (proc€so de selecci6n Cemento y Varillas de a@rol'. 25 dias calendarios. Feriados
calendarios no considerados en la programacion de obra del Exp. Tecnico: 5 dias calendarios. Parahzaci6n de Obra por jntcto
de Aio fiscal 2024 y asignaci6n de presupuesto para ejecuci6n de obrar 6 dias calendanos. Total, de dias soiicitados
amp!iaci6n de plazO ol: 60 DiAS CALENDAR10S:

a
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、
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Decreto Legislativo No 713 Consolidan la legislao6n sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al
aboral de la aclividad privada, los cuales no fueron considerados en el cronograma de ejecuci6n det plan delrabajo

lnEpecci6n de obra que en las 25 de diciembre del presente aflo es Eriado calendario por navidad, el cual se hace

laboral de la aclividad privada, los cuales no
)n sobre clescansos remunerados de los trabajadores sujetos al
considerados en el cronograma de ejecuci6n det plan de trabajo

aprobado, el cual conlleva a ser causal a una ampliaci6n de plazo. (...). ( . ) La residente de obra informa que ha
proporcionado una exhaustiva descripci6n de la situaci6n adual, centrandose en los asientos N"75, N'84, N"125 y N"142.
lnformando que el personal obrero no realiz6 labores en iechas especificas, incluyendo el 25 de octubre, 01 de no;iembre,
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 ヽ17 de marzo de1 2024,del PROYECTO・ME」ORAMIENTO DEL SERViC10 DE PRAcTlcA DEPORTiVA Y′ O RECREATiVA
にN LA URBANIZACiON ASOCAC10N DE VIVIENDA EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL D:STR:TO DE CORONEL
GRECOR10 ALBARRACiN LANCH:PA DE LA PROVINC:A DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA・ CON CUI N。
2574587., emitido por parte la inspeccidn, de modo que, se re@mienda continuar con el trimite administrativo para la
emisi6n del aclo resolutivo.

Que mediante lNFORME N・ 0197-2024-GEl′MDCCAL,de fecha 16 de ene「 o de1 2024.emnido por el GERENTE
EE」ECuC10N DE INVERS10NES INC DANIEL ANTON10 CARDENAS LIZARRAGA ∞ n documento de referencia

イnfome N° 0138‐2024‐SCSLP GE:′哺DCGAL,donde la Sub Gerencla de supervisi6n y LiquidaciOn de Proyectos, remle la
APROBAC10N DE LA AMPLAC10N DE PLAZO N°01.∞ respOndente a la elecuo6n de la obra en menci6n.el m smo que
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la ampliaci6n de plazo N"01 del PIP "MEJoMM|ENTo DEL SERV|CTO Oe pmcrrcn oepoRTMA rO RLaEEnr]ii er.r
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ampliaci6n de Plazo N'01, es elminimo requerido para el cumplimiento de las metas y ejecuci6n de las partidas afectadas,
mencionadas en el documento adiuntO del Residente de Obra, por la no atenci6n de los materales solcitados El nuevo
plazo de eiecuci6n de la obra es de 2r0 dias calendarios (plazo segun Expediente Tecnico, Ampliaci6n de plazo N'01)
De acuerdo a la revasi6n y evaluacion al Expediente de la Ampliaci6n de Plazo N'01 y estando conforme con el IVIANUAL
001-2023-GEI-GM/MDCGAL 'Manual para La Fase De Ejecuci6n de lnversiones en la Municipalidad Distrital Coronel
Cregorio Albarracin Lanchipa", la ARO. KATIUSKA FARFAN EN SU CALIDAO DE INSPECTOR DE OBRA, da la

DE AMPL!AC10N DE PLAZO N・ 01 pOr75 1 l L:MiTACiONES O DEMORAS EN EL OTORCAMIENTO DE
LOS RECURSOS F:NANCiEROS y 75 1 2 L111:TACiONES O DEMORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE RECURSOS
(MANO DE OBRA,MATERIALES,MAOU:NARIA Y70 EQU:POS,SERV:C10S,ETC)de prOyecto“ ME」ORAMIENTO DEL
SERVICiO DE PRACTlCA DEPORTiVA Y′ O RECREAT:VA EN LA URBANIZAC10N ASOCIAC10N DE VlVIENDA
EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL DISTRITO DE CORONEL GRECOR:O ALBARRACiNに ANCHIPA DE LA PROV!NCIA
DE TACNA DEL DEPARTAMENT0 0E TACNA'' que tiene comoヽ cha de inicio Amp‖ aciOn de P azo N°01 e1 18 de enero
de1 2024 y fecha de cuiminaciOn e1 17 de marzo de1 2024 Se so‖ cna que se derive el presente inforrne a la Cerencia
Municipa:con la nnalidad de continuar con su tr● mit correspondiente para su aprobaci6n mediante Ado Resolutivo

Oue,mediante lNFORME N° 01382024-SCSLP‐ GE7MDCGAL,de tκ 力a16 de enero de1 2024,em"do porla suB
GERENTE DE SuPERViSiON Y L10UIDAC:ON DE PROYECTOS ARQ ANALILORENA YUFFRA SALAMANCA,dice: En
tal senldO, ante lo indicado esta Sub Gerenc a, RATIFiCA la ap「 obac6n a la AMPLlAC10N DE PLAZO N・ 01 POR
L MITAC10NES O DEMORAS EN EL OTORCAMlENTO DE LOS RECuRSOS FINANCIEROS Y LIMlTAC10NES O
DEMORAS EN EL ABASTEClMIENTO DE RECURSOS(manO de obra,matenaies,maqu nana y′ O equipos,serv c os etc)
po「 60 dias calendarios,que tiene∞ mo fecha de inido ampliad6n de plazo e1 18 de enero de1 2024 y fecha de culminaciOn

fue elaborado por el Residente de Obra y cuenta∞ n elinfonlle t6cnico de aprobad6n elllnido pOr el lnspecto「 de Obra Po「

:圭器 甜 Ψ 鴨 ま :m:ξ 明 鯉 守 淵 :£露 lCtdesu"MЫ
on yL●

“

dadOn de所oyedo、 臥 GERENα A DE
J expedente de la AMPLIAC10N DE PLAZO N° 01 POR

LIMITAC10NES O DEMORAS EN EL OTORCAMIENTO DE LOS RECuRSOS FINANCIEROS Y LIMITAC10NES O
DEMORAS EN EL ABASTECIM!ENTO DE RECuRSOS(mano de obra,matenales,maquinana y/O equ pos,servicios.etc),
po 60 das ttendanoヽ que lene corno fecha de而 ●oam副

:出 靭 離 壕 留 酬 駅 提 £ 各 詣 %省 £ 忠 椒17 de marzo de1 2024,del PROYECTO・ ME」ORAMIENTO DI
EN LA URBANIZAC10N ASOCAC10N DE VIVIENDA EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL DISTR,TO DE CORONEL
GRECOR10 ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA・ CON CUl卜F
2574587 Asimismo,recomlenda se∞ ntinne con el tram“ e a trav6s de la Cerencia de Aseso「 ia」uridica para que se efedle
la aprobaciOn mediante ado resolutivo
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"Decenio de Igualdad de Oponunidades para mujeres y hombres"
"Aflo del Bicentenario, de la consolidaci6n de nuestra Independencia, y de la conmemoraci6n de las

' heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

_-4--
y3l,Efrv?Resoluci6n de Gerencia Municipal

il" a.L3 _2o24_cu/urrccAl,

Crnl. Gircgorio Albarracin Lanchlpa, I 6 Et{E, 20Zl
LA URBANIZACION ASOCIACION DE VIVIENDA EOUARDO PEREZ C.AMBOA DEL DISTRITO OE CORONEL GREGORIO
ALBARMCIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL OEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI No2574587. EQB
uN PLAZO DE 60 OhS CALENDARIOS. que tiene como inicio el '18 DE ENERO DEL 2024 v iecha de termino et 1, d9
matzo del2024. cryo plazo reprogramado totales de 210 DIAS CALENDARIOS.

En este contexto, de confomidad con la Ley N'27972-Ley Orgdnica de Municipalidades y en uso de facultades
conferidas al Gerente Municipal en la Resoluci6n de Alcaldia N"097-2023-A/MDCGAL y contando con las visaciones de
Gerencia de Seqetaria General e lmagen lnstitucional, Gerente de Ejecuci6n de lnversiones, Gerencia de Asesoria Juridica,

Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Suprvisi6n y Liquidaci6n de Proyedos de la Municipalidad Dislrital Coronel
Albarracin Lanchipa.

SE RESUELVE:

ARTicuLo pRtMERo: APRoBAR, ta AMpLtActON DE ptAzo N"o.t poR Limitacion6 o demoras en et
otorgamiento de los recursos financio.os Y Limitaciones o demoras en el abastecimiento dg rgcursos (mano de
obra, materiales, maquinaria y/o equipos, servicios, otc.), del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PMCTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION ASOCIACION DE VIVIENOA EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARMCIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO
DE TACNA", con CUI N2574587, plor 60 dias calendarios, teniendo como fecha de inicio el lSdeenerodel 2024 y fecha
de culminacidn el 17 de maeo del 2024, cuyo nuevo plazo reprogramado total es de 210 dias calendarios, por las razones
antes expuestas en los considerandos de la presente resoluci6n.

ART,CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Ejecuci6n de tnversiones, Sub cerencia de Supervisi6n y
Liquidaci6n de Proyeclos y dem6s unidades or96ni:as pertinentes, la ejecuci6n y cumplimiento de lo presente resoluci6n.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFIQUESE con la presente Resoluci6n a las Sreas pedinentes de ta Municipatidad
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa.

ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la lntormaci6n y comunicacidn, ta
presente resoluci6n, en el portal institucional de la Municipalijad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa.

REG:STRESE,COMUNIQUESE y CuMPLASE

釧̈
ω∽〕〕】

LLERENA CAMPOS


