
RESOLUcloN DE GERENCIA MUNICIPAL N.039-20Z5-GM./MDSF

San Fernando, 21 de mayo del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN  FERNANDO.

VISTO:

La Carta N° 060-2025-CONSORCIO EJECUTOR SANFER/RC/HOMD, de fiecha 24 de abril del 2025,
en  la cual alcanzan  al consorcio supervisor nuevo oriente el  expediente  que sustenta  mayores
metrados N.03; Ia Carta Múltiple N®025-2025-CONS.SUPER. NUEVO ORIENTE/EOAI, de fecha 25
de abril del 2025; el lnforme N°0227-2025-GDTE/MDSF, y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  194.  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  determina  que  "Las
Municipalidades  Provinciales  y   Distritales  son   Órganos  de   Gobierno   Local,  tienen
Autonomía Política y Administrativa en los asuntos de su competencia"; concordante con
el Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I
Y Articulo 11. Las Alribuciones de Alcaldía se contempla en el articulo 20°, numeral 6), en

concordancia  con  el  articulo 43.  de  la  citada  Ley,  para  aprobar y  resolver asuntos  de
carácter administrativo y de acuerdo ¢on el artí¢ulo 85° del TUO de la Ley N°27444, se

habilita desconcentrar competencia en los Órganos Jerárquicamente dependientes de
Alcaldía,.

Que, de conformidad a lo establecido en el Ariculo X del Título Preliminar de la
Ley  Orgánica  de  Municipalidades  Ley  N.  27972,  establece  que  los  Gobiernos  Locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de lcis servicios públicos y
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, en forma permanente e
integral,  para  viabilizar  el  crecimiento  económico,  con justicia  social  y  sostenibilidad
ambiental;

Que, en conformidod con el Artículo 6° de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del

Fstado, modificado por el Decreto Legislativo N9 1341 (En adelante la Ley), estipula que
los procesos de contratación son organizados por la  Entidad, como destinatario de-Ios

fondos  públicos  asignados  a  la  Contratación;  sin  embargo,  mediante  convenio  una
Entida?.  ?uepe .enc:rga:   a   otra   Entidad   las   actuaciones   preparatorias   y/o   el
procedimiento de selección;

Que, según 1o dispuesto en el Artículo 8° de la Ley, los funcionarios, dependencias
y,órganos rfspors_ables de los procesos de con{ratación son: EI Titular de la Entidad, el
área.usuariayel_ó!ganoencargadodelascontrataciones,pudiendolaentidad,ade;ás,
CopforTar  co.mités  de  selección   los  cuales  son  órganos  colegiados  encargados  d-e
selecci.onar al ?roveedor que brinde los bienes, servicios y obras requeridas rir el área
usuaria a través de determinada contratación;

T_e_, =?n,fecha 05 de febrero del 2024, se firma el coNTRA:io Neooi-2o24-A/MDSF,
para  la  EJECUCIÓN  DE LA 0BRA:  "AMPLIACION Y  MEJORAMIENTO  DE LOS SERVICIOS  D-E AGUÁ



E     MUN.:.:£LFT£?ADN.::R`TAL     EE
POT:ABLE  Y  SANEAMIENTO   BASICO   DE   LAS   LOCALIDADES   DE   LETICIA,   PERLAMAlyo,   NUEVO

ORIENTE,  SANT;A  CLARA,  AI:TO  MICHUCO,  BAJO  MICHUCO,  POLO  PUNT;A  Y  SAN  FERNANDO,

DISTRIT0   DE   SAN   FERNANDO   -   RIOJA  -  SAN   MARTIN",   por  el   monto  que  asciende   a  S/

49,850,000.00 (CUARENTiA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES),

sin   IGV,  entre  la  MUNICIRALIDAD  DISTRIT:AL  DE  SAN   FERNANDO  y  el  CONSORCIO  EJECUTOR

SANFER;

Que,  con fecha  23  de  mayo del  2024,  se formal.iza  la fecha de  inicio de  obra
mediante la firma del ACT:A DE INICIO DE OBRA, entre los representantes de la Entidad,

Inspección de Obra y la Contratista. Con un plazo de ejecución de 480 días calendario;

Que, a través de la CART;A N-060-2025-CONSoRcio EJECUTOR SANFER/RC/HOMD, de

fecha 24 de abril del 2025, el CONSORCIO EJECUTOR SANFER presenta a la Supervisión
de Obra, el INFORME TÉCNICO DE MAWORES METRADOS DE 0BRA N® 03;

Que,    med.iante    la    CART:A    MUI:IIPLE    N°    025-2025-CONS.    SUPER    NUEVO
ORIENTE/EOA:I,  de  fecha   25  de  abril  del  2025,  el  CONSORCIO  SUPERVISOR  NUEVO

ORIENTE   presenta   a   la   Municipalidad   Dislrital   de   San   Fernando,   el   iNFORME   DE
AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAyoRES METRADOS DE OBRA N° 03,.

Que, por medio del lnforme N°0227-2025-GDTE/MDSF, de fecha 13 de mayo de
2025, Ia Gerencia de Desarrollo Tierritorial y Económico de la Municipalidad Distrital San
Fernando,  presenta  a  la  Gerencia  Municipal,  el  exped.iente,  en  el  cual  se  concluye  la
EJECUCIÓN  DE  MAyoRES  METRADOS  DE  OBRA  N°  03,  el  mismo  que  responde  a  una

necesidad técnica esencial para garantizar la continuidad y finalidad del proyecto, en tal
sentido,   corresponde    iniciar   las   gestiones   administrativas   pertinentes   para   su
certificación presupuestal correspond.iente;

Que, mediante INFORME N. 214-2025-PP-MDSF, de fecha 21 de mayo de 2025, Ia
Oficina  de  Planificación  y  Presupuesto  de  la  Municipalidad  Distrital  de  San  Fernando
remite a la Gerencia Municipal la CERTIFICACIÓN PRESUPUEST;AL por un monto ascendente
a S/. 393,775.30 ("rescientos Noventa y Tres Mil Setecientos Setenta y Cjnco con 30/100
Soles),  para  dar  cumplimiento  con  el  PAGO  DE  LOS  MNORES  METRADOS  N.9  03,
cor_respondiente a la obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable

y_:ane?Tiento  Básico  de  las  localidades de  Leticia,  Perlamayo,  Nuevo  Oriente,  Santa
Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco, Polo Punta y San Fernando, Distrito de San F¿rnando
- Rioja -San Martín", en el marco del CONTRAIC} N9 001-2024-A/MDSF;

Que,  el  monto  de  los  MAyoRES  METRADOS  N.9  03  genera  una  incidencia  de
O:7:?_;.?Si! Tismo, Ia incidencia acumulada de la obra es del 3.70%, estando por debajo
d.e.I1_5.%_!fl_:_oTt_ofontractual,dandocomoresultadounmontocontractualv.igente-de
S/.   51,69S,Z33.03   (CINCUENTA   Y   UN   MILLONES   SEISCIENTOS   NOVENTA   Y   CINCO   MIL

DOSCIENTOSTREINTAYTRESCON03/100SOLES),.por/otcynfo,escip/i.cob/ee/Am'cu/0205°.
P_res:aciones  ?d.!cionales  de  obras  menores  o  iguales  al  quince  por  ciento  (15%)  del
ReglamentodelaLeydecontratacionesdelEstado,talycomodetallaelpresentec¿adro
Resumen de lncidencias:



r\:-_..     __.:='..`iE.-.`:.i"i: ...,- '   :`            =É

"'' Montos sin IGVÍS/.) lncidenciasn%o)

Paocial :' Acumulado

Contrato PrincipalPresupuestoAdlciQnal de obra N° 01PresupuestoDeductivoVinculantede Obra N. ®01PresupuestoAdickma]deobraN®02PresupuestoDeducwoVinculantedeobraN.°o2MayorMetradodeObraN.°01(NoProo®dió) 49,850,000.007,046,513.10•5,870,609.822,Z95,714.54•2,Z15.538.08255,317.39 100.00%14.14%_11.78%4.60%-4.56%0.51%

2.36%0.04%0.51%

114.14%702.36%106.96%102.40%o102.91%

Mayor Metrado de Obra N. ®02

Mayor Mstrado de Obra N.°03 393,775,30 0.79% 0.79% 103.70%

Monto Contnctual S/51,695,233.03 1®.10% 0.70%

Que,  ante  la  necesidad de ACREDITAR EL PAGO DE LOS MAYORES METRADOS N° 03

que    enmarca    el    presente    Proyetio,    a    través    del    documento    administrativo
correspondiente.  Dicho  documento  es  requisito  fundamental  para  el  desarrollo  del
mismo. En consecuencia, es necesario emitir el acto administrativo correspondiente;

Por lo que, de conformidad, con las atribuciones conferidas por la ley N°27972,
Ley Orgánica de Municipalidades y, en concordancia con el artículo 39° de la citada Ley,
señala que: "Las Gerencias resuelven los Aspectos Administrativos a su cargo a través de
Resoluciones Y Directivas" y de acuerdo con el artículo 85. del TUO de la Ley N.27444;

SE RESUELVE:

+rtiFulo ?riimero. -  ACREDITAR, EL PAGO DE MAYORES METRADOS N.9 03, correspondiente a
I? opra: _"4mpliación y Mejoramiento de los servicios de Agua potable y saneamie;to Básico de
la_s .Ioc_alidades _de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco,

Polo  Punta y San  Fernando,  distrito  de San  Fernando  -  Rioja  - San  Martín",  en  :1  marco d=I
CONTRAiTO  N9 001-2024-A/MDSF,  por el  monto ascendente  a S/.  393,775.30  (Trescientos
Noventa y Tres Mil Setecientos Setenta y Cinco con 30/100 Soles)

^rticulo Segmdo.  -  ESTABI.ECER,  EL MONTO CONTRACTUAL VIGENTE  DE  LA OBRA en  un  monto

ciscenden£e o S/ 51,695,233.03 (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 03/100 SOLES),  fo/ y como d€to//o e/ presente Cuadro
Resumen de lncidencias:



"'' Monlog sln lGV/S/.) -':                 ..`        ,'

Parclal Neto Acumulado

Contraío Principal 49.850,000.00 100.00%o

2.36%0.04%0.51%

114.14%Presupuesto Adioional de obra N° 01 7,046,518.70 14.14%

Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N. ®01 •5,870,609.82 -11,78%o 102.36%

Presupuesto Adicional de obra N® 02 2.295.114.54 4.60% 106.96%

Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N.®02 -2,Z15,588.08255,317.39 4,56%0.51%o0.79% 102.40%102.91%

Mayor Metrado de Obra N.®01 (No Proc®dlb)

Mayor Metiado de Obra N.®02

Mayor Mstrado de Obra N.®03 393,775.30 0.79% 103.70%

Monti) Contra¢tual Sl51,695,288.08 108.70% 3.70%

A/Hc;"hoTerc;ero. - NcmFICAR. a la Gerencia de Desarrollo Territorial y Económico y demás áreas
competentes;  coordinar y ejecutar  las  acciones  correspondientes  para  el  cumplimiento  de  la

presente Resolución de conformidad con los considerandos del presente acto resolutivo.

^rtic"o Cuarto. -  HACER, de conocimiento al Contratista, Supervisión, Gerencia de Desarrollo
Territorial  y  Económico,  Of.icina  de  Planificación  y  Presupuesto,  Of'icina  de  Abastecimiento y
Control Patr.imonial, Ofic.ina de tesorería, para el cumplimiento de la Presente Resolución.

^rti¢ulo CNhmo. -    DISPONER,  que  la  Gerencia  de  Desarrollo  Territorial  y  Económico  de  la
Muni¢ipalidad Distrital de San Fernando, proceda a la notificación de la Empresa Contratista y a
la Supervisión de Obra.

^rticulo Se!mo. - "CNRGNR, al responsable de la oficina de lmagen lnstitucional y Relaciones
Públ¡cas la Difuslón de la presente Resolución en el Portal de Transparenc.ia de la Munlcipalidad
Distrital San Fernando.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE.

CC.

Contratista.
Supervisión.
Planlficación y Presupuesto.
Abastecimíento.
Tesorería.
Secreta rja general.
expediente
Archlvo.


